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GENERALIDADES 

a) Localización 

 

El Autódromo de la ciudad de Bs As  se encuentra ubicado en Av. Gral Paz y Av. Gral. Coronel Roca.–  en el 
Barrio de Villa Riachuelo, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 
b) Proyecto a ejecutar 

La obra consiste en la puesta en valor del Autódromo de la ciudad de Bs. As. 
Se trata de un inmueble construido en los años 50 de forma tradicional, mediante mampostería y estructura de 
hormigón armado. 
  
Las tareas a ejecutar corresponden a la materialización de una estructura metálica alrededor de las 8 escaleras 
existentes, para la posterior instalación de lonas decorativas. 
 

c) Plazo de Obra 

El plazo total para la ejecución de la obra se establece en 50(cincienta) días corridos.   
 

d) Objetivo 

Provisión de mano de obra, equipos, herramientas, materiales y todo elemento o recurso necesario para la 
ejecución de todas las tareas necesarias para cumplir con el fin de la obra. 
Ejecución del proyecto ejecutivo, cálculo e ingeniería de detalles en base a la documentación de anteproyecto 
que forma parte del presente pliego. 
 

e) Sistema de contratación 

El contrato de la obra será aplicando el sistema jurídico de ejecución “Ajuste Alzado”. 
 

f) Alcances del Pliego 

El Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares tiene como finalidad dar el lineamiento de las 
especificaciones de aplicación para la construcción y tareas que integren las obras a realizarse motivo de la 
presente licitación, completando las indicaciones del Pliego de Condiciones Generales, el Pliego de Condiciones 
Particulares, el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y todos los anexos que forman parte del mismo. 
Se estipulan las condiciones y relación en que debe desenvolverse el Contratista en lo que se refiere a la 
realización y marcha de los trabajos que aquí se especifican y a las instrucciones, supervisión y/o aprobación que 
deba requerir para su correcta ejecución. 
 

g) Alcances de los trabajos 

El alcance de la obra comprenderá todo lo indicado en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas 
Particulares y planos que se acompañan incluidos los anexos y todo aquello que si bien no se encuentra 
especificado resulte necesario para la ejecución de los trabajos.  
 
El Contratista deberá asumir la representación técnica de la obra a través de un profesional de 1º categoría, 
arquitecto o ingeniero civil debidamente habilitado, comprendiendo esto la representación ante todo organismo 
oficial y/o privado.  
 
El Contratista deberá realizar, el proyecto, mediciones, estudios, cálculos y/o las verificaciones 
estructurales y de las instalaciones involucradas, para la presentación ante la inspección de obras 

 
Esto también incluye el desarrollo de la documentación de obra a escala 1:100 y 1:50, según corresponda, y de 
detalles en las escalas que correspondan, la que deberá ser entregada a la CBAS. La documentación entregada 
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no exime a la Contratista de ninguna de las responsabilidades que le son propias en el ámbito civil, administrativo 
y profesional por el diseño final, el proyecto y  ejecución de demoliciones y obras, y el correcto funcionamiento de 
las construcciones e instalaciones de la obra nueva a ejecutar.   
 
La documentación que forma parte del presente pliego técnico, reviste el alcance de Anteproyecto Preliminar no 
siendo en ningún caso apta para ser empleada en la ejecución de las obras.  Se aclara asimismo que dicho 
Anteproyecto no describe en forma taxativa la totalidad de las obras e instalaciones a ejecutarse, dado que el 
proyecto ejecutivo podrá incluir  modificaciones en función de requerimientos del GCBA o las empresas 
prestatarias de servicios conforme a la normativa vigente al momento de la contratación, razón por la cual el 
contratista deberá  contar con el aval de un profesional debidamente formado en aspectos técnicos y normativos 
tanto al momento de realizar su oferta, como en el desarrollo de la totalidad de la obra en previsión de todos 
estos aspectos.  El contratista no podrá realizar reclamo alguno por obras e instalaciones reglamentarias 
exigibles por el GCBA  no previstas en el presente pliego, por  trabajos ejecutados, modificaciones o 
demoliciones que pudieran corresponder ante trabajos realizados sin las verificaciones y todas las aprobaciones 
anteriormente descriptas. 
 
El Contratista será responsable de la ayuda de gremios y de la limpieza diaria  y final de la obra. 
 
La programación de la obra estará a cargo del Contratista, previa presentación de un Plan de Trabajos, por lo 
que la provisión de materiales o la intervención de subcontratistas deberán ser organizadas por este. La falta o 
retraso de alguno de estos no será causa justificada de alteraciones de los plazos de obra. 
 
El contratista deberá proveer todas las asesorías e ingenierías necesarias para los desmontes y demoliciones y 
el desarrollo de los proyectos ejecutivos y planos y documentación a presentar ante el GCBA de las obras que se 
contratan. Deberá asimismo prever la presencia permanente durante el horario de trabajo de un profesional 
habilitado de 1º categoría, arquitecto o ingeniero civil, en carácter de Jefe de Obra, a los efectos de interactuar en 
forma diaria y permanente con la Inspección de Obra de la CBAS. Y así mismo deberá presentarse en forma 
semanal un profesional responsable de la Seguridad e Higiene en la obra, el cual deberá elaborar constancias 
del cumplimiento de las normas de seguridad vigentes. 
 
Finalizadas las tareas, la contratista deberá presentarle a la CBAS los planos conforme a obra surgidos del 
proyecto ejecutivo y el desarrollo de los trabajos. 
 

h) Las Responsabilidades del Contratista comprenden:  

a-La provisión de materiales, mano de obra, plantel, equipo y todas otras provisiones y/o trabajos que sin estar 

detallados en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales, en estas Especificaciones Técnicas y planos 
que integran la presente documentación,  sean necesarios para la terminación de las obras de acuerdo a su fin 
en perfectas condiciones de funcionamiento, de acuerdo a las normas técnicas vigentes y las reglas del buen 
arte y de forma tal que permitan librarlos al servicio íntegra e inmediatamente después de aprobada su 
Recepción Provisional. 
 
b-Estudiar todos los aspectos y factores que influyen en la ejecución de los trabajos, así como también toda la 

documentación referida a ella, que integra esta contratación. El Contratista asume por lo tanto plenamente su 
responsabilidad y en consecuencia no podrá manifestar ignorancia ni disconformidad con ninguna de las 
condiciones inherentes al proyecto o a la naturaleza de la obra, ni efectuar reclamos extra contractuales de 
ninguna especie. 
 
c-El Contratista deberá confeccionar planos y/o detalles ejecutivos de todos los trabajos a realizar, de acuerdo a 

los requerimientos del presente pliego y cualquier otro necesario a petición de la Inspección de Obra.  
 
d- El cumplimiento de toda la Normativa vigente, incluyendo la normativa ambiental, Laboral y de Seguridad e 

Higiene en la Construcción. 
 

i) Normas Para Materiales y Mano De Obra  

Los trabajos deberán cumplir, en cuanto a ejecución y materiales, además de lo establecido en estas 
Especificaciones y en los Planos correspondientes, con los reglamentos que se detallan en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas Generales y Anexos. 
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Se remite a la interpretación de los mismos para aclaración de dudas y/o insuficiencias de las Especificaciones 
que pudieran originarse en la aplicación de la documentación técnica, de proyectos o las normas de ejecución 
propiamente dichas. Si las exigencias de las normas y reglamentaciones citadas obligaran a realizar trabajos no 
previstos en las especificaciones y planos, el Contratista deberá comunicarlo en forma fehaciente en el momento 
de realizar la oferta, ya que posteriormente, la Inspección de Obra no aceptará excusas por omisiones o 
ignorancia de reglamentaciones vigentes que pudieran incidir sobre la oportuna habilitación de los trabajos. 
 
Deberán utilizarse en todos los casos materiales de primera calidad.  
 
La aceptación de la propuesta sin observaciones no exime al Contratista de su responsabilidad por la calidad y 
características técnicas establecidas y/o implícitas en el pliego y planos. 
Los materiales contarán con certificado de normas IRAM.  
 
En cuanto al personal del Contratista, la Inspección de Obra podrá solicitar el cambio o remoción del personal 
que no considere idóneo para la realización de las tareas encomendadas o por razones de disciplina. La 
Inspección de Obra podrá solicitar que se incremente el personal  en obra si los plazos así lo demandaran o que 
se extienda el horario de trabajo. 
 
La Inspección de Obra hace reserva de su derecho a efectuar toda inspección en taller, depósitos y/u oficinas del 
Contratista que se estime oportuno a efectos de tomar conocimiento de los trabajos realizados directamente o de 
los que fueran subcontratados para ella. El Contratista deberá comunicar a esos efectos la dirección de los 
citados lugares, indicando los trabajos que se realizan en ellos. 
 

J) Controles De Calidad y Muestras De Materiales 

Será obligación del Contratista la presentación de muestras de todos los materiales y elementos que se deban 
incorporar a la obra para su aprobación, y aunque esto no sea solicitado expresamente por la Inspección de 
Obra, perfectamente identificadas y envasadas para su aprobación. Deberá asimismo efectuar todos los tramos 
de muestra que indique la Inspección de Obra. 
 
Se establece en este artículo que las muestras deberán presentarse como máximo a los diez (10) días hábiles a 
contar de la fecha en que la Inspección de Obra las solicite. El incumplimiento de esta prescripción hará pasible 
al Contratista de una multa automática de acuerdo a lo establecido en el Pliego de Condiciones Particulares. La 
Inspección de Obra podrá empero justificar especialmente a su solo juicio, casos de fuerza mayor que impidan o 
atrasen la presentación de las muestras. 
 
La selección final de los materiales, especialmente los que no tengan indicación de marcas, quedará a opción de 
la Inspección de Obra con acuerdo de la CBAS S.E. Cualquier decisión que la Inspección de Obra pueda tomar, 
en cualquier momento, con respecto a cuestiones concernientes a calidad y uso adecuado de materiales, equipo 
o mano de obra, serán obligatorias para el Contratista. 
 
La Inspección de Obra podrá disponer que se realicen todos los controles de calidad y ensayos de las muestras 
de materiales y elementos incorporados a las obras. 
 
El costo que demanden los ensayos estará a cargo del contratista.  
 

k) Acceso de Materiales   

Será obligación del Contratista mantener en condiciones de transitabilidad las circulaciones peatonales en las 
veredas o sectores internos de la obra en las distintas zonas de trabajo, así como sus accesos. Se prohíbe el 
acopio de materiales sobre veredas y vía pública. En las veredas, se deberán poner bandas de seguridad o 
cercos de obra según lo ameriten los trabajos, según se rige en las normas de Seguridad e Higiene vigentes.    
El ingreso y acopio de materiales será organizado de tal forma de mantener el orden y protección de los mismos.  
 

l) Plan de trabajos 

Antes de dar inicio los trabajos, el Contratista, junto al Inspector y el administrador del Autódromo de BsAs 
deberán coordinar los trabajos a realizar. El Administrador del Autódromo expondrá los requisitos de 
funcionamiento del sitio, el cual deberá seguir funcionando regularmente durante el período que dure la obra, y 
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en función de estos requisitos, se deberá determinar en conjunto la metodología para la realización de los 
trabajos. Así el Contratista deberá diseñar su plan de trabajos el cual deberá estar aprobado por la Inspección de 
Obra antes del inicio de las obras.  
Asimismo se acordará el sector para obrador y acopio de materiales de modo que el mismo no interfiera en el 
correcto funcionamiento del lugar.  
 

II) Documentación Gráfica  

Son parte del presente Pliego de Especificaciones técnicas, los planos que se indican  en el cuadro a 
continuación:  
 

LISTADO DE PLANOS 

NOMBRE DESCRIPCION ESCLA 

  PLANOS DE ARQUITECTURA   

AR-01 PLANO DETALLE  1:75 

 

1. PROYECTO EJECUTIVO DE INGENIERIA DE DETALLE 

1.1. Proyecto ejecutivo de construcción e Ingeniería de detalle, cálculo estructural, etc. 

Según se especifica en ítem de generalidades g) y h) el Contratista deberá realizar el proyecto ejecutivo y 
ingeniería de detalle basada en los trabajos de relevamiento y cateos a realizar. Deberá presentar ante la 
Inspección de Obra la documentación requerida a continuación. 
Asimismo deberá realizar los cálculos estructurales necesarios para la realización de remodelaciones planteadas 
en los planos de arquitectura. 
 
Firmado el contrato y dentro del plazo establecido en el Pliego de Condiciones Particulares, el Contratista deberá 
confeccionar y presentar ante la CBAS: 
 

 Plan de obra GANTT detallado.  

 Planos ejecutivos y de detalle de arquitectura 1:100 y 1:50, según corresponda. 
 
Previo a la recepción provisoria, el contratista deberá confeccionar y entregar a la Corporación Buenos Aires Sur, 
los planos conforme a obra de arquitectura en escala conveniente (en un todo de acuerdo con las 
reglamentaciones vigentes en el G.C.B.A. y en las reparticiones oficiales intervinientes) La documentación 
deberá reflejar fielmente y en su totalidad los trabajos realizados.  
 
Se exigirán dos juegos de planos doblados (un juego para la CBAS y un juego para el mandatario de las obras) 
los que serán firmados por el representante técnico del Contratista. Además se deberán entregar los mismos 
planos digitalizados y en soporte  magnético. 
 

2. TRABAJOS PRELIMINARES 

2.1.  Obrador, depósitos, sanitarios  

El contratista deberá adecuar un sector o local del edificio para acopio de materiales y sanitarios para el 
personal. En el caso de la imposibilidad de utilizar un local del edificio se permitirá un contenedor habitable para 
dicho fin según disponga tanto la inspección de obra como la administración del autodromo. 
No se admitirá la estiba de materiales a la intemperie y/o con recubrimientos de emergencia, que puedan permitir 
su deterioro o disminuir la consistencia, calidad o durabilidad.  
Se deberá prever el equipamiento sanitario necesario para el personal del contratista, a entender: sanitarios, 
higiene (agua fría y caliente) y sector de vestuario considerando las normas vigentes de higiene y seguridad en 
obra. Se deberá dar cumplimiento a los requerimientos de salubridad detallados en PETG y anexo de Seguridad 
e Higiene. 
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El Contratista deberá contar con matafuegos tipo ABC en el área, en cantidad y carga suficiente y deberá 
mantener permanentemente en obra a disposición de la Inspección de Obra, los siguientes elementos en 
perfecto estado de conservación: 
Un nivel óptico. 
Una (1) cinta de acero de treinta (30) metros. 
Casco de seguridad y cinturones de seguridad, para los operarios, técnicos y la Inspección de obra. 
Teléfono, equipo de telefonía celular hasta la recepción definitiva de la obra. 
La totalidad de los elementos citados en el presente inciso quedará de propiedad del Contratista al terminar la 
obra. 
 
La seguridad de la obra así como los materiales, equipos, herramientas etc. corre por cuenta exclusiva del 
Contratista.  
Se aclara que el espacio destinado al obrador deberá ser entregado al finalizar la obra en perfecto estado y el 
Contratista deberá subsanar cualquier deterioro que se produzca en el mismo. El Contratista retirará los equipos, 
materiales, herramientas y elementos de protección antes de la recepción provisoria de la obra. 
 
Nota: El Contratista deberá entregar un listado por triplicado del personal propio involucrado en la obra donde 
conste: nombre, apellido, número de documento e inscripción a A. R. T., junto con la fotocopia de la primer y 
segunda página del D. N. I. Dicha documentación deberá ser entregada a la Inspección de Obra antes de 
comenzar los trabajos. 
 

2.2. Replanteo de Obra 

Previo al inicio de las tareas referidas a la materialización de la estructura metálica, y luego de las demoliciones y 
desmontes requeridos en esos espacios el Contratista efectuará el replanteo de la ubicación de las nuevas 
estructuras metálicas y fundaciones, operaciones que verificará la Inspección, pero ello no eximirá al Contratista 
de sus responsabilidades. 
 

2.3. Señalización y vallado de seguridad 

Se deberán realizar vallas de forma de delimitar los sectores a intervenir, evitando el esparcido del polvo por todo 
el predio. Los materiales a utilizar deberán cumplimentar la finalidad perseguida y estos serán aprobados por la 
Inspección de Obra. Cualesquiera sean los materiales que se utilicen en la construcción del vallado, ésta deberá 
constituir un paramento continuo entre los elementos que la constituyen, y de altura uniforme.  
El Contratista deberá cerrar adecuadamente las áreas objeto de las obras evitando interferencias en el 
funcionamiento continuo del Autódromo de Buenos Aires Oscar y Juan Galvez, en un todo de acuerdo con lo 
especificado en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales. Asimismo deberá cumplir con todas las 
exigencias sobre las señalizaciones en la vía pública conforme a la normativa vigente y a lo detallado en el anexo 
de Seguridad e Higiene correspondiente. 
La Inspección fiscalizará periódicamente el cumplimiento de las medidas de seguridad y protección en obra 
estando facultada para exigir cualquier previsión suplementaria o adicional en resguardo de las personas, 
seguridad en la vía pública y/o predios linderos siendo responsabilidad del Contratista cualquier accidente que 
pudiera producirse. 
 

2.4. Limpieza periódica de obra. 

Durante la ejecución de los trabajos y diariamente, el contratista  deberá mantener limpio y libre de residuos el 
recinto de la obra, estando obligado además a efectuar la limpieza periódica en todos los sectores comprendidos 
dentro de la zona cercada de la obra.  
Será obligación del Contratista mantener en condiciones de transitabilidad las circulaciones, ya sean de accesos 
o internos de la obra en las distintas zonas de trabajo. 
El ingreso y acopio de materiales será organizado de tal forma de mantener el orden y protección de los mismos.  
Todos estos elementos serán provistos por el Contratista ya sea para las obras ejecutadas por él en forma 
directa como para aquellas en las que le corresponde la prestación de ayuda de gremios.  
El Contratista será el responsable por la seguridad de los materiales en obra. 
 

2.5. Limpieza final de obra 
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Al finalizar los trabajos, el contratista entregará la obra perfectamente limpia y en condiciones de habitación, sea 
ésta de carácter parcial y/o provisional y/o definitiva, incluso el repaso de todo elemento o estructura que haya 
quedado sucio y requiera lavado, como vidrios, revestimientos, escaleras y solados, artefactos eléctricos y 
sanitarios; equipo en general y cualquier otra instalación. 
La inspección de obra estará facultada, para exigir, si lo creyera conveniente la intensificación de limpiezas 
periódicas. 
Al finalizar los trabajos el contratista deberá retirar totalmente de la obra todos los elementos sobrantes, 
máquinas, herramientas, etc., debiendo quedar el establecimiento totalmente limpio a juicio de la inspección de 
obra. 
Los residuos de los trabajos o producidos de limpieza serán retirados del ejido de la obra, por cuenta y cargo 
exclusivo del contratista, debiendo incluir este retiro y transporte en su propuesta. 
 

2.6. Seguridad e higiene, seguros varios (Resp. Civil, accidentes personales, etc) Según Pliego 

Todo lo relativo a la seguridad e Higiene en la obra y a los seguros deberá cumplirse de acuerdo a lio indicado en 
los PCG y PCP. 
Se considera obra preliminar el plan de seguridad e higiene aprobado por la A.R.T., sin cuya tramitación el 
Contratista no tendrá acceso a la obra. 
 

3. ALBAÑILERIA 

3.1. Materialización de dados de hormigón de 40x40x90 a verificar según calculo 

Se deberán materializar dados de hormigón, de una dimensión mínima de 40x40x90, debiendo verificarse 
mediante cálculo estructural previo.  
Deberá hincarse en dichos dado un tubo estructural, de las dimensiones previamente obtenidas mediante calculo 
estructural, sobre el cual se adosará la estructura principal. El mismo deberá sobresalir un mínimo de 40 cm del 
nivel superior del dado de hormigón, siendo este 10cm superior al nivel existente.  
 

4. HERRERIA 

4.1. Armado de estructura metálica 

La estructura metálica para la instalación de las lonas decorativas estará conformada por cuatro tubos 
estructurales de 100x100 , dimensión y armado a verificar mediante calculo estructural, ubicados en los extremos 
de las escaleras. Los mismos recorrerán la totalidad de la altura de las escaleras, desde el muerto de hormigón 
hasta el límite superior especificado en plano. Deberán electrosoldarse al tubo previamente instalado dentro del 
dado de hormigón, y a su vez se deberán sujetar a cada descanso de la escalera de hormigón armado existente. 
Dicha sujeción deberá realizarse según calculo estructural.  
En sentido horizontal se electrosoldarán a los cuatro tubos perimetrales antes instalados tubos estructurales de 
50x100, dimensión y armado a verificar mediante calculo estructural. Estos deberán distribuirse de tal forma que 
garanticen la estabilidad y solides de la estructura metálica. Deberán, además de electrosoldarse a los tubos 
perimetrales, realizarse sujeciones a las escaleras de hormigón armado, siendo esto resultado del previo calculo 
estructural. 
Habiendo finalizado la materialización de la estructura metálica la empresa proveerá e instalara un tejido 
romboidal de acero galvanizado. El tejido romboidal será de alambre galvanizado calibre Nº13, malla de 1” x 1”, y 
se colocará dentro del espacio conformado entre los tubos verticales de 100x100 y los horizontales de 50x100,un 
hilo de alambre galvanizado liso de alta resistencia para sujetar el tejido. Las planchuelas, los ganchos para tirar 
alambre, los torniquetes y todo otro accesorio serán galvanizados. La resistencia del mismo deberá garantizar la 
protección de las lonas instaladas posteriormente. 
Habiendo finalizado la totalidad de las tareas la inspección deberá comunicarle a la empresa contratista los 
ganchos necesarios a instalar para la instalación de las lonas decorativas. Dicha especificación deberá ser 
provista por la empresa responsable de dicha instalación. 
 

5. PINTURA 

Generalidades 
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En todos los casos la Empresa Contratista presentará a la Inspección de Obra catálogos y muestras de colores 
de cada una de las pinturas especificadas para que ésta decida el tono a emplearse. En el caso que los colores 
de los catálogos no satisfagan a la Inspección de Obra, el Contratista deberá presentar las muestras del color 
que ésta le indique.  
Los trabajos se realizarán de acuerdo a las reglas del arte y a especificaciones de los fabricantes, la empresa 
contratista deberá proveer los andamios, elementos y protecciones necesarias de acuerdo a la normativa vigente 
para realizar las tareas en altura que sean necesarias. 
Previo a la aplicación de la pintura acrílica correspondiente en cualquier superficie se deberá realizar una capa 
de  imprimación, de manera que la pintura de adhiera correctamente a la superficie. 
 

5.1. Pintura de la totalidad de los tubos estructurales 

Todas las superficies de los tubos estructurales metálicas deberán ser tratadas con dos manos de convertidor de 
óxido. Se aplicarán a pincel o soplete, 3 capas de esmalte sintético color negro, con un espesor mínimo total de 
película seca de 70 micrones. El tiempo de secado entre mano y mano, será como mínimo de 8 horas. El 
acabado deberá responder exactamente a las muestras aprobadas, aunque fuera necesario aumentar el número 
de manos de esmalte sintético previstas.  
 

6. VARIOS 

6.1. Emprolijado de instalaciones existentes con bandejas portacables de 50mm y medios caños 

galvanizados 

Se deberán emprolijar los tendidos eléctricos existentes con bandejas portacables de 50mm donde sea necesario 
según la inspección de obra en los recorridos horizontales, y en los verticales se proveerá e instalarán medios 
caños  galvanizados para contener los mismos. 
 

 


