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2.1. DISPOSICIONES GENERALES
2.1.1. OBJETO

PUESTA EN VALOR FACHADAS IGLESIAS MICROCENTRO Basilica del Santisimo Sacramento
(San Martin 1035/63) — Iglesia Evangélica Metodista (Av. Corrientes 718) — Iglesia Evangélica del
Rio de la Plata (Esmeralda 162).

Desde el Gobierno de la Ciudad se ha decidido continuar el plan de conservacion y puesta en
valor de Fachadas, entre las cuales las tres iglesias se seleccionan dado su alto valor
arguitecténico y patrimonial.

Las intervenciones proyectadas manejan principalmente el criterio de Conservacion, ejecutando
basicamente tareas de limpieza y proteccion, conjuntamente con obras de iluminacion que
jerarquizan los elementos significativos de cada fachada.

Criterios de intervencion:

El objetivo de la restauracion es devolver el estado original de acuerdo al estilo de la obra, las
ornamentaciones, vitrales, superficie muraria y todo aquel elemento arquitecténico de valor
patrimonial que estuviese afectado, recuperando su forma, color y disefio. Esto puede incluir la
remocién de reparaciones anteriores o la realizacion de duplicaciones de piezas irrecuperables o
faltantes del original. Para eso se deberan respetar los siguientes criterios generales: que las
intervenciones sigan el concepto de minima intervencion y para ello debera realizarse un registro
de los elementos patrimoniales previo al inicio de las tareas.

Debe respetarse la autenticidad de cada una de las piezas componentes. De afectarse
componentes patrimoniales en las ejecuciones de las tareas encomendadas por la presente
licitacion, el Contratista tendra la obligacion de reparar, restaurar o reponer las piezas dafiadas.
Debe existir compatibilidad de las piezas repuestas con las piezas originales .Las intervenciones
no deben alterar de manera alguna la continuidad estructural, el aspecto, color y textura de las
partes y piezas que constituyen los distintos subsistemas. Cualquier incorporacion visible u oculta
de una pieza o parte contemporanea debe respetar este principio y el de la reversibilidad de los
materiales usados.

2.1.2. NORMATIVA APLICABLE
Ser& de aplicacion a la presente obra el numeral 1.1.3. del P.C.G.

ORDEN DE PRELACION

En caso de discrepancias o contradicciones entre las diferentes partes del contrato se procedera
conforme al siguiente orden de prelacion:

1) Pliego de Condiciones Generales y Circulares aclaratorias de todo tipo
2) Pliego de Condiciones Particulares y Circulares aclaratorias de todo tipo
3) Planos Generales y Planillas

4) Planos de Detalles

5) Pliegos de Especificaciones Técnicas Generales

6) Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares

7) Oferta PLIEG-2016-16026955- -DGRU
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8) Contrata

2.1.3. TERMINOLOGIA

El numeral 1.1.2. del Pliego de Condiciones Generales queda complementado con la siguiente
terminologia, que se emplea en el presente pliego y en la documentacion contractual, con el
significado que aqui se indica:

e Inspeccion: todo funcionario autorizado por el Gobierno de la Ciudad para fiscalizar los
trabajos en ejecucion.

e Oferente: la persona fisica o juridica que presenta una propuesta en una licitacion.
e Oferta: la propuesta presentada por el oferente en una licitacion.

e Adjudicatario: el oferente al que se ha comunicado la adjudicacién de la obra en su favor,
hasta la firma de la contrata.

e Contrato: convenio que rige las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y el Contratista
y cuyas condiciones se estipulan en todos los documentos técnicos y legales que integran
y complementan la contrata.

e Contrata: el instrumento legal escrito que, firmado por un representante del Gobierno de la
Ciudad y por el adjudicatario, encabeza toda la documentaciéon del contrato y donde se
estipulan sus puntos fundamentales.

e Contratista: el adjudicatario después que ha firmado la contrata y sus complementos.

e al/el/lpor el Contratista: salvo expresa indicacion en contrario, significa por su cuenta y
cargo.

e dia/s: salvo especial indicacion en contrario, se entenderan por dias habiles.

e dia/s habiles: los dias en que funcionan las oficinas de la Administracion del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires.

e dia/s laborable/s: todos los dias excepto medio dia de los sabados, comprendida dicha
jornada hasta las 13hs, los domingos y los comprendidos dentro del régimen de feriados
nacionales, de acuerdo a las normas en vigencia y dias no laborables.

e semana: periodo de siete dias que se contabiliza en dias corridos de calendario.

e mes: periodo de dias consecutivos desde uno sefialado hasta otro de igual fecha en el
mes siguiente.

e afo: periodo de doce meses.

e documentacion: todos los elementos del contrato detallados en el P.C.G. de Obras
Mayores y en el P.C.P. de la obra.

e Sub-Contratista: la persona fisica o juridica con la cual el Contratista celebre un contrato
para la ejecucion de una parte de los trabajos a su cargo.

PLIEG-2016-16026955- -DGRU
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Proveedor: la persona fisica o juridica que vende al Contratista materiales a utilizar en la
obra.

B.O.: Boletin Oficial.

U.T.E.: Unién Transitoria de Empresas.

Registro Nacional: Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas.
D.G.R.U.: Direcciéon General de Regeneracion Urbana

D.G.0O.R.U.: Direccion General Obras de Regeneracion Urbana.

SSUEP.: Subsecretaria de Uso del Espacio Publico

MAYEP.: Ministerio de Ambiente y Espacio Publico

GCBA.: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

A.P.R.A: Agencia de Proteccion Ambiental.

Adjudicacion: Es el acto administrativo por el cual se establece la Empresa Contratista
gue realizara la obra objeto de la presente licitacion.

Garantia de la Oferta: Constituye el depdsito o seguro de caucion obligatorio, para el
mantenimiento de la Oferta de la presente licitacion.

Garantia de la Adjudicacion: Constituye el depésito o seguro de caucién obligatorio, que
asegura el cumplimiento fiel del contrato en cabeza del adjudicatario.

Pliego de Condiciones Generales o PCG: Documento que contiene las reglas juridicas
validas para todas las licitaciones de obra publica mayor (Decreto N° 1.254/GCBA/08).

Pliego de Condiciones Particulares o PCP: El presente documento, resulta
complementario del Pliego de Condiciones Generales para obras mayores aprobado por el
Decreto N° 1.254/GCBA/08, tiene por objeto especificar las condiciones de la contratacion,
las obligaciones de las partes, el procedimiento de la Licitacion Publica, asi como también
el tramite de perfeccionamiento de la Adjudicacion y del contrato.

Pliego de Especificaciones Técnicas Generales o PETG: Documento Técnico que
tiene por objeto establecer los lineamientos técnicos de las especificaciones de aplicacion
para la construccion y/o tareas que integren las obras a realizarse, motivo de la presente
licitacion.

Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares o PETP: Documento en el cual se
establecen las condiciones técnicas y especfficas de la presente licitacion.

Adquirente: persona fisica o juridica que retira la documentacion de la presente licitacion.

Representante Técnico (Profesional Responsable): Persona fisica que ejercera la
representacion técnica del Oferente / Contratista durante la ejecucion del contrato objeto
de la presente licitacion, de conformidad con las atribuciones y obligaciones establecidas
en el presente Pliego y las propias de su incumbencia profesional. Es el responsable
PLIEG-2016-16026955- -DGRU
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técnico del cumplimiento de todos y cada uno de los términos que se establezcan en el
presente pliego.

e Responsable en Obra: Persona fisica responsable de supervisar las obras objeto de la
presente contratacion durante todo el proceso y etapas de las mismas. Debe estar en
forma permanente en el lugar donde se realizan las obras y tareas contratadas.

e Acta de inicio: Es el documento firmado por las partes mediante el cual se estipula la
fecha de inicio de obra.

e Orden de comienzo: Es el medio por el cual la Inspeccion de Obra ordena al Contratista
el inicio de los trabajos en el Libro de 6rdenes de servicios.

Todo otro término empleado en la documentacion y no mencionado en este apartado tendra el
significado de acuerdo a la interpretacién que realice el GCBA, y al sentido que otorguen a los
mismos los usos y costumbres.

2.1.4. PRESUPUESTO
2.1.4.1. Presupuesto oficial

El presupuesto oficial de la obra “PUESTA EN VALOR FACHADAS IGLESIAS MICROCENTRO -
Basilica del Santisimo Sacramento (San Martin 1035/63) — Iglesia Evangélica Metodista (Av.
Corrientes 718) — Iglesia Evangélica del Rio de la Plata (Esmeralda 162)” asciende a la suma
de PESOS SEIS MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS DOCE CON
CUARENTAY OCHO CENTAVOS ($ 6.219.712,48).-

2.1.4.2. Anticipo financiero
El Contratista podra solicitar un veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato en concepto de
anticipo financiero, debiendo formalizar dicha solicitud dentro de los diez (10) dias corridos

contados desde el comienzo de la obra o notificacion de la Orden de Comienzo.

El Contratista debera presentar el Certificado de Anticipo Financiero, que tramitara como el
Certificado de obra.

El Contratista debera ofrecer y presentar una garantia equivalente a la totalidad del monto que
reciba en concepto de anticipo, bajo la modalidad de fianza expedida por una institucion bancaria
0 seguro de caucion.

No corresponderd aplicar el régimen de redeterminacion de precios al monto correspondiente al

anticipo financiero a partir de la fecha de su efectivo pago (conf. ANEXO |- articulo 3° Decreto N°
127/GCBA/14).

PLIEG-2016-16026955- -DGRU
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2.1.4.3. Régimen de acopio.
2.1.4.3.1. Condiciones Generales.
El acopio presentado deberd encuadrarse indefectiblemente en las siguientes condiciones:

El Contratista debera presentar junto a su oferta una declaracion por la que se compromete a
acopiar en obra el diez (10 %) del monto de su oferta, teniendo en cuenta que los materiales a
acopiar deberan estar en un todo de acuerdo con las especificaciones y caracteristicas
enunciadas en la documentacion contractual.

El acopio definitivo, integrado por las cantidades, las unidades, los precios unitarios y los precios
totales de los materiales a acopiar de acuerdo al listado de materiales sera realizado y aprobado
al momento de la firma del Contrato de acuerdo a las indicaciones y requerimientos de la
Inspeccion de Obra.

Por el acopio presentado no se reconoceran variaciones de precios sobre los materiales que
hayan sido acopiados.

Se acopiara el 10% del monto del contrato, fijandose un plazo para acopiar de diez (10) dias
corridos, a contar desde la fecha de comienzo de la obra.

Se especifica que el acopio aprobado seré por una Unica vez, por el plazo estipulado de diez (10)
dias corridos, al inicio de la obra y en un sélo acto.

El Contratista preparara un Plan de Acopio ajustado a las necesidades que surgen del Plan de
Trabajos y de Inversiones y a las condiciones del G.C.B.A.

Los acopios seran valorizados al mes béasico de licitacion y teniendo en cuenta los precios
ofertados y los analisis de precios aprobados al adjudicarse la obra.

Los acopios no superaran el porcentaje establecido, ajustandose estrictamente al plan
de acopio aprobado.

Una vez aprobados los acopios presentados se procedera a labrar las actas de acopio que incluira
fecha, indicacion del lugar, cantidad y descripcion de los elementos acopiados y que se adjuntaran
al certificado, junto con un aval bancario o pdliza de caucién a entera satisfaccién del G.C.B.A, a
través del Organismo encargado de la Inspeccién de Obra que designe el Ministerio de Ambiente
y Espacio Publico, debiendo el fiador y/o asegurador renunciar a los derechos de division o
excusion, debiendo tener vigencia por todo el tiempo que demandare el cumplimiento de las
obligaciones avaladas.

Se establece, exclusivamente para la emision de las garantias exigidas, fijar para el material
acopiado, el valor real de plaza, el que sea mayor, en el momento en que el acopio se autorice,
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valor éste, que debera ser aceptado por el G.C.B.A, en forma conjunta, a través del Organismo
encargado de la Inspeccion de Obra que designe el Ministerio de Ambiente y Espacio Publico.

Una vez verificado y pagado el material en las condiciones que se establecen, el G.C.B.A a través
del Organismo encargado de la Inspeccion de Obra que designe el Ministerio de Ambiente y
Espacio Publico, en su calidad de Comitente, y como propietaria del mismo, constituira al
Contratista en depositario con las responsabilidades inherentes. El material puesto a la orden del
Organismo encargado de la Inspeccion de Obra que designe el Ministerio de Ambiente y Espacio
Publico, no podré ser utilizado para otro destino que el especffico para el que fuera adquirido.

Los materiales acopiados conforme a Actas, deberan ser avalados por Seguros que garanticen
especificamente estos materiales acopiados a los efectos de que en caso de rescision, el
Organismo recupere integramente los materiales no incorporados a la obra o en su defecto su
valor real en plaza.

El Contratista ademas se hace responsable de que los materiales puestos en obra sean los
aprobados. Los gastos de transporte y acarreo del material acopiado hasta la obra seran por
cuenta del Contratista.

Sera condicion previa a la autorizacion de acopios de materiales que los mismos respondan
estrictamente a las especificaciones correspondientes, y a este efecto, si la Inspeccion de Obra lo
estima conveniente, podra realizar los ensayos pertinentes que permitan determinar si el material
reune las condiciones satisfactorias.

En su defecto, podra autorizar su correccion, si a su juicio la naturaleza del material lo
hiciera practicable.

Si la Inspeccion de Obra lo solicitase, el Contratista debera suministrar cualquier informacion
complementaria sobre equipos y materiales, incluyendo resultados de ensayos o pruebas que
exigiese y muestras de aquellos que desee ensayar.

La aprobacion por parte de la Inspeccion de Obra no relevard al Contratista de su obligacion de
gue los equipos y materiales satisfagan las condiciones exigidas en los documentos contractuales,
y las que estipule o apruebe el Comitente.

El costo de los ensayos correra por cuenta del Contratista.

2.1.4.3.2. Obligaciones del Contratista.

Absorber por su cuenta y cargo todos los costos y gastos por fletes, seguros, u otras erogaciones
provenientes de los acopios realizados ya sea en obra o en otro lugar autorizado por el Comitente.

Custodiar y conservar los materiales acopiados hasta tanto sean utilizados, ya sea en obra o en
otro lugar autorizado por el Comitente, dado que por su condicion de depositario fiel, es Unico

responsable por cualquier pérdida, sustraccién o deterig@lE%{inPé{qié\&ggs%gb[%yé% a los
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elementos acopiados, debiendo en su caso reponer de inmediato las cantidades de materiales y
equipos perdidos, sustraidos o deteriorados.

No retirar de la obra o de cualquier otro lugar autorizado por el Comitente, cantidad o parte alguna
de los elementos acopiados.

2.1.4.3.3. Método de Desacopio:

El G.C.B.A a través del Organismo encargado de la Inspeccion de Obra que designe el Ministerio
de Ambiente y Espacio Publico descontara del importe de cada certificado las sumas pagadas al
Contratista en concepto de acopio.

A tal efecto al producirse la incorporacién a la obra de los materiales y/o elementos acopiados, se
producira el certificado de obra basica, haciendo abstraccion del acopio realizado oportunamente
y de acuerdo a la aprobacion del Comitente.

Por separado, y en caracter de nota de crédito, se ejecutara el certificado de desacopio basico,
correspondiente a los materiales incorporados a la obra a la fecha de dicha incorporacion.

Debera presentar asimismo planilla resumen de certificados de obra basica, acopio y desacopio, y
el saldo resultante.

El desacopio se efectuard mensualmente de acuerdo a los materiales realmente incorporados a la
obra.

2.1.4.3.4. Lugar de Acopio

El acopio deberd efectuarse preferentemente en obra, como excepciéon, y cuando las
circunstancias lo hagan imprescindible por las caracteristicas del material u otro motivo justificado,
se podra autorizar el acopio en otro lugar sujeto a la aprobacion del Comitente.

El Contratista se hara cargo de todos los gastos inherentes al traslado del personal de la
Inspeccién de Obra o que se afecte al control y supervision de los materiales, y para la verificacion
de los materiales, garantizando el libre acceso al mismo en cualquier momento.

Para la aprobacién del lugar de acopio se tendra, que considerar entre otras, razones, las de
seguridad y de mejor conservacion de los elementos o materiales a acopiar.

2.1.4.3.5. Propiedad de materiales acopiados:

Los materiales acopiados dentro o fuera del obrador, seran de propiedad del Organismo
encargado de la Inspeccién de Obra que designe el Ministerio de Ambiente y Espacio Publico del
G.C.B.A, quedando el Contratista constituido en depositario con todas las obligaciones y
responsabilidades emergentes del Cddigo Civil y Comercial en los articulos 1356 al 1366 y

concordantes. PLIEG-2016-16026955- -DGRU
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Cuando el acopio se efectle en taller, deposito, fabrica o empresa de materiales, se labrara un
acta especial que incluira fecha, indicacion del lugar, cantidad y descripcion de los elementos
acopiados en la que el Contratista y el Subcontratista o Proveedor asumen las obligaciones
descriptas en forma solidaria. En este caso los materiales acopiados deberan ser respaldados por
la documentacion respaldatoria especificando que los materiales han sido comprados por cuenta 'y
orden del el Organismo encargado de la Inspeccién de Obra que designe el Ministerio de
Ambiente y Espacio Publico del G.C.B.A.

La Inspeccion de Obra que designe el Ministerio Ambiente y Espacio Publico del G.C.B.A, tendra
acceso permanente a los materiales a los efectos de verificar el estado del acopio.

2.1.4.3.6. Garantias Especiales

Una vez aprobados los acopios presentados se procedera a labrar las actas de acopio que se
adjuntaran al certificado, junto con un aval bancario o péliza de caucion, por el importe total de lo
acopiado, a entera satisfaccion del Comitente, debiendo el fiador y/o asegurador renunciar a los
derechos de division o excusion, y con la vigencia ajustada al tiempo que demandare el
cumplimiento de las obligaciones avaladas.

Se establece, exclusivamente para la emision de las garantias exigidas, fijar para el material
acopiado, el valor real de plaza al momento en que el acopio se autorice, valor éste, que debera
ser aceptado por la Inspeccion de Obra que designe el Ministerio de Ambiente y Espacio Publico
del G.C.B.A.

2.1.4.3.7. Calidad de materiales a acopiar

Los materiales o elementos a acopiar deberan responder a las caracteristicas y calidades fijadas y
a las muestras aprobadas, estando facultado el Organismo encargado de la Inspeccion de Obra
gue designe el Ministerio de Ambiente y Espacio Publico a través de la Inspeccion de Obra para
su rechazo. En tal caso, los materiales deberan ser retirados de la obra por el Contratista en el
plazo que aquella fije y vueltos a entregar en las condiciones que se exigen y en el plazo que
determine dicho Organismo, a través de la Inspeccion de Obra, de acuerdo a las caracteristicas
del material.

Si el Contratista adujera que algun material, no puede ser acopiado por inconvenientes en plaza,
debera por intermedio de la Inspeccion de Obra, elevar al Organismo encargado de la Inspeccion
de Obra que designe el Ministerio de Ambiente y Espacio Publico del G.C.B.A, dicho faltante y el
Comitente en un plazo perentorio de dos (2) dias, decidira si el material se encuentra en plaza o el
Contratista lo deberé sustituir por otro que el Comitente le especifique al efecto.

2.1.4.3.8. Pérdida o deterioro de los materiales acopiados

Si se constatara la pérdida o deterioro del material acopiado, el Contratista debera reponerlo
inexcusablemente a su costa, en el plazo que le fije la Inspeccion de Obra dependiente del

Organismo que designe el Ministerio de Ambiente y Espacio BE%@M&&OEB@SS -DGRU
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2.1.4.3.9. Certificados de acopio
Los certificados de acopio se tramitaran como sus similares de obra.

Los precios que se reconoceran a los efectos de la liquidacién, certificacion y pago de acopios
seran los indicados en las facturas que en cada caso el Contratista debera adjuntar a su
liguidacion.

Todos los materiales acopiados y destinados a ser incorporados a la obra deberan ser nuevos, sin
uso y de reconocida marca y calidad de acuerdo a lo estipulado en el Pliego de Especificaciones
Técnicas, cuando no hubiese especificaciones, deberan ser los mas adecuados al uso a que se
los destina y siempre aprobados por la Inspeccion de Obra del Organismo que designe el
Ministerio de Ambiente y Espacio Publico del G.C.B.A.

Estas facturas deberan ser emitidas por los Fabricantes o distribuidores de materiales de
reconocido prestigio y solvencia, acorde con la provision solicitada y aprobada por la Inspeccion
de Obra dependiente del Organismo que designe el Ministerio de Ambiente y Espacio Publico del
G.C.B.A.

Para el tramite de los certificados de acopio, deberé presentarse el Certificado de Acopio Basico,
en las condiciones y plazo estipulados para el presente régimen de acopio.

El pago de los certificados de acopio se hara dentro de los quince (15) dias habiles a partir de la
fecha de conformacién por el Organismo encargado de la Inspeccion de Obra que designe el
Ministerio de Ambiente y Espacio Publico.

2.1.5. CONSULTAS Y ACLARACIONES
Las consultas y aclaraciones se rigen segun el numeral 1.1.5. del PCG.

Todas las consultas relacionadas a los pliegos y demas documentacion, deberan ser presentadas
por escrito, en la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones dependiente de la Direccion
General Técnica Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Publico
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Martin Garcia 346, piso 3° hasta cuatro
(4) dias previos a contar desde la fecha de la apertura de las Ofertas.

La aclaracién que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires emita a tal efecto debera ser remitida
hasta dos (2) dias antes de la fecha de la apertura de las Ofertas.

Las circulares emitidas formaran parte de los documentos contractuales que rigen la presente
licitacion. Seran notificadas a los adquirentes de los Pliegos en el domicilio que denunciaren al

momento de su retiro. No obstante, las mismas seran publicadas en la pagina de internet del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

PLIEG-2016-16026955- -DGRU

pagina 16 de 110



Gobierno de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires
Ministerio de Ambiente y Espacio Publico
Subsecretaria de Uso del Espacio Publico

Direccion General de Regeneracion Urbana
“2016-Afio del Bicentenario de la Declaracion de Independencia de la Republica Argentina”

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Los adquirentes de los pliegos deberan constatar en la sede del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, hasta dos (2) dias antes del Acto de Apertura, todas las Circulares que se hubiesen emitido,
sin que puedan excusarse de su aplicacion y vigencia.

En consecuencia, los oferentes no podran alegar ninguna causa basada en el desconocimiento
del contenido de dichas Circulares.

Se deja constancia que debera consultarse periddicamente la pagina de internet del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires (http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/) a
los efectos de constatar la emisién de circulares.

2.1.6. COMPUTO DE PLAZOS

El Computo de plazos se efectuard en dias habiles salvo que expresamente se contemple lo
contrario en los Pliegos que rigen la presente contratacion (conforme: Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia N°
1.510/GCBA/97 (texto consolidado por Ley N° 5454), ratificado por Resolucién N° 41/LCABA/98).

2.1.6.1. Plazo de ejecucion de obra

Para la ejecucion de la obra objeto del presente pliego, se fija un plazo total de 4 (CUATRO)
MESES, contados a partir de la fecha de comienzo de los trabajos fijjados en la Orden de
Comienzo.

El Contratista entrara autométicamente en mora si, a la expiracién del plazo y las eventuales
prorrogas otorgadas, no estuviera la obra completamente terminada.

Si por cualquier circunstancia se demoraran los trabajos, el Contratista arbitrara los medios para
recuperar tiempos y cumplir los plazos contractuales. La Administracién podra aplicar las multas
pertinentes o bien solicitar la rescision del contrato (conforme lo previsto en el art. 35 de la Ley
Nacional de Obra Publica N° 13.064).

Se hace expresa mencion que con relacion al numeral 1.10.1. del PCG, en el sentido que deben
preverse como normales los dias de lluvia comprendidos en la media mensual conforme la
informacion suministrada por el Servicio Meteoroldgico Nacional, no procediendo el
reconocimiento de prérrogas por este concepto.

2.1.7. VISITA DE OBRA
El interesado en realizar una Oferta debera visitar la obra antes de cotizar.

Es obligacién del interesado recoger del lugar en que vaya a realizarse la obra toda la informacion
complementaria que pueda obtenerse de la observacion del terreno y sus adyacencias, como asi
también por referencias de terceros; sobre aprovisionamiento de materiales, personal, provision
de agua y energia, vandalismo y cuantos otros antecedentes puedan permitir una exacta
apreciacion de las caracteristicas de los trabajos, sus dificultades y su costo.

Asimismo, deberan informarse respecto de la naturaleza del terreno y del subsuelo, sin que estas
informaciones substraigan de la responsabilidad del proypetes realizade,feE orgagismo del
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comitente. Ello de acuerdo a los articulos 4° y 39 de la Ley Nacional N° 13.064. Sélo en los casos
gue determine el PET, el contratista asumira la responsabilidad absoluta y exclusiva por vicio del
suelo.

De la visita de obra debera dejarse constancia en un Acta, que se extendera por duplicado, la que
sera firmada por el interesado o su representante, debidamente acreditado, y el veedor del GCBA
designado al efecto. Dicha acta deberd acompafiarse junto con la documentacion que debe
presentarse al momento de realizar la Oferta.

En consecuencia, no se aceptara bajo ningln pretexto desconocimiento de la obra, su estado y
caracteristicas particulares, por lo que se consideraré que su Oferta incluye todas las reparaciones
y trabajos necesarios de acuerdo con las reglas del arte, aunque éstos no se mencionen en la
documentacion del presente pliego y/o el PET.

2.2. OFERENTES

2.2.1. CAPACIDAD LEGAL

2.2.1.1. Requisitos generales

Los Oferentes deberan tener capacidad legal para obligarse conforme a lo establecido en el
numeral 1.2.1. del PCG, concordantes y en el Anexo Il Aspectos Legales del presente proceso
licitatorio.

Las personas fisicas, personas juridicas y/o U.T.E., para ser admitidos deberan cumplir con los
siguientes requisitos béasicos:
1) Satisfacer las exigencias del presente proceso licitatorio.
2) Poseer experiencia en obras de caracteristicas
similares, organizacion, disponibilidad de personal idoneo, equipos y maquinarias, capacidad
técnica, administrativa y financiera para llevar a cabo las obras y servicios requeridos dentro de
los plazos previstos en el presente pliego licitatorio.

2.2.1.2. Requisitos adicionales para Unién Transitoriade Empresas
La U.T.E., ademéas de los requisitos anteriormente sefialados debera ajustarse a lo establecido en
el numeral 1.2.4. PCG, complementado con los siguientes requisitos:

1) Constituir un Unico domicilio especial en Ciudad Autbnoma de Buenos
Aires.

2) Designar por instrumento publico a un Unico representante, quien estara
facultado para actuar en nombre de la Unién Transitoria, representando a cada uno de sus
integrantes, con plenas facultades para tomar decisiones en su nombre, y para representarlo ante
la Direcciéon General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Publico
durante el presente proceso licitatorio, contratacion y/o ante la autoridad de aplicacion durante la
ejecucion de la obra.

3) Tener un Estatuto por una duracion superior al tiempo que demande la
ejecucion del contrato, el mismo deberd cumplir con los recaudos legales exigidos en el articulo
1463 y subsiguientes del Cadigo Civil y Comercial de la Nacion.

PLIEG-2016-16026955- -DGRU

pagina 18 de 110



Gobierno de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires
Ministerio de Ambiente y Espacio Publico
Subsecretaria de Uso del Espacio Publico

Direccion General de Regeneracion Urbana
“2016-Afio del Bicentenario de la Declaracion de Independencia de la Republica Argentina”

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

4) Las empresas que integren una U.T.E., a los efectos del presente proceso
licitatorio, no podran participar en forma individual o formando parte de otra Union Transitoria de
Empresas para un mismo llamado.

2.2.1.3. Inhabilidades
No podran concurrir como oferentes:

1) Los que tengan vinculacion directa o indirecta con las
empresas consultoras, sus directivos y/o socios, que el GCBA hubiere contratado para producir el
proyecto objeto de la presente licitacion o estuvieren relacionados con él.

2) Quienes estén en situacion de interdiccion judicial o
estuvieren apremiados como deudores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires u otros
organismos nacionales, provinciales o municipales.

3) Los fallidos, mientras no obtengan su rehabilitacion.

4) Toda persona a la que se le hubiere rescindido un
contrato por su culpa con cualquier organismo del GCBA.

5) Toda persona que resulte inhabilitada conforme a los
regimenes especiales.

2.2.2. IDONEIDAD TECNICA

Ser& condicion determinante para la adjudicacion, que la Oferente acredite en forma documentada
sus antecedentes en ejecucion de obra/s del mismo tipo y/o de similar/es caracteristica/s y
envergadura a la del objeto de la presente licitacion.

A tal efecto, la Oferente debera acompafar a la Oferta toda la documentacion que acredite los
antecedentes a que se refiere el parrafo anterior.

2.2.3. CONSTITUCION DE DOMICILIOS
De acuerdo al articulo 1.2.3. del PCG.

El GCBA, constituye domicilio legal a los efectos de toda notificacion judicial, conforme lo
establecido en la Resolucion N° 77/PG/2006, en la Procuracion General de la Ciudad,
Departamento Oficios Judiciales y Cédulas, sito en la calle Uruguay N° 458 de la Ciudad de
Buenos Aires. Para el caso de notificaciones extrajudiciales, se fija domicilio especial en Av.
Martin Garcia 346, piso 3° de esta Ciudad.

Los oferentes y eventualmente el adjudicatario, seran notificados:

a) En el domicilio que hubieran declarado al obtener los pliegos para el caso de los oferentes.

b) En el domicilio que hubieran constituido con la presentacion de la Oferta para el adjudicatario
y/o Contratista.

Todo cambio de domicilio deberd ser comunicado fehacientemente a la autoridad de aplicacion y
surtira efecto una vez transcurridos diez (10) dias de su notificacion.

PLIEG-2016-16026955- -DGRU
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2.2.4. CAPACIDAD DE CONTRATACION

El saldo de capacidad de contratacion anual exigido en el articulo 1.2.2. del PCG sera
determinado a partir de la certificacion presentada conforme las pautas sefialadas en el Anexo llI
b.

Dicho saldo debera ser igual o superior al resultante de la aplicacion de las formulas establecidas
por el Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas dependiente la Subsecretaria de
Obras Publicas de la Presidencia Nacién en los certificados de capacidad de contratacion.

En el caso de firmas que se presentaren constituidas en U.T.E., la capacidad de contratacion sera
la sumatoria de las capacidades de contratacion anual de sus integrantes, afectadas por el
porcentaje de participacion que les corresponda en la Union Transitoria que han conformado.

La capacidad de contratacion sera la que surja de la siguiente formula:

CCA=Po + Po (12 — PE)

12
CCA: Capacidad de contratacién anual.
Po: Presupuesto Oficial
PE: Plazo de ejecucion de la obra expresado en meses.

La capacidad de contratacion debera actualizarse al mes correspondiente a la firma del contrato
calculdndose el monto minimo exigible, conforme al procedimiento antes indicado, pero con
respecto a la Oferta adjudicada.

En caso de no cumplirse éste requisito, el adjudicatario perdera la garantia de la propuesta y
guedara descalificado automaticamente.

2.2.5. CAPACIDAD FANANCIERA

a. El oferente debera presentar para avalar la capacidad de financiaciéon un compromiso firme
—con fecha de emision y plazo de vigencia, no inferior al plazo de ejecucion de la obra— de una
entidad bancaria o financiera por el sesenta por ciento (60 %) del importe total del Presupuesto
Oficial, para el cumplimiento de la obra objeto de la presente Licitacion.

Como alternativa a ésta, el oferente podra presentar una certificacion contable expedida por
contador publico matriculado, con su firma autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias
Econdmicas que corresponda, de la facturaciéon mensual efectuada en los Ultimos doce meses,
cuya antigiiedad no sea mayor de dos meses con respecto al mes de la fecha de apertura de
Ofertas.

Del promedio mensual de la referenciada certificacién, debera surgir que el oferente realiza
operaciones habituales por un importe igual o superior al equivalente a una certificacion mensual
del Presupuesto Oficial, calculadas como el resultante de dividir el Presupuesto Oficial por el

plazo, en meses, de la obra. PLIEG-2016-16026955- -DGRU
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b. Estados contables de los dltimos dos ejercicios econOmicos anuales y copia legalizada del
Acta de Asamblea de Accionistas y Acta de Directorio (S.A.); y Acta de Reunién de Socios (SRL)
aprobatoria de dichos estados. Los mismos deberan contar con dictamen sobre su razonabilidad
emitido por un profesional en Ciencias Econémicas, con la firma certificada por el Consejo
Profesional de Ciencias Economicas.

C. La evaluacion econdmica — financiera de las Ofertas se hara en base a los indicadores
detallados a continuacion:

Al momento de presentar la documentacion requerida en el numeral 1.3.5. PCG, el oferente
deberd cumplir con los siguientes indices econodmicos financieros, que deberan surgir del ultimo
Estado Contable anual:

indices Financieros (en valores absolutos)

Rangos Normales
1. Liquidez: ACTIVO CORRIENTE> a1l
PASIVO CORRIENTE

2. Endeudamiento: PASIVO TOTAL< al 100 %
PATRIMONIO NETO

3. Solvencia: PATRIMONIO NETO>al
PASIVO TOTAL

Indices Econémicos:

4. Inmovilizaciones: ACTIVO FIJO 6 BIENES DE USO 6 ACTIVO NO CORRIENTE< a1
PATRIMONIO NETO

5. Rentabilidad (%): Utilidad Neta
Patrimonio Neto

Los valores de las formulas definidas precedentemente se extraeran de los rubros
correspondientes (activo corriente, pasivo corriente, patrimonio neto, etc.) de los estados
contables presentados por el oferente.

d. Sociedades An6nimas Unipersonales

Cuando el oferente sea una Sociedad Anonima Unipersonal deberd adjuntar la siguiente
documentacion:

- Estado de Situacién Patrimonial, emitido por contador publico con su firma
autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias Econémicas

PLIEG-2016-16026955- -DGRU
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- Certificacion Contable de la facturacion acumulada en los ultimos doce meses,
con la firma del Contador Publico autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias Economicas
que corresponda.

- Ultima Declaracion Jurada de Impuesto a las Ganancias.

La documentacion detallada precedentemente no debera diferir en mas de dos meses del mes de
apertura de las Ofertas.

Dichos indices deberan ser calculados a la fecha de cierre de los estados contables. En caso de
presentar estado de situacion patrimonial intermedio los indices también deberan ser calculados a
esa fecha.

e. En caso de U.T.E. cada una de las sociedades que la integran debera presentar su propia
informacion contable (balances, estados contables intermedios, etc.) y en base a esa informacion
se han de determinar los indices pertinentes. En cuanto a la facturacion acumulada, se
considerara la suma de cada facturacion afectada por su porcentaje de participacion. En cuanto al
compromiso bancario, se computara para su analisis la suma de los compromisos en firme en
cada uno de los integrantes de la U.T.E.

2.2.6. REPRESENTANTE TECNICO Y RESPONSABLE EN OBRA
El Oferente debera designar como Representante Técnico a un profesional responsable, quien
debera cumplir con los siguientes requisitos:

1) Ser Profesional Constructor de Primera
Categoria matriculado.

2) Estar inscripto en el Consejo Profesional
correspondiente, conforme la normativa en la materia.

3) Contar con antecedentes en obras de
similares caracteristicas a la presente obra publica.

La designacion del Representante Técnico debera ser presentada por el Oferente junto a toda la
documentacion a acompaiiar en la Oferta.

El Representante Técnico serd el responsable, en los términos que establezca la documentacion
contractual, de la perfecta ejecucion de los trabajos en lo que a la firma se refiere. Sera ademas el
encargado de suministrar todos los datos que estén establecidos en la presente licitaciéon y todos
aguellos que le sean solicitados.

Asimismo, dicho Representante Técnico debera concurrir a diario al lugar en que se realice la
obra, asi como también, a todos los actos de replanteo y mediciones para la certificacion de la
misma. En caso de que el Profesional responsable no concurriere a ellos, dichos actos se
consideraran aceptados implicitamente por el Contratista.

Las citaciones al Representante Técnico se llevaran a cabo con un (1) dia habil de anticipacion,
mediante Orden de Servicio.

PLIEG-2016-16026955- -DGRU
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La negligencia demostrada de los trabajos, el incumplimiento de las resoluciones pertinentes o la
incomparecencia reiterada a las citaciones que se formularen por parte de la autoridad de
aplicacion, podran dar lugar a la remocion del Representante Técnico.

En caso de producirse la remocion del Representante Técnico por parte del Contratista o de la
autoridad de aplicacion, el Contratista, debera proponer un reemplazante capacitado para el
desempefio de tales funciones, conforme las exigencias del presente pliego, dentro de los dos (2)
dias de producida la vacante, debiendo comunicar tal circunstancia al GCBA.

La Inspeccion de Obra podra aceptar o rechazar al profesional propuesto como Representante
Técnico y en su caso, el Contratista deberd proponer otro cumpliendo los mismos requisitos y
mecanismos mencionados en el presente numeral.

El Contratista deberé designar un Responsable de Obra, técnico o profesional capacitado para
dirigir los trabajos y realizar el correcto seguimiento de los mismos, en concordancia con el
numeral 1.6.22. PCG.

El Responsable de Obra, sin perjuicio de las responsabilidades propias del Representante
Técnico, sera el responsable del cumplimiento de todos y cada uno de los términos que se
establezca en el presente pliego.

Asimismo sera encargado de suministrar toda la informacion que se requiere en el presente pliego
licitatorio, como asi también la requerida por la autoridad de aplicacion.

2.3. OFERTAS
2.3.1. SISTEMAS DE CONTRATACION
A todos los efectos, el sistema de contratacion de los trabajos sera de AJUSTE ALZADO.

La Obra debera ejecutarse conforme a los Planos y Especificaciones Técnicas del proyecto, de
modo tal que resulte completa y responda a su fin, siendo a cargo exclusivo del Contratista la
ejecucion y/o provision de cualquier trabajo y/o elemento que, aunque no esté indicado
especificamente, resulte indispensable para la correcta funcionalidad de la Obra y el cumplimiento
de lo previsto.

A titulo de ejemplo y sin que esta enumeracién se constituya en taxativa, se advierte que no se
considerard mayor cantidad de obra adicional: a la reubicacion o extension de servicios publicos
para ejecutar las correspondientes conexiones.

2.3.1.1. Sistema de Contrataciony Forma de Cotizar

Sera por medio del sistema de AJUSTE ALZADO.

El régimen de contratacion adoptado para esta obra es el de “Ajuste Alzado”, que significa que:
a) Se consideran incluidos en el monto contractual todos los trabajos necesarios hasta su

completa terminacion y funcionamiento, aunque no estén especificados en la documentacion del

contrato. PLIEG-2016-16026955- -DGRU
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b) El Contratista estd obligado a estudiar la naturaleza de estos trabajos en los lugares
donde seran ejecutados y proveera el total de los materiales y la mano de obra, incluso todos los
implementos y maquinarias para llevar a cabo las tareas de acuerdo a las indicaciones y los fines
gue sefala la documentacion.

c) Entiéndase que el oferente realiz6 su propio estudio y en consecuencia, los trabajos
indicados en los planos, planillas, pliegos de condiciones y otras piezas contractuales gque no
figuren indicados en las partes o rubros del presupuesto oficial, se consideraran incluidos dentro
del monto total contratado y deberan ser ejecutados por el Contratista como incluidos en su
Oferta.

d) Si a juicio exclusivo de la autoridad de aplicacion existiera algun error de significacion en
el Presupuesto Oficial de esta obra o en el del oferente, el monto de dicho error se prorrateara
entre todos los rubros del presupuesto manteniéndose invariable el monto de la Oferta y
modificAndose consecuentemente el plan de trabajos e inversiones. Dicha operacion podra
realizarse en cualquier momento, aun durante la ejecucion de la obra.

e) No se reconocera diferencia entre la cantidad ejecutada en obra y la consignada en el
presupuesto oficial o en el presupuesto de la Oferta aceptada, salvo que las diferencias provengan
de ampliaciones o modificaciones debidamente autorizadas.

La obra debera ejecutarse conforme a los planos, las Especificaciones Técnicas y Anexos del
proyecto, de modo tal que resulte completa y responda a su fin.

2.3.2. FORMA DE COTIZAR

2.3.2.1. Disposiciones generales

Los oferentes deberan presentar el analisis de precios de todos los items que integran la planilla
de cOmputo y cotizacion.

Las Ofertas seran presentadas de acuerdo al Formulario N° 7 que se adjunta al presente pliego.

Asimismo, cabe resaltar que no debe modificarse el listado de tareas, las unidades de medidas y
las cantidades y/o cualquiera de los items descriptos en dicho formulario.

Caso contrario se procedera a desestimar la Oferta. Por lo tanto, los computos de cada item
expresados en el Formulario N° 7 formaran parte de la documentacion contractual y se utilizaran
como base para las certificaciones.

No obstante ello toda vez que la obra se rige por el sistema de ajuste alzado el oferente debera
realizar sus propios computos a los efectos de presentar su oferta econémica.

Si dentro de las setenta y dos (72) horas posteriores a la adquisicion de los pliegos licitatorios, el
oferente no hubiese realizado cuestionamientos sobre cualquier diferencia habida entre los
presentes pliegos licitatorios y los planos de la obra a licitar, respecto del listado de tareas,
unidades de medidas, cantidades y/o cualquier otra diferencia, no dara derecho a reclamo alguno
por parte del Contratista durante la ejecucion de la Obra.

PLIEG-2016-16026955- -DGRU
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2.3.2.2. Cotizacion

El Oferente debera presentar junto con la Oferta la estructura integral de costos que respalda el
precio Ofertado. De ella debe surgir el detalle de los costos directos e indirectos que la componen,
la incidencia impositiva y la utilidad prevista. También, se debera indicar el precio de referencia
asociado a cada uno de los conceptos que componen la estructura real de costos.

Los precios de referencia a utilizar seran los informados por el Instituto Nacional de Estadistica y
Censos (INDEC), la Direccién de Estadistica dependiente de la Administracion Gubernamental de
Ingresos Publicos del GCBA o el organismo que la reemplace o por otros organismos publicos
especializados, aprobados por el comitente.

Estos precios o indices de referencia, aprobados por el Comitente al momento de la adjudicacion,
seran los considerados en caso de aplicacion del régimen de precios del contrato.

La falta de algunos de los elementos sefialados precedentemente, implicard la inmediata
descalificacion de la Oferta.

El GCBA podra requerir andlisis de precios adicionales si asi lo juzgase necesario. Si se
consignasen precios que permitan suponer error evidente, el GCBA requerira su aclaracion,
reservandose el derecho de desechar la Oferta a su solo juicio, si dicho precio no fuese ratificado
con fundamentacion satisfactoria.

La estructura presupuestaria y la metodologia de analisis de precios deberan adecuarse a las
siguientes pautas:

a. El presupuesto desagregado por item, indicando volimenes o cantidades
respectivas y precios unitarios, o su incidencia en el precio total, cuando corresponda.

b. Los andlisis de precios de cada uno de los items, desagregados en todos sus
componentes, incluidos cargas sociales y tributarias.

c. Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los analisis de
precios, de conformidad con lo establecido en el articulo 5° de la Ley N° 2.809 (texto consolidado
por Ley N° 5454).

El Oferente debera considerar el conjunto de los items indicados en la planilla de computo y
presupuesto como representativo de la totalidad de los trabajos objeto del contrato, por lo que al
estudiar sus precios debera incluir en los mismos no solo la incidencia directa de los gastos que
represente la ejecucion del item, sino también la incidencia de los costos de aquellos trabajos y
servicios exigidos en la documentacion y que no estén especificamente detallados como item en
la planilla de cémputo y presupuesto.

A titulo de ejemplo y sin que esta enumeracién sea taxativa, no se considerara mayor cantidad de
obra adicional a la reubicacibn o extension de servicios publicos para ejecutar las
correspondientes conexiones, modificaciones y/o cambios en el recorrido de las cafierias, etc.
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2.3.3. TIPO DE PROCEDIMIENTO

La presente Licitacion Publica es de etapa Unica. Es decir, la presentacion de las Ofertas en sus
aspectos econdémicos, de calidad o técnicos se efectta en un mismo acto, mediante la
presentacion de un sobre unico.

2.3.4. DOCUMENTACION QUE INTEGRARA LA OFERTA

2.3.4.1. Requisitos generales

De acuerdo y en forma complementaria a lo estipulado en el numeral 1.3.5. del PCG las personas
juridicas deberan presentar la siguiente documentacion:

1. Carta de presentacion y propuesta segun modelo en Anexo |.

2. Garantia de Oferta segun numeral 1.3.6. del PCG.

3. Pliego de Bases y Condiciones Generales, de Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas, documentacién grafica, Planos, Formularios, Anexos y Circulares con
y sin consulta que se hubieran efectuado, firmados en todos sus folios por los Representantes: 1)
Legal y; 2) Técnico. Dicha documentacién deberd integrar el “original”.

4. Documentacion requerida en el Anexo Il: a) Estatuto social autenticado por
Escribano Publico; b) Acta de directorio certificada ante Escribano Publico que autoriza a la
empresa a presentarse a Licitacion; ¢) Poder especial o copia certificada por Escribano Publico
otorgado al Representante Legal; d) Domicilio especial; €) En caso de tratarse de U.T.E., Poder
gue otorga representacion legal unificada; f) Compromiso de constitucion de Unién Transitoria de
Empresas; g) Compromiso de cada Empresa a integrar la Union Transitoria de Empresas.

5. Estado Contable de los dos (2) ultimos ejercicios anuales segun lo indicado en
el presente pliego.

6. Estado Contable parcial segun lo indicado en el presente pliego.

7. Carta Modelo Indicativa de Compromiso Bancario de acuerdo a lo requerido
en el Anexo ViIIL.

8. Referencias comerciales, industriales o financieras: El oferente debera
acompafiar por lo menos cinco (5) notas en las que dichas entidades suministren informacion del
concepto y antecedentes. Las notas deberan estar actualizadas al mes de apertura de las Ofertas
y debera presentar entre las cinco (5) al menos una de cada tipo de entidad (comercial, bancaria
y/o financiera).

9. Documentacion requerida en el Anexo lll: a) Certificado de Capacidad de
Contratacion Anual expedido por el Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas
dependiente de la Subsecretaria de Obras Publicas de la Nacion o copia autenticada por
Escribano Publico del mismo; b) Declaraciéon jurada del saldo de capacidad de contratacién
disponible; c¢) Listado de todas las obras realizadas en los ultimos cinco afios (Formulario 1). El
Oferente podra incluir obras ejecutadas en caracter de Subcontratista. En tal caso debera
demostrar tal condicion de manera fehaciente; d) Listado de obras similares a la licitada,
realizadas en los Ultimos cinco (5) afios (Formulario N° 2). El Oferente podra incluir obras
ejecutadas en caracter de Subcontratista. En tal caso debera demostrar tal condicion de manera
fehaciente; e) Listado de obras en ejecucion o a ejecutar en los proximos 24 meses (Formulario N°
3). El Oferente podra incluir obras ejecutadas en caracter de Subcontratista. En tal caso debera
demostrar tal condicion de manera fehaciente; f) Equipamiento y maquinaria a afectar a la obra

(Formulario N° 4); g) Plan de trabajo y Curva de Inversiéla,l_(f:é&@%?éj%gzgggg_ h)lel,(l;_Epjna del
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Personal Superior propuesto para la obra; i) Nomina del personal propuesto para la Obra; j)
Acreditacion del Representante Técnico.

10. Constancia de la visita de Obra.

11. Certificado Fiscal para Contratar emitido por la Administracion Federal de
Ingresos Publicos (AFIP) o fotocopia autenticada por Escribano Publico. Asi también, se podra
presentar la constancia de solicitud de dicho certificado pero éste mismo debera ser presentado al
momento de la eventual adjudicacion de la Oferta. En todos los casos el respectivo certificado
fiscal deberéa estar vigente al momento de la adjudicacion.

12. Declaracion jurada de mantenimiento de Oferta.

13. Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos, o0 constancia de
su solicitud, conforme lo requerido en el Anexo V.

14. Certificacion contable de los pagos por los ultimos doce (12) meses de los
Impuestos sobre los Ingresos Brutos, Valor Agregado, Ganancias y Aportes Previsionales, con la
firma del Contador Publico autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias Econdmicas.
Ademas en la respectiva certificacion debera constar el siguiente detalle: periodo, base imponible,
monto pagado, fechay lugar de pago.

15. Compromiso bancario o financiero y/o Certificaciéon Contable de Facturacion
Acumulada.

16. Declaracion Jurada de aceptacion de la jurisdiccion de los Tribunales en lo
Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires conforme el
numeral 2.22 del presente pliego.

17. Declaracion jurada en la que conste expresamente que el Oferente no se
encuentra incurso en ninguna de las inhabilitaciones previstas por la Ley N° 2.095 (texto
consolidado por Ley N° 5454).

18. Se debe dar cumplimiento a lo estipulado en el articulo 5° de la Ley N°

2.809(texto consolidado por Ley N° 5454).
Asimismo, los oferentes deberan presentar la siguiente documentacion: a) El presupuesto
desagregado por item, indicando volimenes o cantidades respectivas y precios unitarios, o su
incidencia en el precio total, cuando corresponda; b) Los andlisis de precios de cada uno de los
items, desagregados en todos sus componentes, incluidas cargas sociales vy tributarias; c) Los
precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los analisis de precios, de conformidad
con lo establecido en el articulo 5°. La falta de alguno de los elementos sefalados
precedentemente, implicara la inmediata descalificacion de la Oferta correspondiente.

19. Archivo digital que contenga el presupuesto Ofertado, con sus
correspondientes analisis de precios, la curva de inversiones y el plan de trabajos que se han
presentado en la Oferta.

20. Declaracion jurada en la que se compromete a contratar un seguro ambiental
y de su compromiso a adoptar y desplegar en la prestacién del servicio, todas las medidas
preventivas, recaudos ambientales y acciones necesarias para disminuir el riesgo, de forma tal de
asegurar la vigencia de la cobertura.

21. La propuesta u Oferta segun Anexo ° IV.

22. Planilla de cotizacion (Formulario N° 7).

23. Andlisis de Precios (Formulario N° 8).

24. Documentacion solicitada en el PET.

25. indice referido a la presentacion de la BisHa sigtiesipslrden establecido
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en el presente numeral y detallando los puntos segun la foliatura realizada por la empresa
Oferente.

26. Constancia de inscripcion en el RIUPP o constancia de haber iniciado el
trdmite de inscripcion al momento de apertura de las Ofertas. Es condicion para la preadjudicacion
gue el Oferente se encuentre inscripto en dicho registro.

27. Acreditar capacidad financiera conforme al numeral 2.2.5 del presente pliego.

2.3.4.2. Documentacién a presentar por Personas Fisicas

De acuerdo y en forma complementaria a lo estipulado en el numeral 1.3.5. del PCG las personas
fisicas deberan presentar la documentacion detallada en el numeral 2.3.4.1. a excepcion de lo
establecido en los incisos 4 (punto a, b, c, e, f,yg), 5y 6.

Por otra parte, las personas fisicas deberan presentar en forma complementaria:

1. Constancia original o fotocopia autenticada por Escribano Publico de
Inscripcion en la Administracion Federal de Ingresos Publicos (AFIP), de Ingresos Brutos y de
Sistema Previsional.

2. Comprobante original o fotocopia autenticada por Escribano Publico de las
tres (3) ultimas declaraciones juradas correspondientes a Ingresos Brutos, Ganancias, Impuesto al
Valor Agregado (IVA).

3. Referencias Bancarias: se debe indicar la ndmina de bancos con que opera,
indicando sucursal, tipo y nimero de cuenta, saldo al cierre del ultimo mes y al treinta y uno (31)
de diciembre de cada uno de los ultimos tres (3) afos.

2.3.4.3. Documentacion Inexcusable
La falta de presentacion de la documentacién conforme al numeral 2.3.4.1. Incisos 2, 9 (puntos a,
gyj), 10, 18, 21, 22, 23 y numeral 2.3.4.2. Incisos 1, 2 y 3 seran inexcusables, siendo su falta
causal de desestimacioén de la Oferta.

La Comision de Evaluacion de Ofertas podra solicitar la documentacién faltante, en tanto su
integracion, con posterioridad al Acto de Apertura de Ofertas, no afecte el Principio de Igualdad
entre los Oferentes.

2.3.5. FORMA DE PRESENTACION DE LA OFERTA

Las propuestas deberan ser presentadas en original, una (1) copia impresa y soporte digital, en
idioma castellano, firmada y sellada en cada una de sus hojas por el Oferente y el Representante
Técnico.

La firma deberd encontrarse aclarada indicando el caracter del firmante, acreditando la
documentacion respaldatoria del mismo.

El incumplimiento de estos requisitos dard lugar al descarte de las mismas in limine segun
numeral 2.3.7. del presente pliego.

La fqliatura debera constar en el extremo inferior derecho y sera independiente para cada uno de
los ejemplares. PLIEG-2016-16026955- -DGRU
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No se consideraran las propuestas que presenten enmiendas entre lineas, raspaduras o errores
gue no hubieran sido debidamente salvados al pie de aquellas.

El oferente formulara su propuesta indicando precios unitarios y globales cuando corresponda,
con los cuales propone realizar cada uno de todos los items de las obras. Cuando exista
discordancia en la consignacién de un mismo precio siempre se dara prioridad al precio escrito en
letras.

Ante cualquier duda que se presente respecto de la interpretacion de la documentacién técnica
licitatoria previo a realizar la Oferta, el interesado debera realizar la consulta respectiva, por
escrito, en el domicilio que se indique en la publicacion del llamado a licitacion.

2.3.6. APERTURA DE LAS OFERTAS
De acuerdo al numeral 1.3.8. del PCG.

2.3.7. VICIOS EXCLUYENTES
Sin perjuicio de las causales establecidas en el presente pliego licitatorio, sera excluida toda
Oferta que adolezca de uno o mas de los siguientes vicios:

1. Que se presente después de la hora limite fijada para la Apertura de
las Ofertas y/o en lugar distinto del que se sefiala en el llamado.

2. Que el oferente se hallare comprendido en alguna de las
inhabilitaciones contempladas en el articulo 98 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N°
5454).

3. Que no esté cumplimentada la Garantia de mantenimiento de Oferta
en cualquiera de las formas establecidas en este pliego licitatorio.

4. Que se presente la Oferta sin firma, aclaracién de firma, no se fije
domicilio o no fuese posible identificar al Oferente.

5. Que se presente firmada por persona(s), sin capacidad suficiente
para obligar al Oferente.

6. Que no indique claramente los precios cotizados, o el monto total de
la propuesta, y/o que no fuere posible interpretarla.

7. Que contenga correcciones, raspaduras, enmiendas 0 agregados que
no estén debidamente salvados y firmados por la misma persona que firmo la Oferta.

8. Que existan falsedades en cualquiera de las disposiciones
establecidas en el presente pliego licitatorio.

2.3.8. AMPLIACION DE INFORMACION

El GCBA podra requerir la ampliacion de la informacion suministrada o cualquier otra que sea
necesaria para el mejor estudio de los antecedentes, dentro del plazo que a tal efecto se sefiale,
siempre que ello no implicare alterar sustancialmente la propuesta original, ni modificar la Oferta
econdmica.

El GCBA se reserva el derecho de efectuar las verificaciones que fueren necesarias a efectos de
comprobar la veracidad de la informacion suministrada eB [ PPESER dIEs esipliegsrse la
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falsedad de dicha informacion, se desestimaréa la propuesta y en consecuencia se ejecutara la
garantia mantenimiento de Oferta.

El personal que determine el GCBA, podra visitar las oficinas, depésitos, equipos, obras
realizadas entre otros, que los Oferentes declaren en su propuesta a efectos de comprobar en el
lugar, su capacidad para la ejecucion de la obra.

2.3.9. GARANTIA DE OFERTA
El monto de la Garantia de Oferta sera del uno por ciento (1%) del Presupuesto Oficial segun lo
establecido por el numeral 1.3.6. del PCG.

2.3.10. ERROR EN EL MONTO DE LA GARANTIA

No seran rechazadas las Ofertas cuando, por error, la garantia fuera de un importe inferior a la
gue corresponda, no superando el error un veinte por ciento (20%) del importe correcto.

El error en la garantia igual o inferior al veinte por ciento (20%) del importe correcto debera ser
subsanado por el oferente dentro de las 48 horas, bajo apercibimiento de considerar que existe
desistimiento de la Oferta, con las penalidades correspondientes.

2.3.11. PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

Los oferentes se obligan a mantener sus Ofertas por el término de noventa (90) dias a partir de la
fecha de apertura de las Ofertas. Los mismos son prorrogables autométicamente por igual plazo,
salvo manifestacién en contrario por parte del Oferente dentro de los quince dias previos al
vencimiento original, caso contrario se procedera conforme lo dispuesto en el numeral 1.3.7. del
PCG.

2.3.12. EFECTOS DE LA PRESENTACION DE LA OFERTA

La presentacion de la Oferta, implica por parte del Oferente el pleno conocimiento y aceptacion de
los PCG, PCP, PETG, PETP, planos y demas documentaciéon que integra el presente proceso
licitatorio, no pudiendo alegar causa alguna con fundamento en el desconocimiento sobre el
contenido de los mismos.

2.3.13. VISTA DE LAS OFERTAS

Los Oferentes podran tener acceso para su consulta a las Ofertas recibidas por el GCBA. Los
Oferentes podran tomar vista de las Ofertas dentro de los tres (3) dias de apertura de las
propuestas. A tal fin, una copia de las mismas estara a disposicion de los Oferentes en la
dependencia del Organismo donde se efectud el Acto de Apertura.

2.4. PREADJUDICACION
2.4.1. ANALISIS DE LAS OFERTAS

La Comisién Evaluadora de Ofertas procedera al estudio y analisis de las Ofertas presentadas y
podra requerir la informacion complementaria siempre que no implique modificaciéon de la Oferta 'y
gue no vulnere el principio de igualdad de los oferentes.

PLIEG-2016-16026955- -DGRU
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2.4.2. ACTA DE PREADJUDICACION

La Comision Evaluadora de Ofertas labrard un acta en la cual recomendara la Oferta mas
conveniente y el orden de mérito alcanzado por todos los Oferentes conforme al numeral 1.4.2. del
PCG. Dicha acta no tendra caracter vinculante y proporcionara a la autoridad competente los
fundamentos para el dictado del acto administrativo de adjudicacion.

La preadjudicacién debera ser notificada a cada uno de los oferentes y publicada en la Cartelera
de la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones dependiente del Ministerio de Ambiente y
Espacio Publico, pagina web del GCBA, Boletin Oficial, pudiendo estar sujeta, a impugnaciones
conforme al numeral 2.4.3. del PCP y conforme al Decreto N° 1.013/GCBA/08, las cuales seran
resueltas, previa intervencion de la Procuracion General de la Ciudad de Buenos Aires.

La Comision Evaluadora de Ofertas examinara todas las propuestas recibidas y descartara
aquellas que no posean la totalidad de los elementos detallados en el numeral 2.3.4. 0 no
cumplieran lo determinado en el numeral 1.4.2. del PCG.

2.4.3. IMPUGNACIONES

Las impugnaciones que efectuare el Oferente respecto al Acta de Preadjudicacién, deberan estar
avaladas mediante depdsito conforme lo ordenado por el Decreto N° 1.013/GCBA/08 y/o poliza de
seguro de caucion. Dicha suma no devengara interés ni actualizacion de ningun tipo. De no
presentarse la garantia, la impugnacion sera desestimada.

Esta garantia sera devuelta al impugnante Unicamente en el caso que prosperare integramente su
impugnacion. La garantia sera ejecutada a favor del GCBA en caso de rechazo total o parcial de
la impugnacion.

Las impugnaciones a la preadjudicacién deberan deducirse dentro de los tres (3) dias de
notificada la misma. Seran resueltas previa intervencion de la Procuracion General de la Ciudad
de Buenos Aires, la que también intervendra con caracter previo al dictado del acto administrativo
de adjudicacion.

El acto administrativo de adjudicacion podra ser recurrido en los términos de la Ley de
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, aprobado por el Decreto de
Necesidad y Urgencia N° 1.510/GCBA/97 (texto consolidado por Ley N° 5454) ratificado por
Resolucion N° 41/LCABA/98.

2.5. ADJUDICACION

2.5.1. CUESTIONES GENERALES

La adjudicacion se efectuara en la forma prevista en el numeral 1.4.3. del PCG, basandose en el
analisis de la Oferta mas conveniente.

2.5.2. DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE OFERTA
El numeral 1.3.10. del PCG queda complementado de la siguiente forma: Vencido el plazo
estipulado en el numeral 2.6.2., el GCBA notificara a los oferentes no adjudicatarios, la fecha, hora

y lugar en que les seran devueltas las correspondientes gararl};li_e}%ggzg)fg_ri%o%g%_ -DGRU
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2.5.3. GARANTIA DE ADJUDICACION

La garantia de adjudicacion sera devuelta dentro de los treinta (30) dias corridos contados a partir
de la fecha de aprobacién de la recepcion definitiva de la obra. Previamente a la devolucion
deberd cumplirse con lo dispuesto para la recepcion definitiva dispuesto por el numeral 1.15.4. del
PCG. Si el GCBA ordenara modificaciones de obra que implicaren aumentos del monto
contratado, el Contratista debera adicionar al fondo de la garantia de adjudicacién el 5% (cinco por
ciento) del importe de las nuevas obras dentro, de los diez (10) dias de recibir la respectiva
notificacion de la inspeccion.

La garantia de adjudicacion deber& constituirse de acuerdo a las disposiciones establecidas en el
numeral 1.4.4. del PCG.

2.5.4. DECISION DE DEJAR SIN EFECTO LA LICITACION
El GCBA se reserva el derecho de dejar sin efecto la licitacién en todo o en parte, sin que ello
genere a favor del proponente derecho a reclamo o indemnizacién alguna.

2.6. LACONTRATA

2.6.1 FIRMA DE LA CONTRATA

El GCBA fijara dia y hora en que se procedera a la firma de la Contrata y sus complementos, la
gue tendra lugar luego de integrada la Garantia de Adjudicacion conforme lo estipulado en el
PCG.

Si el Adjudicatario no se presentare a la firma de la Contrata, el GCBA podra anular la
Adjudicacion, en cuyo caso el Adjudicatario perdera la Garantia constituida a tales efectos.

Si el GCBA no firmase la contrata antes de los sesenta (60) dias de notificada la adjudicacion por
causas no imputables al adjudicatario, éste podra solicitar que la adjudicacion quede sin efecto, en
cuyo caso se le devolvera la garantia de Oferta, sin que ello importe el reconocimiento de
indemnizacion alguna.

2.6.2 REQUISITOS A CUMPLIR PARA EL INICIO DE LA OBRA:
Una vez firmada la contrata, el Contratista debera presentar en el término de quince (15) dias los
requisitos para el inicio de la obra que se detallan a continuacion:

1- SEGUROS

- Pdliza original Seguro contra Accidentes Personales para la Inspeccién de Obra, Asesores
Eléctricos, Asesores de Seguridad e Higiene, Gerente Operativo de Obra de la D.G.O.R.U. y
Subgerentes Operativos de la D.G.O.R.U. Monto minimo $500.000. EI mismo debera incluir
prestaciones medico farmacéuticas por $50.000.

- Comprobante de pago del Seguro de Accidentes Personales, el cual debera actualizarse
mensualmente.

- Pdliza original Seguro contra Incendio.

- Comprobante de pago del Seguro contra Incendio.

- Pdliza original de Seguro contra Robo y Hurto.

- Comprobante de pago de Seguro contra Robo y Hurto. PLIEG-2016-16026955- -DGRU

pagina 32 de 110



Gobierno de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires
Ministerio de Ambiente y Espacio Publico
Subsecretaria de Uso del Espacio Publico

Direccion General de Regeneracion Urbana
“2016-Afio del Bicentenario de la Declaracion de Independencia de la Republica Argentina”

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

- Pdliza original del Seguro de Responsabilidad Civil.
- Comprobante de pago del Seguro de Responsabilidad Civil.
- Seguro de maquinas viales y vehiculos afectados a la obra.

2-AR.T

- Contrato de Afiliacion con ART.

- Constancia de Pago de ART, que debera actualizarse mensualmente.

- Inscripcion de la Contratista y eventuales Subcontratistas en la Superintendencia de Riesgos de
Trabajo.

- Formulario 931 de AFIP con los correspondientes pagos.

- Programa de Higiene y Seguridad con ndmina del personal aprobado por ART.

- Constancia de Aviso de Inicio de Obra recibido por ART.

3 —Higiene y Seguridad

Se debera presentar el legajo técnico de higiene y seguridad, conforme lo estipulado en el art. 3
de la resolucion SRT 231/96 y el mismo deberd mantenerse actualizado en el tiempo que la
empresa efectue trabajos en obra.

El mismo debera contar como minimo de:

a) Memoria descriptiva de la obra.

b) Programa de prevencion de accidentes y enfermedades profesionales de acuerdo a los
riesgos previstos en cada etapa de obra (se lo completar4 con planos o esquemas si fuera
necesario).

c) Programa de capacitacion al personal en materia de Higiene y Seguridad.

d) Registro de evaluaciones efectuadas por el servicio de Higiene y Seguridad, donde se
asentaran las visitas y las mediciones de contaminantes.

e) Organigrama del Servicio de Higiene y Seguridad.

f) Plano o esquema del obrador y servicios auxiliares. Se debera cumplir con lo estipulado en

el tem 2.7.15 Instalacion del Obrador

- Independientemente de la confeccion del legajo técnico, se debera dar cumplimiento a los
requisitos requeridos en el Anexo IX del presente pliego.

4 - Subcontrataciones

- Documentacion contractual con Subcontratista/s.

- Aprobacion por la Inspeccion de Obra.

- Péliza de Garantia de la/s Subcontratista/s.

Cada empresa subcontratatista debera cumplir con la documentacion requeria en el punto 3. Ala
cual debera adjuntar una nota que avale la ejecucion de las tareas de la empresa subcontratada.

5- Libros

- Libro de Ordenes de Servicio (OS) - (tamafio grande, 50 hojas x tripl.)

- Libro de Notas de Pedido (NP) — (tamafio grande, 50 hojas x tripl.)

- Libro de Higiene y Seguridad - (tamafio grande, 50 hojas x H_plléG—2016—16026955— -DGRU
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- Libro de Partes Diarios — (tamafio grande, 50 hojas x tripl.)

6 — Impacto Ambiental
- Plan de Gestion Ambiental, incluyendo Medidas de Mitigacion.

7 — Planificacion de la obra.

- Plan de Trabajo con Camino Critico (MS Project).

- Curva de Inversion.

- Logistica de Obra.

- Plan Comunicacional.

- Plan de Senalizacion.

- Diagrama de Cortes de calles y desvios y designacion de personal afectado a dicha
sefializacion, con la capacitacion correspondiente en la materia.

- Plano de Obrador.

- Listado completo y definitivo de equipos, herramientas y materiales a utilizar en la obra.
- Listado de productos quimicos a utilizarse con los recaudos a tomar.

- Obrador construido y aprobado.

Vencido el plazo fijado en el presente articulo, y si el Contratista no hubiera cumplimentado las
presentacion de los requisitos descriptos, el Comitente podra rescindir el contrato suscripto, dando
por decaida la adjudicacion y pudiendo seguir la adjudicacion de la obra en orden de mérito de
conveniencia de las restantes Ofertas presentadas.

2.7. ORGANIZACION DE LA OBRA
2.7.1. REPLANTEO
El numeral 1.6.5. del PCG queda complementado de acuerdo a las siguientes estipulaciones:

Para cuestiones de la implementacion del proyecto de obra -habilitadas técnica y legalmente por
el GCBA- podré realizarse si correspondiere el replanteo.

Para ello, con posterioridad a la suscripcion de la Contrata, el Contratista 0 su Representante
Técnico debera constituirse, en un plazo maximo de tres (3) dias, junto con el inspector en la obra
objeto de la presente licitacion para efectuar el replanteo de la misma, en los que correspondiere.

Si el Contratista no concurriese al replanteo se fijard una nueva fecha dentro de los dos (2) dias
subsiguientes. Si tampoco concurriese a esa segunda citacion, sin que existan a exclusivo juicio
de la Inspeccién causas justificadas que lo hubieren impedido asistir, o si habiendo concurrido no
efectuare el replanteo, se procedera a aplicar las penalidades que correspondan.

Los gastos en concepto de jornales de peones, movilidad, Utiles y materiales que ocasiona el
replanteo, son por cuenta del Contratista. Terminado el replanteo se extendera por duplicado un
acta que conste haberlo efectuado, que sera firmada por el Inspector de Obra y el Contratista 0 su
Representante Técnico.

PLIEG-2016-16026955- -DGRU
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La demora en la ejecucion del mismo o su inexistencia hara aplicable las mismas consecuencias
establecidas en el numeral 1.6.6. del PCG y no dar& derecho al Contratista a prorrogar el plazo de
obra.

En caso que hubiere correspondido el replanteo no podran comenzarse las obras en ningin sector
gue no hubieran sido previamente replanteados. El replanteo se efectuara en forma conjunta con
el Inspector de Obra, al que se debe notificar con una anticipacién de cuarenta y ocho (48) horas.

2.7.2. PLAN DE TRABAJOS (PROYECTO EJECUTIVO)
El Contratista deberé presentar su Plan de Trabajos y Proyecto Ejecutivo, dentro de plazo maximo
de quince (15) dias contados desde la suscripcion de la Contrata. Dicha documentacion sera
presentada ante la D.G.R.U. dependiente de la SSUEP. Esta Ultima, tendra cinco (5) dias para su
andlisis y posterior aprobacion y/u observacion.

En caso de rechazo u observacién, se le comunicara al Contratista para que, en el plazo de cinco
(5) dias de notificada, subsane las observaciones realizadas, que deberan ser resueltas por la
D.G.R.U. dependiente de la SSUEP en el mismo plazo.

Si en esta Ultima oportunidad la D.G.R.U. dependiente de la SSUEP rechazara nuevamente las
modificaciones propuestas, quedara sin efecto la Contrata por culpa del contratista, pudiendo la
Comitente continuar el procedimiento con el Oferente propuesto en segundo orden de meérito.

La presentacion del plan de trabajo y proyecto ejecutivo, asi como también las modificaciones que
pudieran ser requeridas por la D.G.R.U. dependiente de la SSUEP, deberan ser acreditadas en el
expediente perteneciente a la presente licitacion.

El plan de trabajos debera ser detallado, abriendo los rubros tarea por tarea acorde con el listado
de items incluidos en el cOmputo y presupuesto que conformaron su Oferta.

El incumplimiento del Plan de Trabajos hara pasible al Contratista de la aplicacién de las
sanciones o multas correspondientes (cfr. lo previsto en el articulo 35 Ley Nacional N° 13.064, el
numeral 1.11.4., 1.11.5. y 1.11.6. del PCG y 2.13. del PCP).

Dentro de los diez (10) dias de la fecha determinada para el comienzo de la obra deberan iniciarse
los trabajos, momento en el cual se suscribira el Acta de Inicio firmada por la inspeccion de obra 'y
el Representante Técnico del Contratista.

Si a los diez (10) dias de la fecha fijada para el comienzo de la obra mediante Orden de Comienzo
el Contratista no hubiere iniciado los trabajos, el GCBA podra rescindir el contrato por culpa de el
Contratista, debiendo comunicar tal circunstancia al Registro Nacional de Constructores de Obras
Publicas. El Contratista en este caso perdera la garantia de adjudicacién y respondera por dafios
Yy perjuicios.

PLIEG-2016-16026955- -DGRU
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2.7.3. ORDEN DE COMIENZO

Luego de la firma del contrato y suscripta el Acta de Inicio de obra, la Inspeccién de Obra impartira
la Orden de Comienzo de los trabajos, dejando constancia del horario, a través de la
correspondiente Orden de Servicio. La fecha atribuida a la Orden de Comienzo coincidira con el
inicio real de las tareas.

Si a los diez (10) dias de la fecha fijada, el Contratista no hubiese iniciado efectivamente los
trabajos, el GCBA podra rescindir el contrato por culpa del Contratista, sin resultar necesaria
intimacion fehaciente previa al Contratista. En virtud de ello, se procedera de manera automatica a
la rescision y consecuentemente perdera la garantia de adjudicacion, siendo responsable por los
dafios y perjuicios ocasionados.

La reparticion contratante podra disponer, por razones operativas, la postergacion de la fecha de
comienzo de las obras, la cual podra extenderse por un término no mayor de noventa (90) dias
corridos, contados desde la fecha de recepcion de la Orden de Comienzo. La toma de esta
decisién no dara derecho a reclamos de ninguna naturaleza por parte del Contratista.

El procedimiento posterior sera de acuerdo al numeral 1.6.1. del PCG.

Previo al inicio de las tareas, la empresa debera presentar un aviso de obra, recibido por ART vy el
programa de seguridad aprobado por dicha ART.

2.7.4. INFRAESTRUCTURA DE OBRA.

Se debera cumplir con lo estipulado en el anexo | de la resolucion 231/96:

ARTICULO 1°.- (Reglamentario Del Articulo 9°, Capitulo 1 Del Decreto Reglamentario N° 911/96)
Las condiciones basicas de Higiene y Seguridad que se deben cumplir en una obra en
construccion desde el comienzo de la misma, seran las siguientes:

a. Instalacion de bafios y vestuarios adecuados.

b. Provision de agua potable.

c. Construccion de la infraestructura de campamento (en caso de ser necesario).

d. Disponer de vehiculos apropiados para el transporte de personal (en caso de ser necesario).

e. Entrega de todos los elementos de proteccion personal para el momento de la obra que se
trate, de acuerdo a los riesgos existentes, con la excepcion de la ropa de trabajo.

f. Implementacion del Servicio de Higiene y Seguridad y la confeccion del Legajo Técnico.

g. Elaboracion de un programa de Capacitacion de Higiene y Seguridad y realizacion de la
instruccién béasica inicial para el personal en la materia.

h. Ejecucién de las medidas preventivas de proteccion de caidas de personas o de derrumbes,
tales como colocacion de barandas, vallas, sefializacién, pantallas, subamurado o tablestacado,
segun corresponda.

i. Disponer de disyuntores eléctricos o puestas a tierra, de acuerdo al riesgo a cubrir, en los
tableros y la maquinaria instalada. Asimismo, los cableados se ejecutaran con cables de doble
aislacion.

j. Instalacion de un extinguidor de polvo quimico triclase ABC, cuya capacidad sea DIEZ
KILOGRAMOS (10 Kg.).

k. Proteccion de los accionamientos y sistemas de transmision de las maquinas instaladas.

|. Disponer de un botiquin de primeros auxilios.

Luego, y a medida que se ejecutan las etapas de obra, se deberd cumplir con lo que establece el
Decreto N° 911/96, y en especial se cumpliran los siguientes plazoss16 16026955 -DGRU

pagina 36 de 110



Gobierno de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires
Ministerio de Ambiente y Espacio Publico
Subsecretaria de Uso del Espacio Publico

Direccion General de Regeneracion Urbana
“2016-Afio del Bicentenario de la Declaracion de Independencia de la Republica Argentina”

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

A los siete (7) dias:
m. Entrega de la ropa de trabajo.

A los quince (15) dias:

n. Completar la capacitacion basica en Higiene y Seguridad al personal y capacitacién especifica
en primeros auxilios y accion ante emergencias.

0. Instalar carteles de seguridad en obra.

p. Destinar un sitio adecuado para su utilizacion como comedor del personal.

g. Completar la proteccion de incendio. g. Adecuar el orden y la limpieza de la obra, destinando
sectores de acceso, circulacion y ascenso en caso de corresponder, seguros y libres de
obstaculos.

2.7.5. LUCES DE PELIGRO Y SENALAMIENTO

El numeral.1.6.13 del PCG se complementa con: La sefializacion y colocacion de luces de peligro
alcanzara tanto a las obras y/o instalaciones conexas (cualquiera sea su ubicacién en las obras),
asi como también a complementos, equipos y/o maquinarias transitoriamente depositados en las
inmediaciones de la obra.

En la zona de construccion, el Contratista debera impedir que el publico pueda transitar por zonas
gue presenten cortes, obstaculos peligrosos o etapas constructivas no terminadas, que puedan
ser motivo de accidentes. Para ello, proveera pasarelas provistas de barandas y/o techados que
mantendré en perfectas condiciones durante su uso, resultando bajo su exclusiva responsabilidad
mantener las condiciones de seguridad y habitabilidad requeridas en el presente pliego, durante
todo el plazo de ejecucioén de la obra.

Carteleria de prevencion: le empresa debera disponer de Carteleria de prevencion en aquellos
lugares donde se desarrollen los diversos trabajos, la misma contara con Carteleria de obligacion
de uso de EPP, sefalizaciéon de riesgos y peligros y demarcacioén de sectores de trabajo, en
funcion de los riesgos derivados de los mismos.

2.7.6. EQUIPOS A UTILIZAR POR EL CONTRATISTA

La conformidad que otorgue el GCBA por intermedio de la Inspeccion de Obra respecto al
personal, equipo y/o maquinarias que proponga el Contratista en su Oferta, no implica
responsabilidad alguna por parte del GCBA en el caso de que dicho personal, equipo y/o
magquinarias deban ser aumentados, modificados o cambiados, total o parcialmente, antes o
durante los trabajos para cumplir con el Plan de Trabajos previsto y aprobado. Cualquier
modificacion que resulte necesario efectuar en tales rubros para satisfacer los requerimientos del
Contrato sera a exclusivo costo del Contratista.

2.7.7. RETIRO DE MATERIALES, MAQUINAS E IMPLEMENTOS DE TRABAJO

El Contratista no podra retirar materiales, maquinas e implementos de trabajo que hubieran
ingresado a la obra o hubieran sido elaborados en la misma, sin una autorizacion expresa de la
Inspeccidn, cualquiera fuera el destino de esos elementos o materiales. Queda establecido que
todos los equipos y materiales gque ingresen a la obra estaran afectados exclusivamente a las
necesidades de la misma.
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2.7.8. AGUA DE CONSTRUCCION

Sera por cuenta del Contratista la gestion y pago de derechos que correspondiere segun el trabajo
y las normas de Agua y Saneamientos Argentino Sociedad Andénima (AYSA). El GCBA podra
exigir la exhibicién de comprobantes del cumplimiento de esta obligacion.

2.7.9. CONEXIONES, DESCONEXIONES Y TRASLADOS

Los trabajos incluyen las desconexiones, conexiones y rehabilitacion de cualquier instalacion
provisoria o definitiva, las que deberan ser gestionadas por el Contratista, con la debida
anticipacion y corriendo por cuenta del mismo, los gastos, tramites, derechos, etc., que éstos
eventos demanden.

En caso de que los trabajos a realizar implicaran tareas de apertura y cierre de calzadas en la via
publica, el Contratista deberd cumplir con la Ley N° 2.634 (texto consolidado por Ley N° 5454) y
su Decreto Reglamentario N° 238/GCBA/08.

No se procedera a efectuar la Recepcién Provisoria de las obras, hasta tanto el Contratista no
presente la aprobacion final de las instalaciones correspondientes de acuerdo al tipo de obra por
parte de las respectivas empresas, sin perjuicio de las sanciones que pudieren corresponder de
acuerdo al contrato.

2.7.10. REPRESENTANTE DE OBRA

El numeral 1.6.22. del PCG se complementa con lo siguiente: En ausencia del Representante
Técnico en obra, quedara siempre en ella, un técnico capacitado para reemplazarlo en las
funciones que le competen, denominado Representante en Obra, cuya identificacion deberd ser
aprobada por la Inspeccion de Obra, de forma tal que no se disminuya la ejecucion de la obra.

2.7.11. INASISTENCIA DEL CONTRATISTA O REPRESENTANTE EN OBRA

Toda justificacion de inasistencia del Contratista o de su Representante en Obra deber hacerse
por escrito ante la Inspeccion de Obra, la que podréa aceptar o rechazar las causales, mediante su
asentamiento en el Libro de Ordenes de Servicio.

En su ausencia, quedara siempre en obra un técnico capacitado para reemplazarlo en las
funciones que le competen, de su mismo nivel de forma que no resienta la marcha en la obra.

En ningun caso dicho sustituto podra observar érdenes impartidas por la Inspeccién, todo lo cual
sera exclusivo del Contratista o de su Representante en Obra. Toda ausencia del Contratista o su
Representante en Obra que no obedezca a razones justificadas, a juicio de la Inspeccién, dara
motivo a la aplicacién de una multa igual al incumplimiento de una Orden de Servicio.

2.7.12. INSPECCION DE OBRA

El articulo 1.6.23. del PCG queda complementado de la siguiente manera:

La supervision técnica de los trabajos contratados por el GCBA, seran realizados a través del
personal designado como Inspecciéon de Obra por la D.G.O.R.U. dependiente de la SSUEP del
Ministerio de Ambiente y Espacio Publico.
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Toda cuestion relacionada con la Inspeccion de Obra sera notificada al Contratista en forma
fehaciente por la Direccion General Obras Regeneracion Urbana a través del Libro de Ordenes de
Servicio.

A los efectos de atender las observaciones y evacuar las dudas de la Inspeccién con respecto a la
ejecucion de la obra debera hallarse en ésta permanentemente el Representante en Obra del
Contratista.

No obstante, las observaciones realizadas por la Inspeccion de Obra, a través del Libro de
Ordenes de Servicios, deberan ser contestadas por el Representante Técnico de la Empresa
Contratista.

La Inspeccion de Obra tendr4 a su cargo las tareas de medicién y control de los trabajos
contratados, encontrandose facultada para exigir el cumplimiento de todas las disposiciones que
conforman la Documentacion del Contrato a fin de asegurar la fiel aplicacién de las normas del
contrato, especificaciones técnicas y la buena ejecucion de los trabajos.

La Inspeccién de Obra fiscalizara ademas la calidad de los materiales y de la mano de obra, la
marcha de los trabajos y el cumplimiento de las demas obligaciones contractuales.

Ademas, conjuntamente con el Contratista y/o profesional responsable efectuara las mediciones
gue serviran de base para la confeccion de los certificados de obra.

La actuacion de la Inspeccion y la certificacion de obras no eximen al Contratista de su
responsabilidad directa por la correcta ejecucion de los trabajos conforme a las reglas de su
ciencia, arte u especializacion.

Los Inspectores de Obra tendran libre acceso sin aviso previo a las plantas centrales y depdsitos
del Contratista.

2.7.13. ERRORES EN LA DOCUMENTACION Y DISCREPANCIAS TECNICAS

De acuerdo al numeral 1.6.27. del PCG queda complementado de la siguiente manera:

En caso de discrepancias en Planos, entre la dimension apreciada a escala y la expresada en
cifras o letras, prevalecera ésta Ultima. En cuanto a las discrepancias entre las diversas
especificaciones técnicas se adoptaran siempre las mas exigentes.

2.7.14. NOTIFICACIONES AL CONTRATISTA
De acuerdo al numeral 1.6.24. del PCG queda complementado de la siguiente manera:

Todas las comunicaciones que se cursen entre el Comitente y la Contratista se realizan mediante
Ordenes de Servicios y toda orden de servicio no observada dentro de las cuarenta y ocho (48)

horas de extendida se da por aceptada y entra a formar parte del contrato sin implicar retribucion
adicional, salvo expresa indicacion.
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2.7.15. TRABAJO EN LA ViA PUBLICA.

El Contratista debera cumplir con lo dispuesto en la Ley N° 24.449, y su reglamentacion, la
Ordenanza N° 32.999 y el Anexo de sefiales para obra en la via publica del GCBA, en cuanto a
sefialamiento y demarcacion de la zona de trabajos.

2.7.16. IMPACTO AMBIENTAL DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA:!

Sera responsabilidad de quien resulte adjudicatario cumplir con todas las normas que impliquen
medidas de mitigacion del impacto ambiental previstas para la etapa de construccién de las obras.
Asimismo, de acuerdo a lo establecido por el articulo 8 de la ley (texto consolidado por Ley N°
5454) "LEY DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL", para aquellas actividades,
emprendimientos, proyectos y programas de impacto ambiental sin relevante efecto, se debera
cumplir con las etapas a) y b) del Procedimiento Técnico Administrativo de EIA mediante una
declaracion jurada, y recibirdn una constancia de inscripcion automética de parte de la Autoridad
de Aplicacion.

Normativa

Sin perjuicio de lo definido a continuaciéon en este documento, seran de aplicacion en el caso de
esta obra, la Ley N° 11843, la Ley N° 2214 (texto consolidado por Ley N° 5454) y la Ley N° 1540
(texto consolidado por Ley N° 5454) y Dictdmenes que emita la Autoridad del GCBA como
resultado del proceso de Evaluacion de Impacto Ambiental del proyecto.

Responsable Ambiental

La Contratista debera designar una persona fisica como Responsable Ambiental especializado en
Manejo Ambiental de Obras y estudios de Evaluacion de Impacto Ambiental, cuyos antecedentes
deberan ser comunicados a la Inspeccion de Obra, al inicio de la ejecucion del Contrato. Dicho
profesional, que podra ser la misma persona a cargo de la Higiene y la Seguridad de la obra
siempre y cuando cumpla con los requisitos, debera tener una experiencia minima de tres (3) afios
en el control ambiental de obras y encontrase inscripto en el Registro de la Agencia de Proteccion
Ambiental del GCBA.

El Responsable Ambiental actuard como interlocutor en todos los aspectos ambientales entre la
Contratista, Autoridades Competentes y Comunidades Locales.

El Responsable Ambiental deberd tener en cuenta que todo evento, que por la generacion de
accidentes pueda afectar a la salud, tanto de la poblacién como de los operarios de la Contratista,
es de su competencia.

El Responsable Ambiental debera elaborar un informe mensual que elevara a la Inspeccién
mencionando las actividades realizadas en materia de gestiébn ambiental, estado de la obra en
relacion a los aspectos ambientales y dara adecuada respuesta a los pasivos ambientales que la
Inspeccién sefale en los informes que realizard, como asi también, a las Ordenes de Servicio que
sobre temas ambientales se hayan emitido.

Permisos Ambientales
PLIEG-2016-16026955- -DGRU

pagina 40 de 110



Gobierno de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires
Ministerio de Ambiente y Espacio Publico
Subsecretaria de Uso del Espacio Publico

Direccion General de Regeneracion Urbana
“2016-Afio del Bicentenario de la Declaracion de Independencia de la Republica Argentina”

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

La Contratista obtendra los permisos ambientales y los permisos de utilizacion, aprovechamiento o
afectacion de recursos correspondientes. Estara facultado para contactar a las autoridades
ambientales para obtener los permisos ambientales, o de ser necesaria una modificacion a
cualquiera de los permisos o autorizaciones requeridos para la ejecucion del proyecto.

La Contratista debera presentar a la Inspeccion un programa detallado y un plan de manejo de
todos los permisos vy licencias requeridos para la obra que no sean suministrados por el GCBA 'y
que se requieran para ejecutar el trabajo. Los costos de todas las acciones, permisos y
declaraciones, deberan ser incluidos dentro de los gastos generales de la obra, no recibiendo
pago directo alguno por parte del Comitente.

Los permisos que debe obtener la Contratista son los siguientes, no obstante no estaran limitados
a los permisos operacionales:

Permisos de utilizacion de agua.

Disposicion de materiales de excavaciones y demoliciones. Se deberdn presentar los
procedimientos de trabajo y certificados de disposicion final de los residuos en caso que
corresponda, efectuados por empresas habilitadas.

Localizacién del Obrador.

Localizacién del Obrador.

Disposicion de residuos sélidos.

Disposicion de efluentes.

Permisos de transporte: incluyendo el transporte de residuos peligrosos como combustibles,
aceites usados y otros insumos de obra, solidos y liquidos.

Permisos para la realizacion de desvios, cierre temporal de accesos a propiedades privadas, etc.
Permiso para la colocacion de volquetes.

La Contratista debe acatar todas las estipulaciones y debe cumplir con todos los requisitos para
cada permiso procesado, sujetando la ejecucion de las obras a las resoluciones y dictamenes que
emitan las autoridades del GCBA competentes.

Conservacion del Medio Ambiente

La Contratista debera producir el menor impacto posible sobre la poblacion residente en el area,
sobretodo aquella frentista a las obras, derivada de la afectacion del aire, generaciéon de ruidos,
desvios de transito, accesos a las viviendas, etc. durante la etapa de ejecucion.

Responsabilidad

Los dafios causados al medio ambiente y a terceros, como resultado de las actividades de
construccion, seran responsabilidad de la Contratista, quien deberd remediarlos a su exclusivo
costo.

La Contratista debera designar una persona o grupo de personas competentes, responsables de
la implementacion de éstas Especificaciones Técnicas.

El Responsable de medio ambiente de la Contratista sera la persona asignada para mantener las
comunicaciones con la comunidad, las Autoridades Competentes y la Inspeccion, en materia de
medio ambiente.

Medidas de Mitigacion
PLIEG-2016-16026955- -DGRU

pagina 4l de 110



Gobierno de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires
Ministerio de Ambiente y Espacio Publico
Subsecretaria de Uso del Espacio Publico

Direccion General de Regeneracion Urbana
“2016-Afio del Bicentenario de la Declaracion de Independencia de la Republica Argentina”

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

El Contratista deberéa tomar las medidas necesarias tendientes fundamentales para evitar, mitigar
y controlar las situaciones indeseadas para el medio ambiente y para las actividades cotidianas de
la poblacion del area de influencia, como consecuencia de la ejecucion de las Obras.

El Contratista debera cumplir con la normativa ambiental vigente al momento del inicio de las
obras.

Informacién alas comunidades

Se deberd mantener permanente y apropiadamente informada a los pobladores y comerciantes
del area sobre las caracteristicas de las actividades vinculadas a las construcciones que habran
de ocasionarle inconvenientes y molestias para el desarrollo de su normal vida cotidiana. Los
aspectos principales a tener en cuenta en este sentido son: las interrupciones de transito, la rotura
de calles y calzadas y la posibilidad de interrupcion de diversas prestaciones de servicios por
rotura o remocion de ductos subterraneos.

Los trabajadores de la Contratista y los Subcontratistas deberéan respetar la forma de vida de la
poblacion afectada por las obras.

Instalacién del obrador

Las instalaciones deberan mantenerse en perfectas condiciones de funcionamiento durante todo
el desarrollo de la obra.

La Contratista debera tener en la salida del obrador una carteleria. El obrador debera ser ubicado
en funcién de las actividades que desarrollaran en la obra, permitiendo su accesibilidad tanto por
los operarios como por los transportes que descarguen materiales para su acopio. La ubicacion
del obrador debera dar respuesta estratégica al funcionamiento de la obra.

Previo a la instalacion del obrador, la Contratista presentara para aprobacion de la Inspeccion, la
localizacion finalmente elegida, fundamentando dicha eleccion del lugar, en funcion de no afectar,
en la medida de lo posible, a la poblacion circundante.

La Contratista debera presentar un croquis detallado del obrador donde se muestre la localizacion
de las diferentes instalaciones, el que debera ser aprobado por la Inspeccion.

El disefio del obrador debera efectuarse en un plano de planta, que sea claro para los usuarios,
con caminos peatonales y vehiculares claramente diferenciados, ademas de la localizacion de
estacionamientos de maquinarias, camiones y vehiculos.

Para depositar escombros o materiales no utilizados y para retirar de la vista todos los residuos
inertes de tamano considerable hasta dejar todas las zonas de obra limpias y despejadas, la
Contratista debera contratar a una empresa, debidamente autorizada para retirar dichos residuos
del obrador y de la obra, o realizarlo por su propia cuenta.

El obrador contendrd equipos de extincién de incendios, sala de primeros auxilios con un
responsable con el material médico necesario.

La Contratista debera tener en las oficinas del obrador copia de toda la legislacién citada en las
presentes especificaciones y de las normas vinculadas a la tematica ambiental que emita el
GCBA, posteriores al inicio de las obras.

Una vez terminados los trabajos se deberan retirar de las areas del obrador, todas las
instalaciones fijas o desmontables que la Contratista hubiera instalado para la ejecuciéon de la
obra, como asi también eliminar las chatarras, escombros, cercos, divisiones, rellenar pozos,
desarmar o rellenar las rampas para carga y descarga de materiales, maquinarias, equipos, etc.

No se recepcionaran las obras si no se ha dado cum plimientq:aﬂggge&&g&g&ggﬁdwlfnte-
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Equipamiento suficiente para la inspeccion en obrador:
Celulares.

Computadoras con conexion a internet.

Dispenser de agua.

Aspectos relativos ala maquinariay equipos

El equipo movil incluyendo maquinaria pesada, debera estar en buen estado mecanico y de
carburacion, de tal manera que se queme el minimo necesario de combustible reduciendo asi las
emisiones atmosféricas. Asimismo, el estado de los silenciadores de los motores debera ser
bueno, para evitar los excesos de ruidos. Igualmente deberdn tomarse medidas para evitar
derrames de combustible o lubricantes que puedan afectar los suelos y/o al escurrimiento de
aguas de lluvia.

En el aprovisionamiento de combustible y el mantenimiento del equipo movil y maquinaria,
incluyendo lavado y cambios de aceite, se debera evitar que estas actividades contaminen los
suelos, para lo cual deberd preverse la disposicion en obra de una batea anti derrame, de
capacidad acorde a los liquidos a trasvasar.

Los cambios de aceites de las maquinarias deberan ser cuidadosos, disponiéndose el aceite de
desecho en bidones o tambores y su disposicion final debera ser aprobado por la Inspeccién de la
obra. Por ningln motivo estos aceites seran vertidos en el suelo.

Los aceites usados deberan estar contenidos en bidones o tambores localizados sobre una platea
de hormigdn, el lugar debera estar techado y con un cerco perimetral y con candado para que solo
pueda acceder el personal autorizado. En ningun caso dichos bidones o tambores podran estar
depositados en un lugar que carezca de ventilacion.

Las magquinas viales y/o equipamiento moévil que se ingrese a obra, debera contar con un
certificado de mantenimiento firmado por profesional competente, el cual tendr& como méaximo una
vigencia anual. Los trabajadores que manipulen dicha maquinaria deberan contar con carnet
habilitante al uso de la misma.

Contaminacién

Los contaminantes como productos quimicos, combustibles, lubricantes, bitimenes, aguas
servidas, pinturas y otros desechos nocivos, no seran descargados en zonas donde si se
producen precipitaciones puedan ser arrastrados al sistema de desagues pluviales, siendo la
Contratista la responsable de su eliminacion final en condiciones ambientalmente adecuadas.

En el caso de que la Contratista en forma accidental vierta, descargue o derrame cualquier
combustible o productos quimicos, notificard inmediatamente a la Inspeccion y a todos los
organismos jurisdiccionales correspondientes, y tomara las medidas para contener y eliminar el
combustible o los productos quimicos.

La Contratista tomara las medidas necesarias para garantizar que cemento o concreto fresco no
tengan como receptor el sistema pluvial del area. La Contratista evitara el vertido de aguas de
lavado o de enjuague de hormigones al sistema de desaguies pluviales, como también de
cualquier otro residuo proveniente de las operaciones de mezclado de los hormigones.

Como los suelos provenientes de las excavaciones para los conductos pluviales y camaras
podrian estar contaminados tanto por pérdidas eventuales de establecimientos (desactivados o
no) y depositos localizados en el area, por el contacto con napas contaminadas o por las
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filtraciones de los conductos de desague, el Contratista deberd en primer lugar determinar las
caracteristicas y niveles que podria revestir dicha contaminacion.

Para mitigar la contaminacion con dichos suelos, el Contratista debera tener en cuenta dos
aspectos fundamentales: por un lado todo lo referente a la prevencion del contacto humano con
esos lodos contaminantes y, por el otro, todas aquellas acciones vinculadas a su tratamiento y su
disposicion final.

Control de derrames

Se determinara el origen del derrame y se impedira que se continle derramando el contaminante.
Se informar4 inmediatamente al Responsable de Seguridad e Higiene y al Responsable
Ambiental de la obra.

Se interrumpiran otras actividades.

Se obtendrd toda la informacion necesaria sobre el tamafio, extension y los contaminantes
derramados.

El Responsable de Seguridad e Higiene y el Responsable Ambiental determinaran si es necesaria
la contratacion de una empresa especializada en control y remediacion de derrames. Se
asegurara el cumplimiento de la legislacién vigente en todo momento.

Remocioén del pavimento existente

La Contratista al ejecutar la remocion del pavimento existente debera extraer de la zona el
material removido y debera trasladarlo al obrador u otro destino final a los efectos de no afectar el
area de trabajo. En ningun caso este podra ser depositado sobre las veredas.

La Contratista utilizar4 solamente los lugares de depdsitos aprobados por la Inspeccion. La
Contratista no depositara ningun material en terrenos de propiedad privada sin la previa
autorizacion del duefio, debidamente ejecutada, protocolizada y con el visto bueno de la
Inspeccion.

Los adoquines extraidos en la remocion del pavimento existente quedaran de propiedad del
GCBA. La Contratista informara a la Inspeccién el lugar en que se depositaran para que ésta
informe al organismo competente del GCBA para que estos sean retirados para su uso posterior
en obras que requieran este tipo de material.

Reconstruccion de veredas

En el caso de la reconstruccion de veredas debera implementar un sistema de sefializacion y
demarcacion de circulaciéon alternativa adecuado para que los peatones puedan desplazarse con
absoluta seguridad y garantizara a los vecinos frentistas a la obra el acceso seguro a sus
viviendas. En ningun caso un vecino frentista se vera impedido del ingreso a su propiedad.

Proteccion de lavegetacion existente

Se deberéa conservar y proteger toda la vegetacion existente (arboles, arbustos, plantas) contra el
corte y/o la destruccion que pueda causar el personal del Contratista y contra los dafios que se
pudiesen producir por los descuidos en las operaciones de los equipos o por la acumulacién de
materiales, desechos y escombros. El Contratista deberd restaurar y reponer a su cargo la
vegetacion que se haya destruido o dafiado por los trabajadores de excavacion, construccion de
los conductos, pavimentos, etc.
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La Contratista debera evitar dafios al arbolado existente tanto en la zona operativa como en las
calles laterales, salvo en el caso que en el pliego de forestacion se establezca la extraccion de
algun ejemplar arboreo.

La Contratista tomara todas las precauciones razonables para impedir y eliminar los incendios,
evitando que los trabajadores enciendan fuegos. Identificara un responsable del manejo de
equipos e instalaciones de extincién de fuego y en caso de ser necesario avisara con celeridad a
la autoridad local competente colaborando con la misma en el informe, prevencion y eliminacion
de los incendios.

Queda expresamente prohibido que los trabajadores efectien actividades predatorias sobre el
arbolado existente no pudiendo colocar clavos en los arboles, cuerdas, cables o cadenas;
manipular combustibles, lubricantes o productos quimicos en las zonas de raices; apilar material
contra los troncos, cortar ramas, seccionar raices importantes y dejar raices sin cubrir.

Disposicion final y traslado de Residuos

Se debera planificar una rapida disposicion final de los escombros y basuras generadas, a fin de
impedir problemas innecesarios de creacién de ambientes propicios para la proliferacién de
vectores y roedores. La empresa contratista estara a cargo de proveer los medios de transporte y
programar el traslado de los residuos, prestando especial atencién al transito y usos del espacio.
Si el residuo a transportar es del tipo “especial”, el Contratista debera coordinar el retiro de los
mismos por una empresa habilitada y debera presentar el certificado de disposicion final de los
mismos.

Minimizacion de la contaminacion atmosférica y de los ruidos

Durante la fase de construccion, la Contratista controlara las emisiones de polvo procedentes de
las operaciones de cargay descarga de camiones, plantas de &ridos y otras instalaciones de obra.
Las tolvas de carga de materiales deberan estar protegidas con pantallas contra el polvo y los
camiones que circulen con materiales aridos o pulverulentos, deberan llevar su carga tapada con
un plastico o lonas para evitar fugas de los mismos. Asimismo controlara el correcto estado de la
maquinaria para evitar emisiones contaminantes superiores a las permitidas.

Los equipos no seran alterados de ninguna forma como para que los niveles de ruido sean mas
altos que los producidos por los equipos originales.

A criterio de la Inspeccion y cuando sea factible, la Contratista establecera vias de transporte que
alejen a sus vehiculos como al de sus proveedores de zonas con congestion de transito y
aseguren que las molestias ocasionadas por las operaciones de transporte se reduzcan al
minimo.

La Inspeccién se reserva el derecho a prohibir o restringir cualquier trabajo cercano a receptores
sensibles que produzca niveles de ruido superiores a 65 dB (A) en horas nocturnas, de 22 a 06
hs., a menos que las ordenanzas locales establezcan otros limites u horarios, en cuyo caso
prevaleceran las mas exigentes.

Dependencias sanitarias en la zona de obra

En todos los sitios donde se desarrollen obras se instalardn bafios quimicos portatiles,
contenedores para residuos soélidos domiciliarios y habra agua potable disponible conforme la
normativa vigente.
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Los bafios portatiles funcionaran a base de un compuesto quimico liquido que degradaran las
materias que se depositen, formando un residuo no contaminante biodegradable y libre de olores.
El producto quimico se cargara en los bafios mediante camiones cisterna con equipo especial de
bombeo. Los residuos generados en los bafios quimicos seran evacuados mediante transportes
especiales cuando su capacidad fuera colmada.

Cuando se efectue el traslado de los bafios quimicos desde una ubicacion a otra, se comprobara
gue los recipientes contenedores estén perfectamente cerrados, a fin de no provocar ningin
derrame accidental durante el transporte.

Todas las dependencias sanitarias, cualquiera sea su tipo, seran higienizadas diariamente, a fin
de evitar la generacion de probables focos de enfermedades infecciosas.

La dotacion del sistema sanitario de obra debera cumplir como minimo, la dotacion estipulada en
el art. 24 cap. 5 DR 911/96, a saber: cada 15 trabajadores se debera disponer de 1 inodoro. 1
mingitorio, 2 lavamanos y 5 duchas con agua caliente.

Hallazgos arqueoldgicos, paleontologicos y de minerales de interés cientifico

Al proceder al levantamiento del pavimento existente, en el caso de algun descubrimiento de
material arqueoldgico, sitios de asentamiento u otros objetos de interés arqueolégico,
paleontolégico o de raro interés mineralégico durante la realizacion de las obras, la Contratista
tomara de inmediato medidas para suspender transitoriamente los trabajos en el sitio de
descubrimiento, colocard un vallado perimetral para delimitar la zona en cuestién y dejara
personal de custodia con el fin de evitar los posibles saqueos. Dara aviso a la Inspeccion, la cual
notificard de inmediato a la Autoridad Estatal a cargo de la responsabilidad de investigar y evaluar
dicho hallazgo.

La Contratista cooperara, y a pedido de la Inspeccion ayudard a la proteccion, relevamiento y
traslado de esos hallazgos.

Patrimonio Historico

El Contratista debera comunicar fehacientemente y con adecuada anticipacion a los responsables
directos de aquellos sitios donde se hallen elementos ornamentales y de patrimonio a fin que
estos adopten en tiempo y forma los recaudos necesarios para asegurar la apropiada
preservacion durante la etapa de construccion, particularmente durante las excavaciones,
movimiento de maquinaria pesada, rotura de pavimentos y todas aquellas actividades que
generen polvos.

Penalidades

En caso que la Contratista no cumpla con alguna de las consideraciones y requerimientos de esta
especificacion, sera advertido por la Inspeccién mediante Orden de Servicio, la que dara un plazo
para su concrecion. Si la Contratista no cumple con lo solicitado en la advertencia dentro del plazo
establecido en la notificacion de la Inspeccion, se le aplicard una multa equivalente al dos por
ciento (2%) de la Certificacion mensual correspondiente al mes de incumplimiento, o la
correspondiente a incumplimiento de Ordenes de Servicio, lo que sea mayor.

No se realizara la recepcion provisional de la obra hasta tanto no se haya dado cumplimiento a la
totalidad de los Aspectos Ambientales citados en ésta Especificacion y a todos los requerimientos
de las Autoridades Competentes.
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Documentacion conforme a obra

Una vez aprobada la documentacion conforme a obra presentada por el Contratista ante la
Inspecciéon de Obra, el Contratista deber& tramitar, la autorizacién de obra de conformidad con el
art. 2.1.2.7. del Cadigo de Edificacion (de acuerdo al texto modificado por la Ley 1.747, publicado
en B.O.C.B.A. N° 2272 de fecha 9/9/05). Se adjunta copia del texto de la Ley 1.747.

2.8. PERSONAL

2.8.1. SALARIOS

El numeral 1.7.1. del PCG queda complementado con las siguientes estipulaciones:

El Contratista deberd mantener al dia el pago del personal que emplee en la obra y dara estricto
cumplimiento a las disposiciones sobre legislacion del trabajo existente, debiendo adjuntar junto al
Plan de Trabajo la nomina del Personal afectado a la Obra con su correspondiente datos
identificatorios de modo que se permita su individualizacion por parte del Comitente y la
Inspeccion de Obra.

El Contratista serd el Unico responsable por el pago de los salarios y cargas sociales del personal
afectado a la obra sin excepcion alguna, respondiendo ademas, por los dafios y perjuicios en los
casos de posibles reclamaciones judiciales o extrajudiciales que produjere tal incumplimiento, no
existiendo vinculo juridico alguno entre el personal y el GCBA, no teniendo el GCBA
responsabilidad alguna por los hechos, actos u omisiones del Contratista y/o de su personal
afectado a la obra.

El Contratista seré responsable de cualquier accidente que ocurra al personal que de él depende,
como asi también del incumplimiento de las obligaciones que establece la Ley Nacional N° 24.557
(BO N° 28.242) y sus modificatorias, quedando el GCBA liberado de toda responsabilidad referida
a las situaciones descriptas anteriormente.

El Contratista asume cualquier obligacion que surja de las modificaciones en las relaciones
laborales con sus dependientes durante el término del contrato, desligando al GCBA de toda
responsabilidad y/o intervencion en todas las cuestiones que, al respecto, pudieran ocurrir.

El Contratista debera proveer a su personal de las prendas de vestir y accesorios necesarios para
el correcto y seguro cumplimiento de sus tareas, con leyenda o tarjeta identificadora de la
empresa de modo que lo diferencie del personal del GCBA y publico en general. Eventualmente,
el GCBA podré solicitar a la empresa contratista la provision, a su exclusivo costo, de una pechera
identificadora para el personal de obra.

2.8.2. HORARIO DE TRABAJO

Al labrarse la Orden de Comienzo se dejara constancia en la misma del horario en que el
Contratista desarrollard sus tareas y, si deseare modificar dicho horario, deberé solicitarlo por
intermedio del Libro de Notas de Pedido exponiendo las razones y demas argumentos que
considere conveniente.
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El GCBA podrd acceder a dicho requerimiento, sin necesidad de fundamentacion alguna en
cualquiera de los casos y comunicara al Contratista su decision por intermedio de la Inspeccion de
Obra mediante el Libro de Ordenes de Servicios.

En caso de acceder al requerimiento formulado por el Contratista, el nuevo horario debera quedar
asentado en el Libro de Ordenes de Servicio para su efectivo control por parte de la Inspeccion.

Dadas las caracteristicas y el entorno de la obra, el Contratista debera prever la realizacion de
trabajos en dias y horarios no convencionales, a fin de alterar lo menos posible el habitual
desenvolvimiento de los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires.

Los horarios de dichos trabajos deberan ser aprobados por el GCBA, y esto no dara derecho a
compensaciones econdmicas ni de ningun tipo a favor del Contratista, quien debera incluir estas
demasias en el precio de su Oferta.

2.9. MATERIALES

2.9.1. CALIDAD DE LOS MATERIALES

El numeral 1.8.1.del PCG queda complementado con:

Los materiales a proveer responderan a las normas IRAM, salvo que por razones especiales de
orden técnico o notoria escasez en plaza ello no fuera posible, debiendo documentar tal
circunstancia y comunicarla a la inspeccion de obra, quien deberé expresar su consentimiento o
rechazo.

Todos los materiales a emplear en la obra deberan ser aprobados previamente por la Inspeccion.
Esta aprobacién requerira la intervencion del laboratorio del GCBA o aquel que éste Gobierno
disponga a tal efecto para todos aquellos materiales cuyo andlisis no pueda ser efectuado en la
obra.

El Contratista presentara presupuesto de tres (3) laboratorios reconocidos en plaza, y sera atributo
de la Inspeccioén decidir con cual de ellos se ejecutara el ensayo.

El oferente considerard incluido en los precios Ofertados el costo de los ensayos que indique la
Inspeccidén, hasta un monto méaximo del cero punto veinticinco por ciento (0.25%) del valor total
Ofertado. Para esta clase de materiales el Contratista presentard muestras de acuerdo a lo que
establezcan los PETG y/o PETP, y como lo indique la Inspeccion de Obra en los casos no
previstos en aquél.

Los gastos de provision, extraccion, envase y transporte de las muestras hasta donde deben
realizarse los ensayos y la ejecucion de los mismos, seran por cuenta del Contratista. Cuando las
especificaciones no establezcan plazo para la comunicacion de la aceptacion o rechazo, éste sera
de cinco (5) dias para los materiales e inspeccion en las obras y diez (10) dias en el caso de
materiales que deben ser estudiados en laboratorio. En casos en que los ensayos demoren mas
tiempo se consideraran dos (2) dias desde la recepcion de los ensayos efectuados.
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Las demoras motivadas por rechazo de materiales presentados son imputables al Contratista, el
gue es responsable de cualquier reclamo o denuncia que pudieren originar la provision o el uso
indebido de materiales patentados. Los materiales rechazados seran retirados de la obra por el
Contratista dentro del plazo de veinticuatro (24) horas de notificarse el mismo. Cuando el
Contratista no cumpliere esta orden, la Inspeccion podra hacer retirar los materiales rechazados y
seran por cuenta del Contratista los gastos que se originen, no responsabilizandose el GCBA por
pérdidas, sustracciones u otros perjuicios que esta medida pudiera causar al Contratista, previa
notificacion del lugar de deposito.

2.9.2. MATERIALES Y OBJETOS PROVENIENTES DE EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES

El Contratista hara entrega al GCBA de todos los objetos de valor material, cientifico, artistico o
arqueoldgico que hallare al ejecutar los trabajos encomendados, debiendo trasladar los mismos al
depdsito que establezca la Inspeccion de Obra.

2.10. SUBCONTRATACIONES

El Contratista solamente podra subcontratar parte de sus trabajos si media la previa conformidad
escrita del GCBA y su aprobaciéon del subcontrato. Lo antedicho no exime al Contratista de sus
obligaciones para con el GCBA.

El GCBA podra denegar la conformidad a la subcontratacion, sin necesidad de invocar causa o
fundamento alguno y sin que tal negativa otorgue algin derecho al Contratista ni justifique atrasos
en el plan de obra.

Sin perjuicio de ello, el Comitente no reconocera ninguna obligacion contractual entre él y ningun
Subcontratista y la subcontratacion de obras y servicios no eximira al Contratista de la
responsabilidad de ejecutar la Obra de acuerdo con los Documentos Contractuales, ni el
Comitente asumira ninguna responsabilidad por la aprobacion de cualquier Subcontratista o
subcontrato. Si durante la construccion de la Obra, el comitente considerase que un
Subcontratista es incompetente para la ejecucién del trabajo subcontratado, lo notificara al
Contratista, quien debera tomar las medidas necesarias para la cancelacién de dicho Subcontrato.
Queda entendido que cualquier trabajo subcontratado estara sujeto a las disposiciones pertinentes
de los Documentos Contractuales.

2.11. RESPONSABILIDAD

2.11.1. PERJUICIO POR INCENDIO

El Contratista debera extremar las medidas de precaucion para evitar incendios en la obra durante
los periodos de ejecucion y de conservacion, debiendo a tal fin disponer de los elementos
apropiados, segun la naturaleza de las obras o trabajos. Sera responsabilidad exclusiva del
Contratista todos aquellos perjuicios ocasionados a la obra como los que pudieran ocasionarse a
personas o0 cosas en caso de incendio.

Se debera disponer como minimo, en cada obrador, de un matafuego de 10kg, triclase.

2.11.2. SEGUROS
De conformidad con lo que expresa 1.16.5. del PCG se complementa con las siguientes
estipulaciones:
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a) Generalidades

El Adjudicatario debera contratar los seguros que se detallan en el presente articulo y acreditar la
constitucion de los mismos y su vigencia durante todo el periodo contractual, mediante la
presentacion de copias de sus respectivas pélizas y comprobantes de pago del premio, excepto
para el supuesto de la cobertura de dafio ambiental, la cual se acreditara mediante presentacion
del original en la Direccion General de Seguros conforme la Resoluciéon N° 2780/MHGC/10.

Asimismo es de sefialar que, deberan acreditarse las coberturas, como minimo una vez por afio o
cada vez que modifiqgue y/o cambie de compafia aseguradora, siempre con previa autorizacion
del GCABA, o cada vez que el GCABA lo solicite, se presentaran copias de las pdlizas y de sus
comprobantes de pago del premio.

La contratacion de los seguros que aqui se refiere es independiente de aquellos otros que le sean
legalmente exigibles al Adjudicatario por su actividad a fin de brindar cobertura a los posibles
dafios que afecten a terceros, como consecuencia de otras cuestiones atinentes a su actividad.

El Adjudicatario debera mantener actualizadas todas las pdlizas de los seguros exigidos con
antelacién no menor a cuarenta y ocho (48) horas a que opere la fecha de vencimiento de las
mismas, que deberan tener vigencia hasta la efectiva finalizacion de los trabajos encomendados
conforme el contrato y/o contratos celebrados, incluidas las posibles prorrogas.

Si durante la prestacion de la ejecucion contractual se produjera el vencimiento de las pdlizas, el
Adjudicatario estara obligado a constituir nuevos seguros hasta la finalizacién efectiva de la
relacion contractual, con una antelacién no menos de cuarenta y ocho (48) horas a que opere la
fecha de vencimiento de las mismas. La no actualizacion de las pdlizas dara lugar a las sanciones
gue por ello correspondan, de acuerdo a las convenciones contractuales.

El adjudicatario sera el Unico responsable de los perjuicios que ocasionare la inobservancia de los
seguros exigidos en el presente Pliego, en las formas y con la vigencia estipulada, quedando el
GCABA exento de toda responsabilidad respecto de cualquier siniestro que se produjera en este
caso.

Queda entendido que, sin perjuicio de su responsabilidad general por los siniestros que pudieran
ocurrir durante los trabajos contratados, el Contratista asume el importe de las franquicias
obligatorias impuestas por las Compafiias Aseguradoras.

Quedard a criterio del GCABA conforme los trabajos a efectuar objeto de la presente contratacion
la inclusién/incorporacién/exclusién de clausulas de cobertura, medida de la prestacion y
modificaciébn de sumas aseguradas, durante la vigencia de las pélizas contratadas por el
adjudicatario.

b) De las compaifiias aseguradoras. PLIEG-2016-16026955- -DGRU
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Las coberturas de seguros correspondientes a los ramos Responsabilidad Civil, Accidentes
Personales y Seguro Técnico deberan ser contratadas en una empresa aseguradora habilitada
por la Superintendencia de Seguros de la Nacion, que al menos cuente con un Patrimonio Neto
superior a los $ 500.000.000 (pesos quinientos millones), de acuerdo al ultimo balance anual
presentado ante la citada Superintendencia y publicado por la misma.

Deberan también acreditar una calificacién establecida por una calificadora de Riesgo autorizada
a operar en la Republica Argentina.

Lo antedicho y enumerado no seré requerido en los supuestos de coberturas del ramo Riesgos del
Trabajo, Daflo Ambiental de Incidencia Colectiva y/6 Caucion (Garantias de cumplimiento).

c) De los seguros en particular.
1) Laborales:

Los exigidos por las leyes laborales vigentes para proteger al personal en relacion de
dependencia, mediante seguro suscripto con una Aseguradora de Riesgo del Trabajo (ART)
autorizada para brindar ese tipo de cobertura, incluyendo especificamente las contingencias
derivadas de los accidentes de trabajo, de muerte, invalidez total o parcial.

Todo el personal o terceros afectados por el Adjudicatario de la contratacion al cumplimiento de
las obligaciones y/o relaciones juridico contractuales careceran de relacion alguna con el Gobierno
de la Ciudad de Autbnoma de Buenos Aires.

Estardn a exclusivo cargo del adjudicatario los salarios, seguros, leyes y cargas sociales y
previsionales y cualquier otra erogaciéon sin excepcion, vinculados con la ejecucion contractual,
guedando expresamente liberados el GCABA por tales conceptos , y sin que se configure
solidaridad alguna entre ambos.

Queda debidamente entendido que el Gobierno no asumira responsabilidad alguna y estara
desligado de todo conflicto o litigio que eventualmente se generare por cuestiones de indole
laboral ante el Adjudicatario y el personal que éste ocupare a los fines de cumplir con sus
obligaciones contractuales y que, en consecuencia, pudiera implicar la intervencion del gremio que
los nuclea y/o de aquellos organismos estatales vinculados con el contralor de transgresiones a
normas establecidas para el orden laboral, o del cumplimiento de convenios colectivos de trabajo
en vigencia. Igual criterio se hace extensivo a la obligaciones previsionales e impositivas que
recaigan sobre el adjudicatario.

Asimismo, el GCABA no asumira responsabilidad alguna por reclamos de terceros con los que el
Adjudicatario hubiere contratado a los fines de cumplir con las obligaciones emergentes del
presente Pliego, del Pliego de Especificaciones Técnicas, y del Contrato.

Seguro de Riesgos del Trabajo PLIEG-2016-16026955- -DGRU
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En el supuesto de la cobertura de riesgos de trabajo, para trabajadores en relacion de
dependencia:

- Se deberd acompafiar junto con la pdliza, certificados de cobertura de los trabajadores, en los
cuales se detalle el siguiente texto:

Por la presente, la A.R.T, renuncia en forma expresa a reclamar o iniciar toda accion de repeticion
o de regreso contra el Gobierno de la Ciudad de Auténoma de Buenos Aires, sus funcionarios y/6
empleados, sea con fundamento en el art. 39 ap. 5 de la Ley 24.557, o en cualquier otra norma
juridica, con motivo de las prestaciones en especie o dinerarias que se vea obligada a abonar,
contratar u otorgar al personal dependiente o ex dependiente del Adjudicatario/Contratista,
amparados por la cobertura del contrato de afiliacion N° XXXX, por acciones del trabajo o
enfermedades profesionales, ocurridos o contraidas por el hecho o en ocasion de trabajo.

2) Seguro de Accidentes Personales

En el supuesto de la cobertura de Seguro de Accidentes Personales, para quienes prestan
servicios bajo las distintas modalidades de contratacion y no revistan relacion de dependencia:

-Se debera acompaniar junto con la pdliza, certificados de cobertura de los trabajadores, en los
cuales se detalle el siguiente texto:

Por la presente, la “Aseguradora”, renuncia en forma expresa a reclamar o iniciar toda accion de
repeticion o de regreso contra el Gobierno de la Ciudad de Autonoma de Buenos Aires, sus
funcionarios y/6 empleados, con motivo de las prestaciones en especie o dinerarias que se vea
obligada a abonar, contratar u otorgar a los prestadores de servicios que haya contratado el
Adjudicatario/Contratista, amparados por la pdéliza N° XXXX y por acciones ocurridas o contraidas
por el hecho o en ocasion de trabajo.

Las condiciones de cobertura minimas seran las siguientes:
Seguro de Accidentes Personales:

La aseguradora se obligara a indemnizar a los asegurados, ante el fallecimiento accidental e
invalidez total y/o parcial permanente derivados de accidentes acaecidos, como asi también en
concepto de las erogaciones en que se incurran por asistencia médica y/o farmacéutica segun
topes indemnizatorios determinados en péliza.

Alcance de las coberturas: Jornada de servicio incluyendo cobertura in-itinere.

Sumas a Asegurar (Monto Minimo):

- Muerte: Pesos Cuatrocientos Mil ($ 400.000)

- Invalidez Total y/o parcial permanente por accidente: Pesos Cuatrocientos Mil ($ 400.000)
- Asistencia Médico Farmacéutica (AMF): Pesos Quince mil ($ 15.000)
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3) Seguro de Responsabilidad Civil Comprensiva.

El adjudicatario debera amparar todos los dafios que se ocasionen a personas 0 cosas de
terceros y/o del GCABA, como consecuencia, directa o indirecta de la prestacion del objeto de la
presente Licitacion, por un monto minimo de suma asegurada de pesos un millén ($ 1.000.000).

La cobertura incluird los dafios que se ocasionen por el uso y desplazamiento de los automotores
0 maguinarias y equipos viales afectadas a los servicios contratados y/o los que provoquen o
involucren a la carga transportada, asi como aquellos que sean ocasionados por el personal a su
cargo y/6 subcontratado.

También estaran cubiertos por estas polizas los eventos producidos como consecuencia de
cualquier accidente que se produzca como consecuencia directa o indirecta de los trabajos en
ejecucion.

De corresponder, formaran parte de esta cobertura los eventuales accidentes que se produzcan a
consecuencia de conexiones eléctricas provisorias o definitivas defectuosas, zanjas abiertas (con
0 sin proteccion), solados (pavimentos y/o Veredas) deteriorados 0 sin reparar como
consecuencia del desarrollo de la prestacion contratada, entendiéndose comprendidos aquellas
situaciones conexas como zanjas, pozos abiertos, etc.

Estaran incluidos dentro de la cobertura los accidentes ocasionados en restos de viejas
instalaciones que con motivo de la prestacion contratada puedan existir y deban ser removidos y
retirados por las Contratistas.

En caso de que el monto de la pdliza no alcanzare a cubrir los dafios provocados, la diferencia
resultante es asumida por el contratista.

Las polizas deberan contener:
- Un endoso sin restriccién de ninguna especie o naturaleza a favor del GCABA

- Una clausula por medio de la cual la adjudicataria se compromete a comunicar fehacientemente
al GCABA con treinta (30) dias de anticipacion de cualquier cambio en las condiciones de la
péliza, o de la cancelacién y/o vencimiento de la misma y/o de reducciones en los montos de las
coberturas.

4) Seguro Técnico EQUIPAMIENTO/MAQUINARIA

El adjudicatario debera cubrir sus maquinas y equipos a partir del momento en que se encuentra
efectuando la obra objeto de la presente contratacion.
- Cobertura General: Cobertura contra pérdidas y/o dafios materiales externos, siempre que

tales pérdidas y/o dafios se produzcan en forma accidental, subita e imprevista y que se haga
necesaria una reparacion y/o reposicion.
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- Cobertura Basica: Dafos totales por Incendio, Accidente, Robo y/o Hurto, a prorrata hasta el
valor individual de cada equipo.

- Cobertura Adicional: Responsabilidad Civil por lesiones y/o muerte y dafios materiales a cosas
de terceros hasta el valor del equipo, con un minimo de pesos cien mil ($ 100.000).

5) Seguro de Dafio Ambiental de Incidencia Colectiva (En el supuesto de corresponder)

El adjudicatario debera contratar la péliza de Seguro por Dafio Ambiental de Incidencia Colectiva a
efectos de cumplir las exigencias del art. 22° de la Ley General del Ambiente N° 25.675.

Asi mismo dicha pdliza debera remitirse en original ante la Direccion General de Seguros, de
conformidad con lo dispuesto en Resolucion N° 2/SSFIN-APRA/15 y Resolucion N°
2780/MHGC/10.

2.11.2.2. Requisitos de los seguros

Todos los seguros deberan ser contratados en Compafiias Aseguradoras con domicilio en la
Ciudad de Buenos Aires y de reconocida solvencia y seriedad, a juicio exclusivo de la Inspeccion
de Obra. Esta contratacion debera incluir al GCBA como cotitular y/o beneficiario segun
corresponda y debera contener el mismo una clausula de “no repeticion” contra el GCBA.

Todos los seguros deberan presentarse en originales y con copias a la Inspeccion de Obra dentro
de los dos (2) dias de notificado el adjudicatario del inicio de los trabajos hasta la Recepcion
Definitiva de los trabajos. El seguro de incendio debera constituirse mediante una péliza de valor
progresivo por el monto total de la obra. Debe preverse la renovacion de los seguros en caso de
prérroga del plazo de obra y el periodo de garantia de la obra.

Los seguros deberan tener vigencia hasta la Recepcién Definitiva Total de la obra. No se
admitiran contrataciones por lapsos menores, debiendo presentarse el comprobante de pago
hasta el mismo dia de su vencimiento. A los efectos del cémputo del plazo para la contratacion del
seguro se debera contratar por un periodo igual al plazo de obra, teniendo en cuenta que de
existir prorrogas, el seguro debera renovarse y cubrir hasta la Recepcion Definitiva Total.

Los gastos que origine la contratacion de los seguros, seran a cargo del Contratista y el costo
estara incluido en los gastos generales.

Cada uno de los seguros debera contar con el recibo de cancelacion del premio respectivo. Si tal
premio se abona en cuotas ello debera ser comunicado oficialmente a la Inspeccion de Obra,
conjuntamente con el plan de pagos, debiendo consecuentemente presentar los compromisos de
cancelacion de cada una de ellas, en las fechas previstas en el mencionado plan y mediante
recibo oficial de la Compaiiia.

No se conformard ningun certificado de obra y/o no se autorizar4 ningin pago mientras no se
cuenten con los seguros requeridos en la documentacion licitatoria. Igual criterio se seguira ante la
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falta de presentacion tanto de los comprobantes de cancelaciéon del premio respectivo, como de
los recibos que acrediten el pago de las cuotas si existiese plan de pagos.

El GCBA no reconocerd intereses por pago fuera de término de los certificados ante la falta de
alguno de los requisitos indicados.

De no obtener las pdlizas definitivas en el plazo establecido, podra presentarse un Certificado de
Cobertura, el que tendra una vigencia de cinco (5) dias, desde la fecha de su presentacién en la
Mesa de Entradas de la D.G.O.R.U, el mismo debera cumplimentar todas las disposiciones
contenidas en éste articulo.

El incumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones de constituir los seguros que
correspondan y que debera tomar a su cargo el Contratista, autoriza al Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires a la contratacion directa del seguro en las condiciones requeridas en el presente
pliego. El importe de la contratacion sera descontado en forma inmediata de cualquier suma que
tenga al cobro la Contratista, con un recargo del quince por ciento (15%) en concepto de gastos
administrativos.

El Contratista sera el Unico responsable de los perjuicios que ocasionaren la falta de cumplimiento
en los seguros quedando el GCBA, exento de responsabilidad respecto de cualquier siniestro que
se produjera.

El Contratista adoptara los recaudos necesarios a fin de mantener actualizadas las vigencias de
las pdlizas, sus montos, las cuotas de cancelacion del premio, etc. quedando exento el Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires de tal circunstancia.

En cualquier momento durante el transcurso de la obra y a través de la Inspeccion de Obra podra
solicitar a la Contratista el cambio de la Compafiila Aseguradora, siempre que la misma no
satisfaga los intereses de la Inspeccion de Obra de la D.G.O.R.U.

Todas las presentaciones deberan ser efectuadas en la Mesa de Entradas la D.G.O.R.U, sita en
Av. Martin Garcia 346, piso 3° de la Ciudad de Buenos Aires en el horario de 9:30 a 15:00 horas
con anterioridad a la iniciacion de los trabajos.

2.12. COMUNICACIONES

2.12.1. LIBRO DE ORDENES DE SERVICIO

El Libro de Ordenes de Servicio es el instrumento de comunicacion a través del cual se dejan
sentadas por escrito las Ordenes de Servicios impartidas por el GCBA y/o la Inspeccién de Obra.
Las mismas seran firmadas por el GCBA y/o el Inspector de Obra y por el Profesional
Responsable, y constituiran constancia fehaciente de haberse notificado.

El Contratista podra impugnar la Orden de Servicio dentro de las cuarenta y ocho (48) horas
contados a partir de su notificacion, y en ese caso, se suspendera la obligatoriedad del
cumplimiento de la Orden de Servicio por el mismo plazo.
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Si luego de la impugnacion realizada, el Inspector de Obra reiterara la misma Orden de Servicio,
entonces el Contratista debera cumplir la orden sin mas dilaciones.

El Libro de Ordenes de Servicio debera tener hojas numeradas por triplicado y seré provisto por la
Contratista.

2.12.2. LIBRO DE NOTAS DE PEDIDO

El libro de Notas de Pedido del Contratista asentara los pedidos de aprobacion de las distintas
etapas de la obra, otras observaciones que desee efectuar o pedidos de aclaracion y todo lo
indicado en el numeral 1.6.25 del PCG.

El Representante Técnico firmara las Notas de Pedido emitidas, y el Inspector de Obra procedera
a su aceptacion o rechazo, indicando las causas del mismo, firmando al pie.

El libro de Notas de Pedido debera tener hojas numeradas por triplicado y seré provisto por la
Empresa Contratista.

2.12.3. BIBLIORATO DE CERTIFICADOS
En este bibliorato se debera archivar un duplicado de los certificados de la obra.

2.12.4. LIBRO DE PARTES DIARIOS
El Contratista estara obligado a entregar diariamente a la Inspeccion de Obra el parte diario donde
se consigne:

1) Numero de personal ocupado: presentes y ausentes.

2) Gremios que trabajan, con indicaciébn del numero del personal
ocupado.

3) Materiales ingresados a la obra; detalle, cantidad y fecha.

4) Trabajos realizados.

5) Condiciones atmosféricas.

6) Equipos en obra: caracteristicas, cantidad y calidad.

Estos partes se confeccionaran por triplicado y quedaran dos ejemplares en poder del Inspector
de Obra. Los formularios seran numerados correlativamente y provistos por el Contratista, previa
aprobacion por la Inspeccion de su texto.

2.12.5. REGISTRO FOTOGRAFICO
El Contratista debera llevar en obra un registro fotografico de todas las secuencias de los trabajos
efectuados en la misma y de cada uno de sus avances.

Las fotografias deberan ser adjuntadas a los certificados de avance de obra a efectos de
acreditar los mismos.

Asimismo, la Inspeccion de Obra podra solicitar la ampliacion de los registros fotograficos que
considere necesario para controlar la ejecucién de los trabajos efectuados.
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A tal fin, las fotografias deberan tener como minimo las siguientes caracteristicas:
a) deberan ser a color;

b) de una medida de once (11) cm x quince (15) cm;

c) con una resolucién de 3264x2448.

2.13. SANCIONES

2.13.1. TIPO DE SANCIONES

El GCBA de conformidad con lo establecido en el numeral 1.11.6. del PCG, previa constatacion de
la Inspeccién de Obra, podra imponer sanciones y otras medidas al Contratista y/o su
Representante Técnico y/o Representante en Obra, en caso de incumplimiento de las condiciones
contractuales, a saber:

1. AL CONTRATISTA
A- Multas.
B- Descuentos por trabajos mal ejecutados y/o cargos.
C- Reconstruccion de las obras.
D- Solicitud de suspensioén al Registro Nacional de Obras Publicas.

2. AL PROFESIONAL RESPONSABLE Y/O REPRESENTANTE EN OBRA
A- Llamado de atencion.
B- Apercibimiento.
C- Suspension.
D- Sustitucion.

2.13.2. FORMA DE APLICACION
Las penalidades se aplicardn segun se especifica en los numerales 1.11.6.y 1.11.8. del PCG.

La aplicacion de penalidades al Profesional Responsable y/o Representante en obra no releva al

Contratista de las penalidades que le pudieren corresponder por mala ejecucion de trabajos o
mala calidad de los materiales.

2.13.3. APLICACION DE SANCIONES
De acuerdo al numeral 1.11.6. del PCG.

Las penalidades seran aplicables en los siguientes casos:

1. AL CONTRATISTA
A- Multa

Cuando el Contratista no cumpliera con el Plan de Trabajos aprobado por la Inspeccion de Obra, o
por mora en cumplimiento de una Orden de Servicio.

B- Descuentos por trabajos mal ejecutados

En los casos en que se compruebe la carencia en cualquier lugar de la obra del dosaje, materiales
exigidos, resistencia o espesores.
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Este descuento es de caracter penal y no sera necesariamente proporcional al valor econémico
del material o elemento ausente sino al de disminucion de la calidad de resistencia o durabilidad
gue ese hecho es susceptible de producir.

Su aplicacion esta regulada por lo que establezcan las respectivas especificaciones técnicas y sus
complementarias. Ello serd determinado por la Reparticién cuya decision sera inapelable y de no
ser aceptado, correspondera la reconstruccién de las obras.

C- Reconstruccién de las obras

I. Cuando se comprueba fehacientemente que el Contratista ha realizado actos dolosos con el
objeto de beneficiarse ilicitamente (empleo de materiales prohibidos, elaboracién de mezclas sin
debidas proporciones, empleo de materiales que no cumplan con lo especificado, etc.).

IIl. Cuando las estructuras constituidas no respondan a las condiciones establecidas en las
correspondientes especificaciones.

D- Solicitud de suspensién al Registro Nacional de Obras Publicas
I. En caso de resolucion del contrato por culpa del Contratista en los términos de lo previsto por
los articulos 50, 51y 52 de la Ley Nacional N° 13.064.

IIl. Cuando cualquier obra constituida adolezca de defectos o vicios imputables al mismo y el
Contratista no se allanare a cumplir las resoluciones del GCBA.

ll. Cuando reiteradamente violare las estipulaciones del contrato.
IV. Cuando carezca de aptitudes técnicas para la ejecucion de los trabajos encomendados.

V. Cuando haya tenido que reemplazar a su Profesional Responsable y/o Representante en Obra,
suspendidos o sustituidos por faltas graves.

2. AL REPRESENTANTE EN OBRA Y/O REPRESENTANTE TECNICO:

A- Llamado de atencion

I. Por no concurrir a citacion debidamente efectuada.

Il. Por desobediencia en ejecutar trabajos no autorizados sujetos a inspeccion.

B- Apercibimiento
I. Cuando se produzca un segundo motivo para llamado de atencion se aplicara apercibimiento.

C- Suspension
I. Al cumplirse dos apercibimientos correspondera suspension automatica de un (1) mes.

Il. La reiteracion de estos hechos que puedan comprometer la calidad de las obras. Suspension
por seis (6) meses.
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I. Cuando por reiteracion de hechos punibles se haga pasible de nueva suspension, habiendo sido
antes suspendido por dos (2) veces.

Il. Por faltas graves o comprobacion de dolo.
La sustitucion del Representante Técnico y/o Representante de Obra, es una sancion que alcanza
a sus titulares en la totalidad de las obras en que desemperfien sus funciones.

2.13.4. PENALIDADES A UNIONES TRANSITORIAS DE EMPRESAS (U.T.E.)

En los casos en que el Contratista fuera una Union Transitoria de Empresas, segln se estipula en
el numeral 2.2.1.1. del presente pliego, la sanciéon que eventualmente pudiera serles aplicada
deber& ser afrontada en forma solidaria y mancomunada cuando se tratare de multas o cargos
especificados en numeral 1.11.3. y 1.11.4. del PCG.

Cuando corresponda la solicitud de suspension al Registro Nacional de Obras Publicas, la misma
se hard extensiva a todas las empresas integrantes de la Union Transitoria de Empresas
contratista.

2.13.5. MULTAS

1. Incumplimiento de érdenes de servicio:

En caso de incumplimiento de las Ordenes de Servicio impartidas por la Inspeccién de Obra, se
procederd a la aplicacion de una multa diaria igual a 0,5 multiplicado por el resultante de la
division entre monto del contrato y plazo de ejecucion de la obra.

La anterior multa también sera aplicable cuando el avance de obra fuera menor en un veinte por
ciento (20%) o mas de lo aprobado segun el plan de trabajo e inversiones.

M= multa

0,5 % = porcentaje establecido por el GCBA
C= monto del contrato

P= plazo de ejecucion

M= 0,5* (C:P)

2. Incumplimiento de plazos parciales y final:

Por cada dia de atraso en el cumplimiento de los plazos parciales o final se procedera a la
aplicacion de una multa diaria igual 0,35 multiplicado por el resultante de la division entre el monto
del contrato y el plazo de ejecucion de la obra, incluidas las ampliaciones.

Las multas diarias seran aplicadas hasta el momento de subsanarse el incumplimiento origen de
las mismas o hasta sumar el monto maximo a aplicar. Estas seran progresivas y acumulativas.

Cuando el importe de las multas por cualquier concepto alcance al diez por ciento (10%) del
monto del contrato, el GCBA podrd optar por su rescision, o bien decidir la continuacion del
mismo, sin que en el periodo restante hasta la terminacion de la obra pueda hacérsele pasible de
nuevas penalidades en virtud de la demora. PLIEG-2016-16026955- -DGRU
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Este limite en la sancion por retraso no libera al Contratista de su responsabilidad por los dafios y
perjuicios a terceros o al GCBA emergente de la demora correspondiente al lapso sin multa.

3. Ausencia de Personal:

Ante la comprobacion por parte del Inspector de Obra de la ausencia o falta de personal en
relacion a la ndmina de personal declarado por el Oferente en el Plan de Trabajo, para la obra en
cuestion en los términos de lo previsto por el numeral 2.8. del presente pliego, el Contratista sera
pasible de la aplicacion de la multa igual a la del incumplimiento de una Orden de Servicio por
cada dia comprobado.

2.14. CERTIFICACION, PAGOS Y GARANTIAS

2.14.1. MEDICION DE OBRAS

Las obras ejecutadas, de conformidad se mediran mensualmente para confeccionar el certificado
de obra que estipula el numeral 1.12.1. del PCG.

Dentro de los ultimos cinco (5) dias de cada mes se mediran los trabajos ejecutados por el
Contratista, en conjunto con la Inspeccion de Obra. Se entendera por trabajos ejecutados a los
fines de la medicién, a aquellos cuyos elementos constitutivos se hallaren colocados en la obra,
en el lugar y la forma que ocuparan definitivamente. El resultado de las mediciones se volcara en
los formularios preparados por el Contratista, que deberan ser aprobados por la Inspeccion de
Obra.

El Contratista o su Representante Técnico estaran obligados a asistir a todas las mediciones de
las obras ejecutadas, asi como a las recepciones de las mismas. En las actas y cémputos de
estas mediciones debe constar la conformidad del Contratista o de su Representante Técnico.

En caso de que el Contratista no estuviese conforme con las clasificaciones o mediciones de obra
debera manifestarlo por el acta en las fojas de medicion.

La reserva debera ser clara y precisa. Dentro del término de dos (2) dias, justificara su
disconformidad, detallando las razones que le asisten, sin cuyo requisito sus observaciones
guedaréan sin efecto, perdiendo todo derecho a reclamacion ulterior.

La observacion o falta de conformidad que se refieran a la medicion o clasificacién de obras
cubiertas o trabajos cuyas medidas, caracteristicas, etc., pudieran alterarse con el transcurso del
tiempo, por el uso o por otra causa o que resulte dificultoso o imposible de verificar
posteriormente, deberd ser formulado en la primera oportunidad en que tales obras se clasifiquen
o midan. No tendra ningun derecho el Contratista de reclamaciéon de ninguna especie, si las
observaciones no fuesen formuladas en la oportunidad que se menciona en el parrafo precedente.

El silencio de la Contratista significara su conformidad con la medicion que practique el GCBA.
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En las mediciones parciales o finales, provisorias o definitivas, si el Contratista se negase a
presenciarlas 0 no concurriese a la citacion por escrito que se le formulase al efecto se le tendra
por conforme con el resultado de la operacion practicada por la Inspeccion de Obra.

2.14.2. CERTIFICACION
Se rige por lo regulado en el numeral 1.12.1 del PCG complementado con lo siguiente:

1) El certificado mensual de avance de obra serd preparado por el Contratista segun
formulario aprobado por la Inspeccion de Obra.

2) Cada certificado mensual de avance de obra deberd ser acumulativo, es decir, que
comprendera la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la obra hasta la fecha
de la dltima medicién y su valor parcial estar4 dado por su excedente sobre el total del certificado
anterior.

3) Aln en caso de disconformidad del Contratista con el resultado de las mediciones, el
certificado se debera confeccionar con el criterio sustentado por la Inspeccién de Obra,
haciéndose posteriormente, si correspondiera, la rectificacion pertinente o difiriéndose para la
liguidacion final el ajuste de las diferencias sobre las que no hubiera acuerdo.

4) Los certificados constituiran en todos los casos, documentos provisionales para el pago a
cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la medicién y liquidacion
final y ésta sea aprobada por la D.G.O.R.U.

5) El Contratista debe elevar a la Inspeccién de Obra que designa la D.G.O.R.U, dentro de los
primeros cinco (5) dias del mes siguiente al que correspondan los trabajos, cinco ejemplares de
los certificados por él confeccionados para la aprobacién de la Inspeccion de Obra. Estos
certificados deberan ser presentados conforme el numeral 2.14. del presente pliego.

6) De no presentar los certificados en tiempo y forma, conforme el numeral 1.12.6. del PCG,
dentro de los diez (10) dias subsiguientes, la Inspeccion de Obra podra bajo apercibimiento,
certificar de oficio, sin recurso alguno la cantidad que se considere conveniente.

2.14.3. APROBACION DE LOS CERTIACADOS
Previo a la tramitacién del pago de los certificados, los mismos deberdn contar con la expresa
aprobacion de la Inspeccion de Obra que designe la D.G.O.R.U.

2.14.4. PAGO DE LOS CERTIFICADOS
Segun numeral 1.12.6. del PCG que queda complementado de la siguiente manera:

El Contratista deberé obligatoriamente abrir una Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en la Casa
Central o en cualquier sucursal del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, a los efectos de poder
acreditar en la misma los pagos que le correspondan (conf., Decreto N° 34/GCBA/98).

2.14.5. DEMORA EN LOS PAGOS PLIEG-2016-16026955- -DGRU
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En caso que el GCBA tenga una demora en el pago de los certificados aprobados, el Contratista
tendra derecho a reclamar intereses a Tasa Pasiva del Banco de la Ciudad de Buenos Aires para
operaciones de plazo fijo a treinta (30) dias.

En ningun caso la demora en los pagos acordard al Contratista el derecho de obtener una
prérroga de plazo en la ejecucion de la obra.

2.14.6. RETENCIONES SOBRE LOS CERTIFICADOS Y FONDO DE REPARO
De acuerdo a los numerales 1.12.2. y 1.12.3. del PCG que quedan complementados de la
siguiente manera:

El GCBA tendré derecho a exigir el cumplimiento de la fianza precedentemente citada, no solo en
el caso que el Fondo de Reparo deba ser efectuado por vicios o defectos en la ejecucién de las
obras, sino también cuando se rescinda el contrato por culpa del Contratista a los efectos de la
retencién prevista en el articulo 51 inciso c) de la Ley Nacional N° 13.064 o cuando la liquidacion
final de los trabajos resulte en saldo deudor en contra de aquel.

Hecha efectiva la fianza que aqui se trata, su importe podra aplicarse al pago de cualquier crédito
gue la Reparticion tenga con el Contratista, asi como a cubrir los cargos que correspondan en
virtud de la Ley Nacional N° 13.064 o del contrato (jornales de obreros, créditos correspondidos en
el articulo 47, etc.)

2.14.7. RETENCION SOBRE LOS PAGOS
En los certificados de obra se podran deducir las sumas que por cualquier concepto debe
reintegrar la Contratista.

Cuando corresponda el pago de intereses los mismos se determinaran sobre la suma liquida a
pagar al Contratista de acuerdo con el resultado final que arroje la liquidacion del certificado y
previa la deduccion de las sumas que se retengan por concepto de multas, fletes y todo otro
concepto que se debite al Contratista, originado en cualquier clase de retenciéon que se efectuara
con arreglo a las clausulas contractuales.

2.14.8. COMISIONES BANCARIAS PARA EL PAGO DE LOS CERTIFCADOS
Las comisiones bancarias que se originen por transferencias de fondos seran por cuenta de quién
las solicite.

Si fuese imprescindible transferir fondos a percibir por el Contratista por el pago de las
obligaciones del mismo, de caracter perentorio, el GCBA le deducira el importe de las comisiones
bancarias que resulten.

2.14.9. GASTOS Y DERECHOS
Todos los pagos de gastos y derechos que deriven de la ejecucién de la obra seran abonados por
el Contratista, incluso los derechos correspondientes al pago de agua de la construccion.
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Asimismo, los trdmites, derechos, aranceles y gastos que demande la instalacion, provision y
consumo de energia eléctrica, fuerza motriz, gas, etc., correran por cuenta del Contratista.

2.15. PRESENTACION DE FACTURAS

Las facturas deberan ser confeccionadas conforme los términos establecidos por la
Administracion Federal de Ingresos Publicos (AFIP) y presentadas en el area de la Direccion
General de Contaduria dependiente del Ministerio de Hacienda, conjuntamente con:

a) Copia del Certificado de Obra con el sello de recepcién del area especificada
en el Pliego de Condiciones de la obra o del area que la jurisdiccion determine y nimero de
actuacion por el cual tramita.

b) Fotocopia autenticada del comprobante de pago del Impuesto sobre los
Ingresos Brutos del dltimo vencimiento operado al momento de presentar la factura.

c) Fotocopia autenticada de la declaracion jurada de cargas sociales (formulario
931) correspondiente al mes anterior al momento de presentacion de la factura y constancia de su
pago.

d) Otra documentacion que exija el PCG, el presente Pliego o la normativa
aplicable.

No se aceptaran facturas que no estén acompafadas de la totalidad de la documentacion
mencionada precedentemente.

2.16. MODIFICACION DE OBRAY FIJACION DE PRECIOS NUEVOS
De acuerdo al numeral 1.13. del PCG o de la dltima redeterminacion segun corresponda.

El Art. 1.13.2 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

Los precios nuevos que se convengan se estableceran sobre la base de precios idénticos a los
presentados con la Oferta original, segun el Art. 2.3.2 del presente Pliego.

No podra ejecutarse item nuevo alguno sin que previamente se haya aprobado el precio a
reconocer por dicho item, responsabilizandose el GCBA de imprimir al tramite correspondiente la
mayor celeridad posible.

2.17. RESCISION DEL CONTRATO
De acuerdo al numeral 1.14. del PCG.

2.18. APROBACION DE LOS TRABAJOS, PLAZOS DE GARANTIA Y RECEPCION DE LA
OBRA

1) Fiscalizacion durante el periodo de garantia: el GCBA fiscalizara la ejecucion de los trabajos de
conservacion y a tal efecto, el Contratista debera suministrar en todos los casos con dos (2)
dias de anticipacion, las fechas en que procedera a ejecutarlos. La falta de cumplimiento de
ésta disposicion, determinara considerar tales trabajos como faltos de fiscalizacion. Establecido
gue los trabajos fueron mal ejecutados, sea por el empleo de distintos materiales o por
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defectos constructivos, el Contratista debera rehacer en un todo o en parte la obra observada,
segun se le ordene y a su costa.

2) Reparaciones por el GCBA: en el caso que el Contratista no procediera a efectuar las
reparaciones, tal cual se indica en el presente PCP, el GCBA dispondra su ejecucion por
administracion en cualquier momento. El importe del trabajo, cuando se trate de reparaciones,
sera cobrado al Contratista al precio efectivo que resultare, independientemente de la multa
que le correspondiere.

3) El plazo de garantia por todos los trabajos de obra sera de trescientos sesenta y cinco (365)
dias corridos a contar desde la recepcion provisoria de la obra. Durante este periodo el
Contratista debera mantener en perfecto estado la obra, procediendo a efectuar todas las
reparaciones o subsanar los inconvenientes que surgieren por deficiencias, tanto del material
como del trabajo. Se debera elaborar en conjunto con la Inspeccion de Obra un acta mensual,
consignando los problemas detectados. Los mismos deberan subsanarse de inmediato librando
la Inspeccion de Obra el correspondiente certificado de correccion de las fallas detectadas. Las
actas con sus correspondientes certificados de correccion expedidos por la Inspeccion de
Obra, deberan presentarse para obtener la Recepcion Definitiva.

4) Recepcion Provisoria y Definitiva: A los efectos de la aprobacion y recepcion de la obra se
procedera de acuerdo a lo establecido en el PCG. Sin perjuicio de ello, cabe aclarar que el acta
de recepcion provisoria sera suscripta por la Inspeccion y aprobada mediante la emision de un
acto administrativo emanado del sefior Director General Obras de Regeneracion Urbana. Por
otra parte, el acta de Recepcion Definitiva, sera suscripta por la Inspeccion y la D.G.O.R.Uy
aprobada mediante la emision de un acto administrativo emanado del funcionario competente
del Ministerio de Ambiente y Espacio Publico.

2.19. LIQUIDACION FINAL Y DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE ADJUDICACION

Luego de la Recepcion Provisoria, y con anterioridad a la Recepcion Definitiva, el Contratista
preparara una Liquidacion Final. Constaran en la misma los montos de los trabajos, incluso
adicionales y deductivos, u otros conceptos si los hubiere, determinando el monto total al que
ascendieron los trabajos ejecutados. Se indicardn ademés los datos principales de la obra,
decretos, resoluciones o disposiciones de aprobacion, fechas de terminacion, recepciones,
prorrogas, reajustes y su aprobacion, etcétera. La Liquidacion Final sera conformada en su caso
por la autoridad de aplicacion del contrato, el que impulsara su aprobacion una vez producida la
Recepcion Definitiva. Los remanentes que hubiere de la Garantia de Adjudicacion o los saldos
gue hubiera de la misma, les seran devueltos al Contratista después de aprobada la Liquidacion
Final de las obras, y una vez satisfechas las indemnizaciones por dafios y perjuicios o cualquier
otra deuda que corra por su cuenta y que surja de la Liquidacion final.

2.20. AUTORIDAD DE APLICACION.

Se designa como Autoridad de Aplicacion a la DIRECCION GENERAL OBRAS DE
REGENERACION URBANA de la SSUEP del Ministerio de Ambiente y Espacio Publico, la cual
tendrd a su cargo la inspeccion y fiscalizacion de los trabajos objeto del presente.

2.21. REDETERMINACION DE PRECIOS oL IEG.2016. 16026955 -DGRU

pagina 64 de 110



Gobierno de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires
Ministerio de Ambiente y Espacio Publico
Subsecretaria de Uso del Espacio Publico

Direccion General de Regeneracion Urbana
“2016-Afio del Bicentenario de la Declaracion de Independencia de la Republica Argentina”

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

El régimen de redeterminacion de los precios pactados en el contrato objeto de la presente
Licitacion Publica se rige por la Ley N° 2809 y su reglamentacion.

La Estructura de Ponderacion se agrega en el Anexo VII del Presente Pliego.

2.22. TRIBUNALES COMPETENTES

Ante cualquier divergencia que pudiera suscitarse, ambas partes quedan sometidas a la
competencia de los Tribunales en lo Contencioso Administrativo y Tributario del Poder Judicial de
la Ciudad de Buenos Aires.

2.23. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
En lo que fuere pertinente se aplicara lo dispuesto en el numeral 1.16. del PCG.

Responsabilidad del Contratista

La totalidad de la documentacion anexa debe tomarse como anteproyecto. Los planos definitivos,
replanteos, calculos estructurales y/o de instalaciones finales deberan ser ejecutados en su
totalidad por el Contratista.

a) Estudio de la Obra: Debera estudiar todos los aspectos que influyen en la ejecucion de

los trabajos, asi como también toda la documentacion referida a ella, que integra esta licitacion.
Asume, por lo tanto, plenamente su responsabilidad y en consecuencia no podrd manifestar
ignorancia ni disconformidad con ninguna de las condiciones inherentes al proyecto o a la
naturaleza de la obra, ni efectuar reclamos extracontractuales de ninguna especie.
De manera alguna podra eximirse de su responsabilidad técnica en funcion de realizar los trabajos
de acuerdo a estas especificaciones y/o a la documentacion adjunta y/o a las instrucciones que le
imparta la Inspeccién de Obra. Debera realizar los trabajos de acuerdo a las reglas del arte, de
manera tal que resulten completos y adecuados, aunque en los planos y especificaciones no
figuren todos los detalles necesarios.

b) Interpretacién de la Documentacién: El Contratista es responsable por la correcta
interpretacion de los planos y la totalidad de la documentacion técnica de la obra. Los errores que
eventualmente pudiese contener la documentacion técnica de contratacion que no hubieren
merecido consultas o aclaraciones en su oportunidad por parte del Contratista, no serdn motivo de
reconocimiento adicional alguno, ni de circunstancia liberatoria de sus responsabilidades.

En toda la documentacién contractual o complementaria que reciba el Contratista durante el
desarrollo de los trabajos, se deja establecido que primaran las acotaciones o las cantidades
expresadas en letras, sobre las indicadas en nimeros, y estas sobre las apreciadas en escala.

c) Presentacion de Documentacion: El Contratista debera exhibir tantas veces como
reclame la Inspeccién de Obra, la documentacion referida a seguros del personal y terceros, como
asi también los correspondientes a los aportes de las leyes previsionales.

d) Gestiones ante Empresas de Servicios: Debera gestionar ante cada una de las
empresas de servicios (agua - gas - luz - cloacas - cable, etc.), los permisos, documentacion

pertinente y solicitar las inspecciones de obras, para poder CBE[E@%(SQ%_HQ%Q%QVQ\@%?&POV las
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mismas y no ocasionar roturas posteriores a la terminacion del proyecto. Cada vez que sea
necesario el cierre de calles, se debera pedir con la debida anticipacion. Asimismo les debera
informar de: 1) fecha de inicio de los trabajos con treinta (30) dias de anticipacion, 2) cambios en
el proyecto que puedan afectar las instalaciones de las empresas, 3) plano con la delimitacion
exacta del area de intervencion.

e) Plan de Trabajos: El Contratista propondra un Plan de Trabajos de acuerdo a lo
especificado en el Pliego de Condiciones Generales y el Pliego de Condiciones Particulares,
detallando cada una de las tareas comprendidas en la realizacion de las obras a desarrollar, en
forma cronoldgica indicando fecha de inicio y fin de cada una de ellas, previendo y contemplando
la posibilidad de superposicion o no, entre las mismas, ajustado al plazo final indicado en el pliego
para su aprobacion por la Inspeccion de Obra. Tendra en cuenta por ello, el estado de
conservacion de las partes determinando el orden de las tareas de modo de garantizar la
salvaguarda de las partes originales, evitando su alteracion o deterioro.

Las tareas se iniciaran una vez que la Inspeccion de Obra apruebe este Plan de Trabajos con las
modificaciones y correcciones que crea oportuno.

El Plan de Trabajos formara parte de la Oferta, pudiendo ajustarse previamente al comienzo de
las tareas.

f) Reuniones de Coordinacion: El Contratista debera considerar entre sus obligaciones,

la de asistir con participacion de su Representante Técnico y la eventual de los técnicos
responsables de la obra, por las distintas empresas a cargo de subcontratos especializados, a
reuniones periodicas promovidas y presididas por la Inspeccion de Obra, y con la participacion de
la D.G.R.U. dependiente de la SSUEP del Ministerio de Ambiente y Espacio Publico, a los efectos
de obtener la necesaria coordinacién entre las empresas participantes, suministrar aclaraciones
de las prescripciones de pliegos, evacuar cuestiones de interés comun, facilitar y acelerar todo
tipo de intercomunicacion en beneficio de la obra, y del normal desarrollo del Plan de Trabajos. La
periodicidad de estas reuniones la establecer4 la Inspeccion de Obra de acuerdo a las
necesidades.
Para asegurar el cumplimiento de esta obligacion, el Contratista debera comunicar y transferir el
contenido de esta disposicion a conocimiento de los Subcontratistas que fuesen expresamente
autorizados por el organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el Ministerio de Ambiente y
Espacio Publico indique.

g) Aprobacién de los Trabajos: Al iniciar cada trabajo el Contratista debera pedir la

presencia de la Inspeccién de Obra, la que verificara el estado del material, y los elementos que
seran empleados en las tareas que se traten. La Inspeccion de Obra hace reserva de su derecho
a efectuar toda inspeccion en taller, depdsito y/u oficina del Contratista, que estime oportuna, a
efecto de tomar conocimiento de los materiales empleados y condiciones de depésito y/o de la
marcha y el estado de los trabajos realizados para si 0 a través de empresas subcontratadas.
El Contratista se compromete a avisar a la Inspeccion de Obra antes de proceder a desarmar
andamios o retirar plataformas de trabajo, para que se efectle cualquier tipo de inspeccion
general. Asimismo, durante la marcha de los trabajos, el Contratista facilitara el acceso de la
Inspeccién de Obra al &rea correspondiente tantas veces como le sea requerido por ésta.
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Una vez que éstos hayan finalizado, el Contratista debera solicitar la inspeccion final de los
trabajos y su aprobacion.

h) Registro de los Trabajos: El Contratista llevara a cabo un adecuado registro de la
marcha de las obras, el resultado de los trabajos realizados y la informacién que obtenga como
consecuencia de los mismos, el que a dia vencido presentara por Nota de Pedido, a la Inspeccién
de Obra, la que verificara su contenido con la realidad conformandose éste informe en documento
fehaciente. El Contratista se compromete a entregar copia de la documentacion correspondiente
(notas, croquis, fotografias, etc.) a la Inspeccion de Obra, al solicitar la aprobacion de los trabajos.

i) Planos ejecutivos de Obra: El Contratista debera presentar para aprobacion del
Organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el Ministerio de Ambiente y Espacio Publico
indique, los planos que a continuacion se detallan:

Relevamiento: Planos generales

Demolicién: Planos generales

Arquitectura: Planos generales - replanteos, cortes, y planos de detalles

Arbolado: Planos generales

Alumbrado: Plano general

Hidraulica: Planos generales

Instalacion eléctrica: Planos generales

Este listado podra ser alterado segun lo indicado en el P.C.P.-

Los planos seran dibujados en las siguientes escalas; de acuerdo a las Normas I.R.A.M.-

1: 200 planos generales

1: 200 planos de replanteo

1:20, 1:10 - Planos de detalles

Las caratulas se ajustaran al modelo que acompania la presente documentacion.

El Contratista presentara al Organismo a cargo de la Inspeccién de Obra que el Ministerio de
Ambiente y Espacio Publico indique cuatro juegos de copias de cada plano (en soporte papel y
digital), con una anticipacion minima de veinticinco (25) dias, a partir de la firma de la contrata y
como condicion para la firma del Acta de Inicio. Para las instalaciones que requieran la
intervencién de las distintas Reparticiones oficiales, se exigird su aprobacién previa a la iniciacion
de los trabajos respectivos. Se aclara que el Organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el
Ministerio de Ambiente y Espacio Publico indique tomard como méaximo para su conocimiento el
plazo indicado anteriormente, computdndose en mismo las demoras debidas a las correcciones
gue se deban efectuar en la documentacion proveniente de las observaciones formuladas. Queda
expresamente aclarado que el Contratista no podra ejecutar trabajo alguno sin tener la aprobacion
de los correspondientes planos, calculos, memorias, etc.

j) Planos conforme a obra: El Contratista debera confeccionar y entregar al Organismo a
cargo de la Inspeccion de Obra que el Ministerio de Ambiente y Espacio Publico indique, a partir
de la fecha efectiva de terminacion de la obra y previo a la materializacion de la Recepcion
Definitiva, los Planos Conforme a Obra, en un todo de acuerdo con las reglamentaciones vigentes
del GCBA y las Reparticiones Oficiales intervinientes, con el respectivo certificado final. De la
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documentacion presentada, un juego en soporte digital de la misma debera ser entregado a la
D.G.R.U para su archivo.

La Empresa debera presentar un original y tres (3) copias, los que seran firmados por el
Representante Técnico del Contratista, de cada uno de los planos indicados en el punto i).

Este listado podra ser alterado segun lo indicado en el P.C.P.

El Contratista deber& presentar al organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el Ministerio
de Ambiente y Espacio Publico indique, Planos Conforme a Obra de todas las instalaciones
eléctricas, sanitarias, de riego, etc., en original y tres (3) copias segun normas municipales y
nacionales vigentes, antes de la Recepcion Provisoria de las obras, o en su defecto, la constancia
de haber iniciado el tramite de aprobacion correspondiente ante los Organismos pertinentes.-

No obstante, la aprobacion de los planos por parte del Organismo a cargo de la Inspeccién de
Obra que el Ministerio de Ambiente y Espacio Publico indique, la misma quedara condicionada a
la aprobacion que otorgue el ente prestatario correspondiente y del GCBA. Cualquier modificacion
ordenada por estas reparticiones, sera ejecutada por el Contratista por su cuenta y cargo.

2.24. MOVILIDAD TELEFONIAY OTROS ELEMENTOS

El Contratista debera garantizar al Comitente la provisién de movilidad, dentro de los DIEZ (10)
dias de firmada la contrata y hasta la recepcion provisoria de la obra. Dicha provision permitira
facilitar la movilidad del personal afectado a la Inspeccion, para lo cual deberd proveer un (1)
vehiculo nuevo o con no menos de dos (2) afios de antigliedad, con no méas de 20.000 Km,
capacidad para cuatro (4) personas, con un mil ochocientos (1.800) cm3 de cilindrada minima,
aire acondicionado y direccion hidraulica, ABS, doble airbag y apoyacabezas en la plaza trasera
de serie, dando asi cumplimiento al articulo 29 de la Ley N° 26.363.

Se deja establecido que todos los gastos de mantenimiento, estacionamiento, combustible,
repuestos, seguros, patentes, etc. estaran a cargo exclusivo del Contratista durante la ejecucion
de la obra y hasta su efectiva recepcion provisoria por parte de la Administracion.

Tramitacion de cedula azul a nombre del Inspector de Obra designado

Asimismo, el Contratista facilitara sin cargo, DE USO EXCLUSIVO para oficina de inspeccion, un
espacio fisico de no menos doce (12.00) m2 de superficie cubierta, que cuente con dependencia
sanitaria adecuada. Si la obra se lleva a cabo en la via publica, se facilitara un trailer mévil que
funcionar4 como oficina de inspeccion.

Para la oficina se requerira lo siguiente:

- Una (1) notebook o PC de escritorio, a decision del Gobierno de la Ciudad, de marca reconocida,
no genérica, como por ejemplo, Bangho, Lenovo, MAC o HP, a decision del Gobierno de la
Ciudad. Procesador Intel Corei7, 8 GB de RAM, y una (1) Tera de disco rigido o superior.

- Una impresora laser color, no doméstica tamafio de hoja A3 marca Hewlett Packard, Xerox,

Brother o similar, con los cartuchos para su reposicion en cantidad de tres (3) juegos como

minimo.

- Un (1) equipo de telefonia Smartphone, marca Samsung, LG, Nokia o similar (a decision del

Gobierno de la Ciudad). Con cdmara de fotos de 8 Mpixels o superior, con memoria interna igual o
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superior a 8Gb con un minimo de 400 minutos libres por mes y plan de datos para internet
ilimitado, hasta la recepcion definitiva de la obra.

La entrega de lo requerido en el presente punto se efectuara al momento de la firma del Acta de
Inicio de Obra. Una vez efectuada la recepcion provisoria, se procedera a restituir al Contratista,
con excepcion del equipo de telefonia el cual continuard en poder del Inspector de la Obra hasta
la recepcion definitiva de la misma.
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Formulario N° 1. Obras realizadas en los Ultimos cinco afios

Obra:
Licitacion Publica N°

Fecha Plazo (4)
@ %m s| g oo . o - ' Observ
Q|28 | 80|88 g Q@ |C o o o = = o 5
£ |20 |8cg|5E<cE|9C osN|BScsS |2 |E o Q ©))
s |5s|35|2858|55 [2TgloF (= & |9 g
O Z_ © <= O ©) o o

Monto total de los Contratos

(1) Tipo de Obra: Descripciony datos técnicos principales.
(2) Proyecto, construccion, montaje de instalaciones.

(3) Si actu6 como empresa Unicao en UTE vy, en este caso, su grado de participacion

porcentual en funciéon del monto del Contrato.

(4) Senalar en su caso el plazo previsto originalmente para la construcciony el realmente

utilizado.

(5) Indicar las razones por las cuales difieren el plazo contractual del real.
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Formulario N° 2 Obras similares realizadas en los Gltimos cinco afios

Obra:
Licitacion Publica N°

Fecha

Plazo
4)

Comi-
tente
Nombre de la
Obra
Lugar
de la Obra
Monto a fecha
de Contrato
Tipo de Obra
()

Tipo de Tarea
realiz. (2)
Grado
de
Partic.(3)
Inicio
Termin
Cont.
Real
Observ

®)

(1) Tipo de Obra: Descripcion y datos técnicos principales.

(2) Proyecto, construccion, montaje de instalaciones.
(3) Si actu6é como empresa unica o en U.T.E. y, en este caso, su grado de participaciéon

porcentual en funcién del monto del Contrato.
(4) Sefialar en su caso el plazo previsto originalmente para la construcciéon y el realmente

utilizado.
(5) Indicar las razones por las cuales difieren el plazo contractual del real.
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Formulario N°3
Obras en ejecucion o a ejecutar en los proximos 24 meses

Obra:
Licitacion Publica

— ~ )
© .
gL Q 0 g o 2 c 8 Qou ©
o © T © ° - ) ) )
= o =~ (O] T o (SR o O
cf__u‘E ood o = N s 52 o c o i 2
oG & 20> Q_ﬁc—s = =4 L= S
=9 = =R © s g
L O bt o <

Comitente
Nombre de
la Obra
Lugar
de la Obra

Obra Actual
(%)

MONTO TOTAL DE LOS CONTRATOS

(1) Tipo de Obra: Descripciony datos técnicos principales.
(2) Proyecto, construccién, montaje de instalaciones.
(3) Si actu6 como empresa Unica o0 en Union Transitoria de Empresas Y, en este caso, su grado

de participacion porcentual en funcién del monto del Contrato.
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Formulario N° 4
Equipamiento y maquinaria a afectar a las funciones, actividadesy tareas

Equipamiento y maquinaria afectada a la obra

v )

T g (o)) . Q

c © ® S © c

© % = o Sc S Q

O = — ®© c O .= Q

3 23 =o | 2 S Qo S

S el S © @ o ° ng >

= U% ('UN o > = Q

c o © = S ) o o> n

o S SIS 2E& O et = So @2 o

(1) Numero de equipos 0 maquinarias.

(2) Detallar principales caracteristicas, marcay modelo.

(3) Sino es nuevo indicar en la columna “utilizada” el tiempo utilizado y el remanente de vida
atil.
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Formulario N°5
Plan de Trabajos e Inversiones

Con la Oferta se presentara un diagrama de barras indicativo del ordenamiento de las tareas en el
tiempo, que podran estar agrupadas por rubro, afinidad o ejecucion simultanea. Se estableceré la
ejecucion en periodos quincenales, utilizando los computos y precios de la Oferta.

El Plan de Trabajos presentado no tendra caracter definitivo, y a indicacion del GCBA podra ser

reajustado después de la firma del contrato, cuidando que se mantenga la linea esencial de la
estructura técnico-econdmica de la propuesta.
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Formulario N°6 Curvade inversiény avance fisico
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Formulario N°7
Planilla de Cotizacién

GOBIERNO DE LA CI1UDAD DE BUENOS AIRES
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
SUBSECRETARIA DE USO DEL ESPACIO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE 1ON URBANA

[ PRESUPUESTO OF ICIAL

EXP
OBRA PUESTA EN VALOR FACHADAS IGLESIAS MICROCENTRO
L ion: |Basilica del Santisimo Sacramento (San Martin 1035/63) — Iglesia éli ista (Av. Corrientes 718) - Iglesia Evangélica del Rio de la Plata (Esmeralda 162)
Superficie: [1076m?; 4814m? 900m?
Perimetro:
Plazo obra:|4 MESES
ITEM DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS Fecha de confeccion: MAYO 2016
PUESTA EN VALOR FACHADAS IGLESIAS MICROCENTRO Pr il
TOTAL PRECIO
4.1 TAREAS PRELIMINARES UNID. CANT. UNITARIO TOTAL
4.1.1 [ACOPIO, \RREO, MONTAJE, FLETE Y ALQUILER DE ANDAMIOS MOVILES CON PANTALLA Y CERCO GL 705
4.1.2 ICARTEL DE OBRA UNID. 3,00
413 RELEVAMIENTO Y DOCUMENTACION GRAFICA, PROYECTO EJECUTIVO GL 3
4.1.4 IMPRESION Y COLOCACION DE LONA MESH M2 1376,84
415 (GESTIONES ANTE O I0S (AVISO DE OBRA, SELLADOS Y DERECHOS) UNID. 3,00
416 CATEOS Y ANALISIS DE MUESTRAS ANTE EL INTI UNID. 10,00
4.1.7 LIMPIEZA GENERICA DE FACHADAS Y CATAS DE LIMPIEZAS M2 805,00
4.1.8 HIDROLAVADOS GENERAL DE FACHADAS Y SOLADOS DE ATRIOS, BALC ONE: M2 639,00
4.1.8.1 |RETIRO DE VEGETACION INVASIVA GL 1,00
4.1.8.2 LIMPIEZA DE MARMOLES M2 45,00
4.1.9 ASESOR PATRIMONIAL MES 4,00
4.1.10 ARMADO DE OBRADOR Y RENOVAC ION HASTA FINAL DE OBRA UNID. 1,00
0,00]
PRECIO
4.2 DEMOLICION UNID. CANT. UNITARIO DEL ITEM
4.2.1 REMOC 10N PARCHES DE CEMENTO GL 1,00
4.2.2 RETIRO DE MUESTRAS GL 1,00
4.2.3 RETIRO DE ELEMENTOS ELECTRICOS Y TENDIDOS DE CABLES PRECARIOS GL 2,00
4.2.4 PICADO DE REVOQUE EN SECTOR DE MARMOL FALTANTE SOBRE FRENTE DE ACCESO M2 15,00
4.25 REMOCION Y DECAPADO DE PINTURAS M2 261,00
$ 0,00
4.3 MOVIMIENTO DE SUELOS UNID. CANT. UNITARIO DEL ITEM
NO COTIZA
$ o,cD|
4.4 HORMIGON ARMADO UNID. CANT. UNITARIO DEL ITEM
NO COTIZA
$0 00|
PRECIO
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45 ALBARILERIA UNID.| CANT. UNITARIO DEL ITEM
451 |RECOMPOSION DE REVOQUES DESPRENDIDOS (INCLUYE REMOCION DE OXIDO DE HIERROS EXPUESTOS) | M2 45,00
452 |REPOSICION DE PLACAS DE MARMOL M2 7.15
453 |COLOCACION DE PUAS: CONTROL DE AVES. ML 35,00
4.5.4  |SELLADO DE FISURAS Y GRIETAS ML 14,00
$0.00
4.6 PINTURAS UNID.| CANT. UNITARIO DEL ITEM
461 |ESMALTE SINTETICO M2 69,00
462 |HIDRORREPELENTE m2 | 471,00
463  |BARNIZ M2 38,00
4.6.4  |VELADURAS M2 | 261,00
$0.00
47 INSTALACION ELECTRICA UNID.| CANT. UNITARIO DEL ITEM
471 |PROVISION E INSTALACION: LUMINARIAS LINEALES TIPOS A Y B UNID. 37
472 |PROVISION E INSTALACION DE EQUIPOS -PROYECTORES LEDS TIPO C UNID. 10
4.7.3  |COLOCACION Y PROVISION DE CAJA DERIVADORAS Y CAJAS DE PASE UNID. 56
474 |PROVISION Y TENDIDO DE CARERIAS ML 255
4.7.5  |PROVISION Y CONEXION INSTALACION ELECTRICA ( INCLUYE TRAMITES Y PAGOS DE DERECHOS) GL 1
4.7.6 PUESTA A TIERRA GL 1
4.7.7  |REVISION GENERAL Y PUESTA EN MARCHA GL 1
4.7.8 _|PROVISION Y COLOCACION DE INTERRUPTOR HORARIO UNID 3
$0,00)
PRECIO
4.8 INSTALACION SANITARIA UNID.| CANT. UNITARIO DEL ITEM
NO COTIZA ML
$0,00)
PRECIO
4.9 PAISAJISMO UNID.| CANT UNITARIO DEL ITEM
NO COTIZA GL
$ 0,00
PRECIO
4.10 SISTEMA DE RIEGO UNID.| CANT. UNITARIO DEL ITEM
NO COTIZA GL
$0,00)
PRECIO
411 REJAS Y HERRERIA UNID.| CANT. UNITARIO DEL ITEM
4.11.1 |RESTAURACION DE HERRERIA ARTISTICA GL 30,00
$0,00)
PRECIO
412 EQUIPAMIENTO UNID.| CANT UNITARIO DEL ITEM
NO COTIZA GL
$0,00)
PRECIO
4.3 VARIOS UNID.| CANT UNITARIO DEL ITEM
4.13.1  [LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA GL 3,00
4.13.2 [ALQUILER DE VOLQUETE UNID 5,00
$0, ool
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Formulario N°8
Andlisis de Costos

OBRA
LIC. PUB.N°

El oferente debera confeccionar el andlisis de precios de todos los items de las planillas de
cotizacion segun el presente modelo:

A) Mano de Obra.-

B) Cargas Sociales (...% de A).-

(3] Materiales, equipos, etc.-

Subtotal Costocosto =A+B+C

D) Gastos Generales (...% del costo — costo)
Subtotal Costo = Costo costo + D

E) Beneficio (...% de costo)

F) Gasto financiero (...% de costo)

G) Costo + E +F

H) Impuestos

PRECIOTOTAL:G +H
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ANEXO | )
MODELO DE CARTA DE PRESENTACION

Buenos AIres,.........cccvevevvnnn. de 20.....

Sefiores Gobierno de laCiudad de Buenos Aires,
Ministerio de Ambiente y Espacio Publico
GerenciaOperativaCompras y Contrataciones
Av. Martin Garcia N° 346 Piso 3°

Ciudad Autébnoma de Buenos Aires

La Empresa y/o Union Transitoria........ccovvveeeeeeee e

representada legalmente  por €l SERAOr i
................................................................................ presenta su Oferta de conformidad con lo
establecido en el PLIEEGO DE BASES Y CONDICIONES de la obra denominada
TP PPSPUPRPPRPPPPRP "y que es objeto de la LICITACION PUBLICA

Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales,
equipos y demas elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos Ofertados, a
los precios cotizados.

El Oferente declara expresamente que:

La Oferta se ajusta integramente a los documentos de la licitacion, a las
disposiciones establecidas y a los documentos suministrados por el G.C.B.A. a los Oferentes.

La presentacion no esta impedida o afectada por ninguna de las
incompatibilidades que se establecen en los Documentos de Licitacion.

La Oferta es valida y permanecera vigente por el lapso y en los términos
establecidos en el Pliego de Condiciones Particulares.

Ha examinado y acepta sin reserva todas las estipulaciones de los
Documentos Licitatorios y sus Circulares; que ha estudiado con cuidado todos los items y
cantidades mostradas en "Planillas de Cdédmputo y Cotizacion”; ha revisado con cuidado la
exactitud de cada frase y palabra incluida en la Oferta y sus Anexos y después de un examen
cuidadoso de los Documentos licitatorios y sus circulares y examen de las condiciones generales
y locales que podran ser encontradas durante la ejecucion de cualquier parte de la obra y de
recoger la informacién necesaria para la elaboracién del plan general de operaciones, el plan
detallado de los trabajos, el plan de inversiones, el de equipos afectados a obra, el cronograma de
necesidades del personal y de cualquier otro elemento que pudiese en alguna forma afectar el
plazo o costo de la obra.

Declara la veracidad y exactitud de toda la informacion proporcionada y
autoriza, mediante la presente, para que cualquier persona fisica o juridica suministre al G.C.B.A.
0 a sus representantes autorizados, toda la informacién que ese organismo considere necesaria
para verificar la documentacion que se presenta y en caso de comprobarse cualquier incorreccion
en la misma se da por notificado que el G.C.B.A. tiene el derecho de invalidar su participacion.
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Se compromete a proporcionar cualquier informacion adicional que le fuera
requerida, entendiendo que se refiere Unica y exclusivamente a aclaraciones sobre la
documentacién presentada y en ningdn caso permite suministrar documentos adicionales o
informacion que hubiera sido omitida, y en caso de no hacerlo puede ser motivo suficiente para
eliminar su participacion.

En caso de divergencias, errores o incompatibilidad entre los distintos
documentos de la Oferta presentada puede ser motivo suficiente para eliminar su participacion.

En caso de ser invalidada su participacion por las causales precedentes o
por incumplimiento de las condiciones estipuladas en los Documentos Licitatorios, renuncia a
cualquier reclamo o indemnizacion, reconociendo derecho al G.C.B.A. a realizar la eliminacion de
Su participacion a su exclusivo juicio.

Renuncia a cualquier reclamo o indemnizacion en caso de error en la
interpretacion de los Documentos Licitatorios del llamado y demés documentos del Contrato.

No tiene relacién de dependencia ni vinculacion directa o indirecta con el
G.C.B.A. ni con sus directivos o funcionarios.

En el caso que el Contrato le fuera adjudicado, se compromete a presentar,
la garantia de Adjudicacion del Contrato, asi como también a firmar la Contrata dentro del plazo
fijado por el G.C.B.A. momento en el cual se presentara la garantia de adjudicacion.

En el caso de que no mantuviera la Oferta por el plazo indicado, o que no se
presentase la garantia, dentro de los cinco (5) dias siguientes a la notificacion de la adjudicacion,
a satisfaccion del G.C.B.A. o que no firmase el Contrato dentro del plazo fijado por este Gobierno,
en dicha notificacién y presentase la garantia de adjudicacion, perdera la garantia de Oferta.

Atentamente

Firma del Representante Legal Firma de la Empresa o UTE

Sello de la Empresa/ Uni6n Transitoria de Empresas
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ANEXO I
ASPECTOS LEGALES

A LOS EFECTOS DE ACREDITAR SU CAPACIDAD LEGAL, EL OFERENTE DEBERA
PRESENTAR

a.- Contrato social o estatuto como asi también reformas vigentes que se hubieran introducido
al mismo y constancias de sus respectivas inscripciones en los Registros Publicos
correspondientes.

b.- Acta de directorio o acto similar donde surja la decision social de presentarse a la
Licitacion.
C.- Poder especial, otorgado ante Escribano Publico, por el que se designa, a uno o mas

representantes con facultades amplias y suficientes para representar ante el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires al oferente sin limitacion alguna, y para obligar a los mandantes durante
el proceso licitatorio cuando se trate de una U.T.E., o en el supuesto que los firmantes no sean las
personas que figuran en los estatutos que se acompafian.

Si se tratare del representante legal, bastard que el acta de directorio contenga, de manera
expresa, las facultades requeridas anteriormente.

d.- Domicilio especial constituido en la Ciudad de Buenos Aires y su numero de teléfono/fax.

CUANDO SE TRATE DE UNIONES TRANSITORIAS DE EMPRESAS, ADEMAS DEBERA
PRESENTAR

e.- Representacion legal unificada mediante poder y con los mismos alcances establecidos en
el apartado precedente.

f.- Documentacién que acredite el compromiso (acta de acuerdo o convenio) de constitucion y
modalidades de la Unién Transitoria de Empresas, en la que debera establecerse como minimo lo
siguiente:
- Domicilio especial tnico en la Ciudad de Buenos Aires (Teléfono y Fax).
- Grado de participacion de cada integrante.
- Compromiso expreso de asumir la responsabilidad solidaria de todas las obligaciones
contractuales emergentes del contrato en todos sus aspectos, como asi también el compromiso
irrevocable de constituir en forma definitiva e inscribir en el organismo registral competente la
Unién Transitoria de Empresas o la sociedad andnima en caso de resultar adjudicatarios, previo
a la firma de la contrata.

g.- Copia de las actas de cada una de las empresas autorizando la formacion de la Union
Transitoria de Empresas, con el compromiso de mantenerlo en vigencia por un plazo no menor del
fijlado para la terminacion de las obras y la extincion de las obligaciones emergentes del contrato.
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h.- Declaraciéon Jurada en la que conste expresamente que no se encuentran incursas en
ninguna de las inhabilitaciones previstas por la ley.

Nota: La Documentacion indicada en los items a, b, ¢, e, y g deberé ser legalizada por escribano
publico.
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ANEXO Il
ASPECTOS TECNICOS

A LOS EFECTOS DE ACREDITAR SU CAPACIDAD TECNICA EL OFERENTE DEBERA
PRESENTAR

a.- Certificado de capacidad de contratacion anual expedido por el Registro Nacional de
Constructores de Obras Publicas.

b.- Declaracion jurada del saldo de capacidad de contratacién disponible a la fecha de la
Oferta para obras de Arquitectura y/o Especialidad afin.

C.- Lista de las obras realizadas durante los ultimos cinco (5) afios en que la empresa

haya sido contratista Unico o miembro de una Unién Transitoria de Empresas con
intervencion significativa en la misma, indicando ubicacién, costo y tipo de contrato (Formulario N°
1). En el listado se destacaran las obras de similares caracteristicas a la licitada. Asimismo debera
informar aquellas cuyo contrato hubiera sido rescindido, indicando el acto administrativo
correspondiente; destacandose que la omisién o falsedad de informacién sobre éste particular
dara lugar a la desestimacion de la Oferta.

d.- Lista de obras similares a la licitada, realizadas durante los ultimos cinco (5) afios
(Formulario N° 2).

e.- Obras en ejecuciéon o a ejecutar en los préximos veinticuatro (24) meses (Formulario N° 3).
f.- Equipamiento y maquinarias a afectar a la ejecucion de la obra, con indicacion de sus

caracteristicas, estado de conservacion, tiempo de uso, vida util remanente y lugar en que se
encuentra para eventual inspeccion (Formulario N° 4).

o- Plan de trabajo y curva de inversion, ambos expresados en forma porcentual (Formularios
N° 5y N° 6).
h.- Nomina del personal superior propuesto para la obra.

i.- Némina del personal a afectar a la obra indicando sus caracteristicas profesionales y
técnicas.

J- Representante técnico, con acreditacion de antecedentes y la conformidad expresa de la
aceptacion del mismo, segun numeral 2.2.3.

NOTA: En relacién a los incisos c), d) y e) los oferentes deberan presentar junto al listado de
obras que acrediten haber realizado tanto en caracter de Contratista como de Subcontratistas, un
certificado emitido por el Comitente de cada obra que se declare o por copia autenticada del
contrato de locacién de obra y de la recepcion definitiva de las misma (Acta de Recepcion, y
Decreto o Resolucion que apruebe el acta).
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ANEXO IV
Modelo de férmula de la propuesta

BUENOS AINES, ..o de 20.....

Sefiores Gobierno de laCiudad de Buenos Aires,
Ministerio de Ambiente y Espacio Publico
GerenciaOperativaCompras y Contrataciones
Av. Martin Garcia N° 346 Piso 3°

Ciudad Autbnoma de Buenos Aires

La Empresa y/o unién transitoria...........cccceeveeveiiiee e,

............................................................................................................................. presenta su Oferta
de conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES de la obra
denomiNAda ".........ui oo "

y que es objeto de la LICITACION PUBLICA

Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales,
equipos y demas elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos Ofertados y
su mantenimiento en buen estado de conservacién hasta la recepcion definitiva.
El Monto Total cotizado es de Pesos

Firma del Representante Legal Firma de la Empresao UTE
(Aclaracion)

Sello de la Empresa/ Unidn Transitoria de Empresas
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ANEXO V
Ley 269 (texto consolidado por Ley N° 5454)

Buenos Aires, 11 de noviembre de 1999.-
La Legislatura de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de Ley

Articulo 1°- Créase en el ambito de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires el Registro de
Deudores/as Alimentarios/as Morosos/as que funcionara en el area de la Secretaria de Justicia y
Seguridad.
(Conforme texto Articulo 1° de la Ley N° 510 BOCBA 1073 del 20/11/2000).
Articulo 2°.-Las funciones del Registro son:

a. Llevar un listado de todos/as aquellos/as que adeuden total o parcialmente tres cuotas
alimentarias consecutivas o cinco alternadas, ya sean alimentos provisorios o definitivos
fijados u homologados por sentencia firme.

b. Expedir certificados ante requerimiento simple de persona fisica o juridica, publica o
privada, en forma gratuita.

Articulo 3°.- La inscripcion en el Registro o su baja se hara sélo por orden judicial, ya sea de
oficio o a peticion de parte.

Articulo 4°.- Las Instituciones y los Organismos Publicos de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires
no pueden abrir cuentas corrientes, otorgar tarjetas de crédito, habilitaciones, concesiones,
licencias o permisos a quienes se encuentren incluidos en el Registro de Deudores Alimentarios
Morosos. En caso de tener que designar como personal de planta permanente, transitoria o
personal contratado, la Direccion de Recursos Humanos debe notificar detalladamente la nueva
relacion laboral o contractual al Registro a fin de que éste lo comunique al Juez, si correspondiere.
(Conforme texto Art. 1°de la Ley N°3.223, BOCBA N° 3306 del 23/11/2009)

Articulo 5°.- Es requisito para otorgar o renovar un crédito en el Banco de la Ciudad de Buenos
Aires el certificado mencionado en el articulo anterior. Si del mismo surgiere la existencia de una
deuda alimentaria, la entidad otorgante debe retener el importe respectivo y depositarlo a la orden
del juez interviniente.

Articulo 6°.- Se exceptia de lo normado en el articulo 4° a quien solicite licencia de conductor
para trabajar. En este caso se le otorgara una licencia provisoria por Unica vez que caducara al
afo de otorgada, soOlo podra ser renovada en caso de acreditar la baja en el Registro de
conformidad con lo establecido en articulo 3°.

(Conforme texto Articulo 2° de la Ley N° 1.993 BOCBA 2489 del 27/07/2006).

Articulo 7°.- Los proveedores de todos los organismos del Gobierno de la Ciudad deben, como
condicién para su inscripcién como tales, adjuntar a sus antecedentes una certificacion en la que
conste que no se encuentran incluidos en el Registro. En el caso de las personas juridicas tal
requisito debe ser cumplimentado por la totalidad de sus directivos.

Articulo 8°.- Cuando la explotacion de un negocio, actividad, instalacion, industria o local con
habilitacion acordada cambie de titularidad, debe requerirse al Registro de Deudores Alimentarios
la certificacion respectiva del enajenante y adquirente, ya sean personas fisicas o los maximos
responsables, en el caso de tratarse de personas juridicas. De comprobarse la existencia de
deuda alimentaria, la transferencia no quedard perfeccionada hasta tanto se regularice la
situacion.
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Articulo 9°.- EI Tribunal con competencia electoral debe requerir al Registro la certificacion
mencionada en el Articulo 5° respecto de todos los/las postulantes a cargos electivos de la
Ciudad. Tal certificacion es requisito para su habilitacion como candidato/a.
Articulo 9° bis.- La Direccion de Recursos Humanos del GCBA debera requerir al Registro la
certificacion mencionada en el art. 5%especto de las designaciones de Ministros/as del Poder
Ejecutivo, Directores/as de Agencia, Secretarios/as, Subsecretarios/as, Directores/as Generales,
Directores/as Generales Adjuntos/as, Plantas de Gabinete y todo aquel funcionario/a propuesto/a
por el Gobierno de la Ciudad para ocupar cargos con responsabilidad funcional. En su caso, debe
notificar detalladamente la nueva relacion laboral o contractual al Registro, a fin de que este lo
comunique al Juez, si correspondiere.
(Incorporado por el Art. 2°de la Ley N° 3.223, BOCBA N° 3306 del 23/11/2009).
Articulo 10.- El Consejo de la Magistratura debe requerir al Registro la certificacion mencionada
en el articulo. 4° respecto de todos los postulantes a desempefiarse como magistrados o
funcionarios del Poder Judicial. En caso de comprobarse la existencia de deuda alimentaria, el
postulante no podra participar del concurso o ser designado en el ambito judicial mientras no se
reciba la comunicacion judicial de cancelacion de la deuda. Similar requisito se exigira a los
postulantes a integrar el Superior Tribunal de Justicia y sus funcionarios.
Articulo 11.- El Gobierno de la Ciudad invitara a empresas e instituciones privadas con sede o
gue desarrollen su actividad en la Ciudad, a requerir informes al Registro segun lo prescripto en la
presente ley.
Articulo 12.- Los gastos que demande la implementacion de la presente ley se imputaran a la
partida correspondiente al Presupuesto de Calculos y Recursos del afio 2000.
Articulo 13.- Comuniquese, etc.
CRISTIAN CARAM

MIGUEL ORLANDO GRILLO
LEY N° 269 (texto consolidado por Ley N° 5454)
Sancion: 11/11/1999
Promulgacion: De Hecho del 16/12/1999
Publicacién: BOCBA N° 852 del 05/01/2000
Reglamentacion: Decreto N° 230/GCBA/00 del 07/03/2000
Publicacién: BOCBA N° 910 del 27/03/2000
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ANEXO VI
MODELO DE CONTRATA

Entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que en adelante se denominara EL
COMITENTE, representado en este acto por ...................... del Ministerio de Ambiente y
Espacio Pdblico, con domiciio en Av. Martin Garcia N° 346 3° piso, y la firma
........................... , CUIT N°....................... con domicilio legal en ..................... de la
Ciudad de Buenos Aires representada en este acto por .................. CONDNIN® ......ccoiiiiiinis
en su caracterde .................. de la firma que en adelante se denominard EL CONTRATISTA, se
celebra contenida en las clausulas siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: En vista que EL COMITENTE adjudic6 a EL CONTRATISTA, la Licitacion
Pudblica N° , que tramito por Expediente N° ............ , lamada para ejecutar los trabajos de
........................ , encomendadas conforme a Pliegos en los plazos, condiciones y precios fijados
en la Oferta por EL CONTRATISTA, ambas partes proceden a formalizar el Contrato que ha
guedado celebrado en virtud de los hechos expuestos. --------=-==-===nmnmeumn--

CLAUSULA SEGUNDA: EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar para EL COMITENTE, a su costo
y por su exclusiva cuenta, los ya indicados trabajos en los términos que se expresan en los
Pliegos de Condiciones del llamado.
CLAUSULA TERCERA: Dichos trabajos seran ejecutados por EL CONTRATISTA de acuerdo con
los documentos que se inician a continuacion y prevalecen en el orden en que se indican:

1) Pliego de Condiciones Generales y Circulares aclaratorias de todo tipo

2) Pliego de Condiciones Particulares y Circulares aclaratorias de todo tipo

3) Planos Generales y Planillas

4) Planos de Detalles

5) Pliegos de Especificaciones Técnicas Generales

6) Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares

7) Oferta

8) Contrata

Se deja constancia que en caso de discrepancias en los planos ente la dimension apreciada a
escalay la expresada en cifras o letras, prevalecera esta ultima.

CLAUSULA CUARTA: EIl precio de los trabajos es el que surge de la planilla de cotizacion,
presentada por EL CONTRATISTA, que Ofertara un monto total de Oferta de Pesos ($
) que se adjunta como Anexo a esta Contrata.

CLAUSULA QUINTA: EL CONTRATISTA se compromete a ejecutar la totalidad de los trabajos
encomendados dentro del plazo de obra, que se fijaen ............... (...) MESES contados a partir
de la fecha de comienzo de los trabajos fijados en la Orden de Inicio.

CLAUSULA SEXTA: Las controversias de cualquier naturaleza que pudieren suscitarse con
motivo de la presente Contrata, seran resueltas por los Juzgados en lo Contencioso Administrativo
y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, aceptando expresamente EL CONTRATISTA, la

competencia de estos, con renuncia a cualquier otra jurisdiccilgplgé%fg_tfé&gg%_ -DGRU
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Se otorgan y firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de
Buenos Aires, a los ........ dias del mes de ............. del afio .............
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Planilla de estructurade ponderacion

ESTRUCTURA DE PONDERACION DE INSUMOS PRINCIPALES (CONF. Ley N° 2809 REGIMEN DE
REDETERMINACION DE PRECIOS APLICABLE A CONTRATOS DE OBRA PUBLICA)

MINISTERIO DE AMBIENTE ¥ ESPACIO PUBLICO

SUBSECRETARIA DE USO DEL ESPACTO PUBLICO
DIRECCION GEMERAL DE REGENERACION URBAMNA

Estructura de Ponderadon

COMUNA |1
OBRA PUESTA EN VALOR FACHADAS IGLESIAS MICROCENTRO
UBICACION Basilica del Santisimo Sacramento (San Martin 1035/63) - Iglesia Ev &lica Metodista (Av. Corrientes 718) -
162}
ITEM DESCRIPCION DE LOS TRABAJDS INCIDENCIA INDICES ASOCIADOS
1 TAREAS PRELIMIMARES 29,22% Cuadro 8.1.1.2 ICC-Otros Trabajos y Gastos
2 DEMOLICION 3,24% Cuadro 8.1.1.2 ICC-Otros Trabajos y Gastos
3 MOVIMIENTO DE SUELOS 0,00% Cusdre 8.1.1.2 ICC- Movimiento de tierra
: HORMIGON ARMADO 0,000 e ot Ancae
: ALBART.ERiA 0523 e o e .
6 PINTURAS 4,46% Cuadro B.1.1.2 ICC - Pintura
7 INSTALACION ELECTRICA 4,230 s o e e .
: INSTALACION SANITARIA 0,000 | s e e 4ot anee
9 PATSATISMO 0,00% indice de la E:::;.:'.:::i:;;l;ilfl%ﬂl. Codige de
10 SISTEMA DE RIEGO 0, D0% Cuadre B.1.1.2 Iolft—rr?r:r;ntmia Metdlica y
11 REIAS ¥ HERRERIA 1,18% Cuadre B.1.1.2 IO:E—rriar:ralntmia Metdlica y
12 EQUIFAMIENTO 0,00% | Cuadre 8.1.1.2 ICC-Otros Trabajos y Gastos
13 VARIOS 1,15%| Cuadro 8.1.1.2 ICC-Otros Trabajos y Gastos
14 MANO DE 0BRA e B = L ey
15 GaSTOS GeNERaes 10,00% | oo e et anee.
16 TASA FINANCIERA 2,00% T.N.A. del B.N.A.
100, 00%

PLIEG-2016-16026955- -DGRU

pagina 89 de 110



Gobierno de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires
Ministerio de Ambiente y Espacio Publico
Subsecretaria de Uso del Espacio Publico

Direccion General de Regeneracion Urbana
“2016-Afio del Bicentenario de la Declaracion de Independencia de la Republica Argentina”

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

ANEXO VI
CARTA MODELO INDICATIVA DE COMPROMISO BANCARIO

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Por la presente se informa que la empresa ..............cccovvennnee.
CUIT N° o , con domicilio en la calle ................. Mantiene en la casa central del
Banco la cuenta corriente N° ...................... , encontrandose la misma operativa a la fecha y sin
poseer cheques rechazados ni denunciados.

Hay un compromiso firme por parte del Banco para asistir a la
empresa crediticiamente, hasta la sumade$..................... a lo largo del plazo de vigencia de la
obra, para la Licitacion Publica N° .......... Expediente N° ..........ooooiil denominada

Sin otro particular,
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ANEXO IX
ESPECIFICACIONES TECNICAS

NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD PARA TODACLASE DE TRABAJOS CIVILES
MECANICOS Y ELECTRICOS

1,- Higiene, buen orden y limpieza de los lugares de trabajo, circulaciones y dependencias
sanitarias. P. Ej. Tablas o maderas sueltas con clavos salientes.

2.- Equipos de proteccion personal:

Se deberd garantizar la entrega de equipos de proteccion personal a los trabajadores, acorde al
riesgo de las tareas a ejecutar, la cual sera asentada en las correspondientes planillas de entrega
de EPP, conforme lo estipula la Resol. SRT 299/11.

El EPP basico a utilizar en Obra consta de calzado de seguridad, anteojos o proteccion ocular y
casco. En funcion del riesgo de la tarea, el mismo se complementara con guantes, ropa de trabajo
y proteccion auditiva.

. Casco de seguridad. Para uso industrial, segun norma IRAM 3620 tipo 1 Clase B

. Botines de seguridad c/puntera de acero. De cuero flor, con puntera de acero tratada y
fosfatada. Modelo tipo prusiano de media cafa, con suela vulcanizada y PVC inyectado,
antideslizante, segin norma IRAM 3610. Botas de goma para tareas de hormigonado.

. Anteojos de seguridad. De policarbonato, con proteccion lateral.

. Ropa de trabajo. Confeccionados en tela tipo “Grafa”. Pantalones sin botamangas, triple
costura con atraque. Camisas de mangas largas con pufios abotonados, de doble costura con
atraque.

. Protector auditivo. Apto para uso con o sin caso, con sostén de ajuste regulable, con
atenuacion de sonido acorde al ruido necesario de proteger, segin norma IRAM 4060. Se
recomienda utilizar protector de copa para tareas con nivel de ruido mayos a 80dBA (tareas con
martillo neumético y cuando esté encendido el compresor).

. Proteccion facial. Con cabezal regulable a todas las medidas, con visor de acrilico de 3mm
de espesor y 200mm de largo.

. Ropa de lluvia, para tareas a la intemperie. Botas de lluvia y capa.

. Arnés de seguridad. Para uso industrial de fibra sintética, segin norma IRAM 3622.

. Guantes de cuero. De descarne curtido al cromo, clase peso mediano, modelo 1, tamafio

grande, pufio corto, segun norma IRAM 3600 para tareas relacionadas con hierros (corte, atado).
Guantes de algodon con antideslizante para tareas varias. Guantes de nitrilo para tareas de
manipulacién de productos quimicos. Guantes dieléctricos para tareas con corriente eléctrica.
Los trabajadores utilizaran los equipos y elementos de proteccién personal, de acuerdo al tipo de
tarea que deban realizar, y a los riesgos emergentes de la misma. Queda prohibido la utilizacién
de elementos y accesorios tales como: bufandas, pulseras, cadenas, corbatas, etc., que puedan
significar un riesgo adicional en la ejecucion de las tareas. El cabello se usara recogido o cubierto

(art. 99 Dec. 911/96). PLIEG-2016-16026955- -DGRU

pagina 91 de 110



Gobierno de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires
Ministerio de Ambiente y Espacio Publico
Subsecretaria de Uso del Espacio Publico

Direccion General de Regeneracion Urbana
“2016-Afio del Bicentenario de la Declaracion de Independencia de la Republica Argentina”

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Los equipos y elementos de proteccion personal serén de uso individual y no intercambiable
cuando razones de higiene y practicidad asilo aconsejen. Los equipos y elementos de proteccion
personal seran destruidos al término de suvida util (art. 102 Dec. 911/96).

Nota: Para todo elemento de seguridad y/o proteccion personal que no cuente con la norma IRAM
correspondiente se respetara lo indicado en normas internacionales reconocidas.

3.- Luz de Obra: Tomado a la red a través de:

Tablero modular portatil con proteccion adecuada.

a.- Llaves térmicas.

b.- Interruptor diferencial en 220 V. y 380 V.

c.- Fusibles adecuados.

d.- Jabalina toma de tierra o toma a tierra Identificada.
e.- Tomacorrientes bipolares y tripolares con tierra.

Una vez instalada la jabalina de puesta a tierra, se debera efectuar la medicién de puesta a tierra,
conforme lo estipulado en la resol. SRT 900/15

Se debera garantizar la correcta iluminacién de circulaciones y areas de trabajo, evitando conos
de sombray reflejos molestos.

4.- Equipos y méaquina eléctricas para elevacion, transporte y corte.

El personal afectado a tareas que utilicen aparatos elevadores debe ser adecuadamente
adiestrado y capacitado en los riesgos de las tareas especificas a las que ha sido asignado.

El montaje y desmontaje aparatos de izar se debe hacer bajo la supervision directa de personal
competente debiendo ser examinados periddicamente, por personal competente, todos los
elementos del armazon, del mecanismoy de los accesorios de fijacion de las guias, cabrestantes,
tornos y restantes dispositivos de elevacion.

Los elementos de los aparatos elevadores se deben construir y montar con los coeficientes de
seguridad siguientes:

- TRES (3) para ganchos empleados en los aparatos accionados a mano.

- CUATRO (4) para ganchos empleados en los aparatos accionados con fuerza motriz.

- CINCO (5) para aquellos que se empleen en el izado o transporte de materiales peligrosos.

- CUATRO (4) para las partes estructurales.

- SEIS (6) para los cables izadores.

- OCHO (8) para transporte de personas.

En el caso de las cubetas basculantes deben estar provistas de un dispositivo que impida de
manera efectiva su vuelco accidental.
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Las entradas del material a los distintos niveles donde éste se eleve, deben estar dispuestas de
forma tal que los trabajadores no deban asomarse al vacio para efectuar las operaciones de carga
y descarga. Uso obligatorio de arnés para dichos trabajadores.

Los aparatos elevadores accionados manualmente deberan contar con dispositivos que corten
automéaticamente la fuerza motriz cuando se sobrepase la altura, el desplazamiento o la carga
maxima.

5.- Equipos y herramientas eléctricas portatiles con ficha de conexidon y puesta a tierra
adecuada, estaran terminantemente prohibidos los cables pelados con “palitos” de traba en las
tomas.

Las herramientas de mano seran seguras y adecuadas a la operacion a realizar y no presentaran
defectos ni desgastes que dificulten su correcta utilizacion. Deberan contar con protecciones
adecuadas, las que no podran ser modificadas ni retiradas cuando ello signifigue aumentar el
riesgo.

Las maquinas de obra reuniran las condiciones de seguridad adecuadas a las tareas que deban
realizar. Siempre que sea posible los cables de las herramientas y/o maquinas eléctricas, se
suspenderan a una altura suficiente para permitir el libre paso por debajo de ellos.

Los cables de alimentacion y sus conexiones estaran en 6ptimas condiciones de funcionamiento.
Las herramientas se conectaran a tableros con llave termo magnético, proteccion diferencial y
puesta a tierra.

Las herramientas manuales a utilizar seran apropiadas para el trabajo en el cual seran empleadas.
Las herramientas averiadas seran inmediatamente reparadas o retiradas de servicio.

Se usaran las herramientas eléctricas con todos los resguardos, no se permitira retirar o trabajar
sin las protecciones de las mismas. Cuando se utilicen herramientas eléctricas portatiles se evitara
el uso de ropas sueltas, anillos, reloj y guantes.

Las herramientas seran depositadas, antes y después de su utilizaciéon en lugares apropiados
para evitar riesgos de accidentes por caida de las mismas.

Los trabajadores seran adecuadamente capacitados con relacion a los riesgos inherentes al uso
de las herramientas que utilicen y también de los correspondientes elementos de proteccion.

En las herramientas neumaticas e hidraulicas, las valvulas cerraran automaticamente al dejar de

ser presionadas. Las mangueras y sus acoplamientos estaran firmemente fijados entre si y
estaran provistos de abrazaderas estandares que eviten el desprendimiento accidental.

6.-  Escaleras simples, dobles, extensibles, con plataforma y caballetes adecuados y en
condiciones de uso. PLIEG-2016-16026955- -DGRU
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Material:
e Madera
e Fibra trabajos eléctricos
e Aluminio albafiileria.

Las escaleras moviles soélo se utilizaran para ascenso y descenso, hacia y desde los puestos de
trabajo, quedando totalmente prohibido el uso de las mismas como puntos de apoyo para realizar
las tareas (art. 210 Dec. 911/96). Las mismas deberan cumplir con las siguientes pautas:

. Previo al uso de las mismas, se verificara el estado de conservacion y limpieza para evitar
accidentes por deformacion, rotura, corrosion o deslizamiento (art. 211 Dec. 911/96).

. Tanto en el ascenso como en el descenso el trabajador se asira con ambas manos. Todos
los elementos o materiales se subiran por medio de cuerdas y/o elementos eficaces.

. Las escaleras de madera no estaran pintadas, para evitar de esta manera que queden
ocultos sus posibles defectos (art. 213 Dec. 911/96).

. Se apoyara sobre un plano firme y nivelado, impidiendo que se desplacen sus puntos de

apoyo superiores e inferiores mediante abrazaderas de sujecion u otro método similar. Debera
disponer de zapatas antideslizantes en todos sus apoyos.

7.- Medicina Laboral y Asistencia.
Servicio médico o clinica para atencion en caso de lesiones.

Botiquin de 1° Auxilios.

El contratista debera disponer de un botiquin de 1° auxilios en el obrador, el cual debera estar
siempre completo y con insumos acordes a la cantidad de personal asignado a la obra. El
personal debera estar capacitado en el uso de los insumos y en la tematica de primeros auxilios.

8 — Proteccioén contra Incendio.

Los equipos e instalaciones de extincion de incendios se mantendran libres de obstaculos y seran
accesibles en todo momento. Estaran sefalizados y su ubicacion sera tal que resulten facilmente
visibles

Cada empresa debera disponer en obras, como minimo, de un extintor de 10KG, triclase, el cual
serd complementado con otros extintores, conforme a la carga de fuego y riesgo de incendio de
los diferentes sectores de trabajo, el responsable de Seguridad e Higiene del Contratista sera el
responsable de decidir la cantidad y tipo de matafuegos a instalar en las areas de trabajo.

Se colocaran avisos visibles que indicaran los nimeros de teléfonos y direcciones de los puestos
de ayuda mas proximos (bomberos, asistencia médica y ambulancia, sean éstos publicos o los

correspondientes al Comitente) junto a los aparatos telefénicos y areas de salida (art. 93 Dec.
911/96).

PLIEG-2016-16026955- -DGRU

pagina 94 de 110



Gobierno de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires
Ministerio de Ambiente y Espacio Publico
Subsecretaria de Uso del Espacio Publico

Direccion General de Regeneracion Urbana
“2016-Afio del Bicentenario de la Declaracion de Independencia de la Republica Argentina”

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

El responsable de Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Contratista inspeccionard, al menos
una vez al mes, las instalaciones, los equipos y materiales de prevencion y extincion de incendios,
para asegurar su correcto funcionamiento (art. 90 Dec. 911/96).

9.- Liquidos, gases invariables, toxicos o &cidos.

- Manejo
- Almacenamiento
- Rétulos visibles.

El manejo de liquidos, gases invariables, toxicos o &acidos debera ser efectuado por personal
competente en la materia, debidamente capacitado. Se debera disponer en obra de la hoja de
seguridad de cada uno de los elementos y el personal deberd estar informado de las
caracteristicas y acciones a tomar en caso de fugas o derrames.

En los depésitos de combustibles sdlidos, minerales, liquidos y gaseosos debe cumplirse con lo
establecido en la Ley N° 13.660 y su reglamentacion y con los arts. 94 a 97 del DR 911/96.

Los liquidos inflamables se deben almacenar, transportar, manipular y emplear de acuerdo con las
siguientes disposiciones:

a) Deben almacenarse separadamente del resto de los materiales en lugares con acceso
restringido y preferentemente a nivel del piso.

b) Los edificios y construcciones destinadas al almacenamiento de liquidos inflamables deben ser
ventilados. Tendran cubierta para evitar la radiacion solar directa, se ubicaran en la cota mas baja
del terreno.

c) Los lugares destinados al almacenamiento de liquidos inflamables a granel deben estar
rodeados de un muro o terraplén estanco al agua o por una zanja, de manera que en caso de
escape del liquido almacenado, este puede ser retenido en su totalidad por la zanja o terraplén.

d) Los depdsitos de inflamables deberan poseer instalacion eléctrica antiexplosiva e instalacion de
extintores.

En todos los lugares en que se depositen, acumulen o manipulen explosivos o materiales
combustibles e inflamables, queda terminantemente prohibido fumar, encender o llevar fésforos,
encendedores de cigarrillos o todo otro artefacto que produzca llama. Se contara con dispositivos
gue permitan eliminar los riesgos de la electricidad estatica.

Las sustancias propensas a calentamiento espontaneo, deben almacenarse conforme a sus
caracteristicas particulares para evitar su ignicion.

10.- Herramientas manuales en condiciones seguras de uso.

Las herramientas de mano seran seguras y adecuadas a la operacion a realizar y no
presentardn defectos ni desgastes que dificulten su correcta utilizacion. Deberan contar con
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protecciones adecuadas, las que no podran ser modificadas ni retiradas cuando ello signifique
aumentar el riesgo.

11.- Aparejos a cadenay polipastos.

Carga maxima
Ganchos
Cadenay roldanas
Sogas

Los cables metalicos y las sogas de uso general deberan ser de una sola pieza, no aceptandose
uniones longitudinales, no tendran fallas visibles, nudos o cocas, quebraduras, etc., ni estaran
deshilachados. Las terminales y sujetadores que constituyen la gaza asi como el apriete de bridas
y abrazaderas deben ser examinados antes de su uso. Los cables 0 sogas que presenten
desgaste, corrosion, alargamiento e hilos rotos deben ser desechados.

Los cables deben ser lubricados periédicamente, de acuerdo al uso y a las condiciones
ambientales del lugar donde se los utiliza o donde se los almacena. El lubricante usado no debe
contener acidos y alcalis.

El diametro de las poleas o de los carreteles en los que se enrolle un cable no debe ser inferior al
fijlado en la recomendacion escrita del fabricante de dicho cable o en las normas pertinentes.

Todo terminal de cable debe estar constituido por elementos que tengan una resistencia superior
a la del cable en UNA CON CINCO (1, 5) veces la resistencia del mismo.

En el almacenamiento de las cuerdas de fibra debe tenerse en cuenta que no deben estar en
contacto con superficies asperas, tierra, grada o arena y que deben protegerse de los roedores.
Solo pueden utilizarse cadenas que se encuentren en su condicion original y que la deformacion
maxima de cualquiera de sus eslabones no presente alargamientos superiores al CINCO POR
CIENTO (5 %) de su longitud inicial. Asimismo, no debe usarse ninguna cadena que presente
algun eslabén con un desgaste mayor al QUINCE POR CIENTO (15 %) de su diametro inicial.

Las eslingas deben estar construidas con cadenas, cables, cuerdas de fibra o fajas de resistencia
adecuada para soportar los esfuerzos a los que seran sometidos. Se deberan respetar las
recomendaciones del fabricante para su correcto uso.

Los anillos, ganchos, eslabones giratorios y eslabones terminales, montados en las cadenas de
izado deben ser de material de por lo menos igual a la resistencia que la cadena.

Los ganchos, anillos, grilletes y accesorios deben tener una resistencia minima de UNA CON
CINCO (1,5) veces la resistencia de la eslinga, excepto en aquellos casos en los que el conjunto
(todos los elementos que constituyen la eslinga completa) cuente con certificacion técnica.

Los ganchos deben ser de acero forjado y poseeran un pestillo de seguridad que evite la caida
accidental de las cargas. La parte de los ganchos que entre en contacto con cables, cuerdas y
cadenas no debe tener aristas vivas.

El personal afectado a tareas que utilicen eslingas debera ser adecuadamente adiestrado en las
respectivas operaciones y capacitado en relacion a los riesgos especificos de esa actividad y del
uso de estos accesorios. El responsable de Higiene y Seguridad intervendra en la determinacion
de los métodos de trabajo y de los requerimientos de caracteristicas, capacidad, almacenamiento
y manipulacion de las fajas.
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Todas las lingas de acero, sogas de céfiamo, grilletes, cancamos, ganchos, cadenas de
eslabones deben ser inspeccionadas antes de su uso en obra, por la supervision y/o profesional
idoneo. En todos los casos posibles deben tener indicado la carga admisible para elevar
verticalmente.

12.- Andamios

Verificar armado y cumplimiento de las condiciones indispensables de montaje y anclaje.

1.-. Base asegurada contra hundimiento y/o ruedas de goma segun el caso.
2.- Plataforma cubierta totalmente.

3.- Guardapié colocado.

4.- Barandas a 0,50 mts, y 1,00 mts. Y zocalo.

5.- Tablones fijados a la base.

6.- Anclado contra vuelco.

7.- Los escalones a distancia a 30 cms. Ancho minimo de 50 cms.

8.- Distancia maxima entre parantes: 2,40 mts.

9.- idem entre largueros: 1,90 mts.

10.- Altura méaxima 4 veces el lado menor.

El montaje de los andamios serd efectuado por personal competente bajo la supervision del
Capataz de Obra (art. 221 Dec. 911/96).

Todos los andamios que superen los 6 m. de altura, a excepcion de los colgantes o suspendidos,
seran dimensionados en base a célculos (art. 221 Dec. 911/96):

Los montantes de los andamios cumpliran las siguientes condiciones (art. 228 Dec. 911/96):

. Ser verticales o estar ligeramente inclinados hacia el edifico.

. Estar colocados a una distancia méxima de 3 m. entre si.

. Cuando la distancia entre dos montantes contiguos supere los 3 m., deben avalarse
mediante célculo técnico.

. Estaran sélidamente empotrados en el suelo o bien sustentados sobre calces apropiados
gue eviten el deslizamiento accidental.

. La prolongacion de los montantes ser4 hecha de modo que la unién garantice una

resistencia por lo menos igual a la de sus partes.

Andamios Metélicos Tubulares

Ademas de las pautas establecidas en el punto anterior, en el caso de que correspondan, se
aplicaran las siguientes medidas:

. El material utilizado para el armado de este tipo de andamios seré tubo de cafio negro, con
costura de acero normalizado o equivalente, u otro material de caracteristica igual o superior. Si
se utilizaran andamios de materiales alternativos al descrito, estos deben ser aprobados por el
responsable de la tarea (art. 234 Dec. 911/96).

. Los elementos constitutivos de estos andamios seran rigidamente unidos entre si,

mediante accesorios especificamente disefiados para estedjne de, 3t iciig- Estas piezas de
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union seran de acero estampado o material de similar resistencia, y se ajustaran perfectamente a
los elementos a unir (art. 235 Dec. 911/96).

. Estaran reforzados en sentido diagonal y a intervalos adecuados en sentido longitudinal y
transversal (art. 237 Dec. 911/96).

Andamios Suspendidos: Balancin

El piso del balancin se conformara con dos tablones de espesor minimo equivalente a 2 pulgadas,
los cuales no tendran nudos ni rajaduras y estaran firmemente sujetos a los soportes de los
malacates.

Los laterales del balancin contendran doble baranda, a 0,5y 1m. y zécalo. Para la confeccion de
las barandas se utilizaran tablas de 4"x1” de espesor o cafio cuadrado de hierro de 3"x1". En todo
caso las barandas estaran sujetas desde dentro de la estructura del balancin.

Los malacates estaran limpios y engrasados, teniendo las trabas de seguridad en perfectas
condiciones, verificandose que los resortes de las mismas tengan la tension correspondiente.

Los cables de acero que sujetan el balancin no presentaran aplastamientos ni estiramiento, no
pudiendo tener mas del 10% de sus hilos cortados. Estaran libres de Oxido y perfectamente
lubricados.

Los cables de acero se sujetaran por medio de prensa cables, en un minimo de tres por sujecion.
Cuando los cables deban pasar por bordes filosos, se utilizaran guardacabos, grilletes u otro tipo
de elemento apropiado para salvar la situacion. Se evitaran los nudos u otro tipo de atadura, ya
gue estos dafian el cable y disminuyen la seguridad del sistema.

Para los soportes en voladizo, de donde cuelga el balancin, se utilizaran perfiles doble T de 10"
como minimo. Estaran firmemente sujetos y arriostrados. Si las ataduras son de alambre, el
didmetro minimo serd de 6mm, realizandose un minimo de dos ataduras de dos alambres cada
una.

Los perfiles tendran en el extremo que toma el cable, un dispositivo que no permita el
desplazamiento accidental de éste. Los accesos a los balancines seran seguros y no presentaran
riesgos de accidente

Solamente se ubicaran en los balancines los materiales minimos para realizar las tareas,
evitdndose las sobrecargas.

El personal utilizara arnés sujeto a cabo de vida unido a una cuerda con sistema de salva caidas.
Esta cuerda estara sujeta a un punto fijo por encima del balancin. Cuando deban pasar por bordes
filosos, se utilizaran los medios apropiados para salvar la situacion.

Previo al inicio de las tareas, los trabajadores seran debidamente capacitados por el responsable
de HyS.

Se delimitard y sefalizara la zona donde exista riesgo de caida de materiales desde el balancin.
Andamios Suspendidos: Silletas

Las silletas deberan estar provistas de asientos de aproximadamente 60 cm. de largo por 30 cm.
de ancho y contar con topes eficaces para evitar que el trabajador se golpee contra el muro. Se
verificard el correcto estado de la misma previo al inicio de las tareas. La misma no podra
contener rajaduras y/o signos de deterioro.

Se verificar4 la totalidad de las sogas a utilizar, minuciosamente, en forma visual, en toda su
extension. Se rechazaran las sogas que presenten desgastes, estiramientos, mas del 10% de sus
hilos cortados o cualquier otra anormalidad que se sospeche pueda provocar riesgos. Las sogas

rechazadas seran cortadas en tramos no mayores a 10m. pg[ggevitar cualguer.error yia-pgsterior
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utilizacion. Esta verificacion se realizara previo al comienzo de cada tarea, durante el transcurso
de la misma (cada 15 o 20 dias) y al finalizar la misma.

El equipo de bajada y salvajadas se verificara antes de cada utilizacion. Se debera mantener en
perfecto estado de limpieza para asi poder verificarlo fehacientemente.

No est& permitido utilizar sogas con empalmes y/o nudos.

El personal utilizara ropa de trabajo, arnés sujeto a cabo de vida unido a una cuerda con sistema
de salva caidas, casco, proteccion ocular, guantes y botines de seguridad. La soga de vida estara
sujeta a un punto fijo por encima de la silleta. Cuando deban pasar por bordes filosos, se utilizaran
los medios apropiados para salvar la situacion. El operario enganchara su cabo de vida antes de
subir a la silleta.

El trabajador que oficie de ayudante, si debe acceder a la zona con riesgo de caida en altura,
también deberd usar arnés con linea de vida sujeta a punto fijo, y ésta sera independiente de la
gue utiliza el operario que trabaja en la silleta.

Previo al inicio de las tareas, los trabajadores seran debidamente capacitados por el responsable
de HyS.

No estd permitido utilizar bolsas de cemento como contrapeso, deberan utilizarse sistemas
adecuados y debidamente sujetos a estructura resistente, en funcién de la carga a soportar.

13.- Trabajos de altura.

. Se considera altura todo lugar de trabajo superior a 2 mts., medidos desde el suelo.

. En lugares altos se puede trabajar sin cinturon de seguridad cuando exista plataforma
totalmente cubierta con tablones y con barandas dobles a 0,50 mts. Y 1 m. de altura 'y con zo6calo
guardapiés en los cuatro costados.

. Si el trabajo exige apoyarse en las barandas SE DEBE USAR CINTURON DE
SEGURIDAD, aun en los lugares donde normalmente no se usa.

. Cuando se saca una parte de la baranda para subir o bajar material se debe utilizar
CINTURON DE SEGURIDAD en dicha éarea.

. El &rea donde se haya retirado la baranda, debe ser, no s6lo marcada con una cinta de
seguridad sino también cerrada con sogas.

Los trabajos en altura se desarrollaran sobre la estructura existente si éstas se encuentran en
condiciones de seguridad, sobre andamios, sobre plataforma mecanica mévil y/o con gria y
guindola. La seleccion de la modalidad de trabajo quedara bajo la responsabilidad del encargado
de la obra, quien deber& decidir sobre la estrategia de trabajo en funcion de asegurar la integridad
fisica de los trabajadores. Todos los trabajos en altura se desarrollaran con personal provisto de
arnés completo, con doble cabo de vida y/o soga con mosqueton con salva caidas. Los cabos de
vida y/o sogas con mosqueton se amarrardn a instalaciones fijas y resistentes, excluida la
instalacion eléctrica, cafierias con temperatura y toda situacion que puedan dafiar los elementos.
Se deberan vallar las zonas inferiores para no permitir el paso de personas mientras dure el
trabajo.

Los trabajos se desarrollaran solamente en areas iluminadas adecuadamente mediante luz
artificial o luz solar.

No se desarrollaran trabajos en altura a la intemperie en momentos de tormentas eléctricas, lluvia,
vientos fuertes o condiciones meteoroldgicas adversas. PLIEG-2016-16026955- -DGRU
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14.-  Prohibicion total, absoluta y terminante del uso, tenencia, distribucion o venta de bebidas
alcohdlicas y drogas en el lugar de trabajo. Aquel operario que fuese encontrado transgrediendo
tales prohibiciones sera retirado de la obra en forma definitiva.

15.- Vigas y voladizos
Deberan contar con armaduras y barandillas adecuadas.

16.- Demolicion, apuntalamiento, cufas y refuerzos.
Cercar el lugar, colocar cintas de seguridad y carteles de aviso PELIGRO.

Antes de iniciar una demolicion se debera:

- Formular un programa definido para la ejecucion del trabajo, que contemple en cada etapa
las medidas de prevencion correspondiente, conforme lo estipulado en la Resol. SRT 550/11.

- Se deberan afianzar las partes inestables de la construccion y se eliminaran o retiraran los
objetos punzantes, restos de vidrios y elementos que puedan producir dafio a los trabajadores.

- Examinar, previa y periédicamente, las construcciones que pudieran verse afectadas por
los trabajos.

- Se interrumpiréd el suministro de los servicios de energia eléctrica, agua, gas, vapor, etc.
De ser necesarios algunos de estos suministros para las tareas, los mismos deben efectuarse
adoptando las medidas de prevencion necesarias de acuerdo a los riesgos emergentes.

. El Responsable de Higiene y Seguridad establecera las condiciones, zonas de exclusion y
restantes precauciones a adoptar de acuerdo a las caracteristicas, métodos de trabajo y equipos
utilizados. El responsable de la tarea, que participara en la determinacion de dichas medidas,
deberd verificar su estricta observancia. El acceso a la zona de seguridad debera estar reservado
exclusivamente al personal afectado a la demolicion.

. En los trabajos de demolicién se deberan adoptar las siguientes precauciones minimas:

- En caso de demolicién por traccion todos los trabajadores deberan encontrarse a una
distancia de seguridad fijada por el responsable de Higiene y Seguridad.

- Cuando la demolicion se efectie en altura, serd obligatorio utilizar andamios de las
caracteristicas descriptas, separados de la construccion a demoler, autoportantes o anclados a
estructura resistente. Si por razones térmicas, resultase impracticable la colocacion de andamios
el responsable habilitado arbitrar4 los medios necesarios para evitar el riesgo de caida para los
trabajadores.

- El acceso a la zona de seguridad debera estar reservado exclusivamente al personal
afectado a las tareas de demolicion.

- Se realizardn los apuntalamientos necesarios para evitar el derrumbe de los muros
linderos.

- Nunca habra trabajadores en diferentes niveles de trabajo, fundamentalmente cuando se
demuelan elementos estructurales. Esto se marcara como zona de exclusion y estara a cargo el
Servicio de Higiene y Seguridad y/o el técnico presente en obra.

- Se trazaran caminos seguros de circulacion libres de obstaculos para el personal dentro de
la obra.

- Se planificara y prevera el retiro parcial de escombros a efectos de facilitar la circulacion

del personal en las areas de trabajo. PLIEG-2016-16026955- -DGRU
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- Los escombros producidos se regaran para evitar y/o minimizar la propagacion de polvo.

- Ante la presencia de polvo y habiendo disminuido su propagacion mojando las superficies
de trabajo, se proveerd a los trabajadores de barbijos y mascaras con filtro para la proteccién de
Sus vias respiratorias.

- Ante la presencia de polvo de silice en particulas menores a 5 micrones SERA
OBLIGATORIO EL USO DE MASCARAS.

- Las tareas se interrumpiran si las condiciones del clima son adversas y resulta riesgoso
para los trabajadores realizar las tareas en esas condiciones. Esto quedara a criterio del técnico
presente en obray serd €l quien dispondra el momento en que se suspendan las tareas.

- Se conservaran las escaleras estructurales el mayor tiempo posible y no se quitaran las
barandas de las mismas o se proveeran barandas de obra acorde a la normativa vigente.

- Posteriormente a la demolicion se realizara el azotado hidréfugo de muros linderos a
efectos de evitar dafios a terceros.

17.-  Sefializacion de obra

Se sefializaran y demarcaran adecuadamente la presencia de obstaculos de acuerdo a la norma
IRAM 10.005; colocandose carteles, cintas o sefiales que indiquen los riesgos presentes.

Se verificara la existencia de indicadores de advertencia en lugares de buena visibilidad para el
personal (como ser USO OBLIGATORIO DE CASCO, USO OBLIGATORIO DE CALZADO DE
SEGURIDAD, USO OBLIGATORIO DE CINTURON DE SEGURIDAD, PELIGRO CONTACTO
CON LA CORRIENTE ELECTRICA, PELIGRO CAIDA DE OBJETOYS).

Las sefializaciones (carteles, vallas, balizas, cadenas, sirenas, tarjetas, etc.), se mantendran,
modificaran y adecuaran segun la evolucion de los trabajos y sus riesgos emergentes, de acuerdo
a normas nacionales o internacionales reconocidas (art. 66 Dec. 911/96). El Contratista sera el
responsable de mantener las areas sefializadas y de hacer cumplir las indicaciones impartidas en
las mismas.

Sélo se utilizaran leyendas en idioma espafiol, pictogramas, ideogramas, etc., que no ofrezcan
dudas en su interpretacion y usando colores contrastantes con el fondo (art. 68 Dec. 911/96).

La sefalizacion de los lugares de acceso, caminos, salidas y rutas de escape se adecuaran al
avance de la obra (art. 69 Dec. 911/96).

Senfializacién en via publica.

Se tendra especial cuidado en el vallado y sefializacion en la calzada. Durante la entrada y salida
de vehiculos se asignard una persona que actuara como “sefialero” a quien se le proveeran los
EPP identificatorios obligatorios e indicados para dicha tarea con materiales “reflexivos” y colores
fluorescentes de facil visualizacion (art 61 y 62 Dec. 911/96).

También se utilizardn carteles, vallado, balizas, cadenas, y de ser necesario sirenas. Se
mantendran, modificaran y adecuaran segun la evolucién de los trabajos y sus riesgos
emergentes, de acuerdo a normas nacionales o internacionales reconocidas (art. 66 Dec. 911/96).
Al mismo tiempo se armara una pasarela (desvio peatonal) para seguridad de los transeuntes, el
gue contaré en un todo con lo normado por el Codigo de Edificacion de la GCBA en los siguientes
articulos:

5.5.2.3 “Peligro para el trnsito: En caso que una demolicion ofrezca peligro al transito se usaran
todos los recursos técnicos aconsejables para evitarlo, colocando sefiales visibles de precaucion,
y ademas a cada costado de la obra personas que avisen del peligro a los transelntes”.

PLIEG-2016-16026955- -DGRU
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5.5.2.4 “Medidas adicionales de proteccion: La Direccion puede imponer el cumplimiento de
cualquier medida de proteccion que la circunstancia del caso demande, como por ejemplo:
cobertura sobre aceras, puente para pasajes de peatones”.

18.- Encofrados.

Tiranteria y entablonado horizontales y de cierre lateral.
Distribucién adecuada de puntales, chequeo de las cufias.
Clavos, tiretas y puntales laterales.

Se debera cumplir como minimo, con lo estipulado en los arts. 167 a 176 del DR 911/11.

Los materiales utilizados en los encofrados deben ser de buena calidad, estar exentos de defectos
visibles y tener la resistencia adecuada a los esfuerzos que deban soportar. Asimismo, los
apuntalamientos de acero no deben usarse en combinacién con apuntalamientos de madera
ajustable. No deber& usarse madera no estacionada suficientemente.

Todas las operaciones, asi como el estado del equipamiento seran supervisados por el
responsable de la tarea. Se verificara en todos los casos, después de montar la estructura basica,
que todas y cada una de las partes componentes se encuentren en condiciones de seguridad
hasta el momento de su remocién o sustitucién por la estructura permanente.

En el caso de utilizar apuntalamiento de madera empalmados, éstos deberan estar distribuidos y
cada puntal no deberd poseer mas de un empalme. Los empalmes deben ser reforzados para
impedir la deformacion.

La remocion de apuntalamientos, cimbras, elementos de sostén y equipamiento solo podra
realizarse cuando la Jefatura de Obra haya dado las instrucciones necesarias para el comienzo de
los trabajos, los que deben ser programados y supervisados por el responsable de la tarea.

19.- Equipo para soldar y/o corte oxiacetilénico o garrafas.
Deben poseer instalados todos los resguardos y protecciones de seguridad adecuados en tubos,
mangueray picos.

Vélvulas de seguridad

Valvulas arrestallamas.

Vélvulas reguladoras de gas

Manometros, etc.

Asimismo deberan usarse las méascaras y/o antiparras adecuadas segun el caso.
Estéa terminantemente prohibido cortar con electrodo.

Se contara en la zona de trabajo con matafuegos de 10 kg. del tipo ABC, de agua presurizada, o
del tipo que el responsable de Higiene y Seguridad considere adecuado a la tarea.

Se colocaran, en caso de ser necesario, pantallas para sectorizar las zonas de trabajos en
caliente.

Previo al inicio de las tareas, se limpiard la zona de trabajo de materiales combustibles e
inflamables.

El personal afectado a la tarea estara debidamente capacitado en relacion a los riesgos
especificos que implica la tarea. Se le proveeran los equipos de proteccion personal (EPP)
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adecuados a dichos riesgos y su uso sera controlado y registrado por el técnico presente en la
obray el servicio externo de higiene y seguridad (Dec. 911/96 art. 341)

En el caso especifico de trabajos de soldadura, el encargado de la tarea debera contar con
proteccion facial especifica para tareas de soldadura, guantes y delantal de soldador. El ayudante
contard con proteccion ocular y guantes.

Se deberan contemplar como minimo las siguientes recomendaciones:

Los tubos de gases se ubicaran juntos, atados con cadenas contra columnas y muros.
Nunca se almacenaran en proximidad de sustancias inflamables o fuentes de calor.

Se los protegera del sol y de la humedad extrema.

Deberan almacenarse separadamente los cilindros de oxigeno y los de acetileno.

Evitar en todo momento el contacto de sustancias grasas con los cilindros de oxigeno.

No se utilizara cobre para ningin elemento que pueda estar en contacto con el acetileno.
Los picos de los sopletes se mantendran limpios y se verificaran una vez por semana.
Todos los reguladores estaran equipados con mandémetros de alta presion para verificar el
ontemdo y de baja presion para regular el trabajo.

Las mangueras de acetileno seran de diferente color que las de oxigeno.

10. Estara prohibido reparar las mangueras o utilizar alargues. Siempre deben ser de un solo
tramo y ajustadas con abrazaderas.

11. Se deben instalar dispositivos para evitar el retroceso de la llama en ambas mangueras.
12. Para apagar un soplete se accionara primero la valvula de oxigeno.

13. Las maquinas de soldar tendran proteccion de P.A.T. independiente.

14. Los transformadores no deben acoplarse a los circuitos de iluminacion.

15. Para los cables de alimentacion de las pinzas porta electrodos, se recomienda utilizar
conectores perfectamente aislados, con capacidad de carga equivalente a la del cable.

16. Debe evitarse que los cables de soldar estén en contacto con agua u otros liquidos que los
pueda deteriorar.

17. Los porta electrodos y pinzas estaran aislados totalmente. Si presentan calentamiento
excesivo deberan reemplazarse.

18. Cuando los trabajos de soldadura se realicen en locales muy humedos, el equipo de soldar
se colocara en el exterior o en otro local distinto al que opera el trabajador.

CgoNoOA~WNE

Para cada una de las tareas, el responsable de Seguridad e Higiene debera recomendar el EPP
especifico a utilizar y dictara la capacitacion correspondiente al personal asignado a dichas
tareas., adjuntando el certificado al legajo técnico de la obra.

20.-  Control del nivel de ruido de la obra

Se dispondran barreras acusticas con el fin de reducir las molestias ocasionadas por los ruidos
provocados por las diferentes tareas de la obra, minimizando su impacto en las zonas aledanas.
Se prestara especial atencién en aquellas tareas que generan mayores niveles de ruido, como
ser, los movimientos de suelos, demoliciones, el hormigonado y las terminaciones.

Se utilizara maquinaria y equipos que se encuentren en buen estado, privilegiando los motores
eléctricos. Se dispondran las fuentes de ruido, como ser compresores y generadores, lo mas
alejados posible de la zona de trabajo. PLIEG-2016-16026955- -DGRU
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Barreras acusticas a utilizar:

Tanel para camion
hormigonero:

Cierre de aberturas:

Refugio para
matrtilleros

Cortinas acusticas

Se realizara con
placas fendlicas

Se cubriran las
ventanas con madera
o chapa antes de
realizar tareas
ruidosas en el interior.

Se realizara una
pantalla y refugio
acusticade 2.00m de
ancho por 2.70m de
altura. Sera revestido
con material
absorbente en su cara
interior.

Se utilizaran paneles
de polimetro de alta
densidad dentro de
una lona
impermeable.

TUNEL PARA CAMION HORMIGONERO

CIERRE DE ABERTURAS
&=

REFUGIO PARA MARTILLOS

CORTINAS ACUSTICAS
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ANEXO X
SEGURO AMBIENTAL DE INCIDENCIA COLECTIVA

La Ley 25.675, "Ley General de Ambiente", establece los presupuestos minimos para el logro de
una gestion sustentable y adecuada del ambiente, la preservacion y proteccion de la diversidad
biologica y la implementacion del desarrollo sustentable, e instaura en nuestro régimen legal el
seguro ambiental al decir en su Art. 22 'Toda persona fisica o juridica, publica o privada, que
realice actividades riesgosas para el ambiente, los ecosistemas y sus elementos constitutivos,
debera contratar un seguro de cobertura con entidad suficiente para garantizar el financiamiento
de la recomposicion del dafio que en su tipo pudiera producir’. Esta Ley rige en todo el territorio
de la Nacion y es de Orden Publico (Art. 3°).

Por la Resolucion N° 177/2007 de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo sustentable se aprueban
las normas operativas para la contratacion del seguro previsto por el Art. 22 de la Ley 25.675,
indicando las actividades que se consideran riesgosas para el ambiente en su Anexo 1.

Por la Resolucion Conjunta N° 98/2007 Y 1973/2007 de la Secretaria de Finanzas y Secretaria de
Ambiente y Desarrollo sustentable, se establecen las pautas béasicas para las Condiciones
contractuales de las Pdlizas de Seguro de dafio Ambiental de Incidencia Colectiva.

Conforme la Resolucién N° 1398/2008 de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo sustentable se
establecen los montos minimos asegurables de entidad suficiente, en funcién de lo previsto en el
Art. 22 de la Ley 25.675 y en el Art.3 de la Resolucion N° 177/2007.

Conforme los principios establecidos en materia de politica ambiental, la legislacion referida a lo
ambiental en la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires debera ser adecuada a los principios y normas
fijadas en la Ley 25.675.

El Capitulo 4° de la Constitucion de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires bajo el titulo "Ambiente"
establece que el ambiente es un patrimonio comun y que "El dafio ambiental conlleva
prioritariamente la obligacion de recomponer.” (Art. 26)

En cumplimiento de las previsiones de la Constitucion en materia ambiental, para la prevencion y
mejora de la calidad ambiental de la Ciudad se han dictado: la Ley N° 123 (texto consolidado por
Ley N° 5454) "Procedimiento de evaluacion de Impacto Ambiental, su Decreto Reglamentario N°
1352102 Y modificatorios, en cuyo cuadro de usos se establece las actividades con relevante
efecto ambiental, que en lo que nos compete, seran objeto del seguro ambiental.

A mayor abundamiento, se destaca que la ley local N° 2.214 (texto consolidado por Ley N° 5454)
de residuos peligrosos prevé expresamente, en sus articulos 23 y 32 inc. k), la obligatoriedad de
la contratacion de seguros de caucion ambiental para los generadores de tales residuos.

La obligatoriedad del seguro ambiental, en el ambito que nos ocupa, corresponde a toda actividad,
obra 6 emprendimiento que pretenda desarrollarse 0 se encuentre en ejecucion por personas
fisicas o juridicas, publicas o privadas, en jurisdiccion de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires,
siempre que sea susceptible de producir un relevante impacto ambiental o que detente un riesgo
ambiental.

Como corolario de lo expuesto, la Direccion General de Seguros asume gue siempre que estemos
ante actividades riesgosas para el ambiente por su relevante efecto ambiental, es dable exigir a
todas las personas fisicas o juridicas con quienes contrata el GCBA, un Seguro Ambiental con
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cobertura de entidad suficiente para recomponer el dafio, debiendo propiciar la toma de medidas
al respecto.

Por ello, en el particular, ante la constatacion de contrataciones que en su ejecucion importen
actividades riesgosas para el ambiente, en el marco de la Ley 25.675 "Ley General del Ambiente”,
la Resolucién N° 177/2007 de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, la Ley 123
(texto consolidado por Ley N° 5454) GCBA, el Oto. 132/GCBA/2002, y la Resolucion
554/MMAGC/2007, siendo exigible a terceros contratados contar con el seguro ambiental e
involucrando la responsabilidad del GCBA, entendemos necesaria la incorporacion de la exigencia
de la contratacion del Seguro Ambiental por el Adjudicatario en los pliegos de bases y
Condiciones de las compras y contrataciones del Gobierno de la Ciudad y propugnamos su
implementacion.

Se detalla a continuacion, en anexo 1, el Articulado para la exigencia de Podliza de Seguro
Ambiental de incidencia Colectiva en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares para
procesos de compras y contrataciones de bienes y servicios. Resulta fundamental destacar que
dicho articulado deberd incluirse en todas aquellas contrataciones de servicios u obras
consideradas como actividades con relevante efecto ambiental. A los fines indicativos se adjunta
corno Anexo Il un listado de actividades con relevante efecto,

ANEXO 1-ARTICULADO SEGURO AMBIENTAL
ACTIVIDAD RIESGOSA PARA EL AMBIENTE

Las actividades que demanda la prestacion del servicio objeto de la presente licitacién encuadran
en el marco de la Ley 25.675 "Ley General del Ambiente", la Resolucion N° 177/2007 de la
Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, la Ley 123 (texto consolidado por Ley N° 5454)
GCBA, el Oto. 132/GCABA/2002, y la Resolucién 554/MMAGC/2007, motivo por el cual el
oferente debera presentar junto con su Oferta una Declaracion Jurada de su capacidad para
contratar el seguro ambiental exigible en el particular y de su compromiso a adoptar y desplegar
en la prestacion del servicio, todas las medidas preventivas, recaudos ambientales y acciones
necesarias para disminuir el riesgo, de forma tal de asegurar la vigencia de la cobertura.

SEGURO AMBIENTAL

a) Generalidades

El Adjudicatario debera contratar el seguro ambiental que aqui se detalla. El oferente que resulte
adjudicado, debera contratar una la pdliza del Seguro Ambiental con entidad suficiente para
garantizar el financiamiento de la recomposicion del dafio que la prestacién pudiera producir
conforme lo normado por el Art. 22 de la Ley 25.675. La acreditacion de la contratacion de los
seguros es condicion ineludible para el inicio de la prestacion contratada. La Compaiiia
Aseguradora con la que contrate el adjudicatario las coberturas establecidas en este articulo
deberd estar autorizada a funcionar y a comercializar Seguros Ambientales por la Autoridad

competente en materia de seguros, la Superintendencia ges2E9HiIRS: étReBsINacKBRY Por 1a
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Autoridad competente en materia ambiental, la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable
de la Nacion, lo que debera ser debidamente acreditado por el Adjudicatario. Una vez por afio, o
cada vez que modifigue o cambie de compafiia aseguradora, siempre con previa autorizacion del
GCABA, o cada vez que el GCABA lo solicite, se presentara copia autenticada de la poliza.

b) Vigencia

El Seguro Ambiental debera encontrarse vigente durante todo el periodo contractual, incluidas sus
posibles prorrogas. Se encontraran cubiertos todos los siniestros cuya causa haya acontecido y se
haya denunciado durante la vigencia de la pdliza. El adjudicatario debera acreditar la constitucion
del mismo y su vigencia durante todo el periodo contractual, y sus posibles prérrogas, mediante la
presentacion de la podliza. Ante la falta de presentacion mensual de los comprobantes que
acrediten en forma fehaciente el pago de la prima del seguro contratado no se dara conformidad a
las obras o servicios prestados. e) Particularidades de la Pdliza. En la poliza debera indicarse que
el Adjudicatario reviste el caracter de "Tomador”, y que el "Asegurado” es el GCBA y/o el
Organismo descentralizado de Gobierno correspondiente. d) Responsabilidad del Adjudicatario En
orden a determinar la suficiencia de la garantia prevista en la citada norma para la recomposicion
del dafio se contemplan situaciones generales de riesgo, casos tipo y costos de remediacion
locales, sin considerar situaciones particulares que podran originar aumento de los mismos,
motivo por el cual, en el caso de superar niveles minimos obligados en la podliza seran
responsabilidad Unica del titular. El adjudicatario sera el Unico responsable de los perjuicios que
ocasionare al medioambiente y/o a terceros por la inobservancia o deficiencia del seguro
ambiental exigido en este articulo, y por las acciones u omisiones que pongan en riesgo la
vigencia de la cobertura, quedando el GCABA exento de toda responsabilidad respecto de
cualquier siniestro que se produjere en este caso. El incumplimiento por parte del adjudicatario de
las exigencias establecidas en materia de seguro ambiental, causa de pleno derecho la rescision
del contrato.
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ANEXO 2-LISTADO INDICATIVO DE ACTIVIDADES CON RELEVANTE EFECTO

Actividades con Relevante Efecto Ambiental (AREA)

Aserradero y cepillado de madera

Fabricacion de carpinteria metalica

Fabricacion de estructuras metalicas para la construccion

Fabricacion de herramientas manuales y sus accesorios

Fabricacion de productos metélicos de torneria y/o matriceria

Generacién de energia térmica convencional (incluye produccién de energia eléctrica mediante
maquinas turbo diesel)

Captacion, depuracion y distribucién de aguas subterraneas

Captacion, depuracion y distribucion de fuentes superficiales

Recoleccidn, reduccién y eliminacion de desperdicios

Servicio de depuracion de aguas residuales, alcantarillado y cloacas

Servicio de saneamiento publico

Depdsito de gases, hidrocarburos y sus derivados, y productos quimicos

Construccion de grandes obras de infraestructura

Toda otra actividad que elabore o manipule sustancias inflamables, toxicas, corrosivas, de alta
reactividad quimica, infecciosas, teratogénicas, mutagénicas, carcindégenas o radiactivas.
Materiales de construccion Clase 111 (sin exclusiones)

Centro de Compras

Supermercado total

Gas envasado

Estacion de servicio -Combustibles liquidos, lubricantes, refrigerantes y otros aditivos

Estacion de servicio -Gas Natural Comprimido

Empresade Servicio de Seguridad (con depdsito de municiones, armas o con poligono de tiro)

Penitenciaria, Reformatorio

Policia (Departamento Central)

Hospital. (Definidos segin Res. SEC W 2385/80 -Res. M. W 423/87 del Ministerio de Salud y
Accion Social -Secretaria de Salud)

Campus universitario

Centro de Exposiciones

Centro de Eventos

Local de baile Clase "c" 11: Mas de 1000 m2 de superficie cubierta.

Auto-cine

Autodromo

Hipédromo

Velédromo

PLIEG-2016-16026955- -DGRU
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Cartodromo

Kartédromo

Biblioteca Central

Parque de diversiones

Estadio

Campamento

Tiro (Club de)

Jardin Botanico

Jardin Zool6gico

Acuario

Planetario

Imprenta

Talleres

Garaje y/o taller de subterraneo

Estacion intermedia de subterraneos

Estacion intermedia de tren suburbano

Estacion intermedia de transporte de larga distancia

Estacion terminal de ferrocarril de larga distancia

Estacion terminal de subterraneo

Estacion terminal de tren suburbano

Terminal de 6mnibus de larga distancia

Centro de transferencia de pasajeros

Plataforma de transferencia (carga)

Terminal de carga por automotor

Fraccionamiento de gases licuados

Fabricacion de productos quimicos n.c.p.

Industrias basicas de hierro y acero

Generacién de energia eléctrica

Transporte de energia eléctrica

Plantas fraccionamiento gases licuados

Suministro de vapor y agua caliente

Captacion, depuracion y distribucion de agua de fuentes superficiales

Recoleccion, reduccion y eliminacion de desperdicios

Servicios de depuracion de aguas residuales, alcantarillado y cloacas

Planta de Tratamiento de residuos peligrosos

Las autopistas, autovias y lineas de ferrocarril y subterraneas y sus estaciones

PLIEG-2016-16026955- -DGRU

pagina 109 de 110




Gobierno de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires
Ministerio de Ambiente y Espacio Publico
Subsecretaria de Uso del Espacio Publico

Direccion General de Regeneracion Urbana
“2016-Afio del Bicentenario de la Declaracion de Independencia de la Republica Argentina”

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Los puertos comerciales y deportivos y los sistemas de recepcion, manejo y/o control de los
desechos de los barcos

Los aeropuertos y helipuertos._ Los supermercados totales, supertiendas, centros de compras. Los
mercados concentradores en funcionamiento.

Las obras proyectadas sobre parcelas de mas de 2.500 metros cuadrados que requieran el
dictado de normas urbanisticas particulares.

Las centrales de produccion de energia eléctrica.

Los depdsitos y expendedores de petréleo y sus derivados en gran escala.

Las plantas siderurgicas, elaboradoras y/o fraccionadoras de productos quimicos, depoésitos y
molinos de cereales, parques industriales, incluidos los proyectos de su correspondiente
infraestructura

La ocupacion o modificacion de la costa y de las formaciones insulares que acrecieren, natural o
artificialmente, en la porcion del Rio de la Plata de jurisdiccion de la Ciudad Autonoma de Buenos
Aires v del Riachuelo.

Las obras de infraestructura que desarrollen entes publicos o privados que presten servicios
publicos

Las plantas de tratamiento de aguas servidas. Las plantas destinadas al tratamiento, manipuleo,
transporte y disposicion final de residuos domiciliarios, patogénicos, patolégicos, quimioterapicos,
peligrosos y de los radiactivos provenientes de actividad medicinal, cualquiera sea el sistema
empleado.
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