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2.1. DISPOSICIONES GENERALES
2.1.1. OBJETO

La obra se enmarca en el Plan Once, y tiene como objetivo la restauracion y vuelta a su estado original
del Sector a Intervenir, correspondiente al Acceso situado sobre la fachada en la Av. Pueyrredon,
destacando el significativo valor urbanistico, patrimonial e histérico de la mencionada fachada, dado que
define y califica el paisaje urbano y el espacio publico.

Las intervenciones proyectadas se basan, principalmente, en tareas de reconstruccion y proteccién del
Sector a Intervenir, conjuntamente con obras de iluminacion que jerarquizan los elementos significativos
de cada fachada del Conjunto.

La puesta en valor de la fachada comprende el retiro de todos elementos no originales de la misma, y la
recuperacion de la espacialidad y morfologia arquitectonica correspondiente a sus arcos rebajados, la
recuperacion de las terminaciones correspondientes y la reposicion de los elementos ornamentales
perdidos.

2.1.2. NORMATIVA APLICABLE
Sera de aplicacién a la presente obra el numeral 1.2. del P.C.G.

ORDEN DE PRELACION

En caso de discrepancias o contradicciones entre las diferentes partes del contrato se procedera
conforme al siguiente orden de prelacion:

1) Pliego de Condiciones Generales y Circulares aclaratorias de todo tipo
2) Pliego de Condiciones Particulares y Circulares aclaratorias de todo tipo
3) Pliegos de Especificaciones Técnicas Generales

4) Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares

5) Planos Generales y Planillas

6) Planos de Detalles

7) Oferta

8) Contrata

2.1.3. TERMINOLOGIA

El numeral 1.1.2. del Pliego de Condiciones Generales para Obras Mayores, aplicable en virtud de lo
dispuesto por el numeral 1.2 del Pliego de Condiciones Generales para Obras Menores queda
complementado con la siguiente terminologia, que se emplea en el presente pliego y en la
documentacioén contractual, con el significado que aqui se indica:

e Inspeccidn: todo funcionario autorizado por el Gobierno de la Ciudad para fiscalizar los trabajos
en ejecucion.

e Oferente: la persona fisica o juridica que presenta una propuesta en una licitacion.

e Oferta: la propuesta presentada por el oferente en una licitacion.
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Adjudicatario: el oferente al que se ha comunicado la adjudicacién de la obra en su favor, hasta
la firma de la contrata.

Contrato: convenio que rige las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y el Contratista y cuyas
condiciones se estipulan en todos los documentos técnicos y legales que integran y
complementan la contrata.

Contrata: el instrumento legal escrito que, firmado por un representante del Gobierno de la

Ciudad y por el adjudicatario, encabeza toda la documentacion del contrato y donde se estipulan
sus puntos fundamentales.

Contratista: el adjudicatario después que ha firmado la contrata y sus complementos.
al/el/por el Contratista: salvo expresa indicaciéon en contrario, significa por su cuenta y cargo.
dia/s: salvo especial indicacion en contrario, se entenderan por dias habiles.

dia/s habiles: los dias en que funcionan las oficinas de la Administracion del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires.

dia/s laborable/s: todos los dias excepto medio dia de los sdbados, comprendida dicha jornada
hasta las 13hs, los domingos y los comprendidos dentro del régimen de feriados nacionales, de
acuerdo a las normas en vigencia y dias no laborables.

semana: periodo de siete dias que se contabiliza en dias corridos de calendario.

mes: periodo de dias consecutivos desde uno sefialado hasta otro de igual fecha en el mes
siguiente.

afo: periodo de doce meses.

documentacion: todos los elementos del contrato detallados en el P.C.G. de Obras Menores y
PCP de la Obra.

Sub-Contratista: la persona fisica o juridica con la cual el Contratista celebre un contrato para la
ejecucion de una parte de los trabajos a su cargo.

Proveedor: la persona fisica o juridica que vende al Contratista materiales a utilizar en la obra.
B.O.: Boletin Oficial.

U.T.: Union Transitoria.

Registro Nacional: Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas.

D.G.R.U.: Direcciéon General de Regeneracion Urbana

D.G.0O.R.U.: Direccion General Obras de Regeneracion Urbana.

SSUEP.: Subsecretaria de Uso del Espacio Publico

MAYEP.: Ministerio de Ambiente y Espacio Publico

GCBA.: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
PLIEG-2017-17359983- -DGRU
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e AP.R.A: Agencia de Proteccion Ambiental.

e Adjudicacion: Es el acto administrativo por el cual se establece la Empresa Contratista que
realizara la obra objeto de la presente licitacion.

e Garantia de la Oferta: Constituye el deposito o seguro de caucion obligatorio, para el
mantenimiento de la Oferta de la presente licitacion.

e Garantia de la Adjudicacion: Constituye el depdsito o seguro de caucion obligatorio, que
asegura el cumplimiento fiel del contrato en cabeza del adjudicatario.

e Pliego de Condiciones Generales o PCG: Documento que contiene las reglas juridicas validas
para todas las licitaciones de obra publica menor (Decreto N° 481/11).

e Pliego de Condiciones Particulares o PCP: El presente documento, resulta complementario del
Pliego de Condiciones Generales para Obras Menores aprobado por el Decreto N° 481/11, tiene
por objeto especificar las condiciones de la contratacion, las obligaciones de las partes, el
procedimiento de la Licitacion Privada, asi como también el tramite de perfeccionamiento de la
Adjudicacion y del contrato.

e Pliego de Especificaciones Técnicas Generales o PETG: Documento Técnico que tiene por
objeto establecer los lineamientos técnicos de las especificaciones de aplicacion para la
construccion y/o tareas que integren las obras a realizarse, motivo de la presente licitacion.

e Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares o PETP: Documento en el cual se
establecen las condiciones técnicas y especfficas de la presente licitacion.

e Adquirente: persona fisica o juridica que retira la documentacién de la presente licitacion.

e Representante Técnico (Profesional Responsable): Persona fisica que ejercera la
representacion técnica del Oferente / Contratista durante la ejecucion del contrato objeto de la
presente licitacion, de conformidad con las atribuciones y obligaciones establecidas en el
presente Pliego y las propias de su incumbencia profesional. Es el responsable técnico del
cumplimiento de todos y cada uno de los términos que se establezcan en el presente pliego.

¢ Responsable en Obra: Persona fisica responsable de supervisar las obras objeto de la presente
contratacion durante todo el proceso y etapas de las mismas. Debe estar en forma permanente en
el lugar donde se realizan las obras y tareas contratadas.

e Orden de comienzo: es el documento mediante el cual la DGORU fija fecha y hora para la
suscripcion del Acta de Inicio.

e Acta de inicio: Es el documento firmado entre la DGORU y el Contratista mediante el cual se da
inicio a la obra.

Todo otro término empleado en la documentacion y no mencionado en este apartado tendré el significado
de acuerdo a la interpretacion que realice el GCBA, y al sentido que otorguen a los mismos los usos y
costumbres.
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2.1.4. PRESUPUESTO
2.1.4.1. Presupuesto oficial

El presupuesto oficial de la obra “PUESTA EN VALOR FACHADA HISTORICA ESTACION ONCE DE
SEPTIEMBRE” asciende a la suma de PESOS TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL
CUATRO ($ 3.328.004.-).

2.1.4.2. Anticipo financiero

El Contratista podra solicitar un veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato en concepto de
anticipo financiero, debiendo formalizar dicha solicitud dentro de los diez (10) dias de firmada la Contrata.

El Contratista debera presentar el Certificado de Anticipo Financiero, que tramitara como el Certificado de
obra.

El Contratista deber& ofrecer y presentar una garantia equivalente a la totalidad del monto que reciba en
concepto de anticipo, bajo la modalidad de fianza expedida por una instituciébn bancaria o seguro de
caucion.

De cada Certificado de Obra se descontara una suma que resulta de afectar al monto anticipado por el
porcentaje de avance correspondiente a ese mes de acuerdo a la curva de inversiones aprobada por la
inspeccion de obra.

No correspondera aplicar el régimen de redeterminacion de precios al monto correspondiente al anticipo
financiero a partir de la fecha de su efectivo pago (conf. ANEXO | - articulo 3° Decreto N° 127/GCBA/14).

2.1.4.3. Régimen de acopio.
2.1.4.3.1. Condiciones Generales.
El acopio presentado debera encuadrarse indefectiblemente en las siguientes condiciones:

El Contratista debera presentar junto a su oferta una declaracion por la que se compromete a acopiar en
obra el diez (10 %) del monto de su oferta, teniendo en cuenta que los materiales a acopiar deberan estar
en un todo de acuerdo con las especificaciones y caracteristicas enunciadas en la documentacion
contractual.

El acopio definitivo, integrado por las cantidades, las unidades, los precios unitarios y los precios totales
de los materiales a acopiar de acuerdo al listado de materiales sera realizado y aprobado al momento de
la aprobacion del Proyecto Ejecutivo y Plan de Trabajo, de acuerdo a las indicaciones y requerimientos
de la Inspeccion de Obra.
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Por el acopio presentado no se reconoceran variaciones de precios sobre los materiales que hayan sido
acopiados.

Se acopiara el 5% del monto del contrato, fijandose un plazo para acopiar de diez (10) dias corridos, a
contar desde la suscripcion del Acta de Inicio.

Se especifica que el acopio aprobado sera por una Unica vez, por el plazo estipulado de diez (10) dias
corridos, al inicio de la obra y en un sélo acto.

El Contratista preparara un Plan de Acopio ajustado a las necesidades que surgen del Plan de Trabajos y
de Inversiones y a las condiciones del G.C.B.A. Asimismo deberd consignar el lugar en el cual se
realizara el acopio el cual debera ser aprobado por la DGORU.

Los acopios seran valorizados al mes basico de licitacion y teniendo en cuenta los precios ofertados y los
andlisis de precios aprobados al adjudicarse la obra.

Los acopios no superaran el porcentaje establecido, ajustandose estrictamente al plan de acopio
aprobado.

Una vez aprobados los acopios presentados se procedera a labrar las actas de acopio que incluira fecha,
indicacion del lugar, cantidad y descripcion de los elementos acopiados y que se adjuntaran al certificado,
junto con un aval bancario o pdliza de caucion a entera satisfaccion del G.C.B.A, a través del Organismo
encargado de la Inspeccion de Obra que designe el Ministerio de Ambiente y Espacio Publico, debiendo
el fiador y/o asegurador renunciar a los derechos de division o excusion, debiendo tener vigencia por todo
el tiempo que demandare el cumplimiento de las obligaciones avaladas.

Una vez verificado y pagado el material en las condiciones que se establecen, el G.C.B.A a través del
Organismo encargado de la Inspeccién de Obra que designe el Ministerio de Ambiente y Espacio Publico,
en su calidad de Comitente, y como propietaria del mismo, constituira al Contratista en depositario con las
responsabilidades inherentes. El material puesto a la orden del Organismo encargado de la Inspeccién de
Obra que designe el Ministerio de Ambiente y Espacio Publico, no podra ser utilizado para otro destino
gue el especifico para el que fuera adquirido.

Los materiales acopiados conforme a Actas, deberan ser avalados por Seguros que garanticen
especificamente estos materiales acopiados a los efectos de que en caso de rescision, el Organismo
recupere integramente los materiales no incorporados a la obra o en su defecto su valor real en plaza.

El Contratista ademés se hace responsable de que los materiales puestos en obra sean los aprobados.
Los gastos de transporte y acarreo del material acopiado hasta la obra seran por cuenta del Contratista.

Sera condicion previa a la autorizacion de acopios de materiales que los mismos respondan
estrictamente a las especificaciones correspondientes, y a este efecto, si la Inspeccion de Obra lo estima
conveniente, podra realizar los ensayos pertinentes que permitan determinar si el material reine las
condiciones satisfactorias.
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En su defecto, podré autorizar su correccion, si a su juicio la naturaleza del material lo hiciera practicable.

Si la Inspeccion de Obra lo solicitase, el Contratista deberd suministrar cualquier informacion
complementaria sobre equipos y materiales, incluyendo resultados de ensayos o pruebas que exigiese y
muestras de aquellos que desee ensayar.

La aprobacion por parte de la Inspeccién de Obra no relevara al Contratista de su obligacion de que los
equipos y materiales satisfagan las condiciones exigidas en los documentos contractuales, y las que
estipule o apruebe el Comitente.

El costo de los ensayos correra por cuenta del Contratista.
2.1.4.3.2. Obligaciones del Contratista.

Absorber por su cuenta y cargo todos los costos y gastos por fletes, seguros, u otras erogaciones
provenientes de los acopios realizados ya sea en obra o en otro lugar autorizado por el Comitente.

Custodiar y conservar los materiales acopiados hasta tanto sean utilizados, ya sea en obra o en otro lugar
autorizado por el Comitente, dado que por su condicion de depositario fiel, es Unico responsable por
cualquier pérdida, sustraccion o deterioro que pudieran sobrevenir a los elementos acopiados, debiendo
en su caso reponer de inmediato las cantidades de materiales y equipos perdidos, sustraidos o
deteriorados.

No retirar de la obra o de cualquier otro lugar autorizado por el Comitente, cantidad o parte alguna de los
elementos acopiados.

2.1.4.3.3. Método de Desacopio:

El G.C.B.A, a través del Organismo encargado de la Inspeccién de Obra que designe el Ministerio de
Ambiente y Espacio Publico descontara del importe de cada certificado las sumas pagadas al Contratista
en concepto de acopio.

A tal efecto al producirse la incorporacion a la obra de los materiales y/o elementos acopiados, se
producira el certificado de obra basica, haciendo abstraccion del acopio realizado oportunamente y de
acuerdo a la aprobacion del Comitente.

Por separado, y en caracter de nota de crédito, se ejecutara el certificado de desacopio basico,
correspondiente a los materiales incorporados a la obra a la fecha de dicha incorporacion.

Debera presentar asimismo planilla resumen de certificados de obra béasica, acopio y desacopio, y el
saldo resultante.

El desacopio se efectuara mensualmente de acuerdo a los materiales realmente incorporados a la obra.

2.1.4.3.4. Lugar de Acopio PLIEG-2017-17359983- -DGRU
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El acopio podra efectuarse e en obra o en otro lugar sujeto a la aprobacion del Comitente cuando las
circunstancias lo hagan imprescindible por las caracteristicas del material u otro motivo justificado.

El Contratista se hara cargo de todos los gastos inherentes al traslado del personal de la Inspeccién de
Obra o que se afecte al control y supervision de los materiales, y para la verificacion de los materiales,
garantizando el libre acceso al mismo en cualguier momento.

Para la aprobacion del lugar de acopio se tendra, que considerar entre otras, razones, las de seguridad y
de mejor conservacion de los elementos o materiales a acopiar.

2.1.4.3.5. Propiedad de materiales acopiados:

Los materiales acopiados dentro o fuera del obrador, seran de propiedad del Organismo encargado de la
Inspecciéon de Obra que designe el Ministerio de Ambiente y Espacio Publico del G.C.B.A, quedando el
Contratista constituido en depositario con todas las obligaciones y responsabilidades emergentes del
Cadigo Civil y Comercial en los articulos 1356 al 1366 y concordantes.

Cuando el acopio se efectue en taller, depdsito, fabrica o empresa de materiales, se labrara un acta
especial que incluira fecha, indicacion del lugar, cantidad y descripcion de los elementos acopiados en la
gue el Contratista y el Subcontratista o Proveedor asumen las obligaciones descriptas en forma solidaria.
En este caso los materiales acopiados deberan ser respaldados por la documentacion respaldatoria
especificando que los materiales han sido comprados por cuenta y orden del el Organismo encargado de
la Inspeccién de Obra que designe el Ministerio de Ambiente y Espacio Publico del G.C.B.A.

La Inspeccion de Obra que designe el Ministerio Ambiente y Espacio Publico del G.C.B.A, tendra acceso
permanente a los materiales a los efectos de verificar el estado del acopio.

2.1.4.3.6. Garantias Especiales

Una vez aprobados los acopios presentados se procedera a labrar las actas de acopio que se adjuntaran
al certificado, junto con un aval bancario o pdliza de caucion, por el importe total de lo acopiado, a entera
satisfaccion del Comitente, debiendo el fiador y/o asegurador renunciar a los derechos de division o
excusion, y con la vigencia ajustada al tiempo que demandare el cumplimiento de las obligaciones
avaladas.

Se establece, exclusivamente para la emision de las garantias exigidas, fijar para el material acopiado, el
valor real de plaza al momento en que el acopio se autorice, valor éste, que debera ser aceptado por la
Inspeccién de Obra que designe el Ministerio de Ambiente y Espacio Publico del G.C.B.A.

2.1.4.3.7. Calidad de materiales a acopiar

Los materiales o elementos a acopiar deberan responder a las caracteristicas y calidades fijadas y a las
muestras aprobadas, estando facultado el Organismo encargado de la Inspeccion de Obra que designe el
Ministerio de Ambiente y Espacio Publico a través de la Inspeccion de Obra para su rechazo. En tal caso,
los materiales deberan ser retirados de la obra por el Contreti$EGep0aVd#269988- agDERUije y vueltos a
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entregar en las condiciones que se exigen y en el plazo que determine dicho Organismo, a través de la
Inspeccién de Obra, de acuerdo a las caracteristicas del material.

Si el Contratista adujera que algun material, no puede ser acopiado por inconvenientes en plaza, debera
por intermedio de la Inspeccién de Obra, elevar al Organismo encargado de la Inspeccion de Obra que
designe el Ministerio de Ambiente y Espacio Publico del G.C.B.A, dicho faltante y el Comitente en un
plazo perentorio de dos (2) dias, decidira si el material se encuentra en plaza o el Contratista lo debera
sustituir por otro que el Comitente le especifique al efecto.

2.1.4.3.8. Pérdida o deterioro de los materiales acopiados

Si se constatara la peérdida o deterioro del material acopiado, el Contratista deberd reponerlo
inexcusablemente a su costa, en el plazo que le fije la Inspeccion de Obra dependiente del Organismo
gue designe el Ministerio de Ambiente y Espacio Publico del G.C.B.A.

2.1.4.3.9. Certificados de acopio
Los certificados de acopio se tramitaran como sus similares de obra.

Los precios que se reconoceran a los efectos de la liquidacion, certificacién y pago de acopios seran los
indicados en las facturas que en cada caso el Contratista debera adjuntar a su liquidacion.

Todos los materiales acopiados y destinados a ser incorporados a la obra deberan ser nuevos, sin usoy
de reconocida marca y calidad de acuerdo a lo estipulado en el Pliego de Especificaciones Técnicas,
cuando no hubiese especificaciones, deberan ser los mas adecuados al uso a que se los destina y
siempre aprobados por la Inspeccion de Obra del Organismo que designe el Ministerio de Ambiente y
Espacio Publico del G.C.B.A.

Estas facturas deberan ser emitidas por los Fabricantes o distribuidores de materiales de reconocido
prestigio y solvencia, acorde con la provision solicitada y aprobada por la Inspeccion de Obra
dependiente del Organismo que designe el Ministerio de Ambiente y Espacio Publico del G.C.B.A.

Para el tramite de los certificados de acopio, debera presentarse el Certificado de Acopio Bésico, en las
condiciones Yy plazo estipulados para el presente régimen de acopio.

El pago de los certificados de acopio se hara dentro de los quince (15) dias habiles a partir de la fecha de
conformacién por el Organismo encargado de la Inspeccién de Obra que designe el Ministerio de
Ambiente y Espacio Publico.

2.1.5. CONSULTAS Y ACLARACIONES
Las consultas y aclaraciones se rigen segun el numeral 1.4. del PCG.

Todas las consultas relacionadas a los pliegos y demas documentacién, deberan ser presentadas por

escrito, en la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones dependiente de la Direccion General
Técnica Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de PiBiBrRe1y-EZRERISF IHIGRIE! Gobierno de
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la Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Martin Garcia 346, piso 3°, hasta cuatro (4) dias previos a contar
desde la fecha de la apertura de las Ofertas.

La aclaracion que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires emita a tal efecto debera ser remitida hasta
dos (2) dias antes de la fecha de la apertura de las Ofertas.

Las circulares emitidas formaran parte de los documentos contractuales que rigen la presente licitacion.
Seran notificadas a los adquirentes de los Pliegos en el domicilio que denunciaren al momento de su
retiro. No obstante, las mismas seran publicadas en la pagina de internet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires.

Los adquirentes de los pliegos deberan constatar en la sede del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
hasta dos (2) dias antes del Acto de Apertura, todas las Circulares que se hubiesen emitido, sin que
puedan excusarse de su aplicacion y vigencia.

En consecuencia, los oferentes no podran alegar ninguna causa basada en el desconocimiento del
contenido de dichas Circulares.

Se deja constancia que deberd consultarse periédicamente la pagina de internet del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires (http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/) a los efectos
de constatar la emision de circulares.

2.1.6. COMPUTO DE PLAZOS

El Cémputo de plazos se efectuard en dias habiles salvo que expresamente se contemple lo contrario en
los Pliegos que rigen la presente contratacion (conforme: Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad de Buenos Aires, aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1.510/GCBA/97 (texto
consolidado por Ley N° 5666), ratificado por Resolucion N° 41/LCABA/98).

2.1.6.1. Plazo de ejecucién de obra
Para la ejecucion de la obra objeto del presente pliego, se fija un plazo total de CUATRO (4) MESES,
contados a partir de la suscripcion del Acta de Inicio.

El Contratista entrara automaticamente en mora si, a la expiracion del plazo y las eventuales prorrogas
otorgadas, no estuviera la obra completamente terminada.

Si por cualquier circunstancia se demoraran los trabajos, el Contratista arbitrard los medios para
recuperar tiempos y cumplir los plazos contractuales. La Administracion podra aplicar las multas
pertinentes o bien solicitar la rescision del contrato (conforme lo previsto en el art. 35 de la Ley Nacional
de Obra Publica N° 13.064).

Se hace expresa mencion que con relacion al numeral 1.10.1. del Pliego de Condiciones Generales para
Obras Mayores, en el sentido que deben preverse como normales los dias de lluvia comprendidos en la
media mensual conforme la informacion suministrada por el Servicio Meteorologico Nacional, no
procediendo el reconocimiento de prérrogas por este concepto.

2.1.7. VISITA DE OBRA PLIEG-2017-17359983- -DGRU
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El interesado en realizar una Oferta debera visitar la obra antes de cotizar.

Es obligacion del interesado recoger del lugar en que vaya a realizarse la obra toda la informacién
complementaria que pueda obtenerse de la observacion del terreno y sus adyacencias, como asi también
por referencias de terceros; sobre aprovisionamiento de materiales, personal, provision de agua y
energia, vandalismo y cuantos otros antecedentes puedan permitir una exacta apreciacion de las
caracteristicas de los trabajos, sus dificultades y su costo.

Asimismo, deberan informarse respecto de la naturaleza del terreno y del subsuelo, sin que estas
informaciones limiten la responsabilidad del proyecto realizado por el organismo comitente; ello de
acuerdo a los articulos 4° y 39 de la Ley Nacional N° 13.064. So6lo en los casos que determine el PET, el
contratista asumira la responsabilidad absoluta y exclusiva por vicio del suelo.

De la visita de obra debera dejarse constancia en un Acta, que se extendera por duplicado, la que sera
firmada por el interesado o su representante, debidamente acreditado, y el veedor del GCBA designado
al efecto. Dicha acta debera acompafiarse junto con la documentacion que debe presentarse al momento
de realizar la Oferta.

En consecuencia, no se aceptar4 bajo ningin pretexto desconocimiento de la obra, su estado y
caracteristicas particulares, por lo que se considerara que su Oferta incluye todas las reparaciones y
trabajos necesarios de acuerdo con las reglas del arte, aunque éstos no se mencionen en la
documentacion del presente pliego y/o el PET.

2.2. OFERENTES

2.2.1. CAPACIDAD LEGAL

2.2.1.1. Requisitos generales

Los Oferentes deberan tener capacidad legal para obligarse conforme a lo establecido en el numeral
3.1.del PCG, concordantes y en el Anexo Il Aspectos Legales del presente proceso licitatorio.

Las personas fisicas, personas juridicas y/o U.T., para ser admitidos deberan cumplir con los siguientes
requisitos basicos:

1) Satisfacer las exigencias del presente proceso licitatorio.

2) Poseer experiencia en obras de caracteristicas similares,
organizacion, disponibilidad de personal idéneo, equipos y maquinarias, capacidad técnica, administrativa
y financiera para llevar a cabo las obras y servicios requeridos dentro de los plazos previstos en el
presente pliego licitatorio.

2.2.1.2. Requisitos adicionales para Unién Transitoria
La U.T., ademéas de los requisitos anteriormente sefialados debera ajustarse a lo establecido en el
numeral 1.2.4. Pliego de Condiciones Generales para Obras Mayores, complementado con los siguientes
requisitos:

1) Constituir un tnico domicilio especial en Ciudad Autbnoma de Buenos Aires.

2) Designar por instrumento publico a un Unico representante, quien estara
facultado para actuar en nombre de la Union Transitoria, reptd&&h20ii617358983ncRIBRUS integrantes,
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con plenas facultades para tomar decisiones en su nombre, y para representarlo ante la Direccion
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Publico durante el presente
proceso licitatorio, contratacion y/o ante la autoridad de aplicacion durante la ejecucion de la obra.

3) Tener un Estatuto por una duracion superior al tempo que demande la ejecucién
del contrato, el mismo deber4d cumplir con los recaudos legales exigidos en el articulo 1463 y
subsiguientes del Cédigo Civil y Comercial de la Nacién.

4) Las empresas que integren una U.T., a los efectos del presente proceso
licitatorio, no podran participar en forma individual o formando parte de otra Uni6n Transitoria para un
mismo llamado.

2.2.1.3. Inhabilidades
No podran concurrir como oferentes:

1) Los que tengan vinculacion directa o indirecta con las empresas
consultoras, sus directivos y/o socios, que el GCBA hubiere contratado para producir el proyecto objeto
de la presente licitacion o estuvieren relacionados con él.

2) Quienes estén en situacion de interdiccion judicial o estuvieren
apremiados como deudores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires u otros organismos nacionales,
provinciales o municipales.

3) Los fallidos, mientras no obtengan su rehabilitacion.

4) Toda persona a la que se le hubiere rescindido un contrato por
su culpa con cualquier organismo del GCBA, dentro de los dltimos tres (3) afios.

5) Toda persona que resulte inhabilitada conforme a los
regimenes especiales.

2.2.2. IDONEIDAD TECNICA

Ser& condicion determinante para la adjudicacion, que la Oferente acredite en forma documentada sus
antecedentes en ejecucion de obra/s del mismo tipo y/o de similar/es caracteristica/s y envergadura a la
del objeto de la presente licitacion.

A tal efecto, la Oferente debera acompafiar a la Oferta toda la documentacion que acredite los
antecedentes a que se refiere el parrafo anterior.

2.2.3. CONSTITUCION DE DOMICILIOS
De acuerdo al articulo 3.2. del PCG.

El GCBA, constituye domicilio legal a los efectos de toda notificacion judicial, conforme lo establecido en
la Resolucion N° 77/PG/2006, en la Procuracion General de la Ciudad, Departamento Oficios Judiciales y
Cédulas, sito en la calle Uruguay N° 458 de la Ciudad de Buenos Aires. Para el caso de notificaciones
extrajudiciales, se fija domicilio especial en Av. Martin Garcia 346, piso 3° de esta Ciudad.

Los oferentes y eventualmente el adjudicatario, seran notificados:
a) En el domicilio que hubieran declarado al obtener los pliegd%. [FEGA2810a618388983- ofEYQRES.
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b) En el domicilio que hubieran constituido con la presentacién de la Oferta para el adjudicatario y/o
Contratista.

Todo cambio de domicilio debera ser comunicado fehacientemente a la autoridad de aplicacion y surtira
efecto una vez transcurridos diez (10) dias de su notificacion.

2.2.4. CAPACIDAD DE CONTRATACION

El saldo de capacidad de contratacion anual exigido en el articulo 3.1 del PCG y el numeral 1.2.2. del
Pliego de Condiciones Generales para Obras Mayores serd determinado a partir de la certificacion
presentada conforme las pautas sefialadas en el Anexo Il b.

Dicho saldo deberé ser igual o superior al resultante de la aplicacion de las formulas establecidas por el
Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas dependiente la Subsecretaria de Obras Publicas
de la Presidencia Nacion en los certificados de capacidad de contratacion.

En el caso de firmas que se presentaren constituidas en U.T., la capacidad de contratacion sera la
sumatoria de las capacidades de contratacion anual de sus integrantes, afectadas por el porcentaje de
participacion que les corresponda en la Union Transitoria que han conformado.

La capacidad de contratacion sera la que surja de la siguiente formula:

CCA=Po + Po (12-PE)

12
CCA: Capacidad de contratacion anual.
Po: Presupuesto Oficial
PE: Plazo de ejecucioén de la obra expresado en meses.

La capacidad de contratacion deberd actualizarse al mes correspondiente a la firma del contrato
calculandose el monto minimo exigible, conforme al procedimiento antes indicado, pero con respecto a la
Oferta adjudicada.

En caso de no cumplirse éste requisito, el adjudicatario perdera la garantia de la propuesta y quedara
descalificado autométicamente.

2.2.5. CAPACIDAD FINANCIERA

a. El oferente debera presentar para avalar la capacidad de financiacién un compromiso firme —con
fecha de emision y plazo de vigencia, no inferior al plazo de ejecucién de la obra— de una entidad
bancaria o financiera por el sesenta por ciento (60 %) del importe total del Presupuesto Oficial, para el
cumplimiento de la obra objeto de la presente Licitacion.

Como alternativa a ésta, el oferente podra presentar una certificacion contable expedida por contador
publico matriculado, con su firma autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias Econdmicas que
corresponda, de la facturacion mensual efectuada en los dltimos doce meses, cuya antigiiedad no sea
mayor de dos meses con respecto al mes de la fecha de apePut&Ge201@r1a859983- -DGRU
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Del promedio mensual de la referenciada certificacion, debera surgir que el oferente realiza operaciones
habituales por un importe igual o superior al equivalente a una certificacion mensual del Presupuesto
Oficial, calculadas como el resultante de dividir el Presupuesto Oficial por el plazo, en meses, de la obra.

b. Estados contables de los ultimos dos ejercicios econémicos anuales y copia legalizada del Acta de
Asamblea de Accionistas y Acta de Directorio (S.A); y Acta de Reunion de Socios (SRL) aprobatoria de
dichos estados. Los mismos deberan contar con dictamen sobre su razonabilidad emitido por un
profesional en Ciencias Economicas, con la firma certificada por el Consejo Profesional de Ciencias
Econdmicas.

C. La evaluacion economica — financiera de las Ofertas se hara en base a los indicadores detallados
a continuacion:

Al momento de presentar la documentacion requerida en el numeral 4.4. PCG, el oferente debera cumplir
con los siguientes indices econdémicos financieros, que deberan surgir del ultimo Estado Contable anual:

indices Financieros (en valores absolutos)

Rangos Normales
1. Liquidez: ACTIVO CORRIENTE> a1l
PASIVO CORRIENTE

2. Endeudamiento: PASIVO TOTAL< al 100 %
PATRIMONIO NETO

3. Solvencia: PATRIMONIO NETO>al
PASIVO TOTAL

indices Econémicos:

4. Inmovilizaciones: ACTIVO FIJO 6 BIENES DE USO 6 ACTIVO NO CORRIENTE< al
PATRIMONIO NETO

5. Rentabilidad (%): Utilidad Neta
Patrimonio Neto

Los valores de las formulas definidas precedentemente se extraeran de los rubros correspondientes
(activo corriente, pasivo corriente, patrimonio neto, etc.) de los estados contables presentados por el
oferente.

d. Sociedades An6nimas Unipersonales

Cuando el oferente sea una Sociedad Anénima Unipersonal debera adjuntar la siguiente documentacion:
PLIEG-2017-17359983- -DGRU
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- Estado de Situacién Patrimonial, emitido por contador publico con su firma autenticada
por el Consejo Profesional de Ciencias Econémicas

- Certificacion Contable de la facturacion acumulada en los ultimos doce meses, con la
firma del Contador Publico autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias Econdmicas que
corresponda.

- Ultima Declaracion Jurada de Impuesto a las Ganancias.

La documentaciéon detallada precedentemente no debera diferir en mas de dos meses del mes de
apertura de las Ofertas.

Dichos indices deberan ser calculados a la fecha de cierre de los estados contables. En caso de
presentar estado de situacion patrimonial intermedio los indices también deberan ser calculados a esa
fecha.

e. En caso de U.T. cada una de las sociedades que la integran debera presentar su propia informacion
contable (balances, estados contables intermedios, etc.) y en base a esa informacién se han de
determinar los indices pertinentes. En cuanto a la facturacién acumulada, se considerara la suma de cada
facturacion afectada por su porcentaje de participacion. En cuanto al compromiso bancario, se computara
para su andlisis la suma de los compromisos en firme en cada uno de los integrantes de la U.T.

2.2.6. REPRESENTANTE TECNICO Y RESPONSABLE EN OBRA
El Oferente debera designar como Representante Técnico a un profesional responsable, quien debera
cumplir con los siguientes requisitos:

1) Ser Profesional Constructor de Primera Categoria
matriculado.

2) Estar inscripto en el Consejo Profesional
correspondiente, conforme la normativa en la materia.

3) Contar con antecedentes en obras de similares
caracteristicas a la presente obra publica.

La designacion del Representante Técnico deberd ser presentada por el Oferente junto a toda la
documentacién a acompariar en la Oferta.

El Representante Técnico sera el responsable, en los términos que establezca la documentacién
contractual, de la perfecta ejecucion de los trabajos en lo que a la firma se refiere. Sera ademas el
encargado de suministrar todos los datos que estén establecidos en la presente licitacion y todos aquellos
gue le sean solicitados.

Asimismo, dicho Representante Técnico debera concurrir a diario al lugar en que se realice la obra, asi
como también, a todos los actos de replanteo y mediciones para la certificacion de la misma. En caso de
qgue el Profesional responsable no concurriere a ellos, dichos actos se consideraran aceptados
implicitamente por el Contratista.

Las citaciones al Representante Técnico se llevaran a cabo con un (1) dia habil de anticipacion,

mediante Orden de Servicio.
PLIEG-2017-17359983- -DGRU

pagina 21 de 109



Gobierno de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires
Ministerio de Ambiente y Espacio Publico
Subsecretaria de Uso del Espacio Publico

Direccion General de Regeneracion Urbana
“2016-Afio del Bicentenario de la Declaracion de Independencia de la Republica Argentina”

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

La negligencia demostrada de los trabajos, el incumplimiento de las resoluciones pertinentes o la
incomparecencia reiterada a las citaciones que se formularen por parte de la autoridad de aplicacion,
podran dar lugar a la remocion del Representante Técnico.

En caso de producirse la remocion del Representante Técnico por parte del Contratista o de la autoridad
de aplicacion, el Contratista, debera proponer un reemplazante capacitado para el desempefio de tales
funciones, conforme las exigencias del presente pliego, dentro de los dos (2) dias de producida la
vacante, debiendo comunicar tal circunstancia al GCBA.

La Inspeccion de Obra podra aceptar o rechazar al profesional propuesto como Representante Técnico y
en su caso, el Contratista debera proponer otro cumpliendo los mismos requisitos y mecanismos
mencionados en el presente numeral.

El Contratista debera designar un Responsable de Obra, técnico o profesional capacitado para dirigir los
trabajos y realizar el correcto seguimiento de los mismos, en concordancia con el numeral 5.2. PCG.

El Responsable de Obra, sin perjuicio de las responsabilidades propias del Representante Técnico, sera
el responsable del cumplimiento de todos y cada uno de los términos que se establezca en el presente

pliego.

Asimismo sera encargado de suministrar toda la informacion que se requiere en el presente pliego
licitatorio, como asi también la requerida por la autoridad de aplicacion.

2.3. OFERTAS
2.3.1. SISTEMAS DE CONTRATACION
A todos los efectos, el sistema de contratacion de los trabajos sera de AJUSTE ALZADO.

La Obra deberé ejecutarse conforme a los Planos y Especificaciones Técnicas del proyecto, de modo tal
gue resulte completa y responda a su fin, siendo a cargo exclusivo del Contratista la ejecucion y/o
provision de cualquier trabajo y/o elemento que, aunque no esté indicado especificamente, resulte
indispensable para la correcta funcionalidad de la Obra y el cumplimiento de lo previsto.

A titulo de ejemplo y sin que esta enumeracion se constituya en taxativa, se advierte que no se
considerard mayor cantidad de obra adicional: a la reubicaciéon o extensiéon de servicios publicos para
ejecutar las correspondientes conexiones.

2.3.1.1. Sistema de Contrataciony Forma de Cotizar
Sera por medio del sistema de AJUSTE ALZADO.
El régimen de contratacion adoptado para esta obra es el de “Ajuste Alzado”, que significa que:
a) Se consideran incluidos en el monto contractual todos los trabajos necesarios hasta su
completa terminacion y funcionamiento, aungue no estén especificados en la documentacion del contrato.
b) El Contratista esta obligado a estudiar la naturaleza de estos trabajos en los lugares donde
seran ejecutados y proveera el total de los materiales y la mano de obra, incluso todos los implementos y
PLIEG-2017-17359983- -DGRU

pagina 22 de 109



Gobierno de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires
Ministerio de Ambiente y Espacio Publico
Subsecretaria de Uso del Espacio Publico

Direccion General de Regeneracion Urbana
“2016-Afio del Bicentenario de la Declaracion de Independencia de la Republica Argentina”

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

magquinarias para llevar a cabo las tareas de acuerdo a las indicaciones y los fines que sefiala la
documentacion.

c) Entiéndase que el oferente realizé su propio estudio y en consecuencia, los trabajos indicados
en los planos, planillas, pliegos de condiciones y otras piezas contractuales que no figuren indicados en
las partes o rubros del presupuesto oficial, se consideraran incluidos dentro del monto total contratado y
deberan ser ejecutados por el Contratista como incluidos en su Oferta.

d) Si a juicio exclusivo de la autoridad de aplicacion existiera algun error de significacion en el
Presupuesto Oficial de esta obra o en el del oferente, el monto de dicho error se prorrateara entre todos
los rubros del presupuesto manteniéndose invariable el monto de la Oferta y modificandose
consecuentemente el plan de trabajos e inversiones. Dicha operacion podra realizarse en cualquier
momento, aun durante la ejecucion de la obra.

e) No se reconocera diferencia entre la cantidad ejecutada en obra y la consignada en el
presupuesto oficial o en el presupuesto de la Oferta aceptada, salvo que las diferencias provengan de
ampliaciones o modificaciones debidamente autorizadas.

La obra debera ejecutarse conforme a los planos, las Especificaciones Técnicas y Anexos del proyecto,
de modo tal que resulte completa y responda a su fin.

2.3.2. FORMA DE COTIZAR

2.3.2.1. Disposiciones generales

Los oferentes deberan presentar el andlisis de precios de todos los items que integran la planilla de
computo y cotizacion.

Las Ofertas seran presentadas de acuerdo al Formulario N° 7 que se adjunta al presente pliego.

Asimismo, cabe resaltar que no debe modificarse el listado de tareas, las unidades de medidas vy las
cantidades y/o cualquiera de los items descriptos en dicho formulario.

Caso contrario se procedera a desestimar la Oferta. Por lo tanto, los computos de cada item expresados
en el Formulario N° 7 formarén parte de la documentacion contractual y se utilizardn como base para las
certificaciones.

No obstante ello toda vez que la obra se rige por el sistema de ajuste alzado el oferente debera realizar
sus propios cémputos a los efectos de presentar su oferta econémica.

Si dentro de las setenta y dos (72) horas posteriores a la adquisicién de los pliegos licitatorios, el oferente
no hubiese realizado cuestionamientos sobre cualquier diferencia habida entre los presentes pliegos
licitatorios y los planos de la obra a licitar, respecto del listado de tareas, unidades de medidas,
cantidades y/o cualquier otra diferencia, no dard derecho a reclamo alguno por parte del Contratista
durante la ejecucion de la Obra.

2.3.2.2. Cotizacion

El Oferente debera presentar junto con la Oferta la estructura integral de costos que respalda el precio
Ofertado. De ella debe surgir el detalle de los costos directoPlel F@aIHd TREDGBBOMP@RIY, la incidencia
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impositiva y la utilidad prevista. También, se debera indicar el precio de referencia asociado a cada uno
de los conceptos que componen la estructura real de costos.

Los precios de referencia a utilizar seran los informados por el Instituto Nacional de Estadistica y Censos
(INDEC), la Direccién de Estadistica dependiente de la Administraciéon Gubernamental de Ingresos
Publicos del GCBA o el organismo que la reemplace o por otros organismos publicos especializados,
aprobados por el comitente.

Estos precios o indices de referencia, aprobados por el Comitente al momento de la adjudicacion, seréan
los considerados en caso de aplicacion del régimen de precios del contrato.

La falta de algunos de los elementos sefialados precedentemente, implicara la inmediata descalificacion
de la Oferta.

El GCBA podra requerir andlisis de precios adicionales si asi lo juzgase necesario. Si se consignasen
precios que permitan suponer error evidente, el GCBA requerird su aclaracion, reservandose el derecho
de desechar la Oferta a su solo juicio, si dicho precio no fuese ratificado con fundamentacién satisfactoria.

La estructura presupuestaria y la metodologia de analisis de precios deberan adecuarse a las siguientes
pautas:

a. El presupuesto desagregado por item, indicando volimenes o cantidades respectivas
y precios unitarios, o su incidencia en el precio total, cuando corresponda.

b. Los andlisis de precios de cada uno de los items, desagregados en todos sus
componentes, incluidos cargas sociales vy tributarias.

c. Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los analisis de precios,
de conformidad con lo establecido en el articulo 5° de la Ley N° 2.809 (texto consolidado por Ley N°
5666).

d. El presupuesto desagregado por item y los analisis de precios o estructuras de costos
de cada uno de los items en soporte magnético, en formato EXCEL.

El Oferente debera considerar el conjunto de los items indicados en la planilla de computo y presupuesto
como representativo de la totalidad de los trabajos objeto del contrato, por lo que al estudiar sus precios
deberda incluir en los mismos no solo la incidencia directa de los gastos que represente la ejecucion del
tem, sino también la incidencia de los costos de aquellos trabajos y servicios exigidos en la
documentacién y que no estén especificamente detallados como item en la planilla de computo y
presupuesto.

A titulo de ejemplo y sin que esta enumeracion sea taxativa, no se considerara mayor cantidad de obra
adicional a la reubicacion o extensién de servicios publicos para ejecutar las correspondientes
conexiones, modificaciones y/o cambios en el recorrido de las cafierias, etc.

2.3.3. TIPO DE PROCEDIMIENTO

La presente Licitacion Privada es de etapa Unica. Es decir, la presentacion de las Ofertas en sus
aspectos econémicos, de calidad o técnicos se efectia en un mismo acto, mediante la presentacion de
un sobre dnico. PLIEG-2017-17359983- -DGRU
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2.3.4. DOCUMENTACION QUE INTEGRARA LA OFERTA

2.3.4.1. Requisitos generales

De acuerdo y en forma complementaria a lo estipulado en el numeral 4.4 del PCG las personas juridicas
deberan presentar la siguiente documentacion:

1. Carta de presentacion y propuesta segun modelo en Anexo 1.

2. Garantia de Oferta del uno por ciento (1%) del monto ofertado, segin numeral 4.6.
del Pliego de Condiciones Generales para Obras Menores.

3. Pliego de Bases y Condiciones Generales, de Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas, documentacion grafica, Planos, Formularios, Anexos y Circulares con y sin
consulta que se hubieran efectuado, firmados en todos sus folios por los Representantes: 1) Legal y; 2)
Técnico. Dicha documentacion debera integrar el “original”.

4. Documentacion requerida en el Anexo II: a) Estatuto social autenticado por Escribano
Publico; b) Acta de directorio certificada ante Escribano Publico que autoriza a la empresa a presentarse
a Licitacion; c) Poder especial o copia certificada por Escribano Publico otorgado al Representante Legal;
d) Domicilio especial; €) En caso de tratarse de U.T., Poder que otorga representacion legal unificada; f)
Compromiso de constitucion de Union Transitoria; g) Compromiso de cada Empresa a integrar la Union
Transitoria.

5. Estado Contable de los dos (2) ultimos ejercicios anuales segun lo indicado en el
presente pliego.

6. Estado Contable parcial segun lo indicado en el presente pliego.

7. Carta Modelo Indicativa de Compromiso Bancario de acuerdo a lo requerido en el
Anexo VIII.

8. Referencias comerciales, industriales o financieras: El oferente deberd acompafar
por lo menos cinco (5) notas en las que dichas entidades suministren informacién del concepto y
antecedentes. Las notas deberan estar actualizadas al mes de apertura de las Ofertas y debera presentar
entre las cinco (5) al menos una de cada tipo de entidad (comercial, bancaria y/o financiera).

9. Documentacion requerida en el Anexo lll: a) Certificado de Capacidad de
Contratacion Anual expedido por el Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas dependiente
de la Subsecretaria de Obras Publicas de la Nacion o copia autenticada por Escribano Publico del mismo;
b) Declaracion jurada del saldo de capacidad de contratacion disponible; c) Listado de todas las obras
realizadas en los ultimos cinco afos (Formulario 1). El Oferente podra incluir obras ejecutadas en
caracter de Subcontratista. En tal caso debera demostrar tal condicion de manera fehaciente; d) Listado
de obras similares a la licitada, realizadas en los dltimos cinco (5) afios (Formulario N° 2). El Oferente
podrda incluir obras ejecutadas en caracter de Subcontratista. En tal caso deberd demostrar tal condicion
de manera fehaciente; e) Listado de obras en ejecucion o a ejecutar en los proximos 24 meses
(Formulario N° 3). EI Oferente podra incluir obras ejecutadas en caracter de Subcontratista. En tal caso
debera demostrar tal condicion de manera fehaciente; f) Equipamiento y maquinaria a afectar a la obra
(Formulario N° 4); g) Plan de trabajo y Curva de Inversion (Formulario 5 y 6); h) Némina del Personal
Superior propuesto para la obra; i) Nomina del personal propuesto para la Obra; j) Designacion de
Representante Técnico.

10. Constancia de la visita de Obra.

11. Certificado Fiscal para Contratar emitido por la Administracion Federal de Ingresos
Pudblicos (AFIP) o fotocopia autenticada por Escribano Pehliees-28i71an3bEg3se-PBRIA presentar la
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constancia de solicitud de dicho certificado pero éste mismo deberd ser presentado al momento de la
eventual adjudicacion de la Oferta. En todos los casos el respectivo certificado fiscal debera estar vigente
al momento de la adjudicacion.

12. Declaracion jurada de mantenimiento de Oferta.

13. Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos, 0 constancia de su
solicitud, conforme lo requerido en el Anexo V.

14. Certificacion contable de los pagos por los ultimos doce (12) meses de los
Impuestos sobre los Ingresos Brutos, Valor Agregado, Ganancias y Aportes Previsionales, con la firma
del Contador Publico autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias Econdémicas. Ademas en la
respectiva certificacion debera constar el siguiente detalle: periodo, base imponible, monto pagado, fecha
y lugar de pago.

15. Compromiso bancario o financiero y/o Certificacion Contable de Facturacion
Acumulada.

16. Declaracion Jurada de aceptacion de la jurisdiccion de los Tribunales en lo
Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires conforme el numeral
2.22 del presente pliego.

17. Declaracion jurada en la que conste expresamente que el Oferente no se encuentra
incurso en ninguna de las inhabilitaciones previstas por la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N°
5666).

18. Archivo digital que contenga el presupuesto Ofertado, con sus correspondientes
analisis de precios, la curva de inversiones y el plan de trabajos que se han presentado en la Oferta.

19. Declaracion jurada en la que se compromete a contratar un seguro ambiental y de
su compromiso a adoptar y desplegar en la prestacion del servicio, todas las medidas preventivas,
recaudos ambientales y acciones necesarias para disminuir el riesgo, de forma tal de asegurar la vigencia
de la cobertura.

20. La propuesta u Oferta segun Anexo N° IV.

21. Planilla de cotizacion (Formulario N° 7).

22. Analisis de Precios (Formulario N° 8 - Los valores, indices, unidades y tareas son a
modo ilustrativo).

23. Planilla de indices asociados (Formulario N° 9 - Los indices expresados en el mismo
son a modo ilustrativo).

24. Coeficiente de pase (Formulario N° 10 - Los porcentajes utilizados en la columna
tercera son a modo ilustrativo).

25. Documentacion solicitada en el PET.

26. indice referido a la presentacion de la Oferta siguiendo el orden establecido en el
presente numeral y detallando los puntos segun la foliatura realizada por la empresa Oferente.

27. Constancia de inscripcion en el RIUPP o constancia de haber iniciado el tramite de
inscripcion al momento de apertura de las Ofertas. Es condicién para la preadjudicacién que el Oferente
se encuentre inscripto en dicho registro.

28. Acreditar capacidad financiera conforme al numeral 2.2.5 del presente pliego.

2.3.4.2. Documentacién a presentar por Personas Fisicas

PLIEG-2017-17359983- -DGRU
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De acuerdo y en forma complementaria a lo estipulado en el numeral 4.4. del PCG las personas fisicas
deberan presentar la documentacion detallada en el numeral 2.3.4.1. a excepcion de lo establecido en los
incisos 4 (punto a, b, c, e, f,yg),5y 6.

Por otra parte, las personas fisicas deberan presentar en forma complementaria:

1. Constancia original o fotocopia autenticada por Escribano Publico de Inscripcion en la
Administracion Federal de Ingresos Publicos (AFIP), de Ingresos Brutos y de Sistema Previsional.

2. Comprobante original o fotocopia autenticada por Escribano Publico de las tres (3)
Ultimas declaraciones juradas correspondientes a Ingresos Brutos, Ganancias, Impuesto al Valor
Agregado (IVA).

3. Referencias Bancarias: se debe indicar la ndmina de bancos con que opera,
indicando sucursal, tipo y nimero de cuenta, saldo al cierre del Ultimo mes y al treinta y uno (31) de
diciembre de cada uno de los ultimos tres (3) afios.

2.3.4.3. Documentacion Inexcusable

La falta de presentacion de la documentacion conforme al numeral 2.3.4.1 Incisos 2, 9 (puntos a, gV j),
10, 20, 21, 22, 23 y 24 y numeral 2.3.4.2 Incisos 1, 2 y 3 seran inexcusables, siendo su falta causal de
desestimacion de la Oferta.

La Comision de Evaluacion de Ofertas podra solicitar la documentacion faltante, en tanto su integracion,
con posterioridad al Acto de Apertura de Ofertas, no afecte el Principio de Igualdad entre los Oferentes.

2.3.5. FORMA DE PRESENTACION DE LA OFERTA
Las propuestas deberan ser presentadas en original, una (1) copia impresa y soporte digital, en idioma
castellano, firmada y sellada en cada una de sus hojas por el Oferente y el Representante Técnico.

La firma debera encontrarse aclarada indicando el caracter del firmante, acreditando la documentacién
respaldatoria del mismo.

El incumplimiento de estos requisitos dara lugar al descarte de las mismas in limine segin numeral 2.3.7.
del presente pliego.

La foliatura deberd constar en el extremo inferior derecho y sera independiente para cada uno de los
ejemplares.

No se consideraran las propuestas que presenten enmiendas entre lineas, raspaduras o errores que no
hubieran sido debidamente salvados al pie de aquellas.

El oferente formulara su propuesta indicando precios unitarios y globales cuando corresponda, con los
cuales propone realizar cada uno de todos los items de las obras. Cuando exista discordancia en la
consignacion de un mismo precio siempre se dara prioridad al precio escrito en letras.

Ante cualquier duda que se presente respecto de la interpretacién de la documentacion técnica licitatoria

previo a realizar la Oferta, el interesado deberd realizar la consulta respectiva, por escrito, en el domicilio
gue se indique en la publicacion del llamado a licitacion. PLIEG-2017-17359983- -DGRU
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2.3.6. APERTURA DE LAS OFERTAS
De acuerdo al numeral 2.2.2 del PCG.

2.3.7. VICIOS EXCLUYENTES
Sin perjuicio de las causales establecidas en el presente pliego licitatorio, sera excluida toda Oferta que
adolezca de uno o mas de los siguientes vicios:

1. Que se presente después de la hora limite fijada para la Apertura de las
Ofertas y/o en lugar distinto del que se sefiala en el llamado.

2. Que el oferente se hallare comprendido en alguna de las inhabilitaciones
contempladas en el articulo 98 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5666).

3. Que no esté cumplimentada la Garantia de mantenimiento de Oferta en
cualquiera de las formas establecidas en este pliego licitatorio.

4. Que se presente la Oferta sin firma, aclaracion de firma, no se fije domicilio o
no fuese posible identificar al Oferente.

5. Que se presente firmada por persona(s), sin capacidad suficiente para
obligar al Oferente.

6. Que no indique claramente los precios cotizados, o el monto total de la
propuesta, y/o que no fuere posible interpretarla.

7. Que contenga correcciones, raspaduras, enmiendas o agregados que no
estéen debidamente salvados y firmados por la misma persona que firmo la Oferta.

8. Que existan falsedades en cualquiera de las disposiciones establecidas en el
presente pliego licitatorio.

2.3.8. AVPLIACION DE INFORMACION

El GCBA podra requerir la ampliaciéon de la informacion suministrada o cualquier otra que sea necesaria
para el mejor estudio de los antecedentes, dentro del plazo que a tal efecto se sefale, siempre que ello
no implicare alterar sustancialmente la propuesta original, ni modificar la Oferta econémica.

El GCBA se reserva el derecho de efectuar las verificaciones que fueren necesarias a efectos de
comprobar la veracidad de la informacion suministrada en la propuesta. De establecerse la falsedad de
dicha informacion, se desestimara la propuesta y en consecuencia se ejecutara la garantia
mantenimiento de Oferta.

El personal que determine el GCBA, podra visitar las oficinas, depositos, equipos, obras realizadas entre
otros, que los Oferentes declaren en su propuesta a efectos de comprobar en el lugar, su capacidad para
la ejecucion de la obra.

2.3.9. GARANTIA DE OFERTA
El monto de la Garantia de Oferta sera del uno por ciento (1%) del monto ofertado, segun lo establecido
por el numeral 4.6 del PCG.

2.3.10. ERROR EN EL MONTO DE LA GARANTIA

No seran rechazadas las Ofertas cuando, por error, la garantia fuera de un importe inferior a la que
corresponda, no superando el error un veinte por ciento (20%lpPdHE G¥3iTe1T868388- -DGRU
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El error en la garantia igual o inferior al veinte por ciento (20%) del importe correcto deberd ser
subsanado por el oferente dentro de las 48 horas, bajo apercibimiento de considerar que existe
desistimiento de la Oferta, con las penalidades correspondientes.

2.3.11. PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

Los oferentes se obligan a mantener sus Ofertas por el término de noventa (90) dias a partir de la fecha
de apertura de las Ofertas. Los mismos son prorrogables automaticamente por igual plazo, salvo
manifestacion en contrario por parte del Oferente dentro de los quince dias previos al vencimiento
original, caso contrario se procedera conforme lo dispuesto en el numeral 4.5. del PCG.

2.3.12. EFECTOS DE LA PRESENTACION DE LA OFERTA

La presentacion de la Oferta, implica por parte del Oferente el pleno conocimiento y aceptacion de los
PCG, PCP, PETG, PETP, planos y demas documentacién que integra el presente proceso licitatorio, no
pudiendo alegar causa alguna con fundamento en el desconocimiento sobre el contenido de los mismos.

2.3.13. VISTA DE LAS OFERTAS

Los Oferentes podran tener acceso para su consulta a las Ofertas recibidas por el GCBA. Los Oferentes
podran tomar vista de las Ofertas dentro de los tres (3) dias de apertura de las propuestas. A tal fin, una
copia de las mismas estara a disposicion de los Oferentes en la dependencia del Organismo donde se
efectuo el Acto de Apertura.

2.4. PREADJUDICACION

2.4.1. ANALISIS DE LAS OFERTAS

La Comisién Evaluadora de Ofertas procedera al estudio y analisis de las Ofertas presentadas y podra
requerir la informacién complementaria siempre que no implique modificacién de la Oferta y que no
vulnere el principio de igualdad de los oferentes.

2.4.2. ACTA DE PREADJUDICACION

La Comision Evaluadora de Ofertas labrara un acta en la cual recomendara la Oferta més conveniente y
el orden de mérito alcanzado por todos los Oferentes conforme al numeral 2.1.3 del PCG. Dicha acta no
tendra caracter vinculante y proporcionara a la autoridad competente los fundamentos para el dictado del
acto administrativo de adjudicacion.

La preadjudicacion debera ser notificada a cada uno de los oferentes y publicada en la Cartelera de la
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio
Publico, pagina web del GCBA, Boletin Oficial, pudiendo estar sujeta, a impugnaciones conforme al
numeral 2.4.3. del PCP y conforme al Decreto N° 1.013/GCBA/08, las cuales seran resueltas, previa
intervencion de la Procuracion General de la Ciudad de Buenos Aires.

La Comision Evaluadora de Ofertas examinard todas las propuestas recibidas y descartard aquellas que
no posean la totalidad de los elementos detallados en el numeral 2.3.4. 0 no cumplieran lo determinado
en el numeral 2.1.3. del PCG.
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2.4.3. IMPUGNACIONES AL ACTA DE PREADJUDICACION

Las impugnaciones que efectuare el Oferente respecto al Acta de Preadjudicacion, deberan estar
avaladas mediante depésito conforme lo ordenado por el Decreto N° 1.013/GCBA/08 y/o pdliza de seguro
de caucion. Dicha suma no devengara interés ni actualizacion de ningun tipo. De no presentarse la
garantia, la impugnacion sera desestimada.

Esta garantia sera devuelta al impugnante Unicamente en el caso que prosperare integramente su
impugnacion. La garantia sera ejecutada a favor del GCBA en caso de rechazo total o parcial de la
impugnacion.

Las impugnaciones a la preadjudicacion deberan deducirse dentro de los tres (3) dias de notificada la
misma. Seran resueltas previa intervencion de la Procuracion General de la Ciudad de Buenos Aires, la
gue también intervendréa con caracter previo al dictado del acto administrativo de adjudicacion.

El acto administrativo de adjudicacion podré ser recurrido en los términos de la Ley de Procedimiento
Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, aprobado por el Decreto de Necesidad y Urgencia N°
1.510/GCBA/97 (texto consolidado por Ley N° 5666) ratificado por Resolucion N° 41/LCABA/98.

2.5. ADJUDICACION

2.5.1. CUESTIONES GENERALES

La adjudicacion se efectuara en la forma prevista en el numeral 2.1.4 del PCG, basandose en el analisis
de la Oferta mas conveniente.

2.5.2. DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE OFERTA

El numeral 4.7. del PCG queda complementado de la siguiente forma: Vencido el plazo estipulado en el
numeral 2.6.2., el GCBA notificara a los oferentes no adjudicatarios, la fecha, hora y lugar en que les
seran devueltas las correspondientes garantias de Oferta.

2.5.3. GARANTIA DE ADJUDICACION

La garantia de adjudicacion sera devuelta dentro de los treinta (30) dias corridos contados a partir de la
fecha de aprobacion de la recepcion definitiva de la obra. Previamente a la devolucion debera cumplirse
con lo dispuesto para la recepcion definitiva dispuesto por el numeral 5.5. del PCG. Si el GCBA ordenara
modificaciones de obra que implicaren aumentos del monto contratado, el Contratista debera adicionar al
fondo de la garantia de adjudicacion el 5% (cinco por ciento) del importe de las nuevas obras dentro, de
los diez (10) dias de recibir la respectiva notificaciéon de la inspeccion.

La garantia de adjudicacion debera constituirse de acuerdo a las disposiciones establecidas en el
numeral 2.1.6. del PCG.

2.5.4. DECISION DE DEJAR SIN EFECTO LA LICITACION
El GCBA se reserva el derecho de dejar sin efecto la licitacién en todo o en parte, sin que ello genere a
favor del proponente derecho a reclamo o indemnizacion alguna.

2.6. LA CONTRATA
2.6.1 FIRMA DE LA CONTRATA PLIEG-2017-17359983- -DGRU
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El GCBA fijar4 dia y hora en que se procederd a la firma de la Contrata y sus complementos, la que
tendra lugar luego de integrada la Garantia de Adjudicacion conforme lo estipulado en el PCG.

Si el Adjudicatario no se presentare a la firma de la Contrata, el GCBA podra anular la Adjudicacion, en
cuyo caso el Adjudicatario perderd la Garantia constituida a tales efectos.

Si el GCBA no firmase la contrata antes de los sesenta (60) dias de notificada la adjudicacién por causas
no imputables al adjudicatario, éste podra solicitar que la adjudicacion quede sin efecto, en cuyo caso se
le devolverd la garantia de Oferta, sin que ello importe el reconocimiento de indemnizacién alguna.

2.6.2 REQUISITOS A CUMPLIR PARA EL INICIO DE LA OBRA:!
Una vez firmada la contrata y previo a la firma del Acta de Inicio, el Contratista debera presentar los
requisitos para el inicio de la obra que se detallan a continuacion:

1- SEGUROS

- Pdliza original Seguro contra Accidentes Personales para la Inspeccion de Obra, Asesores Eléctricos,
Asesores de Seguridad e Higiene, Gerente Operativo de Obra de la D.G.O.R.U. y Subgerentes
Operativos de la D.G.O.R.U. Monto minimo $400.000. El mismo debera incluir prestaciones medico
farmacéuticas por $15.000.

- Comprobante de pago del Seguro de Accidentes Personales, el cual debera actualizarse
mensualmente.

- Pdliza original Seguro contra Incendio.

- Comprobante de pago del Seguro contra Incendio.

- Pdliza original de Seguro contra Robo y Hurto.

- Comprobante de pago de Seguro contra Robo y Hurto.

- Pdliza original del Seguro de Responsabilidad Civil.

- Comprobante de pago del Seguro de Responsabilidad Civil.

- Seguro de méquinas viales y vehiculos afectados a la obra.

2-AR.T

- Contrato de Afiliacion con ART.

- Constancia de Pago de ART, que debera actualizarse mensualmente.

- Inscripcién de la Contratista y eventuales Subcontratistas en la Superintendencia de Riesgos de
Trabajo.

- Formulario 931 de AFIP con los correspondientes pagos.

- Programa de Higiene y Seguridad con némina del personal aprobado por ART.

- Constancia de Aviso de Inicio de Obra recibido por ART.

3 —Higiene y Seguridad

Se debera presentar el legajo técnico de higiene y seguridad, conforme lo estipulado en el art. 3 de la
resoluciéon SRT 231/96 y el mismo deber4 mantenerse actualizado en el tiempo que la empresa efectie
trabajos en obra.

El mismo debera contar como minimo de:

a) Memoria descriptiva de la obra. PLIEG-2017-17359983- -DGRU
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b) Programa de prevencion de accidentes y enfermedades profesionales de acuerdo a los riesgos
previstos en cada etapa de obra (se lo completara con planos o esquemas si fuera necesario).

c) Programa de capacitacion al personal en materia de Higiene y Seguridad.

d) Registro de evaluaciones efectuadas por el servicio de Higiene y Seguridad, donde se asentaran
las visitas y las mediciones de contaminantes.

e) Organigrama del Servicio de Higiene y Seguridad.

f) Plano o esquema del obrador y servicios auxiliares. Se debera cumplir con lo estipulado en el item

2.7.15 Instalacion del Obrador

- Independientemente de la confeccion del legajo técnico, se debera dar cumplimiento a los requisitos
requeridos en el Anexo IX del presente pliego.

4 - Subcontrataciones

- Documentacioén contractual con Subcontratista/s.

- Aprobacion por la Inspeccién de Obra.

- Pdliza de Garantia de la/s Subcontratista/s.

Cada empresa subcontratatista debera cumplir con la documentacion requeria en el punto 3. A la cual
debera adjuntar una nota que avale la ejecucion de las tareas de la empresa subcontratada.

5- Libros

- Libro de Ordenes de Servicio (OS) - (tamafio grande, 50 hojas x tripl.)
- Libro de Notas de Pedido (NP) — (tamafio grande, 50 hojas x tripl.)

- Libro de Higiene y Seguridad - (tamafio grande, 50 hojas x tripl.)

- Libro de Partes Diarios — (tamafio grande, 50 hojas x tripl.)

6 — Impacto Ambiental
- Plan de Gestién Ambiental, incluyendo Medidas de Mitigacion.

7 — Planificacion de la obra.

- Plan de Trabajo con Camino Critico (MS Project) aprobado.

- Proyecto ejecutivo aprobado

- Curva de Inversion.

- Logistica de Obra.

- Plan de Sefalizacion.

- Diagrama de Cortes de calles y desvios y designacion de personal afectado a dicha sefalizacion, con la
capacitacion correspondiente en la materia.

- Plano de Obrador.

- Listado completo y definitivo de equipos, herramientas y materiales a utilizar en la obra.
- Listado de productos quimicos a utilizarse con los recaudos a tomar.

- Obrador construido y aprobado.

Si el Contratista no hubiera cumplimentado la presentacion de los requisitos descriptos, el Comitente

podra aplicar las sanciones correspondientes conforme lo establecido en el numeral 2.13. del presente
pliego. PLIEG-2017-17359983- -DGRU
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En caso de rescision se tendré por decaida la adjudicacion pudiendo seguir la adjudicacion de la obra en
orden de mérito de conveniencia de las restantes Ofertas presentadas.

2.7. ORGANIZACION DE LA OBRA
2.7.1. RELEVAMIENTO
El numeral 5.del PCG queda complementado de acuerdo a las siguientes estipulaciones:

Para cuestiones de la implementacion del Proyecto Ejecutivo -habilitadas técnica y legalmente por el
GCBA- el Contratista o su Representante Técnico debera constituirse en la obra objeto de la presente
licitacion a fin de realizar el relevamiento de la misma.

Los gastos en concepto de jornales de peones, movilidad, Utiles y materiales que ocasiona el
relevamiento, son por cuenta del Contratista.

2.7.2. PROYECTO EJECUTIVO Y PLAN DE TRABAJOS

El Contratista debera presentar su Proyecto Ejecutivo y Plan de Trabajo, dentro del plazo méaximo de
quince (15) dias contados desde la suscripcion de la Contrata para su correspondiente aprobacion. Dicha
documentacion sera presentada ante la D.G.O.R.U. dependiente de la SSUEP. Esta Ultima, tendré cinco
(5) dias para su andlisis y posterior aprobacion y/u observacion. La falta de presentacion del mismo dara
lugar a que el Comitente de por decaida la adjudicacion y pudiendo seguir la adjudicaciéon de la obra en
orden de mérito de conveniencia de las restantes ofertas presentadas.

En caso de rechazo u observacion, se le comunicara al Contratista para que, en el plazo de cinco (5) dias
de notificada, subsane las observaciones realizadas, que deberan ser resueltas por la D.G.O.R.U.
dependiente de la SSUEP en el mismo plazo.

Si en esta Ultima oportunidad la D.G.O.R.U. dependiente de la SSUEP rechazara nuevamente las
modificaciones propuestas, quedara sin efecto la Contrata por culpa del contratista, pudiendo la
Comitente continuar el procedimiento con el Oferente propuesto en segundo orden de mérito.

La presentacion del Proyecto Ejecutivo y del Plan de Trabajo, asi como también las modificaciones que
pudieran ser requeridas por la D.G.O.R.U. dependiente de la SSUEP, deberan ser acreditadas en el
expediente perteneciente a la presente licitacion.

El Contratista debera realizar el relevamiento correspondiente a los fines de confeccionar el Proyecto
Ejecutivo y Plan de Trabajo.

El plan de trabajos debera ser detallado, abriendo los rubros tarea por tarea acorde con el listado de
items incluidos en el computo y presupuesto que conformaron su Oferta.

Durante el transcurso de la obra, el incumplimiento del Plan de Trabajos hara pasible al Contratista de la
aplicacion de las sanciones o multas correspondientes (cfr. lo previsto en el articulo 35 Ley Nacional N°
13.064, el numeral 5.6. del PCGy 2.13. del PCP).

PLIEG-2017-17359983- -DGRU
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2.7.3. ORDEN DE COMIENZO Y ACTA DE INICIO

Luego de la firma de la Contrata y una vez aprobado el Proyecto Ejecutivo y el Plan de Trabajo, la
DGORU impartira la Orden de Comienzo de los trabajos, fijando, dentro de los diez (10) dias de impartida
esta Ultima, la fecha y hora para la suscripcion del Acta de Inicio

Si a los diez (10) dias de suscripta el Acta de inicio, el Contratista no hubiese iniciado efectivamente los
trabajos, el GCBA podra rescindir el contrato por culpa del Contratista, sin resultar necesaria intimacién
fehaciente previa. En virtud de ello, se procedera de manera automatica a la rescision y
consecuentemente perdera la garantia de adjudicacién, siendo responsable por los dafios y perjuicios
ocasionados.

La reparticion contratante podra disponer, por razones operativas, la postergacion de la fecha de
comienzo de las obras, la cual podra extenderse por un término no mayor de noventa (90) dias corridos,
contados desde la suscripcion de la Contrata. La toma de esta decisién no dara derecho a reclamos de
ninguna naturaleza por parte del Contratista.

El procedimiento posterior sera de acuerdo al numeral 5.1. del PCG.

Previo al inicio de las tareas, la empresa debera presentar un aviso de obra, recibido por ART y el
programa de seguridad aprobado por dicha ART.

2.7.4. INFRAESTRUCTURA DE OBRA.
Se debera cumplir con lo estipulado en el anexo | de la resolucion 231/96:
ARTICULO 1°.- (Reglamentario Del Articulo 9°, Capitulo 1 Del Decreto Reglamentario N° 911/96) Las
condiciones béasicas de Higiene y Seguridad que se deben cumplir en una obra en construccién desde el
comienzo de la misma, seran las siguientes:
a. Instalacion de bafios y vestuarios adecuados.
b. Provision de agua potable.
c. Construccion de la infraestructura de campamento (en caso de ser necesario).
d. Disponer de vehiculos apropiados para el transporte de personal (en caso de ser necesario).
e. Entrega de todos los elementos de proteccion personal para el momento de la obra que se trate, de
acuerdo a los riesgos existentes, con la excepcion de la ropa de trabajo.
f. Implementacion del Servicio de Higiene y Seguridad y la confeccion del Legajo Técnico.
g. Elaboracion de un programa de Capacitacion de Higiene y Seguridad y realizacion de la instruccion
béasica inicial para el personal en la materia.
h. Ejecucion de las medidas preventivas de proteccion de caidas de personas o de derrumbes, tales
como colocacion de barandas, vallas, sefalizacion, pantallas, subamurado o tablestacado, segun
corresponda.
i. Disponer de disyuntores eléctricos o puestas a tierra, de acuerdo al riesgo a cubrir, en los tableros y la
maquinaria instalada. Asimismo, los cableados se ejecutaran con cables de doble aislacion.
j. Instalacion de un extinguidor de polvo quimico triclase ABC, cuya capacidad sea DIEZ KILOGRAMOS
(10 Kg.).
k. Proteccién de los accionamientos y sistemas de transmision de las maquinas instaladas.
|. Disponer de un botiquin de primeros auxilios.

PLIEG-2017-17359983- -DGRU
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Luego, y a medida que se ejecutan las etapas de obra, se deberd cumplir con lo que establece el Decreto
N° 911/96, y en especial se cumpliran los siguientes plazos:

A los siete (7) dias:

m. Entrega de la ropa de trabajo.

A los quince (15) dias:

n. Completar la capacitacion basica en Higiene y Seguridad al personal y capacitacion especffica en
primeros auxilios y accién ante emergencias.

0. Instalar carteles de seguridad en obra.

p. Destinar un sitio adecuado para su utilizacion como comedor del personal.

g. Completar la proteccion de incendio. q. Adecuar el orden y la limpieza de la obra, destinando sectores
de acceso, circulacion y ascenso en caso de corresponder, seguros y libres de obstaculos.

2.7.5. LUCES DE PELIGRO Y SENALAMIENTO

El numeral.1.6.13 del Pliego de Condiciones Generales para Obra Mayores se complementa con: La
sefializacion y colocacion de luces de peligro alcanzard tanto a las obras y/o instalaciones conexas
(cualquiera sea su ubicacién en las obras), asi como también a complementos, equipos y/o maquinarias
transitoriamente depositados en las inmediaciones de la obra.

En la zona de construccion, el Contratista debera impedir que el publico pueda transitar por zonas que
presenten cortes, obstaculos peligrosos o etapas constructivas no terminadas, que puedan ser motivo de
accidentes. Para ello, proveera pasarelas provistas de barandas y/o techados que mantendrd en
perfectas condiciones durante su uso, resultando bajo su exclusiva responsabilidad mantener las
condiciones de seguridad y habitabilidad requeridas en el presente pliego, durante todo el plazo de
ejecucion de la obra.

Carteleria de prevencion: le empresa debera disponer de Carteleria de prevencion en aquellos lugares
donde se desarrollen los diversos trabajos, la misma contara con Carteleria de obligacion de uso de EPP,
sefalizacion de riesgos y peligros y demarcacion de sectores de trabajo, en funcion de los riesgos
derivados de los mismos.

2.7.6. EQUIPOS A UTILIZAR POR EL CONTRATISTA

La conformidad que otorgue el GCBA por intermedio de la Inspeccion de Obra respecto al personal,
equipo y/o maquinarias que proponga el Contratista en su Oferta, no implica responsabilidad alguna por
parte del GCBA en el caso de que dicho personal, equipo y/o maguinarias deban ser aumentados,
modificados o cambiados, total o parcialmente, antes o durante los trabajos para cumplir con el Plan de
Trabajos previsto y aprobado. Cualquier modificacion que resulte necesario efectuar en tales rubros para
satisfacer los requerimientos del Contrato seré a exclusivo costo del Contratista.

2.7.7. RETIRO DE MATERIALES, MAQUINAS E IMPLEMENTOS DE TRABAJO

El Contratista no podré retirar materiales, maquinas e implementos de trabajo que hubieran ingresado a
la obra o hubieran sido elaborados en la misma, sin una autorizacion expresa de la Inspeccion, cualquiera
fuera el destino de esos elementos o materiales. Queda establecido que todos los equipos y materiales
gue ingresen a la obra estaran afectados exclusivamente a las necesidades de la misma.

2.7.8. AGUA DE CONSTRUCCION PLIEG-2017-17359983- -DGRU
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Ser4 por cuenta del Contratista la gestion y pago de derechos que correspondiere segun el trabajo y las
normas de Agua y Saneamientos Argentino Sociedad Anonima (AYSA). EI GCBA podra exigir la
exhibicion de comprobantes del cumplimiento de esta obligacion.

2.7.9. CONEXIONES, DESCONEXIONES Y TRASLADOS

Los trabajos incluyen las desconexiones, conexiones y rehabilitacion de cualquier instalacion provisoria o
definitiva, las que deberan ser gestionadas por el Contratista, con la debida anticipacion y corriendo por
cuenta del mismo, los gastos, tramites, derechos, etc., que éstos eventos demanden.

En caso de que los trabajos a realizar implicaran tareas de apertura y cierre de calzadas en la via pablica,
el Contratista deberd cumplir con la Ley N° 2.634 (texto consolidado por Ley N° 5666) y su Decreto
Reglamentario N° 238/GCBA/08.

No se procedera a efectuar la Recepcién Provisoria de las obras, hasta tanto el Contratista no presente la
aprobacién final de las instalaciones correspondientes de acuerdo al tipo de obra por parte de las
respectivas empresas, sin perjuicio de las sanciones que pudieren corresponder de acuerdo al contrato.

2.7.10. REPRESENTANTE DE OBRA

El numeral 5.2 del PCG se complementa con lo siguiente: En ausencia del Representante Técnico en
obra, quedarda siempre en ella, un técnico capacitado para reemplazarlo en las funciones que le
competen, denominado Representante en Obra, cuya identificacion debera ser aprobada por la
Inspeccién de Obra, de forma tal que no se disminuya la ejecucion de la obra.

2.7.11. INASISTENCIA DEL CONTRATISTA O REPRESENTANTE EN OBRA

Toda justificacién de inasistencia del Contratista 0 de su Representante en Obra debera hacerse por
escrito ante la Inspeccion de Obra, la que podr4 aceptar o rechazar las causales, mediante su
asentamiento en el Libro de Ordenes de Servicio.

En su ausencia, quedara siempre en obra un técnico capacitado para reemplazarlo en las funciones que
le competen, de su mismo nivel de forma que no resienta la marcha en la obra.

En ningln caso dicho sustituto podra observar 6rdenes impartidas por la Inspeccion, todo lo cual sera
exclusivo del Contratista o de su Representante en Obra. Toda ausencia del Contratista o su
Representante en Obra que no obedezca a razones justificadas, a juicio de la Inspeccion, dara motivo a
la aplicacion de una multa igual al incumplimiento de una Orden de Servicio.

2.7.12. INSPECCION DE OBRA

El articulo 1.6.23. del Pliego de Condiciones Generales para Obras Mayores queda complementado de la
siguiente manera:

La supervision técnica de los trabajos contratados por el GCBA, seran realizados a través del personal
designado como Inspeccion de Obra por la D.G.O.R.U. dependiente de la SSUEP del Ministerio de
Ambiente y Espacio Publico.

Toda cuestion relacionada con la Inspeccion de Obra sera notificada al Contratista en forma fehaciente
por la Direccién General Obras Regeneracion Urbana a travé®idk Gibed Hé1359088s dbSRLicio.
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A los efectos de atender las observaciones y evacuar las dudas de la Inspeccion con respecto a la
ejecucion de la obra debera hallarse en ésta permanentemente el Representante en Obra del Contratista.

No obstante, las observaciones realizadas por la Inspeccién de Obra, a través del Libro de Ordenes de
Servicios, deberan ser contestadas por el Representante Técnico de la Empresa Contratista.

La Inspeccién de Obra tendra a su cargo las tareas de medicion y control de los trabajos contratados,
encontrandose facultada para exigir el cumplimiento de todas las disposiciones que conforman la
Documentacion del Contrato a fin de asegurar la fiel aplicaciéon de las normas del contrato,
especificaciones técnicas y la buena ejecucion de los trabajos.

La Inspeccion de Obra fiscalizara ademas la calidad de los materiales y de la mano de obra, la marcha de
los trabajos y el cumplimiento de las demas obligaciones contractuales.

Ademds, conjuntamente con el Contratista y/o profesional responsable efectuara las mediciones que
serviran de base para la confeccién de los certificados de obra.

La actuacién de la Inspeccion y la certificacion de obras no eximen al Contratista de su responsabilidad
directa por la correcta ejecucion de los trabajos conforme a las reglas de su ciencia, arte u
especializacion.

Los Inspectores de Obra tendran libre acceso sin aviso previo a las plantas centrales y depositos del
Contratista.

2.7.13. ERRORES EN LA DOCUMENTACION Y DISCREPANCIAS TECNICAS

De acuerdo al numeral 1.6.27. del Pliego de Condiciones Generales para Obras Mayores queda
complementado de la siguiente manera:

En caso de discrepancias en Planos, entre la dimension apreciada a escala y la expresada en cifras o
letras, prevalecera ésta ultima. En cuanto a las discrepancias entre las diversas especificaciones técnicas
se adoptaran siempre las mas exigentes.

2.7.14. NOTIFCACIONES AL CONTRATISTA

De acuerdo al numeral 1.6.24. del Pliego de Condiciones Generales para Obras Mayores queda
complementado de la siguiente manera

Todas las comunicaciones que se cursen entre el Comitente y la Contratista se realizan mediante
Ordenes de Servicios y toda orden de servicio no observada dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de
extendida se da por aceptada y entra a formar parte del contrato sin implicar retribucién adicional, salvo
expresa indicacion.

2.7.15. TRABAJO EN LA VIA PUBLICA.

El Contratista debera cumplir con lo dispuesto en la Ley N° 24.449, y su reglamentacion, la Ordenanza N°
32.999 y el Anexo de sefiales para obra en la via publica del GCBA, en cuanto a sefialamiento y
demarcacion de la zona de trabajos. PLIEG-2017-17359983- -DGRU
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2.7.16. IMPACTO AMBIENTAL DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA:!

Ser& responsabilidad de quien resulte adjudicatario cumplir con todas las normas que impliquen medidas
de mitigacion del impacto ambiental previstas para la etapa de construccion de las obras. Asimismo, de
acuerdo a lo establecido por el articulo 8 de la ley 123 (texto consolidado por Ley N° 5666) "LEY DE
EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL", para aquellas actividades, emprendimientos, proyectos y
programas de impacto ambiental sin relevante efecto, se deberd cumplir con las etapas a) y b) del
Procedimiento Técnico Administrativo de EIA mediante una declaracién jurada, y recibiran una constancia
de inscripcion automética de parte de la Autoridad de Aplicacion.

Normativa

Sin perjuicio de lo definido a continuacion en este documento, seran de aplicaciéon en el caso de esta
obra, la Ley N° 11843, la Ley N° 2214 (texto consolidado por Ley N° 5666) y la Ley N° 1540 (texto
consolidado por Ley N° 5666) y Dictamenes que emita la Autoridad del GCBA como resultado del
proceso de Evaluacion de Impacto Ambiental del proyecto.

Responsable Ambiental

La Contratista debera designar una persona fisica como Responsable Ambiental especializado en Manejo
Ambiental de Obras y estudios de Evaluacion de Impacto Ambiental, cuyos antecedentes deberan ser
comunicados a la Inspeccion de Obra, al inicio de la ejecucion del Contrato. Dicho profesional, que podra
ser la misma persona a cargo de la Higiene y la Seguridad de la obra siempre y cuando cumpla con los
requisitos, debera tener una experiencia minima de tres (3) afios en el control ambiental de obras y
encontrase inscripto en el Registro de la Agencia de Proteccién Ambiental del GCBA.

El Responsable Ambiental actuard como interlocutor en todos los aspectos ambientales entre la
Contratista, Autoridades Competentes y Comunidades Locales.

El Responsable Ambiental debera tener en cuenta que todo evento, que por la generacion de accidentes
pueda afectar a la salud, tanto de la poblacion como de los operarios de la Contratista, es de su
competencia.

El Responsable Ambiental deber& elaborar un informe mensual que elevara a la Inspeccién mencionando
las actividades realizadas en materia de gestion ambiental, estado de la obra en relacién a los aspectos
ambientales y dara adecuada respuesta a los pasivos ambientales que la Inspeccién sefiale en los
informes que realizard, como asi también, a las Ordenes de Servicio que sobre temas ambientales se
hayan emitido.

Permisos Ambientales

La Contratista obtendra los permisos ambientales y los permisos de utilizacion, aprovechamiento o
afectacion de recursos correspondientes. Estara facultado para contactar a las autoridades ambientales
para obtener los permisos ambientales, o de ser necesaria una modificacion a cualquiera de los permisos
0 autorizaciones requeridos para la ejecucion del proyecto.

La Contratista debera presentar a la Inspeccion un programa detallado y un plan de manejo de todos los

permisos Yy licencias requeridos para la obra que no sean su]gp_lnjz.gr%&); %SSB&CB%&QHF se requieran
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para ejecutar el trabajo. Los costos de todas las acciones, permisos y declaraciones, deberan ser
incluidos dentro de los gastos generales de la obra, no recibiendo pago directo alguno por parte del
Comitente.

Los permisos que debe obtener la Contratista son los siguientes, no obstante no estaran limitados a los
permisos operacionales:

Permisos de utilizacion de agua.

Disposicion de materiales de excavaciones y demoliciones. Se deberan presentar los procedimientos de
trabajo y certificados de disposicion final de los residuos en caso que corresponda, efectuados por
empresas habilitadas.

Localizacion del Obrador.

Localizacion del Obrador.

Disposicion de residuos solidos.

Disposicion de efluentes.

Permisos de transporte: incluyendo el transporte de residuos peligrosos como combustibles, aceites
usados y otros insumos de obra, solidos y liquidos.

Permisos para la realizaciéon de desvios, cierre temporal de accesos a propiedades privadas, etc.
Permiso para la colocacién de volquetes.

La Contratista debe acatar todas las estipulaciones y debe cumplir con todos los requisitos para cada
permiso procesado, sujetando la ejecucion de las obras a las resoluciones y dictamenes que emitan las
autoridades del GCBA competentes.

Conservacion del Medio Ambiente

La Contratista debera producir el menor impacto posible sobre la poblacién residente en el area,
sobretodo aquella frentista a las obras, derivada de la afectacion del aire, generacion de ruidos, desvios
de transito, accesos a las viviendas, etc. durante la etapa de ejecucion.

Responsabilidad

Los dafios causados al medio ambiente y a terceros, como resultado de las actividades de construccion,
seran responsabilidad de la Contratista, quien debera remediarlos a su exclusivo costo.

La Contratista debera designar una persona o grupo de personas competentes, responsables de la
implementacion de éstas Especificaciones Técnicas.

El Responsable de medio ambiente de la Contratista sera la persona asignada para mantener las
comunicaciones con la comunidad, las Autoridades Competentes y la Inspeccién, en materia de medio
ambiente.

Medidas de Mitigacion

El Contratista deberd tomar las medidas necesarias tendientes fundamentales para evitar, mitigar y
controlar las situaciones indeseadas para el medio ambiente y para las actividades cotidianas de la
poblacién del area de influencia, como consecuencia de la ejecucién de las Obras.

El Contratista debera cumplir con la normativa ambiental vigente al momento del inicio de las obras.

Informacion alas comunidades

Se debera mantener permanente y apropiadamente informada a los pobladores y comerciantes del area
sobre las caracteristicas de las actividades vinculadas a laIlciiG{R0ATiA7859988-habi@Rde ocasionarle
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inconvenientes y molestias para el desarrollo de su normal vida cotidiana. Los aspectos principales a
tener en cuenta en este sentido son: las interrupciones de transito, la rotura de calles y calzadas y la
posibilidad de interrupcion de diversas prestaciones de servicios por rotura o remocion de ductos
subterraneos.

Los trabajadores de la Contratista y los Subcontratistas deberan respetar la forma de vida de la poblacién
afectada por las obras.

Instalacién del obrador

Las instalaciones deberdn mantenerse en perfectas condiciones de funcionamiento durante todo el
desarrollo de la obra.

La Contratista debera tener en la salida del obrador una carteleria. El obrador debera ser ubicado en
funcion de las actividades que desarrollaran en la obra, permitiendo su accesibilidad tanto por los
operarios como por los transportes que descarguen materiales para su acopio. La ubicacion del obrador
debera dar respuesta estratégica al funcionamiento de la obra.

Previo a la instalacién del obrador, la Contratista presentard para aprobacion de la Inspeccion, la
localizacion finalmente elegida, fundamentando dicha eleccion del lugar, en funcién de no afectar, en la
medida de lo posible, a la poblacién circundante.

La Contratista debera presentar un croquis detallado del obrador donde se muestre la localizacién de las
diferentes instalaciones, el que debera ser aprobado por la Inspeccion.

El disefio del obrador debera efectuarse en un plano de planta, que sea claro para los usuarios, con
caminos peatonales y vehiculares claramente diferenciados, ademas de la localizaciéon de
estacionamientos de magquinarias, camiones y vehiculos.

Para depositar escombros o materiales no utilizados y para retirar de la vista todos los residuos inertes de
tamafio considerable hasta dejar todas las zonas de obra limpias y despejadas, la Contratista debera
contratar a una empresa, debidamente autorizada para retirar dichos residuos del obrador y de la obra, 0
realizarlo por su propia cuenta.

El obrador contendra equipos de extincién de incendios, sala de primeros auxilios con un responsable
con el material médico necesario.

La Contratista debera tener en las oficinas del obrador copia de toda la legislacién citada en las presentes
especificaciones y de las normas vinculadas a la tematica ambiental que emita el GCBA, posteriores al
inicio de las obras.

Una vez terminados los trabajos se deberan retirar de las areas del obrador, todas las instalaciones fijas o
desmontables que la Contratista hubiera instalado para la ejecucion de la obra, como asi también eliminar
las chatarras, escombros, cercos, divisiones, rellenar pozos, desarmar o rellenar las rampas para carga 'y
descarga de materiales, maquinarias, equipos, etc. No se recepcionaran las obras si no se ha dado
cumplimiento a lo establecido precedentemente.

Equipamiento suficiente para la inspeccién en obrador:

Celulares.

Computadoras con conexion a internet.

Dispenser de agua.

Aspectos relativos ala maquinariay equipos

El equipo mévil incluyendo maquinaria pesada, debera estar en buen estado mecéanico y de carburacion,
de tal manera que se queme el minimo necesario de combustible reduciendo asi las emisiones
atmosféricas. Asimismo, el estado de los silenciadores de |loBLinHEePOS 7dETE39988+ biEBR/Jpara evitar los
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excesos de ruidos. Igualmente deberdn tomarse medidas para evitar derrames de combustible o
lubricantes que puedan afectar los suelos y/o al escurrimiento de aguas de lluvia.

En el aprovisionamiento de combustible y el mantenimiento del equipo mévil y maquinaria, incluyendo
lavado y cambios de aceite, se debera evitar que estas actividades contaminen los suelos, para lo cual
deber& preverse la disposicién en obra de una batea anti derrame, de capacidad acorde a los liquidos a
trasvasar.

Los cambios de aceites de las maquinarias deberan ser cuidadosos, disponiéndose el aceite de desecho
en bidones o tambores y su disposicion final debera ser aprobado por la Inspeccion de la obra. Por
ningln motivo estos aceites seran vertidos en el suelo.

Los aceites usados deberan estar contenidos en bidones o tambores localizados sobre una platea de
hormigon, el lugar deberd estar techado y con un cerco perimetral y con candado para que solo pueda
acceder el personal autorizado. En ningun caso dichos bidones o tambores podran estar depositados en
un lugar que carezca de ventilacion.

Las maquinas viales y/o equipamiento moévil que se ingrese a obra, deberé contar con un certificado de
mantenimiento firmado por profesional competente, el cual tendra como maximo una vigencia anual. Los
trabajadores que manipulen dicha maquinaria deberan contar con carnet habilitante al uso de la misma.

Contaminacioén

Los contaminantes como productos quimicos, combustibles, lubricantes, bitimenes, aguas servidas,
pinturas y otros desechos nocivos, no seran descargados en zonas donde si se producen precipitaciones
puedan ser arrastrados al sistema de desagies pluviales, siendo la Contratista la responsable de su
eliminacion final en condiciones ambientalmente adecuadas.

En el caso de que la Contratista en forma accidental vierta, descargue o derrame cualquier combustible o
productos quimicos, notificard inmediatamente a la Inspeccion y a todos los organismos jurisdiccionales
correspondientes, y tomard las medidas para contener y eliminar el combustible o los productos quimicos.
La Contratista tomara las medidas necesarias para garantizar que cemento o concreto fresco no tengan
como receptor el sistema pluvial del area. La Contratista evitara el vertido de aguas de lavado o de
enjuague de hormigones al sistema de desagiies pluviales, como también de cualquier otro residuo
proveniente de las operaciones de mezclado de los hormigones.

Como los suelos provenientes de las excavaciones para los conductos pluviales y cAmaras podrian estar
contaminados tanto por pérdidas eventuales de establecimientos (desactivados o no) y depdsitos
localizados en el area, por el contacto con napas contaminadas o por las filtraciones de los conductos de
desague, el Contratista debera en primer lugar determinar las caracteristicas y niveles que podria revestir
dicha contaminacion.

Para mitigar la contaminacion con dichos suelos, el Contratista debera tener en cuenta dos aspectos
fundamentales: por un lado todo lo referente a la prevencién del contacto humano con esos lodos
contaminantes vy, por el otro, todas aquellas acciones vinculadas a su tratamiento y su disposicion final.

Control de derrames

Se determinara el origen del derrame y se impedira que se continle derramando el contaminante.

Se informara inmediatamente al Responsable de Seguridad e Higiene y al Responsable Ambiental de la

obra.

Se interrumpiran otras actividades.

Se obtendra toda la informacion necesaria sobre el tamafio, extension y los contaminantes derramados.
PLIEG-2017-17359983- -DGRU
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El Responsable de Seguridad e Higiene y el Responsable Ambiental determinaran si es necesaria la
contratacion de una empresa especializada en control y remediacion de derrames. Se asegurara el
cumplimiento de la legislacion vigente en todo momento.

Remocion del pavimento existente

La Contratista al ejecutar la remocion del pavimento existente deberd extraer de la zona el material
removido y debera trasladarlo al obrador u otro destino final a los efectos de no afectar el area de trabajo.
En ningun caso este podra ser depositado sobre las veredas.

La Contratista utilizar4 solamente los lugares de depésitos aprobados por la Inspeccion. La Contratista no
depositara ningin material en terrenos de propiedad privada sin la previa autorizacién del duefio,
debidamente ejecutada, protocolizada y con el visto bueno de la Inspeccion.

Los adoquines extraidos en la remocion del pavimento existente quedaran de propiedad del GCBA. La
Contratista informaré a la Inspeccion el lugar en que se depositaran para que ésta informe al organismo
competente del GCBA para que estos sean retirados para su uso posterior en obras que requieran este
tipo de material.

Reconstruccion de veredas

En el caso de la reconstruccién de veredas debera implementar un sistema de sefalizacion y
demarcacion de circulacion alternativa adecuado para que los peatones puedan desplazarse con
absoluta seguridad y garantizara a los vecinos frentistas a la obra el acceso seguro a sus viviendas. En
ningun caso un vecino frentista se vera impedido del ingreso a su propiedad.

Proteccion de lavegetacion existente

Se debera conservar y proteger toda la vegetacion existente (arboles, arbustos, plantas) contra el corte
y/o la destruccién que pueda causar el personal del Contratista y contra los dafios que se pudiesen
producir por los descuidos en las operaciones de los equipos o por la acumulacion de materiales,
desechos y escombros. El Contratista debera restaurar y reponer a su cargo la vegetacion que se haya
destruido o dafiado por los trabajadores de excavacion, construccion de los conductos, pavimentos, etc.
La Contratista debera evitar dafios al arbolado existente tanto en la zona operativa como en las calles
laterales, salvo en el caso que en el pliego de forestacion se establezca la extraccion de algin ejemplar
arboreo.

La Contratista tomara todas las precauciones razonables para impedir y eliminar los incendios, evitando
gue los trabajadores enciendan fuegos. Identificara un responsable del manejo de equipos e instalaciones
de extincién de fuego y en caso de ser necesario avisara con celeridad a la autoridad local competente
colaborando con la misma en el informe, prevencion y eliminacion de los incendios.

Queda expresamente prohibido que los trabajadores efectien actividades predatorias sobre el arbolado
existente no pudiendo colocar clavos en los arboles, cuerdas, cables o cadenas; manipular combustibles,
lubricantes o productos quimicos en las zonas de raices; apilar material contra los troncos, cortar ramas,
seccionar raices importantes y dejar raices sin cubrir.

Disposicién final y traslado de Residuos

Se debera planificar una rapida disposicion final de los escombros y basuras generadas, a fin de impedir
problemas innecesarios de creacion de ambientes propicios para la proliferacion de vectores y roedores.
La empresa contratista estard a cargo de proveer los medios de transporte y programar el traslado de los
residuos, prestando especial atencién al transito y usos del esha&iG-2017-17359983- -DGRU

pagina 42 de 109



Gobierno de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires
Ministerio de Ambiente y Espacio Publico
Subsecretaria de Uso del Espacio Publico

Direccion General de Regeneracion Urbana
“2016-Afio del Bicentenario de la Declaracion de Independencia de la Republica Argentina”

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Si el residuo a transportar es del tipo “especial”, el Contratista deberé coordinar el retiro de los mismos
por una empresa habilitada y debera presentar el certificado de disposicion final de los mismos.

Minimizacion de la contaminacion atmosférica y de los ruidos

Durante la fase de construccion, la Contratista controlard las emisiones de polvo procedentes de las
operaciones de carga y descarga de camiones, plantas de aridos y otras instalaciones de obra. Las tolvas
de carga de materiales deberan estar protegidas con pantallas contra el polvo y los camiones que
circulen con materiales aridos o pulverulentos, deberan llevar su carga tapada con un plastico o lonas
para evitar fugas de los mismos. Asimismo controlara el correcto estado de la maquinaria para evitar
emisiones contaminantes superiores a las permitidas.

Los equipos no seran alterados de ninguna forma como para que los niveles de ruido sean mas altos que
los producidos por los equipos originales.

A criterio de la Inspeccién y cuando sea factible, la Contratista establecerda vias de transporte que alejen a
sus vehiculos como al de sus proveedores de zonas con congestion de transito y aseguren que las
molestias ocasionadas por las operaciones de transporte se reduzcan al minimo.

La Inspeccién se reserva el derecho a prohibir o restringir cualquier trabajo cercano a receptores
sensibles que produzca niveles de ruido superiores a 65 dB (A) en horas nocturnas, de 22 a 06 hs., a
menos que las ordenanzas locales establezcan otros limites u horarios, en cuyo caso prevaleceran las
mas exigentes.

Dependencias sanitarias en la zona de obra

En todos los sitios donde se desarrollen obras se instalaran bafios quimicos portéatiles, contenedores para
residuos solidos domiciliarios y habra agua potable disponible conforme la normativa vigente.

Los bafios portatiles funcionaran a base de un compuesto quimico liquido que degradaran las materias
gue se depositen, formando un residuo no contaminante biodegradable y libre de olores. El producto
guimico se cargara en los bafios mediante camiones cisterna con equipo especial de bombeo. Los
residuos generados en los bafios quimicos seran evacuados mediante transportes especiales cuando su
capacidad fuera colmada.

Cuando se efectle el traslado de los bafios quimicos desde una ubicacion a otra, se comprobara que los
recipientes contenedores estén perfectamente cerrados, a fin de no provocar ningln derrame accidental
durante el transporte.

Todas las dependencias sanitarias, cualquiera sea su tipo, seran higienizadas diariamente, a fin de evitar
la generacion de probables focos de enfermedades infecciosas.

La dotacion del sistema sanitario de obra debera cumplir como minimo, la dotacion estipulada en el art.
24 cap. 5 DR 911/96, a saber: cada 15 trabajadores se debera disponer de 1 inodoro. 1 mingitorio, 2
lavamanos y 5 duchas con agua caliente.

Hallazgos arqueoldgicos, paleontolégicos y de minerales de interés cientifico

Al proceder al levantamiento del pavimento existente, en el caso de algun descubrimiento de material
argueologico, sitios de asentamiento u otros objetos de interés arqueoldgico, paleontolégico o de raro
interés mineraldgico durante la realizacion de las obras, la Contratista tomara de inmediato medidas para
suspender transitoriamente los trabajos en el sitio de descubrimiento, colocara un vallado perimetral para
delimitar la zona en cuestion y dejard personal de custodia con el fin de evitar los posibles saqueos. Dara
aviso a la Inspeccion, la cual notificard de inmediato a la Autoridad Estatal a cargo de la responsabilidad
de investigar y evaluar dicho hallazgo. PLIEG-2017-17359983- -DGRU
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La Contratista cooperara, y a pedido de la Inspeccion ayudara a la proteccion, relevamiento y traslado de
esos hallazgos.

Patrimonio Historico

El Contratista deberd comunicar fehacientemente y con adecuada anticipacion a los responsables
directos de aquellos sitios donde se hallen elementos ornamentales y de patrimonio a fin que estos
adopten en tiempo y forma los recaudos necesarios para asegurar la apropiada preservacion durante la
etapa de construccion, particularmente durante las excavaciones, movimiento de maquinaria pesada,
rotura de pavimentos y todas aquellas actividades que generen polvos.

Penalidades

En caso que la Contratista no cumpla con alguna de las consideraciones y requerimientos de esta
especificacion, sera advertido por la Inspeccién mediante Orden de Servicio, la que dara un plazo para su
concrecion. Si la Contratista no cumple con lo solicitado en la advertencia dentro del plazo establecido en
la notificacion de la Inspeccion, se le aplicard una multa equivalente al dos por ciento (2%) de la
Certificacion mensual correspondiente al mes de incumplimiento, o la correspondiente a incumplimiento
de Ordenes de Servicio, lo que sea mayor.

No se realizara la recepciéon provisional de la obra hasta tanto no se haya dado cumplimiento a la
totalidad de los Aspectos Ambientales citados en ésta Especificaciéon y a todos los requerimientos de las
Autoridades Competentes.

Documentacion conforme a obra

Una vez aprobada la documentacion conforme a obra presentada por el Contratista ante la Inspeccion de
Obra, el Contratista debera tramitar, la autorizacion de obra de conformidad con el art. 2.1.2.7. del Cédigo
de Edificacion (de acuerdo al texto modificado por la Ley 1.747, publicado en B.O.C.B.A. N° 2272 de
fecha 9/9/05). Se adjunta copia del texto de la Ley 1.747.

2.8. PERSONAL

2.8.1. SALARIOS

El numeral 1.7.1. del Pliego de Condiciones Generales para Obras Mayores queda complementado con
las siguientes estipulaciones:

El Contratista deberd mantener al dia el pago del personal que emplee en la obra y dard estricto
cumplimiento a las disposiciones sobre legislacion del trabajo existente, debiendo adjuntar junto al Plan
de Trabajo la némina del Personal afectado a la Obra con su correspondiente datos identificatorios de
modo que se permita su individualizacion por parte del Comitente y la Inspeccion de Obra.

El Contratista sera el Unico responsable por el pago de los salarios y cargas sociales del personal
afectado a la obra sin excepcién alguna, respondiendo ademas, por los dafios y perjuicios en los casos
de posibles reclamaciones judiciales o extrajudiciales que produjere tal incumplimiento, no existiendo
vinculo juridico alguno entre el personal y el GCBA, no teniendo el GCBA responsabilidad alguna por los
hechos, actos u omisiones del Contratista y/o de su personal afectado a la obra.

El Contratista sera responsable de cualquier accidente que ocurra al personal que de él depende, como

asi también del incumplimiento de las obligaciones que establece la Ley Nacional N° 24.557 (BO N°
PLIEG-2017-17359983- -DGRU
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28.242) y sus moaodificatorias, quedando el GCBA liberado de toda responsabilidad referida a las
situaciones descriptas anteriormente.

El Contratista asume cualquier obligacion que surja de las modificaciones en las relaciones laborales con
sus dependientes durante el término del contrato, desligando al GCBA de toda responsabilidad y/o
intervencién en todas las cuestiones que, al respecto, pudieran ocurrir.

El Contratista debera proveer a su personal de las prendas de vestir y accesorios necesarios para el
correcto y seguro cumplimiento de sus tareas, con leyenda o tarjeta identificadora de la empresa de modo
que lo diferencie del personal del GCBA y publico en general. Eventualmente, el GCBA podra solicitar a
la empresa contratista la provision, a su exclusivo costo, de una pechera identificadora para el personal
de obra.

2.8.2. HORARIO DE TRABAJO

Al labrarse la Orden de Comienzo se dejard constancia en la misma del horario en que el Contratista
desarrollara sus tareas vy, si deseare modificar dicho horario, debera solicitarlo por intermedio del Libro de
Notas de Pedido exponiendo las razones y demas argumentos que considere conveniente.

El GCBA podra acceder a dicho requerimiento, sin necesidad de fundamentacién alguna en cualquiera de
los casos y comunicara al Contratista su decision por intermedio de la Inspeccion de Obra mediante el
Libro de Ordenes de Servicios.

En caso de acceder al requerimiento formulado por el Contratista, el nuevo horario debera quedar
asentado en el Libro de Ordenes de Servicio para su efectivo control por parte de la Inspeccion.

Dadas las caracteristicas y el entorno de la obra, el Contratista debera prever la realizacién de trabajos
en dias y horarios no convencionales, a fin de alterar lo menos posible el habitual desenvolvimiento de los
vecinos de la Ciudad de Buenos Aires.

Los horarios de dichos trabajos deberan ser aprobados por el GCBA, y esto no dara derecho a
compensaciones econémicas ni de ningun tipo a favor del Contratista, quien debera incluir estas
demasias en el precio de su Oferta.

2.9. MATERIALES

2.9.1. CALIDAD DE LOS MATERIALES

El numeral 1.8.1.del Pliego de Condiciones Generales para Obras Mayores queda complementado con:
Los materiales a proveer responderan a las normas IRAM, salvo que por razones especiales de orden
técnico o notoria escasez en plaza ello no fuera posible, debiendo documentar tal circunstancia y
comunicarla a la inspeccion de obra, quien debera expresar su consentimiento o rechazo.

Todos los materiales a emplear en la obra deberan ser aprobados previamente por la Inspeccion. Esta
aprobacioén requerira la intervencion del laboratorio del GCBA o aquel que éste Gobierno disponga a tal
efecto para todos aquellos materiales cuyo andlisis no pueda ser efectuado en la obra.
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El Contratista presentard presupuesto de tres (3) laboratorios reconocidos en plaza, y sera atributo de la
Inspeccién decidir con cual de ellos se ejecutara el ensayo.

El oferente considerara incluido en los precios Ofertados el costo de los ensayos que indique la
Inspeccidén, hasta un monto méaximo del cero punto veinticinco por ciento (0.25%) del valor total Ofertado.
Para esta clase de materiales el Contratista presentara muestras de acuerdo a lo que establezcan los
PETG y/o PETP, y como lo indique la Inspeccién de Obra en los casos no previstos en aquél.

Los gastos de provision, extraccion, envase y transporte de las muestras hasta donde deben realizarse
los ensayos y la ejecuciéon de los mismos, seran por cuenta del Contratista. Cuando las especificaciones
no establezcan plazo para la comunicacion de la aceptacion o rechazo, éste seré de cinco (5) dias para
los materiales e inspeccion en las obras y diez (10) dias en el caso de materiales que deben ser
estudiados en laboratorio. En casos en que los ensayos demoren mas tiempo se consideraran dos (2)
dias desde la recepcion de los ensayos efectuados.

Las demoras motivadas por rechazo de materiales presentados son imputables al Contratista, el que es
responsable de cualquier reclamo o denuncia que pudieren originar la provision o el uso indebido de
materiales patentados. Los materiales rechazados seran retirados de la obra por el Contratista dentro del
plazo de veinticuatro (24) horas de notificarse el mismo. Cuando el Contratista no cumpliere esta orden,
la Inspeccién podra hacer retirar los materiales rechazados y seran por cuenta del Contratista los gastos
gue se originen, no responsabilizandose el GCBA por pérdidas, sustracciones u otros perjuicios que esta
medida pudiera causar al Contratista, previa notificacion del lugar de depdésito.

2.9.2. MATERIALES Y OBJETOS PROVENIENTES DE EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES

El Contratista hara entrega al GCBA de todos los objetos de valor material, cientifico, artistico o
arqueologico que hallare al ejecutar los trabajos encomendados, debiendo trasladar los mismos al
deposito que establezca la Inspeccion de Obra.

2.10. SUBCONTRATACIONES
El Contratista solamente podra subcontratar parte de sus trabajos si media la previa conformidad escrita
del GCBA y su aprobacion del subcontrato. Lo antedicho no exime al Contratista de sus obligaciones para
con el GCBA.
El GCBA podra denegar la conformidad a la subcontratacion, sin necesidad de invocar causa o
fundamento alguno y sin que tal negativa otorgue algin derecho al Contratista ni justifique atrasos en el
plan de obra.
Sin perjuicio de ello, el Comitente no reconocerd ninguna obligacién contractual entre él y ningln
Subcontratista y la subcontratacion de obras y servicios no eximira al Contratista de la responsabilidad de
gjecutar la Obra de acuerdo con los Documentos Contractuales, ni el Comitente asumird ninguna
responsabilidad por la aprobacion de cualquier Subcontratista o subcontrato. Si durante la construccién
de la Obra, el comitente considerase que un Subcontratista es incompetente para la ejecucion del trabajo
subcontratado, lo notificaréa al Contratista, quien debera tomar las medidas necesarias para la cancelacion
de dicho Subcontrato.
Queda entendido que cualquier trabajo subcontratado estara sujeto a las disposiciones pertinentes de los
Documentos Contractuales.
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2.11. RESPONSABILIDAD

2.11.1. PERJUICIO POR INCENDIO

El Contratista deberéd extremar las medidas de precaucion para evitar incendios en la obra durante los
periodos de ejecucion y de conservacion, debiendo a tal fin disponer de los elementos apropiados, segun
la naturaleza de las obras o trabajos. Serd responsabilidad exclusiva del Contratista todos aquellos
perjuicios ocasionados a la obra como los que pudieran ocasionarse a personas 0 cosas en caso de
incendio.

Se debera disponer como minimo, en cada obrador, de un matafuego de 10kg, triclase.

2.11.2. SEGUROS

De conformidad con lo que expresa 1.16.5. del Pliego de Condiciones Generales para Obras Mayores se
complementa con las siguientes estipulaciones:

2.11.2.1.- SEGUROS
a) Generalidades

El Adjudicatario debera contratar los seguros que se detallan en el presente articulo y acreditar la
constitucion de los mismos y su vigencia durante todo el periodo contractual, mediante la presentacion de
copias de sus respectivas polizas y comprobantes de pago del premio, excepto para el supuesto de la
cobertura de dafio ambiental, la cual se acreditara mediante presentacion del original en la Gerencia
Operativa Asuntos Legales de Seguros (DGCyC).

La contratacion de los seguros que aqui se refiere es independiente de aquellos otros que le sean
legalmente exigibles al Adjudicatario por su actividad a fin de brindar cobertura a los posibles dafios que
afecten a terceros, como consecuencia de otras cuestiones atinentes a su actividad.

El Adjudicatario debera mantener actualizadas todas las pdlizas de los seguros exigidos con antelacion
no menor a cuarenta y ocho (48) horas a que opere la fecha de vencimiento de las mismas, que deberan
tener vigencia hasta la efectiva finalizacion de los trabajos encomendados conforme el contrato y/o
contratos celebrados, incluidas las posibles prérrogas.

Si durante la prestacion de la ejecucion contractual se produjera el vencimiento de las pdlizas, el
Adjudicatario estard obligado a constituir nuevos seguros hasta la finalizacion efectiva de la relacion
contractual, con una antelacion no menos de cuarenta y ocho (48) horas a que opere la fecha de
vencimiento de las mismas. La no actualizacion de las pdlizas dara lugar a las sanciones que por ello
correspondan, de acuerdo a las convenciones contractuales.

El adjudicatario sera el Unico responsable de los perjuicios que ocasionare la inobservancia de los
seguros exigidos en el presente Pliego, en las formas y con la vigencia estipulada, quedando el GCABA
exento de toda responsabilidad respecto de cualquier siniestro que se produjera en este caso. Queda
entendido que, sin perjuicio de su responsabilidad general por los siniestros que pudieran ocurrir durante
los trabajos contratados, el Contratista asume el importe de las franquicias obligatorias impuestas por las
Compalfias Aseguradoras.
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Quedara a criterio del GCABA conforme los trabajos a efectuar objeto de la presente contratacion la
inclusién/incorporacion/exclusion de clausulas de cobertura, medida de la prestacion y modificacion de
sumas aseguradas, durante la vigencia de las pdlizas contratadas por el adjudicatario.

b) De las compafiias aseguradoras.

Las coberturas de seguros deberan ser contratadas en una empresa aseguradora habilitada por la
Superintendencia de Seguros de la Nacion, con domicilio en la Ciudad de Buenos Aires y que al menos
cuente con un Patrimonio Neto superior a los $ 500.000.000 (pesos quinientos millones), de acuerdo al
ultimo balance anual presentado ante la citada Superintendencia y publicado por la misma.

Deberan también acreditar una calificacion establecida por una calificadora de Riesgo autorizada a operar
en la Republica Argentina. Lo antedicho y enumerado en materia de patrimonio no sera requerido en los
supuestos de coberturas del ramo Riesgos del Trabajo, Dafio Ambiental de Incidencia Colectiva y/0
Caucion (Garantias de cumplimiento).

¢) De los seguros en particular.
1) Laborales:

Los exigidos por las leyes laborales vigentes para proteger al personal en relacion de dependencia,
mediante seguro suscripto con una Aseguradora de Riesgo del Trabajo (ART) autorizada para brindar
ese tipo de cobertura, incluyendo especificamente las contingencias derivadas de los accidentes de
trabajo, de muerte, invalidez total o parcial.

Seguro de Riesgos del Trabajo

En el supuesto de la cobertura de riesgos de trabajo, para trabajadores en relacién de dependencia:

- Se deberd acompafiar junto con la pdliza, certificados de cobertura de los trabajadores, en los cuales se
detalle el siguiente texto: Por la presente, la A.R.T, renuncia en forma expresa a reclamar o iniciar toda
accion de repeticién o de regreso contra el Gobierno de la Ciudad de Autbnoma de Buenos Aires, sus
funcionarios y/6 empleados, sea con fundamento en el art. 39 ap. 5 de la Ley 24.557 y modificatorias, o
en cualquier otra norma juridica, con motivo de las prestaciones en especie o dinerarias que se vea
obligada a abonar, contratar u otorgar al personal dependiente o ex dependiente del Contratista,
amparados por la cobertura del contrato de afiliacion N° XXXX, por accidentes del trabajo o
enfermedades profesionales, ocurridos o contraidas por el hecho o en ocasion de trabajo.

2) Seguro de Accidentes Personales (en caso de corresponder)

En el supuesto de la cobertura de Seguro de Accidentes Personales, para quienes prestan servicios bajo

las distintas modalidades de contratacion y no revistan relacion de dependencia:

-Se debera acompafiar junto con la poliza, certificados de cobertura de los trabajadores, en los cuales se

detalle el siguiente texto: Por la presente, la “Aseguradora’, renuncia en forma expresa a reclamar o

iniciar toda accién de repeticion o de regreso contra el Gobierno de la Ciudad de Autbnoma de Buenos
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Aires, sus funcionarios y/6 empleados, con motivo de las prestaciones en especie o dinerarias que se vea
obligada a abonar, contratar u otorgar a los prestadores de servicios que haya contratado el Contratista,
amparados por la poliza N° XXXX y por accidentes ocurridos por el hecho o en ocasion de trabajo.

Las condiciones de cobertura minimas seran las siguientes:
Seguro de Accidentes Personales:

La aseguradora se obligara a indemnizar a los asegurados, ante el fallecimiento accidental e invalidez
total y/o parcial permanente derivados de accidentes acaecidos, como asi también en concepto de las
erogaciones en que se incurran por asistencia médica y/o farmacéutica segun topes indemnizatorios
determinados en pdliza.

Alcance de las coberturas: Jornada de servicio incluyendo cobertura in-itinere.

Sumas a Asegurar (Monto Minimo):

- Muerte: Pesos Cuatrocientos Mil ($ 400.000)

- Invalidez Total y/o parcial permanente por accidente: Pesos Cuatrocientos Mil ($ 400.000)
- Asistencia Médico Farmacéutica (AMF): Pesos Quince mil ($ 15.000)

3) Seguro de Responsabilidad Civil Construccion:

El adjudicatario debera amparar todos los dafios que se ocasionen a personas o cosas de terceros y/o
del GCABA, como consecuencia, directa o indirecta de la prestacion del objeto de la presente Licitacion,
por un monto minimo de suma asegurada de pesos dos millones ($ 2.000.000).

A continuacion se detalla un listado enunciativo y no taxativo de adicionales de cobertura sugeridos:

a) Derrumbe, fracturas, fisuras, roturas, desmoronamiento de la obra y/o equipos y otros dafios analogos,
tipicos de la construccion.

b) Caida de Objetos, carteles y/o letreros..

¢) Incendio y/o Explosion

d) Carga y descarga de materiales.

e) Abertura de zanjas

f) Bienes bajo custodia, cuidado y control. (De corresponder)

La cobertura incluira los dafios que se ocasionen por el uso y desplazamiento de los automotores o
maquinarias y equipos viales afectadas a los servicios contratados y/o los que provoquen o involucren a
la carga transportada, asi como aquellos que sean ocasionados por el personal a su cargo y/6
subcontratado.

También estaran cubiertos por estas pdlizas los eventos producidos como consecuencia de cualquier
accidente que se produzca como consecuencia directa o indirecta de los trabajos en ejecucion. En caso
de que el monto de la péliza no alcanzare a cubrir los dafios provocados, la diferencia resultante es
asumida por el contratista.

Las polizas deberan contener: PLIEG-2017-17359983- -DGRU
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- Un endoso sin restriccion de ninguna especie o naturaleza a favor del GCABA

- Una clausula por medio de la cual la adjudicataria se compromete a comunicar fehacientemente al
GCABA con treinta (30) dias de anticipacion de cualquier cambio en las condiciones de la pdliza, o de la
cancelacion y/o vencimiento de la misma y/o de reducciones en los montos de las coberturas.

4) Seguro Técnico Equipamiento/Maquinaria:

El adjudicatario debera cubrir sus maquinas y equipos a partir del momento en que se encuentra
efectuando la obra objeto de la presente contratacion.

Cobertura General:

Cobertura contra pérdidas y/o dafios materiales externos, siempre que tales pérdidas y/o dafios se
produzcan en forma accidental, subita e imprevista y que se haga necesaria una reparacion y/o
reposicion.

Cobertura Basica:
Dafos totales por Incendio, Accidente, Robo y/o Hurto, a prorrata hasta el valor individual de cada
equipo.

Cobertura Adicional:
Responsabilidad Civil por lesiones y/o muerte y dafios materiales a cosas de terceros hasta el valor del
equipo, con un minimo de pesos cien mil ($ 100.000).

5) Seguro de Dafio Ambiental de Incidencia Colectiva: (De corresponder)

El adjudicatario debera contratar la péliza de Seguro por Dafio Ambiental emitidas a efectos de cumplir
las exigencias del art. 22° de la Ley General del Ambiente N° 25.675. Asimismo dicha pdliza debera
remitirse en original ante la Gerencia Operativa Asuntos Legales de Seguros (DGCyC), de conformidad
con lo dispuesto en la Resolucién Conjunta N° 2/SSFIN-APRA/15.

2.11.2.2. Requisitos de los seguros

No se conformara ningun certificado de obra y/o no se autorizara ningln pago mientras no se cuenten
con los seguros requeridos en la documentacion licitatoria. Igual criterio se seguira ante la falta de
presentacion tanto de los comprobantes de cancelacion del premio respectivo, como de los recibos que
acrediten el pago de las cuotas si existiese plan de pagos.

El GCBA no reconocerd intereses por pago fuera de término de los certificados ante la falta de alguno de
los requisitos indicados.

De no obtener las pélizas definitivas en el plazo establecido, podra presentarse un Certificado de
Cobertura, el que tendra una vigencia de cinco (5) dias, desde la fecha de su presentacién en la Mesa de
Entradas de la D.G.O.R.U, el mismo debera cumplimentar todas las disposiciones contenidas en éste
articulo.
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Todas las presentaciones deberan ser efectuadas en la Mesa de Entradas la D.G.O.R.U, sita en Av.
Martin Garcia 346, piso 3° de la Ciudad de Buenos Aires en el horario de 9:30 a 15:00 horas con
anterioridad a la iniciacion de los trabajos.

2.12. COMUNICACIONES

2.12.1. LIBRO DE ORDENES DE SERVICIO

El Libro de Ordenes de Servicio es el instrumento de comunicacion a través del cual se dejan sentadas
por escrito las Ordenes de Servicios impartidas por el GCBA y/o la Inspeccion de Obra. Las mismas
seran firmadas por el GCBA y/o el Inspector de Obra y por el Profesional Responsable, y constituiran
constancia fehaciente de haberse notificado.

El Contratista podra impugnar la Orden de Servicio dentro de las cuarenta y ocho (48) horas contados a
partir de su notificacion, y en ese caso, se suspenderd la obligatoriedad del cumplimiento de la Orden de
Servicio por el mismo plazo.

Si luego de la impugnacién realizada, el Inspector de Obra reiterara la misma Orden de Servicio,
entonces el Contratista debera cumplir la orden sin mas dilaciones.

El Libro de Ordenes de Servicio debera tener hojas numeradas por triplicado y sera provisto por la
Contratista.

2.12.2. LIBRO DE NOTAS DE PEDIDO

El libro de Notas de Pedido del Contratista asentara los pedidos de aprobacion de las distintas etapas de
la obra, otras observaciones que desee efectuar o pedidos de aclaracion y todo lo indicado en el numeral
1.6.25 del Pliego de Condiciones Generales para Obras Mayores.

El Representante Técnico firmara las Notas de Pedido emitidas, y el Inspector de Obra procedera a su
aceptacion o rechazo, indicando las causas del mismo, firmando al pie.

El libro de Notas de Pedido debera tener hojas numeradas por triplicado y sera provisto por la Empresa
Contratista.

2.12.3. BIBLIORATO DE CERTIACADOS
En este bibliorato se debera archivar un duplicado de los certificados de la obra.

2.12.4. LIBRO DE PARTES DIARIOS
El Contratista estara obligado a entregar diariamente a la Inspeccién de Obra el parte diario donde se
consigne:

1) Numero de personal ocupado: presentes y ausentes.

2) Gremios que trabajan, con indicacion del nimero del personal ocupado.

3) Materiales ingresados a la obra; detalle, cantidad y fecha.

4) Trabajos realizados.

5) Condiciones atmosféricas.

6) Equipos en obra: caracteristicas, cantidad y calidad.

PLIEG-2017-17359983- -DGRU
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Estos partes se confeccionaran por triplicado y quedaran dos ejemplares en poder del Inspector de Obra.
Los formularios seran numerados correlativamente y provistos por el Contratista, previa aprobacion por la
Inspeccion de su texto.

2.12.5. REGISTRO FOTOGRAFICO
El Contratista debera llevar en obra un registro fotografico de todas las secuencias de los trabajos
efectuados en la misma y de cada uno de sus avances.

Las fotografias deberan ser adjuntadas a los certificados de avance de obra a efectos de acreditar los
mismos.

Asimismo, la Inspeccion de Obra podra solicitar la ampliacion de los registros fotogréficos que considere
necesario para controlar la ejecucion de los trabajos efectuados.

A tal fin, las fotografias deberan tener como minimo las siguientes caracteristicas:
a) deberan ser a color;

b) de una medida de once (11) cm x quince (15) cm;

) con una resolucion de 3264x2448.

2.13. SANCIONES

2.13.1. TIPO DE SANCIONES

El GCBA de conformidad con lo establecido en el numeral 5.6 del PCG y el numeral 1.11.6.del Pliego de
Condiciones Generales para Obras Mayores, previa constatacion de la Inspeccion de Obra, podra
imponer sanciones y otras medidas al Contratista y/o su Representante Técnico y/o Representante en
Obra, en caso de incumplimiento de las condiciones contractuales, a saber:

1. AL CONTRATISTA
A- Multas.
B- Descuentos por trabajos mal ejecutados y/o cargos.
C- Reconstruccion de las obras.
D- Solicitud de suspension al Registro Nacional de Obras Pudblicas.

2. AL PROFESIONAL RESPONSABLE Y/O REPRESENTANTE EN OBRA
A- Llamado de atencion.
B- Apercibimiento.
C- Suspension.
D- Sustitucion.

2.13.2. FORMA DE APLICACION
Las penalidades se aplicardn segun se especifica en el numeral 5.6 del PCG y los numerales 1.11.6. y
1.11.8. del Pliego de Condiciones Generales para Obras Mayores

La aplicacion de penalidades al Profesional Responsable y/o Representante en obra no releva al

Contratista de las penalidades que le pudieren corresponder por mala ejecucion de trabajos o mala
calidad de los materiales. PLIEG-2017-17359983- -DGRU
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2.13.3. APLICACION DE SANCIONES
De acuerdo al numeral 5.6 del PCG y el numeral 1.11.6. del Pliego de Condiciones Generales para Obras
Mayores.

Las penalidades seran aplicables en los siguientes casos:

1. AL CONTRATISTA

A- Multa

A.1l.- Cuando el Contratista no cumpliera con el Plan de Trabajos aprobado por la Inspeccién de Obra, 0
por mora en cumplimiento de una Orden de Servicio.

A.2.- Cuando, a la fecha fijada para la suscripcion del Acta de Inicio, el Contratista no hubiere presentado
la documentacion exigida para el inicio de la obra conforme a lo requerido en el numeral 2.6.2 y numeral
2.11.2.

A.3.-Cuando, una vez suscripta el Acta de Inicio el Contratista no iniciare efectivamente las tareas
conforme a lo establecido en el numeral 2.7.3.

Sin perjuicio de lo manifestado en los puntos A.2, A.3, si dentro de los diez (10) de la fecha estipulada
para el inicio de las tareas el contratista no hubiere acompafiado la documentaciéon requerida o no
hubiere iniciado efectivamente las tareas, el Comitente podra optar por la rescision contractual.B-
Descuentos por trabajos mal ejecutados

En los casos en que se compruebe la carencia en cualquier lugar de la obra del dosaje, materiales
exigidos, resistencia o espesores.

Este descuento es de caracter penal y no serd necesariamente proporcional al valor econémico del
material 0 elemento ausente sino al de disminucién de la calidad de resistencia o durabilidad que ese
hecho es susceptible de producir.

Su aplicacion esta regulada por lo que establezcan las respectivas especificaciones técnicas y sus
complementarias. Ello serd determinado por la Reparticion cuya decision sera inapelable y de no ser
aceptado, correspondera la reconstruccion de las obras.

C- Reconstruccién de las obras

I. Cuando se comprueba fehacientemente que el Contratista ha realizado actos dolosos con el objeto de
beneficiarse ilicitamente (empleo de materiales prohibidos, elaboracion de mezclas sin debidas
proporciones, empleo de materiales que no cumplan con lo especificado, etc.).

Il. Cuando las estructuras constituidas no respondan a las condiciones establecidas en las
correspondientes especificaciones.

D- Solicitud de suspension al Registro Nacional de Obras Publicas
I. En caso de resolucion del contrato por culpa del Contratista en los términos de lo previsto por los
articulos 50, 51y 52 de la Ley Nacional N° 13.064.

Il. Cuando cualquier obra constituida adolezca de defectos o vicios imputables al mismo y el Contratista
no se allanare a cumplir las resoluciones del GCBA. PLIEG-2017-17359983- -DGRU
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ll. Cuando reiteradamente violare las estipulaciones del contrato.
IV. Cuando carezca de aptitudes técnicas para la ejecucion de los trabajos encomendados.

V. Cuando haya tenido que reemplazar a su Profesional Responsable y/o Representante en Obra,
suspendidos o sustituidos por faltas graves.

2. AL REPRESENTANTE EN OBRA Y/O REPRESENTANTE TECNICO:

A- Llamado de atencion

I. Por no concurrir a citacioén debidamente efectuada.

Il. Por desobediencia en ejecutar trabajos no autorizados sujetos a inspeccion.

B- Apercibimiento
I. Cuando se produzca un segundo motivo para llamado de atencion se aplicara apercibimiento.

C- Suspension
I. Al cumplirse dos apercibimientos correspondera suspensiéon automatica de un (1) mes.

Il. La reiteracion de estos hechos que puedan comprometer la calidad de las obras. Suspensién por seis
(6) meses.

D- Sustitucion
I. Cuando por reiteracion de hechos punibles se haga pasible de nueva suspension, habiendo sido antes
suspendido por dos (2) veces.

Il. Por faltas graves o comprobacion de dolo.
La sustitucion del Representante Técnico y/o Representante de Obra, es una sancion que alcanza a sus
titulares en la totalidad de las obras en que desempefien sus funciones.

2.13.4. PENALIDADES A UNIONES TRANSITORIAS (U.T.)

En los casos en que el Contratista fuera una Unién Transitoria, segun se estipula en el numeral 2.2.1.1.
del presente pliego, la sancién que eventualmente pudiera serles aplicada debera ser afrontada en forma
solidaria y mancomunada cuando se tratare de multas o cargos especificados en numeral 1.11.3. y
1.11.4. del Pliego de Condiciones Generales para Obras Mayores.

Cuando corresponda la solicitud de suspension al Registro Nacional de Obras Publicas, la misma se hara
extensiva a todas las empresas integrantes de la Unién Transitoria contratista.

2.13.5. MULTAS
FORMULA
M= multa

(%) = porcentaje establecido por el GCBA PLIEG-2017-17359983- -DGRU
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C= monto del contrato
P= plazo de ejecucion

M=%* (C:P)

1. Incumplimiento de érdenes de servicio

En caso de incumplimiento de las Ordenes de Servicio impartidas por la Inspeccion de Obra se procedera
a la aplicacion de una multa diaria igual a 0,1 multiplicado por el resultante de la division entre monto del
contrato y plazo de ejecucion de la obra.

2.- Cuando, a la fecha de suscripcion del Acta de Inicio, el Contratista no hubiere presentado la
documentacién exigida para el inicio de la obra se procedera a la aplicacion de una multa diaria igual a
0,07 multiplicado por el resultante de la division entre el monto del contrato y plazo de ejecucion de la
obra.

3.- Cuando, una vez suscripta el Acta de Inicio el Contratista no iniciare efectivamente las tareas se
procedera a la aplicacion de una multa diaria igual a 0,1 multiplicado por el resultante de la divisién entre
el monto del contrato y plazo de ejecucién de la obra.

4. Incumplimiento de plazos parciales y finales:

Por cada dia de atraso en el cumplimiento de los plazos parciales o finales se procedera a la aplicacion
de una multa diaria igual 0,15 multiplicado por el resultante de la divisién entre el monto del contrato y el
plazo de ejecucion de la obra, incluidas las ampliaciones.

Las multas diarias seran aplicadas hasta el momento de subsanarse el incumplimiento origen de las
mismas o hasta sumar el monto maximo a aplicar. Estas seran progresivas y acumulativas.

Cuando el importe de las multas por cualquier concepto alcance al diez por ciento (10%) del monto del
contrato, el GCBA podra optar por su rescision, o bien decidir la continuacion del mismo, sin que en el
periodo restante hasta la terminacion de la obra pueda hacérsele pasible de nuevas penalidades en virtud
de la demora.

Este limite en la sancién por retraso no libera al Contratista de su responsabilidad por los dafios y
perjuicios a terceros o al GCBA emergente de la demora correspondiente al lapso sin multa.

En caso que el incumplimiento del plazo se generara por retraso en la ejecucion de un Unico item que no
impidiera el uso de la obra en la fecha prevista para su finalizacion, se aplicar4 una multa diaria igual a
0,15 multiplicado por el resultante de la division entre el monto del item y el plazo de ejecucion del item.
En tal caso seréa procedente la siguiente formula.

M= multa PLIEG-2017-17359983- -DGRU
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(%) = porcentaje establecido por el GCBA
I= monto del item
PI= plazo de ejecucion del item

M=9%* (I:PI)

5. Ausencia de Personal:

Ante la comprobacion por parte del Inspector de Obra de la ausencia o falta de personal en relacion a la
némina de personal declarado por el Oferente en el Plan de Trabajo, para la obra en cuestién en los
términos de lo previsto por el numeral 2.8. del presente pliego, el Contratista sera pasible de la aplicacion
de la multa igual a la del incumplimiento de una Orden de Servicio por cada dia comprobado.

2.14. CERTIFICACION, PAGOS Y GARANTIAS

2.14.1. MEDICION DE OBRAS

Las obras ejecutadas, de conformidad se mediran mensualmente para confeccionar el certificado de obra
gue estipula el numeral 6. del PCG.

Dentro de los ultimos cinco (5) dias de cada mes se mediran los trabajos ejecutados por el Contratista, en
conjunto con la Inspecciéon de Obra. Se entendera por trabajos ejecutados a los fines de la medicién, a
aquellos cuyos elementos constitutivos se hallaren colocados en la obra, en el lugar y la forma que
ocuparan definitivamente. El resultado de las mediciones se volcara en los formularios preparados por el
Contratista, que deberan ser aprobados por la Inspeccion de Obra.

El Contratista 0 su Representante Técnico estaran obligados a asistir a todas las mediciones de las obras
ejecutadas, asi como a las recepciones de las mismas. En las actas y computos de estas mediciones
debe constar la conformidad del Contratista o de su Representante Técnico.

En caso de que el Contratista no estuviese conforme con las clasificaciones o mediciones de obra debera
manifestarlo por el acta en las fojas de medicion.

La reserva debera ser clara y precisa. Dentro del término de dos (2) dias, justificara su disconformidad,
detallando las razones que le asisten, sin cuyo requisito sus observaciones quedaran sin efecto,
perdiendo todo derecho a reclamacion ulterior.

La observacion o falta de conformidad que se refieran a la medicion o clasificacion de obras cubiertas o
trabajos cuyas medidas, caracteristicas, etc., pudieran alterarse con el transcurso del tiempo, por el uso o
por otra causa o que resulte dificultoso o imposible de verificar posteriormente, debera ser formulado en
la primera oportunidad en que tales obras se clasifiquen o midan. No tendra ningun derecho el Contratista
de reclamacion de ninguna especie, si las observaciones no fuesen formuladas en la oportunidad que se
menciona en el parrafo precedente.

El silencio de la Contratista significara su conformidad con la medicion que practique el GCBA.

PLIEG-2017-17359983- -DGRU
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En las mediciones parciales o finales, provisorias o definitivas, si el Contratista se negase a presenciarlas
0 no concurriese a la citacion por escrito que se le formulase al efecto se le tendra por conforme con el
resultado de la operacién practicada por la Inspeccion de Obra.

2.14.2. CERTIFICACION
Se rige por lo regulado en el numeral 6.del PCG complementado con lo siguiente:

1) El certificado mensual de avance de obra sera preparado por el Contratista segun formulario
aprobado por la Inspeccion de Obra.

2) Cada certificado mensual de avance de obra debera ser acumulativo, es decir, que comprendera
la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la obra hasta la fecha de la dltima medicion y
su valor parcial estara dado por su excedente sobre el total del certificado anterior.

3) Aln en caso de disconformidad del Contratista con el resultado de las mediciones, el certificado
se debera confeccionar con el criterio sustentado por la Inspeccion de Obra, haciéndose posteriormente,
si correspondiera, la rectificacion pertinente o difiriéndose para la liquidacion final el ajuste de las
diferencias sobre las que no hubiera acuerdo.

4) Los certificados constituiran en todos los casos, documentos provisionales para el pago a cuenta,
sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la medicion y liquidacion final y ésta sea
aprobada por la D.G.O.R.U.

5) El Contratista debe elevar a la Inspeccion de Obra que designa la D.G.O.R.U, dentro de los
primeros cinco (5) dias del mes siguiente al que correspondan los trabajos, cinco ejemplares de los
certificados por él confeccionados para la aprobacion de la Inspeccion de Obra. Estos certificados
deberan ser presentados conforme el numeral 2.14. del presente pliego.

6) De no presentar los certificados en tiempo y forma, conforme el numeral 6. del PCG, dentro de los
diez (10) dias subsiguientes, la Inspeccion de Obra podra bajo apercibimiento, certificar de oficio, sin
recurso alguno la cantidad que se considere conveniente.

2.14.3. APROBACION DE LOS CERTIACADOS
Previo a la tramitacion del pago de los certificados, los mismos deberan contar con la expresa aprobacién
de la Inspeccién de Obra que designe la D.G.O.R.U.

2.14.4. PAGO DE LOS CERTIFICADOS
Segun numeral 6. del PCG que queda complementado de la siguiente manera:

El Contratista debera obligatoriamente abrir una Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en la Casa Central o
en cualquier sucursal del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, a los efectos de poder acreditar en la
misma los pagos que le correspondan (conf., Decreto N° 34/GCBA/98).

2.14.5. DEMORA EN LOS PAGOS
PLIEG-2017-17359983- -DGRU
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En caso que el GCBA tenga una demora en el pago de los certificados aprobados, el Contratista tendra
derecho a reclamar intereses a Tasa Pasiva del Banco de la Ciudad de Buenos Aires para operaciones
de plazo fijo a treinta (30) dias.

En ningun caso la demora en los pagos acordara al Contratista el derecho de obtener una prérroga de
plazo en la ejecucion de la obra.

2.14.6. RETENCIONES SOBRE LOS CERTIFICADOS Y FONDO DE REPARO
De acuerdo a los numerales 6. del PCG que quedan complementados de la siguiente manera:

El GCBA tendra derecho a exigir el cumplimiento de la fianza precedentemente citada, no solo en el caso
gue el Fondo de Reparo deba ser efectuado por vicios o defectos en la ejecucion de las obras, sino
también cuando se rescinda el contrato por culpa del Contratista a los efectos de la retencion prevista en
el articulo 51 inciso c) de la Ley Nacional N° 13.064 o cuando la liquidacion final de los trabajos resulte en
saldo deudor en contra de aquel.

Hecha efectiva la fianza que aqui se trata, su importe podra aplicarse al pago de cualquier crédito que la
Reparticion tenga con el Contratista, asi como a cubrir los cargos que correspondan en virtud de la Ley
Nacional N° 13.064 o del contrato (jornales de obreros, créditos correspondidos en el articulo 47, etc.)

2.14.7. RETENCION SOBRE LOS PAGOS
En los certificados de obra se podran deducir las sumas que por cualquier concepto debe reintegrar la
Contratista.

Cuando corresponda el pago de intereses los mismos se determinaran sobre la suma liquida a pagar al
Contratista de acuerdo con el resultado final que arroje la liquidacion del certificado y previa la deduccién
de las sumas que se retengan por concepto de multas, fletes y todo otro concepto que se debite al
Contratista, originado en cualquier clase de retencion que se efectuara con arreglo a las clausulas
contractuales.

2.14.8. COMISIONES BANCARIAS PARA EL PAGO DE LOS CERTIFICADOS
Las comisiones bancarias que se originen por transferencias de fondos seran por cuenta de quién las
solicite.

Si fuese imprescindible transferir fondos a percibir por el Contratista por el pago de las obligaciones del
mismo, de caracter perentorio, el GCBA le deducira el importe de las comisiones bancarias que resulten.

2.14.9. GASTOS Y DERECHOS
Todos los pagos de gastos y derechos que deriven de la ejecucion de la obra seran abonados por el
Contratista, incluso los derechos correspondientes al pago de agua de la construccion.

Asimismo, los tramites, derechos, aranceles y gastos que demande la instalacion, provision y consumo
de energia eléctrica, fuerza motriz, gas, etc., correran por cuenta del Contratista.

2.15. PRESENTACION DE FACTURAS PLIEG-2017-17359983- -DGRU

pagina 58 de 109



Gobierno de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires
Ministerio de Ambiente y Espacio Publico
Subsecretaria de Uso del Espacio Publico

Direccion General de Regeneracion Urbana
“2016-Afio del Bicentenario de la Declaracion de Independencia de la Republica Argentina”

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Las facturas deberan ser confeccionadas conforme los términos establecidos por la Administracion
Federal de Ingresos Publicos (AFIP) y presentadas en el area de la Direccion General de Contaduria
dependiente del Ministerio de Hacienda, conjuntamente con:

a) Copia del Certificado de Obra con el sello de recepcion del area especificada en el
Pliego de Condiciones de la obra o del area que la jurisdiccion determine y nimero de actuacioén por el
cual tramita.

b) Fotocopia autenticada del comprobante de pago del Impuesto sobre los Ingresos
Brutos del Ultimo vencimiento operado al momento de presentar la factura.

c) Fotocopia autenticada de la declaracion jurada de cargas sociales (formulario 931)
correspondiente al mes anterior al momento de presentacion de la factura y constancia de su pago.

d) Otra documentacion que exija el PCG, el presente Pliego o la normativa aplicable.

No se aceptaran facturas que no estén acompafadas de la totalidad de la documentacion mencionada
precedentemente.

2.16. MODIFICACION DE OBRAY FIJACION DE PRECIOS NUEVOS
De acuerdo al numeral 1.13. del Pliego de Condiciones Generales para Obras Mayores.

El Art. 1.13.2 del Pliego de Condiciones Generales para Obras Mayores se complementa con lo siguiente:
Los precios nuevos que se convengan se estableceran sobre la base de precios idénticos a los
presentados con la Oferta original, segun el Art. 2.3.2 del presente Pliego.

No podra ejecutarse item nuevo alguno sin que previamente se haya aprobado el precio a reconocer por
dicho item, responsabilizandose el GCBA de imprimir al trdmite correspondiente la mayor celeridad
posible.

2.17. RESCISION DEL CONTRATO
De acuerdo al numeral 5.7. del PCG.

2.18. APROBACION DE LOS TRABAJOS, PLAZOS DE GARANTIA Y RECEPCION DE LA OBRA

1) Fiscalizacion durante el periodo de garantia: el GCBA fiscalizara la ejecucion de los trabajos de
conservacion y a tal efecto, el Contratista debera suministrar en todos los casos con dos (2) dias de
anticipacion, las fechas en que procedera a ejecutarlos. La falta de cumplimiento de ésta disposicion,
determinara considerar tales trabajos como faltos de fiscalizacion. Establecido que los trabajos fueron
mal ejecutados, sea por el empleo de distintos materiales o por defectos constructivos, el Contratista
debera rehacer en un todo o en parte la obra observada, segun se le ordene y a su costa.

2) Reparaciones por el GCBA: en el caso que el Contratista no procediera a efectuar las reparaciones, tal
cual se indica en el presente PCP, el GCBA dispondra su ejecucion por administracion en cualquier
momento. El importe del trabajo, cuando se trate de reparaciones, sera cobrado al Contratista al precio
efectivo que resultare, independientemente de la multa que le correspondiere.

3) El plazo de garantia por todos los trabajos de obra sera de trescientos sesenta y cinco (365) dias
corridos a contar desde la recepcion provisoria de la obraPIDB@+Rel12stg3306880 eDGRulratista debera
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mantener en perfecto estado la obra, procediendo a efectuar todas las reparaciones o subsanar los
inconvenientes que surgieren por deficiencias, tanto del material como del trabajo. Se debera elaborar
en conjunto con la Inspeccion de Obra un acta mensual, consignando los problemas detectados. Los
mismos deberdn subsanarse de inmediato librando la Inspeccion de Obra el correspondiente
certificado de correccion de las fallas detectadas. Las actas con sus correspondientes certificados de
correccion expedidos por la Inspeccién de Obra, deberan presentarse para obtener la Recepcién
Definitiva.

4) Recepcion Provisoria y Definitiva: A los efectos de la aprobacion y recepcién de la obra se procedera
de acuerdo a lo establecido en el PCG. Sin perjuicio de ello, cabe aclarar que el acta de recepcion
provisoria sera suscripta por la Inspeccion y aprobada mediante la emisién de un acto administrativo
emanado del sefior Director General Obras de Regeneracion Urbana. Por otra parte, el acta de
Recepcion Definitiva, sera suscripta por la Inspeccion y la D.G.O.R.U y aprobada mediante la emision
de un acto administrativo emanado del funcionario competente del Ministerio de Ambiente y Espacio
Pdblico.

2.19. LIQUIDACION FINAL Y DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE ADJUDICACION

Luego de la Recepcion Provisoria, y con anterioridad a la Recepcion Definitiva, el Contratista preparara
una Liquidacion Final. Constaran en la misma los montos de los trabajos, incluso adicionales y
deductivos, u otros conceptos si los hubiere, determinando el monto total al que ascendieron los trabajos
gjecutados. Se indicaran ademas los datos principales de la obra, decretos, resoluciones o disposiciones
de aprobacion, fechas de terminacion, recepciones, prorrogas, reajustes y su aprobacion, etcétera. La
Liquidacion Final ser4 conformada en su caso por la autoridad de aplicacion del contrato, el que
impulsara su aprobacion una vez producida la Recepcion Definitiva. Los remanentes que hubiere de la
Garantia de Adjudicacion o los saldos que hubiera de la misma, les seran devueltos al Contratista
después de aprobada la Liguidacion Final de las obras, y una vez satisfechas las indemnizaciones por
dafios y perjuicios o cualquier otra deuda que corra por su cuenta y que surja de la Liquidacion final.

2.20. AUTORIDAD DE APLICACION.

Se designa como Autoridad de Aplicacion a la DIRECCION GENERAL OBRAS DE REGENERACION
URBANA de la SSUEP del Ministerio de Ambiente y Espacio Publico, la cual tendra a su cargo la
inspeccion y fiscalizacion de los trabajos objeto del presente.

2.21. REDETERMINACION DE PRECIOS
El régimen de redeterminacion de los precios pactados en el contrato objeto de la presente Licitacion
Privada se rige por la Ley N° 2809 (texto consolidado por Ley N° 5666) y su reglamentacion.

La Estructura de Ponderacion se agrega en el Anexo VII del Presente Pliego.

2.22. TRIBUNALES COMPETENTES
Ante cualquier divergencia que pudiera suscitarse, ambas partes quedan sometidas a la competencia de
los Tribunales en lo Contencioso Administrativo y Tributario del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos
Aires.
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2.23. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

En lo que fuere pertinente se aplicara lo dispuesto en el numeral 1.16. del Pliego de Condiciones
Generales para Obras Mayores.

Responsabilidad del Contratista

La totalidad de la documentacion anexa debe tomarse como anteproyecto. Los planos definitivos,
replanteos, calculos estructurales y/o de instalaciones finales deberan ser ejecutados en su totalidad por
el Contratista.

a) Estudio de la Obra: Debera estudiar todos los aspectos que influyen en la ejecucion de los

trabajos, asi como también toda la documentacion referida a ella, que integra esta licitacion. Asume, por
lo tanto, plenamente su responsabilidad y en consecuencia no podr4d manifestar ignorancia ni
disconformidad con ninguna de las condiciones inherentes al proyecto o a la naturaleza de la obra, ni
efectuar reclamos extracontractuales de ninguna especie.
De manera alguna podra eximirse de su responsabilidad técnica en funcion de realizar los trabajos de
acuerdo a estas especificaciones y/o a la documentacién adjunta y/o a las instrucciones que le imparta la
Inspeccion de Obra. Debera realizar los trabajos de acuerdo a las reglas del arte, de manera tal que
resulten completos y adecuados, aunque en los planos y especificaciones no figuren todos los detalles
necesarios.

b) Interpretacion de la Documentacion: El Contratista es responsable por la correcta
interpretacion de los planos y la totalidad de la documentacion técnica de la obra. Los errores que
eventualmente pudiese contener la documentacion técnica de contratacion que no hubieren merecido
consultas o aclaraciones en su oportunidad por parte del Contratista, no seran motivo de reconocimiento
adicional alguno, ni de circunstancia liberatoria de sus responsabilidades.

En toda la documentacion contractual o complementaria que reciba el Contratista durante el desarrollo de
los trabajos, se deja establecido que primaran las acotaciones o las cantidades expresadas en letras,
sobre las indicadas en nimeros, y estas sobre las apreciadas en escala.

c) Presentacién de Documentacion: El Contratista debera exhibir tantas veces como reclame la
Inspeccion de Obra, la documentacion referida a seguros del personal y terceros, como asi también los
correspondientes a los aportes de las leyes previsionales.

d) Gestiones ante Empresas de Servicios: Debera gestionar ante cada una de las empresas de
servicios (agua - gas - luz - cloacas - cable, etc.), los permisos, documentacion pertinente y solicitar las
inspecciones de obras, para poder coordinar los trabajos previstos por las mismas y no ocasionar roturas
posteriores a la terminacion del proyecto. Cada vez que sea necesario el cierre de calles, se debera pedir
con la debida anticipacion. Asimismo les debera informar de: 1) fecha de inicio de los trabajos con treinta
(30) dias de anticipacion, 2) cambios en el proyecto que puedan afectar las instalaciones de las
empresas, 3) plano con la delimitacién exacta del area de intervencion.

e) Plan de Trabajos: El Contratista propondra un Plan de Trabajos de acuerdo a lo especificado

en el Pliego de Condiciones Generales y el Pliego de Condiciones Particulares, detallando cada una de
las tareas comprendidas en la realizacion de las obras a PledzE-aAT7- E7359983: crDi@Rigica indicando
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fecha de inicio y fin de cada una de ellas, previendo y contemplando la posibilidad de superposicion o no,
entre las mismas, ajustado al plazo final indicado en el pliego para su aprobacion por la Inspeccion de
Obra. Tendra en cuenta por ello, el estado de conservacion de las partes determinando el orden de las
tareas de modo de garantizar la salvaguarda de las partes originales, evitando su alteracion o deterioro.
Las tareas se iniciardn una vez que la Inspeccion de Obra apruebe este Plan de Trabajos con las
modificaciones y correcciones que crea oportuno.

El Plan de Trabajos formara parte de la Oferta, el cual debera ajustarse al Proyecto Ejecutivo,
previamente al comienzo de las tareas.

f) Reuniones de Coordinacion: El Contratista deberd considerar entre sus obligaciones, la de

asistir con participacion de su Representante Técnico y la eventual de los técnicos responsables de la
obra, por las distintas empresas a cargo de subcontratos especializados, a reuniones periodicas
promovidas y presididas por la Inspeccion de Obra, y con la participacion de la D.G.R.U. dependiente de
la SSUEP del Ministerio de Ambiente y Espacio Publico, a los efectos de obtener la necesaria
coordinacién entre las empresas participantes, suministrar aclaraciones de las prescripciones de pliegos,
evacuar cuestiones de interés comun, facilitar y acelerar todo tipo de intercomunicacién en beneficio de la
obra, y del normal desarrollo del Plan de Trabajos. La periodicidad de estas reuniones la establecera la
Inspeccion de Obra de acuerdo a las necesidades.
Para asegurar el cumplimiento de esta obligacién, el Contratista deberd comunicar y transferir el
contenido de esta disposiciobn a conocimiento de los Subcontratistas que fuesen expresamente
autorizados por el organismo a cargo de la Inspeccién de Obra que el Ministerio de Ambiente y Espacio
Pdblico indique.

g) Aprobacién de los Trabajos: Al iniciar cada trabajo el Contratista debera pedir la presencia de
la Inspeccion de Obra, la que verificara el estado del material, y los elementos que seran empleados en
las tareas que se traten. La Inspeccién de Obra hace reserva de su derecho a efectuar toda inspeccion
en taller, depdsito y/u oficina del Contratista, que estime oportuna, a efecto de tomar conocimiento de los
materiales empleados y condiciones de depdsito y/o de la marcha y el estado de los trabajos realizados
para si 0 a través de empresas subcontratadas.

El Contratista se compromete a avisar a la Inspeccion de Obra antes de proceder a desarmar andamios o
retirar plataformas de trabajo, para que se efectle cualquier tipo de inspeccién general. Asimismo,
durante la marcha de los trabajos, el Contratista facilitara el acceso de la Inspeccion de Obra al area
correspondiente tantas veces como le sea requerido por ésta.

Una vez que éstos hayan finalizado, el Contratista debera solicitar la inspeccion final de los trabajos y su
aprobacion.

h) Registro de los Trabajos: El Contratista llevara a cabo un adecuado registro de la marcha de
las obras, el resultado de los trabajos realizados Y la informacion que obtenga como consecuencia de los
mismos, el que a dia vencido presentara por Nota de Pedido, a la Inspeccion de Obra, la que verificara su
contenido con la realidad conformandose éste informe en documento fehaciente. El Contratista se
compromete a entregar copia de la documentacion correspondiente (notas, croquis, fotografias, etc.) a la
Inspeccién de Obra, al solicitar la aprobacion de los trabajos.
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i) Planos ejecutivos de Obra: El Contratista debera presentar para aprobacion del Organismo a
cargo de la Inspeccion de Obra que el Ministerio de Ambiente y Espacio Publico indique, los planos que a
continuacion se detallan:
Relevamiento: Planos generales
Demolicion: Planos generales
Arquitectura: Planos generales - replanteos, cortes, y planos de detalles
Arbolado: Planos generales
Alumbrado: Plano general
Hidraulica: Planos generales
Instalacion eléctrica: Planos generales
Este listado podra ser alterado segun lo indicado en el P.C.P.-
Los planos seran dibujados en las siguientes escalas; de acuerdo a las Normas I.R.A.M.-
1: 200 planos generales
1: 200 planos de replanteo
1:20, 1:10 - Planos de detalles
Las caratulas se ajustaran al modelo que acomparia la presente documentacion.
El Contratista presentara al Organismo a cargo de la Inspeccién de Obra que el Ministerio de Ambiente y
Espacio Publico indique cuatro juegos de copias de cada plano (en soporte papel y digital), con una
anticipacion minima de veinticinco (25) dias, a partir de la firma de la contrata y como condicion para la
firma del Acta de Inicio. Para las instalaciones que requieran la intervencion de las distintas Reparticiones
oficiales, se exigira su aprobacion previa a la iniciacion de los trabajos respectivos. Se aclara que el
Organismo a cargo de la Inspeccién de Obra que el Ministerio de Ambiente y Espacio Publico indique
tomara como maximo para su conocimiento el plazo indicado anteriormente, computandose en mismo las
demoras debidas a las correcciones que se deban efectuar en la documentacion proveniente de las
observaciones formuladas. Queda expresamente aclarado que el Contratista no podra ejecutar trabajo
alguno sin tener la aprobacion de los correspondientes planos, calculos, memorias, etc.

j) Planos conforme a obra: El Contratista debera confeccionar y entregar al Organismo a cargo
de la Inspeccion de Obra que el Ministerio de Ambiente y Espacio Publico indique, a partir de la fecha
efectiva de terminacion de la obra y previo a la materializacién de la Recepcién Definitiva, los Planos
Conforme a Obra, en un todo de acuerdo con las reglamentaciones vigentes del GCBA y las
Reparticiones Oficiales intervinientes, con el respectivo certificado final. De la documentacién presentada,
un juego en soporte digital de la misma debera ser entregado a la D.G.R.U para su archivo.

La Empresa debera presentar un original y tres (3) copias, los que seran firmados por el Representante
Técnico del Contratista, de cada uno de los planos indicados en el punto i).

Este listado podra ser alterado segun lo indicado en el P.C.P.

El Contratista debera presentar al organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el Ministerio de
Ambiente y Espacio Publico indique, Planos Conforme a Obra de todas las instalaciones eléctricas,
sanitarias, de riego, etc., en original y tres (3) copias segun normas municipales y nacionales vigentes,
antes de la Recepcion Provisoria de las obras, o en su defecto, la constancia de haber iniciado el tramite
de aprobacion correspondiente ante los Organismos pertinentes.-

No obstante, la aprobacion de los planos por parte del Organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que
el Ministerio de Ambiente y Espacio Publico indique, la misma quedara condicionada a la aprobacién que
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otorgue el ente prestatario correspondiente y del GCBA. Cualquier modificacion ordenada por estas
reparticiones, sera ejecutada por el Contratista por su cuenta y cargo.

2.24. MOVILIDAD TELEFONIAY OTROS ELEMENTOS

El Contratista deberd garantizar al Comitente la provision de movilidad, dentro de los DIEZ (10) dias de
firmada la contrata y hasta la recepcion provisoria de la obra. Dicha provisiobn permitira facilitar la
movilidad del personal afectado a la Inspeccion, para lo cual debera proveer un (1) vehiculo nuevo o con
no menos de dos (2) afios de antigiiedad, con no mas de 20.000 Km, capacidad para cuatro (4)
personas, con un mil ochocientos (1.800) cm3 de cilindrada minima, aire acondicionado y direccion
hidraulica, ABS, doble airbag y apoyacabezas en la plaza trasera de serie, dando asi cumplimiento al
articulo 29 de la Ley N° 26.363.

Se deja establecido que todos los gastos de mantenimiento, estacionamiento, combustible, repuestos,
seguros, patentes, etc. estaran a cargo exclusivo del Contratista durante la ejecucién de la obra y hasta
su efectiva recepcion provisoria por parte de la Administracion.

Tramitacion de cedula azul anombre del Inspector de Obra designado

Asimismo, el Contratista facilitara sin cargo, DE USO EXCLUSIVO para oficina de inspeccién, un espacio
fisico de no menos doce (12.00) m2 de superficie cubierta, que cuente con dependencia sanitaria
adecuada. Si la obra se lleva a cabo en la via publica, se facilitara un trailer moévil que funcionard como
oficina de inspeccion.

Para la oficina se requerira lo siguiente:

- Una (1) notebook o PC de escritorio, a decision del Gobierno de la Ciudad, de marca reconocida, no
genérica, como por ejemplo, Bangho, Lenovo, MAC o HP, a decision del Gobierno de la Ciudad.
Procesador Intel Corei7, 8 GB de RAM, y una (1) Tera de disco rigido o superior.

- Una impresora laser color, no doméstica tamafio de hoja A3 marca Hewlett Packard, Xerox, Brother o
similar, con los cartuchos para su reposicién en cantidad de tres (3) juegos como minimo.

- Un (1) equipo de telefonia Smartphone, marca Samsung, LG, Nokia o similar (a decisién del Gobierno
de la Ciudad). Con camara de fotos de 8 Mpixels o superior, con memoria interna igual o superior a 8Gb
con un minimo de 400 minutos libres por mes y plan de datos para internet ilimitado.
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Formulario N° 1. Obras realizadas en los Ultimos cinco afios

Obra:
Licitacion Privada N°

Fecha Plazo (4)

Observ
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Monto total de los Contratos

(1) Tipo de Obra: Descripciony datos técnicos principales.

(2) Proyecto, construccion, montaje de instalaciones.
(3) Si actu6 como empresa Unicao en UT vy, en este caso, su grado de participacién porcentual en

funcién del monto del Contrato.
(4) Senalar en su caso el plazo previsto originalmente para la construcciony el realmente utilizado.
(5) Indicar las razones por las cuales difieren el plazo contractual del real.
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Formulario N° 2 Obras similares realizadas en los Gltimos cinco afios

Obra:
Licitacion Privada N°
Fecha o
LS
o
© o
= s |52 |£ S ~
L} o) IS T N ™ :
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(1) Tipo de Obra: Descripcion y datos técnicos principales.

(2) Proyecto, construccion, montaje de instalaciones.
(3) Si actué como empresa Unica o en U.T. y, en este caso, su grado de participacion porcentual

en funciéon del monto del Contrato.
(4) Sefalar en su caso el plazo previsto originalmente para la construccion y el realmente utilizado.

(5) Indicar las razones por las cuales difieren el plazo contractual del real.
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Formulario N°3
Obras en ejecucidn o a ejecutar en los proximos 24 meses

Obra:
Licitacion Privada

] ] © — —~ [l
= © = (O e} © o =}
5 o & 58 SS8 [8s_ 858 |g. T |£3 o 38
= 58 50 c8E oco4d o &N 8L 9 O E ) e <
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(%)

MONTO TOTAL DE LOS CONTRATOS

(1) Tipo de Obra: Descripciony datos técnicos principales.
(2) Proyecto, construccién, montaje de instalaciones.
(3) Si actué como empresa Unica o en Union Transitoria y, en este caso, su grado de participacion

porcentual en funcién del monto del Contrato.
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Formulario N° 4
Equipamiento y maquinaria a afectar a las funciones, actividadesy tareas

Equipamiento y maquinaria afectada a la obra

O 0

T g (o)) . Q

c © ® S © c

© % = o Sc S Q

O = — ®© c O .= Q

ks 23 = T e 3 T O Y

S i S ®© T o ° ng >
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(1) Numero de equipos 0 maquinarias.
(2) Detallar principales caracteristicas, marcay modelo.
(3) Sino es nuevo indicar en la columna “utilizada” el tiempo utilizado y el remanente de vida Uutil.

PLIEG-2017-17359983- -DGRU

pagina 68 de 109



Gobierno de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires
Ministerio de Ambiente y Espacio Publico
Subsecretaria de Uso del Espacio Publico

Direccion General de Regeneracion Urbana
“2016-Afio del Bicentenario de la Declaracion de Independencia de la Republica Argentina”

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Formulario N°5
Plan de Trabajos e Inversiones

Con la Oferta se presentar4 un diagrama de barras indicativo del ordenamiento de las tareas en el
tiempo, que podran estar agrupadas por rubro, afinidad o ejecucion simultdnea. Se establecera la
ejecucion en periodos quincenales, utilizando los computos y precios de la Oferta.

El Plan de Trabajos presentado no tendra caracter definitivo, y a indicacion del GCBA podra ser
reajustado después de la firma del contrato, cuidando que se mantenga la linea esencial de la estructura
técnico-econdémica de la propuesta.
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Formulario N°6 Curvade inversiény avance fisico
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Formulario N°7
Planilla de Cotizacién
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE

BUENOS
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
SUBSECRETARIA DE USO DEL ESPACIO PUBLICO

AR

DIRECCION GENERAL DE REGENERACION URBANA

ES

PRESUPUESTO OFICIAL

COMUNA 3 EXP.
OBRA PUESTA EN VALOR FACHADA HISTORICA ESTACION ONCE DE SEPTIEMBRE

Ubicacion: Fachada Historica sobre Av. Pueyrredon, Balvanera

Superficie: 780 m2

Perimetro:

Plazo obra 4 meses

Fecha de confeccién
ITEM DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS UNIDAD CANTIDAD P.UNITARIO P.PARCIAL PRECIO TOTAL
4.1.0 Trabajos Preliminares
Documentacion Gréfica, Proyecto Ejecutivo, Presentacion ante Organismos Oficiales y Empresas
4.1.1 Prestadoras de Servicios. GL 1
4.1.2 Provision y colocacion de cartel de obra UN 1
4.1.3 Obrador, Oficina Tecnica, depositos, Sanitarios y Alumbrado general de Obra GL 1
4.1.4 Andamios (contempla colocacion de lona media sombra de seguridad) M2 300,00
4.15 Cateos, Retiro de Muestras y Andlisis de Laboratorio GL 1
4.1.6 Cierre de la obra (cerco de seguridad) ML 55,00
4.1.7 Vigilancia y seguridad de obra GL 1
4.1.8 Limpieza Generica de Fachada por sistema hidrolavado a Baja Presion M2 500,00
4.2.0 Demoliciones
421 Demolicion losa existente sobre locales comerciales 20,00
422 Retiro de Frentes y Laterales de Carpinterias en Locales Comerciales a intervenir M2 75,00
4.2.3 Retiro de Cortinas de Enrollar UN 8
424 Desmonte de equipos y soportes de A°’A° (para su reubicacion) UN 2
4.2.5 Retiro de enchape en Columnas a intervenir M2 20,00
426 Desmonte de Cielorrasos Armados en sector a Intervenir M2 200,00
4.2.7 Retiro de Carpinterias en Vanos D M2 3,00
4.2.8 Demolicion parapetos en Vanos D M2 12,00
4.3.0 Movimiento de Suelos
431 NO COTIZA
4.4.0 Hormigon Armado
4.4.1 NO COTIZA
4.5.0 Albafiileria
451 Reconstruccion mamposteria sector PB (lad. Comun 30cm.) M2 210,00
452 VVano Tipo A UN 1
453 Vano Tipo B UN 2
454 Vano Tipo C UN 2
455 Vano Tipo D UN 2
456 Revestimiento simil granito M2 25,00
457 Revestimiento simil piedra M2 160,00
458 Provision y colocacion de soportes metalicas para equipos de A°’A° UN 2
459 Provision y Ejecucion Cielorrasos Armados M2 200,00
45.10 Provision y colocacion de puas: control de aves ML 110,00
4.5.11 Consolidacion de ornamentaciones y molduras GL 1
4.6.0 Pintura
4.6.1 Pintura sobre cielorraso M2 140,00
4.6.2 Pintura carpinteria metélica M2 15,00
4.7.0
ILUM 1_Provision e instalacién de equipos -proyectores leds Tipo Philips Tango LED G2 (tipo D) en viales:

471 1imt. UN 4
4.7.2 ILUM 2_Provision e instalacion de equipos -proyectores leds Tipo Philips Tango LED G2 (tipo C) UN 12
4.7.3 ILUM 3_Provision y colocacion de cajas derivadores y cajas de pase UN 17
4.7.4 ILUM 4_Provisién y tendido de cafierias exteriores y cableado de 2x4 mm.+T ML 113,00
475 ILUM5_Puesta a tierra UN 4
4.7.6 ILUM6_Revisién general y puesta en marcha GL LA AN1= 1929000 P
4.7.7 ILUM 7_Provisién y colocacién de interruptor horario y fotocelula UN rLil Ep=2UL7=175pI9900" ~UPRU
4.7.8 ILUM 8_Provision y colocacion de Tablero UN 1
4.7.9 ILUM 9_Conexion a caja de Alumbrado Publico UN 1
4.7.10 ACON 1_Reubicacion de equipos de A°A° (Incluye alimentacion eléctrica y desagties) UN
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4.8.0 Instalacién Sanitaria

481 NO COTIZA

4.9.0 Paisajismo

491 NO COTIZA

4.10.0 Sistema de Riego

4.10.1 NO COTIZA

4.11.0 Carpinteriay Herreria
Provision y Colocacion de sistema de Carpinteria en Chapa doblada de hierro BWG N 18 con vidrio 3

4.11.1 +3mm de 5,35 x 3,50mt. y puerta de acceso para Vano tipo A (LOCAL 3) M2 20,00
Provision y Colocacion de jambas y travesafios de Carpinteria (Frentes y Laterales) en Chapa doblada de

4.11.2 hierro BWG N 18 M2 80,00

4.11.3 Provision y Colocacion de Cortina de Enrollar con motor y guias para Vano tipo A (LOCAL 1Y 2) UN 2

4.11.4 Provision y Colocacion de Cortina de Enrollar con motor y guias para Vano tipo B (LOCAL 3) UN 1

4.11.5 Provision y Colocacién de Cortina de Enrollar con motor y guias para Vano tipo B UN 1

4.116 Provisién y Colocacién de Cortina de Enrollar con motor y guias para Vano tipo C (ACCESOS) UN 2

4.11.7 Provision y Colocacion de Cortina de Enrollar con motor y guias para Laterales (LOCALES 1Y 4) UN 2

4.11.8 Provisién y Colocacion de Sistema de Lama y chapon ciego M2 45,00
Provision y Colocacion de sistema de Carpinteria en Chapa doblada de hierro BWG N 18 con vidrio 3

4.11.9 +3mm de 2,00 x 2,10mt. para Vano tipo D M2 9,00

4.12.0 Equipamiento

4121 NO COTIZA

4.13.0 Varios

4.13.1 Limpieza de obra periodica y final GL 1

4132 Volquetes UN 2
Provisién y colocacién de losetas graniticas 40x40cm 64 panes tipo blangino o calidad superior color gris

4133 claro (incluye contrapiso armado H21 esp. 12cm. y suelo cemento) M2 70,00

PRESUPUESTO TOTAL
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FORMULARIO N° 8

Analisis de Precios

Los valores, indices, unidades y tareas son a modo ilustrativo.

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

ANALISIS DE PRECIOS

ANALISIS DE PRECIOS

Mano de Obray Cargas Sociales Materiales y equipos Costo Costo Coef. De Preclf)
Pase Unitario
Item DESCRIPCION UN. Espe:"afzf::u‘ hs) b. Oficial (hs) c. Medio oficial (hs) d. Ayudante (hs) | carga| A subtotal s i. Listén de madera (m) ii. Cerco de obra (m) iii. Herramientas menores B subtotal (i+] EATB  |FrAnexoc|e=ExF
| (% +h+C+Hd + Ajuste +
Cant. | Costounit. | Cant. [ Costounit. | Cant. Costo unit Cant. Costo._|social (%)| (atbictd+e) ST 1 cant. | costo unit. | subtotal Cant. Co§to Subtotal cod Cant. CO?‘O Subtotal i i $ $
unit. Ajuste unit Ajuste unit. Ajuste
1|TRABAJOS PRELIMINARES y TAREAS COMPLEMENTARIAS
T T T T T T
1.1|Limpieza, replanteo y nivelacién del terreno | U [ i i [ [ | | t
' ' '
1.2|Relevamiento y Cateos u | | | | | | | |
H | | | i | T I I
1.3[Documentacion Grafica, Proyecto Ejecutivo | M | | | | | I I |
14| Provisién y colocacionde Defensas — _ Twe | |~ — " T[T T T T AT T T T 77 R R I Y T T T B [ S T s B SR SR R S R
ANALISIS DE PRECIOS
Mano de Obray Cargas Sociales Materiales y equipos Costo Costo| C0¢f-De | Precio
Pase Unitario
. a, Oficial RS .
Item DESCRIPCION UN. b. Oficial (hs] c. Medio oficial (hs d. Ayudante (hs] Volquete (un; Bobcat (un Herramientas menores = =) =
especializado (hs) icial (hs) o oficial (hs) U (hs) e. Carga A) Subtotal Cod. quete (un) (un) B) Subtotal (i + E=A+B+C+D |F=Anexo C| G=ExF
social (% a+b+c+d+e Ajuste 6 i +iii +...
cant. | Costountt. | Cant. | Costounit. | cant. | Costounit | camt | € o) « )| A cant | Costount. | subtotal | %% | cant. | 5 | subtotal cant.| 5| subtotal ) $ $
unit. Ajuste it Ajuste unit. Ajuste
2|MOVIMENTO DE SUELOS
Demolicion de piso y contrapiso existente | T T T T T T I I T
2.1 hasta terreno natural (incluye vigas de | U ! ! | | | ! | | !
_c_azgle@ __________ SR I R E S N S R | I R . 4 ] | ———I————————O——O———L—— ______________ T _
2.2|Demolicion de muros de mamposteria. Y | | | | | | | | |
A + —+ +
23 Demplicién de cantero de mamposteria ML | | | | | H | | |
h:25cm | | | | | | |
2 Demplicién de pilar de mamposteria T M2 | | | | | | T I I
*|2sx2s5em ! | | | | | | | | |
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FORMU

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

LARIO N°9

PLANILLA DE iINDICES ASOCIADOS

Los indices son a modo ilustrativo.
CODIGO | FUENTE CAPITULO ITEM DESCRIPCION MES BASE | MES ROP 1 Coef
(mm-aa) (mm-aa)
EVOLUCION DEL COSTO SALARIAL DE LA ACTIVIDAD DE
AL | OBA |PRECCONGERNEAL DEESTADSTICAS Y ORNSOS. | Jwcosmucoon. | | ]
CATEGORIA OFICIAL, VIATICOS Y CONCEPTOS NO
A2 | SOM |ShDeATODEGBRROSDEWASSTRANZA | LWPEZA _|eewunemamvos amemoservicos)_ _ _ | | ]
A3 _| INDEC_|Indice de Salarios Sector Privado Registrado_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |t MANO DE OBRA in_dic_esgel_cagﬁci_ent_e de Variacion Salarial (Cvs)_ _ _ | _ _ _ | ____L_1
.. . JARDINEROS PARQUISTAS, VIVERISTAS Y
Ad .C.T. N° 653/12 - Oficial d d MANO DE OBRA
| A | T [con ez OfcRldecpaciosverdes _ _ _ _ ____ ____ _ _|MOE®eomcutores o] __
A5 CCT |C.C.T. N° 653/12 - Operario MANO DE OBRA JARDINEROS PARQUISTAS, VIVERISTAS Y
FLORICULTORES
MO1 INDEC |CUADRO 7.3.2 IPB 33 EQUIPOS PARA MEDICINA E INSTRUMENTOS DE MEDICION
MOo2 INDEC [CUADRO 7.3.2 IPIB 251 PRODUCTOS DE CAUCHO
MO3 INDEC |CUADRO 7.3.2 IPB 273 PRODUCTOS DE FUNDICION
MO4 INDEC |CUADRO 7.3.2 IPB 321 COMPONENTES ELECTRONICOS
MO5 INDEC [CUADRO 8.1.1.1 NIVEL GENERAL Y CAPITULOS DEL ICC, BASE 1993=100 MATERIALES MATERIALES
MO6 INDEC [CAPITULO GASTOS GENERALES 51560-21 SERENO
MO7 INDEC |CAPITULO GASTOS GENERALES 53111-1 CASILLA PARA OBRADOR
MO8 INDEC |CAPITULO GASTOS GENERALES 54400-1 CERCO DE OBRA
M09 | INDEC_|CAPTULO GASTOS GENERALES _ _ _ _ _ _ _ — — — 7 7T T 7 7 7 7 " 17i24011 _ _|ALQULERDECAMONVOLCADOR _ _ _ _ _ _ _ [ " "] RN
w10 | INDEC_|INDICE DE PRECIOS DEALGUNOS SERVICIOS. _ _ _ _ _ _ _ _ — — 7 7 7 " J7411011 _ _|CONTENEDORTROVOIQUETE _ _ _ _ _ ~ " " T " "] RN
wiL _| INDEC_|iNDICES DELOS COMPONENTES INCLUIDOS EN EL DECRETO 129512002 _ _ _ _ _ _ JA_ _ _ _ _ AlBARERA_ _ _ _ _ _ " " " """ T T RN
w2 _| INDEC|iNDICES DELOS COMPONENTES INCLUIDOS ENEL DECRETO 129512002 _ _ _ _ _ _ [ o """ C GARPNTERRS _ _ _ " _ " " """ "T"T”T] RN
M13 INDEC |INDICES DE LOS COMPONENTES INCLUIDOS EN EL DECRETO 1295/2002 F ANDAMIOS
[ wia | moEC G __
[ w5 [ NDEC -
[ w6 [ NDEC -
M17 INDEC [iNDICES DE LOS COMPONENTES INCLUIDOS EN EL DECRETO 1295/2002 R ARTEFACTO PARA BARNO Y SU GRIFERIA
M18 INDEC [iNDICES DE LOS COMPONENTES INCLUIDOS EN EL DECRETO 1295/2002 S HORMIGON
ML9 INDEC INDICE DE PRECIOS INTERNOS BASICOS AL POR MAY OR (IPIB). MAY OR DESAGREGACION 31100-1 MADERAS ASERRADAS
DISPONIBLE
M20 INDEC INDICE DE PRECIOS INTERNOS BASICOS AL POR MAY OR (IPIB). MAY OR DESAGREGACION 35110-3 PINTURAS AL LATEX
DISPONIBLE
w21 INDEC INDICE DE PRECIOS INTERNOS BASICOS AL POR MAY OR (IPIB). MAY OR DESAGREGACION 371131 VIDRIO PLANO
DISPONIBLE
22 INDEC INDICE DE PRECIOS INTERNOS BASICOS AL POR MAY OR (IPIB). MAY OR DESAGREGACION 374401 CEMENTO PORTLAND
S T loseonele _ o __
w23 INDEC SZEEN?BELZREDS INTERNOS BASICOS AL POR MAY OR (IPIB). MAY OR DESAGREGACION 37910-1 ABRASVOS (EN RUEDA, DISCOS Y HOJAS)
24 INDEC INDICE DE PRECIOS INTERNOS BASICOS AL POR MAY OR (IPIB). MAY OR DESAGREGACION 41261-1 BARRAS DE HERRO Y ACERO
| O | T loseoNele_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _____ ____ __ |7 TR N I __
M5 INDEC INDICE DE PRECIOS INTERNOS BASICOS AL POR MAY OR (IPIB). MAY OR DESAGREGACION 42999-2 CHAPAS METALICAS
| O [T |oseoNele_ o _______ |77 _PTThIT  _______ NN I __
M26 INDEC EZ:EOEN?‘;ZRECDS INTERNOS BASICOS AL POR MAY OR (IPIB). MAY OR DESAGREGACION 43230-1 COMPRESORES Y SUS RESPUESTOS
M7 INDEC INDICE DE PRECIOS INTERNOS BASICOS AL POR MAY OR (IPIB). MAY OR DESAGREGACION 46113-1 GRUPOS ELECTROGENOS
DISPONIBLE
M28 | INDEC |INDICE DE PRECIOS INTERNOS BASICOS AL POR MAY OR (IPIB) E PRODUCTOS QUIMICOS
- . MOTORES ELECTRICOS Y EQUIPOS DE AIRE
M29 INDEC |INDICE DE PRECIOS INTERNOS BASICOS AL POR MAY OR (IPIB) | ACONDICIONADO
M30 INDEC |CAPITULO MATERIALES. INDICES ELEMENTALES 37540-11 MOSAICO GRANITICO
M31 INDEC |CAPITULO MATERIALES. INDICES ELEMENTALES 37550-11 VIGUETA DE HORMIGON PRETENSADO
M32 INDEC |CAPITULO MATERIALES. INDICES ELEMENTALES 41277-11 CANO DE CHAPA GALVANIZADA
M33 INDEC |CAPITULO MATERIALES. INDICES ELEMENTALES 41541-11 PLOMO PARA FUNDIR
M34 i iNDICES ELEMENTALES cafopEPLOMO T -]
M35 ASCENSOR DE 7 PARADAS
| “wao [MATAFUEGODEPOLVOQUMCO _ 1 __
[ we7 [HDRANTE COMPLETO, CONMANGUERA Y GABINETE _ _ |~ — — _ [~~~ 7| -
[ wes [TERvOTANQUEAGAS — ~ _ _ _ " " _ " _ CCCZCEZZZC -
[ weg [CABLE TELEFONICODE1PAR _ _ _ _ _ _ _ _ _ CCCZCEZZZC -z
[ w0 GAS OlL. _ _ _ _ 1 L 1
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FORMULARIO N° 10

Coeficiente de Pase

Los porcentajes utilizados en laterceracolumna son a modo ilustrativo.

Costo Costo

Gastos Generales ( ..........% de 1)

Subtotal (1 +2)

Beneficio (.......... % de 3)

Gasto financiero ( .......... % de 3)

Subtotal (3 +4 +5)

Impuestos ( ........... % de 6)

Coeficiente antes de VA (6 +7)

O|lo|N|O|O|A~]|WIN]|F

IVA. (oo % de 8)

=
o

COEFICIENTE DE PASE (8 +9)
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ANEXO | )
MODELO DE CARTA DE PRESENTACION

Buenos AIres,......ccccvevveeennns de 20.....

Sefiores Gobierno de laCiudad de Buenos Aires,
Ministerio de Ambiente y Espacio Publico
GerenciaOperativaComprasy Contrataciones
Av. Martin Garcia N° 346 Piso 3°

Ciudad Autébnoma de Buenos Aires

La Empresa y/o Union Transitoria........cccvveeeeeee e

................................................................................ presenta su Oferta de conformidad con lo establecido
en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES de la obra denominada ".............cccooveeiiiiieeeiiiiee e "
y que es objeto de la LICITACION PRIVADA NO..........cccceuceuceceececececececeseceneeaes

Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales,
equipos y demas elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos Ofertados, a los
precios cotizados.

El Oferente declara expresamente que:

La Oferta se ajusta integramente a los documentos de la licitacion, a las
disposiciones establecidas y a los documentos suministrados por el G.C.B.A. a los Oferentes.

La presentacion no esta impedida o afectada por ninguna de las incompatibilidades
gue se establecen en los Documentos de Licitacion.

La Oferta es valida y permanecerd vigente por el lapso y en los términos
establecidos en el Pliego de Condiciones Particulares.

Ha examinado y acepta sin reserva todas las estipulaciones de los Documentos
Licitatorios y sus Circulares; que ha estudiado con cuidado todos los items y cantidades mostradas en
"Planillas de Cémputo y Cotizacién"; ha revisado con cuidado la exactitud de cada frase y palabra
incluida en la Oferta y sus Anexos y después de un examen cuidadoso de los Documentos licitatorios y
sus circulares y examen de las condiciones generales y locales que podran ser encontradas durante la
ejecucion de cualquier parte de la obra y de recoger la informacién necesaria para la elaboracion del plan
general de operaciones, el plan detallado de los trabajos, el plan de inversiones, el de equipos afectados
a obra, el cronograma de necesidades del personal y de cualquier otro elemento que pudiese en alguna
forma afectar el plazo o costo de la obra.

Declara la veracidad y exactitud de toda la informacion proporcionada y autoriza,
mediante la presente, para que cualquier persona fisica o juridica suministre al G.C.B.A. 0 a sus
representantes autorizados, toda la informacioén que ese organismo considere necesaria para verificar la
documentacién que se presenta y en caso de comprobarse cualquier incorreccion en la misma se da por
notificado que el G.C.B.A. tiene el derecho de invalidar su participacion.
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Se compromete a proporcionar cualquier informacion adicional que le fuera
requerida, entendiendo que se refiere Unica y exclusivamente a aclaraciones sobre la documentacion
presentada y en ningun caso permite suministrar documentos adicionales o informacion que hubiera sido
omitida, y en caso de no hacerlo puede ser motivo suficiente para eliminar su participacion.

En caso de divergencias, errores o incompatibilidad entre los distintos documentos
de la Oferta presentada puede ser motivo suficiente para eliminar su participacion.

En caso de ser invalidada su participacion por las causales precedentes o por
incumplimiento de las condiciones estipuladas en los Documentos Licitatorios, renuncia a cualquier
reclamo o indemnizacion, reconociendo derecho al G.C.B.A. a realizar la eliminacion de su participacion a
su exclusivo juicio.

Renuncia a cualquier reclamo o indemnizacion en caso de error en la interpretacion
de los Documentos Licitatorios del lamado y demas documentos del Contrato.

No tiene relacion de dependencia ni vinculacion directa o indirecta con el G.C.B.A.
ni con sus directivos o funcionarios.

En el caso que el Contrato le fuera adjudicado, se compromete a presentar, la
garantia de Adjudicacion del Contrato, asi como también a firmar la Contrata dentro del plazo fijado por el
G.C.B.A. momento en el cual se presentard la garantia de adjudicacion.

En el caso de que no mantuviera la Oferta por el plazo indicado, o que no se
presentase la garantia, dentro de los cinco (5) dias siguientes a la notificacion de la adjudicacion, a
satisfaccion del G.C.B.A. o que no firmase el Contrato dentro del plazo fijado por este Gobierno, en dicha
notificacion y presentase la garantia de adjudicacion, perdera la garantia de Oferta.

Atentamente

Firma del Representante Legal Firma de la Empresa o UT

Sello de la Empresa/ Unién Transitoria
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

ANEXO I
ASPECTOS LEGALES

A LOS EFECTOS DE ACREDITAR SU CAPACIDAD LEGAL, EL OFERENTE DEBERA PRESENTAR

a.- Contrato social o estatuto como asi también reformas vigentes que se hubieran introducido al
mismo y constancias de sus respectivas inscripciones en los Registros Publicos correspondientes.

b.- Acta de directorio o0 acto similar donde surja la decision social de presentarse a la Licitacion.

C.- Poder especial, otorgado ante Escribano Publico, por el que se designa, a uno o mas
representantes con facultades amplias y suficientes para representar ante el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires al oferente sin limitacidn alguna, y para obligar a los mandantes durante el proceso
licitatorio cuando se trate de una U.T., o0 en el supuesto que los firmantes no sean las personas que
figuran en los estatutos que se acompanan.

Si se tratare del representante legal, bastara que el acta de directorio contenga, de manera expresa, las
facultades requeridas anteriormente.

d.- Domicilio especial constituido en la Ciudad de Buenos Aires y su nimero de teléfono/fax.

CUANDO SE TRATE DE UNIONES TRANSITORIAS, ADEMAS DEBERA PRESENTAR

e.- Representacion legal unificada mediante poder y con los mismos alcances establecidos en el
apartado precedente.

f.- Documentacion que acredite el compromiso (acta de acuerdo o convenio) de constitucion y
modalidades de la Union Transitoria, en la que debera establecerse como minimo lo siguiente:
- Domicilio especial Unico en la Ciudad de Buenos Aires (Teléfono y Fax).
- Grado de participacion de cada integrante.
- Compromiso expreso de asumir la responsabilidad solidaria de todas las obligaciones contractuales
emergentes del contrato en todos sus aspectos, como asi también el compromiso irrevocable de
constituir en forma definitiva e inscribir en el organismo registral competente la Unién Transitoria o la
sociedad an6nima en caso de resultar adjudicatarios, previo a la firma de la contrata.

g.- Copia de las actas de cada una de las empresas autorizando la formacién de la Unién Transitoria,
con el compromiso de mantenerlo en vigencia por un plazo no menor del fijado para la terminacion de las
obras y la extincion de las obligaciones emergentes del contrato.

h.- Declaracion Jurada en la que conste expresamente que no se encuentran incursas en ninguna de
las inhabilitaciones previstas por la ley.

Nota: La Documentacién indicada en los items a, b, c, e, y g debera ser legalizada por escribano
publico.
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

ANEXO Il
ASPECTOS TECNICOS

A LOS EFECTOS DE ACREDITAR SU CAPACIDAD TECNICA EL OFERENTE DEBERA PRESENTAR

a.- Certificado de capacidad de contratacion anual expedido por el Registro Nacional de
Constructores de Obras Publicas.

b.- Declaracion jurada del saldo de capacidad de contratacion disponible a la fecha de la Oferta para
obras de Arquitectura y/o Ingenieria y/o Especialidad afin.

C.- Lista de las obras realizadas durante los ultimos cinco (5) afios en que la empresa haya sido
contratista Unico o miembro de una Unién Transitoria con intervencion significativa en la misma, indicando
ubicacion, costo y tipo de contrato (Formulario N° 1). En el listado se destacaran las obras de similares
caracteristicas a la licitada. Asimismo debera informar aquellas cuyo contrato hubiera sido rescindido,
indicando el acto administrativo correspondiente; destacandose que la omision o falsedad de informacion
sobre éste particular dara lugar a la desestimacion de la Oferta.

d.- Lista de obras similares a la licitada, realizadas durante los Ultimos cinco (5) afios (Formulario N°
2).

e.- Obras en ejecucién o a ejecutar en los préximos veinticuatro (24) meses (Formulario N° 3).

f.- Equipamiento y maquinarias a afectar a la ejecucion de la obra, con indicacién de sus

caracteristicas, estado de conservacion, tiempo de uso, vida util remanente y lugar en que se encuentra
para eventual inspeccion (Formulario N° 4).

o- Plan de trabajo y curva de inversion, ambos expresados en forma porcentual (Formularios N° 5y
N° 6).
h.- Nomina del personal superior propuesto para la obra.

i.- Némina del personal a afectar a la obra indicando sus caracteristicas profesionales y técnicas.

J- Representante técnico, con acreditacion de antecedentes y la conformidad expresa de la
aceptacion del mismo, segin numeral 2.2.6.

NOTA: En relacion a los incisos c), d) y e) los oferentes deberéan presentar junto al listado de obras que
acrediten haber realizado tanto en caracter de Contratista como de Subcontratistas, un certificado emitido
por el Comitente de cada obra que se declare o por copia autenticada del contrato de locacion de obray
de la recepcién definitiva de las misma (Acta de Recepcion, y Decreto o Resolucién que apruebe el acta).
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ANEXO IV
Modelo de formula de la propuesta

BUENOS AIrES, ..ceeee e de 20.....

Sefiores Gobierno de laCiudad de Buenos Aires,
Ministerio de Ambiente y Espacio Publico
GerenciaOperativa Compras y Contrataciones
Av. Martin Garcia N° 346 Piso 3°

Ciudad Autbnoma de Buenos Aires

La Empresa y/lo union tranSItoria........evevvee e
en adelante el Oferente, representada legalmente por el
Y= PSSR UPRPPPPRR
.................................................................................................................. presenta su Oferta de

conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES de la obra denominada

y que es objeto de la LICITACION PRIVADA

Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales,
equipos y demas elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos Ofertados y su
mantenimiento en buen estado de conservacion hasta la recepcion definitiva.

El Monto Total cotizado es de Pesos

Firma del Representante Legal Firma de la Empresao UT
(Aclaracion)

Sello de la Empresa/ Union Transitoria

PLIEG-2017-17359983- -DGRU
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ANEXO V
Ley 269 (texto consolidado por Ley N° 5666)

Buenos Aires, 11 de noviembre de 1999.-
La Legislatura de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de Ley
Articulo 1°.- Créase en el ambito de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires el Registro de Deudores/as
Alimentarios/as Morosos/as que funcionara en el area de la Secretaria de Justicia y Seguridad.
(Conforme texto Articulo 1° de la Ley N° 510 BOCBA 1073 del 20/11/2000).
Articulo 2°.-Las funciones del Registro son:

a. Llevar un listado de todos/as aquellos/as que adeuden total o parcialmente tres cuotas
alimentarias consecutivas o cinco alternadas, ya sean alimentos provisorios o definitivos fijados u
homologados por sentencia firme.

b. Expedir certificados ante requerimiento simple de persona fisica o juridica, publica o privada, en
forma gratuita.

Articulo 3°.- La inscripciéon en el Registro o su baja se hara sélo por orden judicial, ya sea de oficio o0 a
peticion de parte.

Articulo 4°.- Las Instituciones y los Organismos Publicos de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires no
pueden abrir cuentas corrientes, otorgar tarjetas de crédito, habilitaciones, concesiones, licencias o
permisos a quienes se encuentren incluidos en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. En caso
de tener que designar como personal de planta permanente, transitoria o personal contratado, la
Direccion de Recursos Humanos debe notificar detalladamente la nueva relacion laboral o contractual al
Registro a fin de que éste lo comunique al Juez, si correspondiere.

(Conforme texto Art. 1°de la Ley N° 3.223, BOCBA N° 3306 del 23/11/2009)

Articulo 5°.- Es requisito para otorgar o renovar un crédito en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires el
certificado mencionado en el articulo anterior. Si del mismo surgiere la existencia de una deuda
alimentaria, la entidad otorgante debe retener el importe respectivo y depositarlo a la orden del juez
interviniente.

Articulo 6°.- Se exceptla de lo normado en el articulo 4° a quien solicite licencia de conductor para
trabajar. En este caso se le otorgara una licencia provisoria por Unica vez que caducara al afio de
otorgada, solo podra ser renovada en caso de acreditar la baja en el Registro de conformidad con lo
establecido en articulo 3°.

(Conforme texto Articulo 2° de la Ley N° 1.993 BOCBA 2489 del 27/07/2006).

Articulo 7°.- Los proveedores de todos los organismos del Gobierno de la Ciudad deben, como condicion
para su inscripcién como tales, adjuntar a sus antecedentes una certificacion en la que conste gque no se
encuentran incluidos en el Registro. En el caso de las personas juridicas tal requisito debe ser
cumplimentado por la totalidad de sus directivos.

Articulo 8°.- Cuando la explotaciéon de un negocio, actividad, instalacién, industria o local con habilitacion
acordada cambie de titularidad, debe requerirse al Registro de Deudores Alimentarios la certificacion
respectiva del enajenante y adquirente, ya sean personas fisicas o los maximos responsables, en el caso
de tratarse de personas juridicas. De comprobarse la existencia de deuda alimentaria, la transferencia no
guedard perfeccionada hasta tanto se regularice la situacion.

Articulo 9°.- El Tribunal con competencia electoral debe requerir al Registro la certificacion mencionada
en el Articulo 5° respecto de todos los/las postulantes a cargos electivos de la Ciudad. Tal certificacion es

requisito para su habilitacion como candidato/a.
PLIEG-2017-17359983- -DGRU
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Articulo 9° bis.- La Direccion de Recursos Humanos del GCBA debera requerir al Registro la
certificacion mencionada en el art. 5°respecto de las designaciones de Ministros/as del Poder Ejecutivo,
Directores/as de Agencia, Secretarios/as, Subsecretarios/as, Directores/as Generales, Directores/as
Generales Adjuntos/as, Plantas de Gabinete y todo aquel funcionario/a propuesto/a por el Gobierno de la
Ciudad para ocupar cargos con responsabilidad funcional. En su caso, debe notificar detalladamente la
nueva relacion laboral o contractual al Registro, a fin de que este lo comunique al Juez, si correspondiere.
(Incorporado por el Art. 2°de la Ley N° 3.223, BOCBA N° 3306 del 23/11/2009).
Articulo 10.- El Consejo de la Magistratura debe requerir al Registro la certificacion mencionada en el
articulo. 4° respecto de todos los postulantes a desempefiarse como magistrados o funcionarios del
Poder Judicial. En caso de comprobarse la existencia de deuda alimentaria, el postulante no podra
participar del concurso o ser designado en el ambito judicial mientras no se reciba la comunicacion
judicial de cancelacion de la deuda. Similar requisito se exigira a los postulantes a integrar el Superior
Tribunal de Justicia y sus funcionarios.
Articulo 11.- El Gobierno de la Ciudad invitara a empresas e instituciones privadas con sede o que
desarrollen su actividad en la Ciudad, a requerir informes al Registro segun lo prescripto en la presente
ley.
Articulo 12.- Los gastos que demande la implementacion de la presente ley se imputaran a la partida
correspondiente al Presupuesto de Célculos y Recursos del afio 2000.
Articulo 13.- Comuniquese, etc.
CRISTIAN CARAM

MIGUEL ORLANDO GRILLO
LEY N° 269 (texto consolidado por Ley N° 5666)
Sancién: 11/11/1999
Promulgacion: De Hecho del 16/12/1999
Publicacion: BOCBA N° 852 del 05/01/2000
Reglamentacién: Decreto N° 230/GCBA/00 del 07/03/2000
Publicacion: BOCBA N° 910 del 27/03/2000
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ANEXO VI
MODELO DE CONTRATA

Entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que en adelante se denominara EL COMITENTE,

representado en este acto por ...................... del Ministerio de Ambiente y Espacio Publico, con
domicilio en Av. Martin Garcia N° 346 3° piso, y lafirma ........................... , CUT N
con domicilio legal en ..................... de la Ciudad de Buenos Aires representada en este acto por
.................. ConDNIN® .....................,ensu caracter de .................. de la firma que en adelante se

denominard EL CONTRATISTA, se celebra contenida en las clausulas siguientes:
CLAUSULA PRIMERA: En vista que EL COMITENTE adjudic6 a EL CONTRATISTA, la Licitacion Privada
N° , que tramitd por Expediente N° ............ , llamada para ejecutar los trabajos de
........................ , encomendadas conforme a Pliegos en los plazos, condiciones y precios fijados en la
Oferta por EL CONTRATISTA, ambas partes proceden a formalizar el Contrato que ha quedado
celebrado en virtud de los hechos expuestos. ------------
CLAUSULA SEGUNDA: EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar para EL COMITENTE, a su costo y por
su exclusiva cuenta, los ya indicados trabajos en los términos que se expresan en los Pliegos de
Condiciones del llamado.
CLAUSULA TERCERA: Dichos trabajos seran ejecutados por EL CONTRATISTA de acuerdo con los
documentos que se inician a continuacion y prevalecen en el orden en que se indican:

1) Pliego de Condiciones Generales y Circulares aclaratorias de todo tipo

2) Pliego de Condiciones Particulares y Circulares aclaratorias de todo tipo

3) Planos Generales y Planillas

4) Planos de Detalles

5) Pliegos de Especificaciones Técnicas Generales

6) Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares

7) Oferta

8) Contrata

Se deja constancia que en caso de discrepancias en los planos ente la dimensién apreciada a escalay la
expresada en cifras o letras, prevalecera esta ultima.

CLAUSULA CUARTA: EI precio de los trabajos es el que surge de la planilla de cotizacion, presentada
por EL CONTRATISTA, que Ofertara un monto total de Oferta de Pesos % ) que se
adjunta como Anexo a esta Contrata.

CLAUSULA QUINTA: EL CONTRATISTA se compromete a ejecutar la totalidad de los trabajos
encomendados dentro del plazo de obra, que se fijaen ............... (...) MESES contados a partir de la
fecha de comienzo de los trabajos fijados en la Orden de Inicio.

CLAUSULA SEXTA: Las controversias de cualquier naturaleza que pudieren suscitarse con motivo de la
presente Contrata, seran resueltas por los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la
Ciudad de Buenos Aires, aceptando expresamente EL CONTRATISTA, la competencia de estos, con
renuncia a cualquier otra jurisdiccion o competencia.
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Se otorgan y firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Buenos
Aires, alos ........ dias del mes de ............. del afio .............
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ANEXO VI

Planilla de estructurade ponderacion

ESTRUCTURA DE PONDERACION DE INSUMOS PRINCIPALES (CONF. Ley N° 2809 REGIMEN DE REDETERMINACION

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

DE PRECIOS APLICABLE A CONTRATOS DE OBRA PUBLICA)

T
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
GOBIERNO DE LA CI1UDAD DE BU:ENOS AIRES
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
SUBSECRETARIA DE USO DEL ESPACIO PU#LICO
DIRECCION GENERAL DE REGENERACION U{?BANA
I
Estructura de Ponderacion |
COMUNA 3 !
OBRA PUESTA EN VALOR FACHADA HISTORICA EST'AC ION ONCE DE SEPTIEMBRE
UBICACION Fachada Historica sobre Av. Pueyygredon, Balvanera
ITEM DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS INCIDENCIA INDICES ASOCIADOS
1 TRABAJOS PRELIMINARES 9,44% Cuadro 8.1.2 ICC-Otros Trabajos y Gastos
2 DEMOLICIONES 2,80% Cuadro 8.1.2 ICC-Otros Trabajos y Gastos
3 MOVIMIENTO DE SUELOS 0,00% Cuadro 8.1.2 ICC-Movimiento de tierra
- 0, Indice de los componentes incluidos en el Decreto
4 HORMIGON ARMADO 0,00% 1295/2002. Art 15, Item s) del Anexo
N i 0, Indice de los componentes incluidos en el Decreto
5 ALBANILERIA 21,07% 1295/2002. Art 15, Item b) del Anexo
6 PINTURAS 1,51% Cuadro 8.1.2 ICC - Pintura
- o Indice de los componentes incluidos en el Decreto
7 INSTALACIONES ELECTRICAS 6,54%0 1295/2002. Art 15. Item g) del Anexo
4 0, Indice de los componentes incluidos en el Decreto
8 INSTALACION SANITARIA 0,00% 1295/2002. Art 15, Item r) del Anexo
0, DGESYC Indice de Insumos de la Construccién - Varios -
9 PAISAJISMO 0,00% Coédigo de producto 181611122
0, Indice de los componentes incluidos en el Decreto
10 SISTEMA DE RIEGO 0,00% 1295/2002. Art 15, Item r) del Anexo
11 REJAS Y HERRERIA 10,22% Cuadro 8.1.2 ICC - Carpinteria Metalica y Herrerria
12 EQUIPAMIENTO 0,00% Cuadro 8.1.2 ICC-Otros Trabajos y Gastos
13 VARIOS 2,42% Cuadro 8.1.2 ICC-Otros Trabajos y Gastos
Indice de Evolucion del Costo Salarial de la Actividad de
14 MANO DE OBRA 34,00% la Construccion de DCGEyC - GCABA
0, Indice de los componentes incluidos en el Decreto
1= CASTOS EENERALES 1D/ 1295/2002. Art 15, Item p) del Anexo
16 TASA FINANCIERA 2,00% T.N.A. del B.N.A.
100,00%
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ANEXO VI
CARTA MODELO INDICATIVA DE COMPROMISO BANCARIO

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Por la presente se informa que la empresa ............ccceevvvviennnn. CUIT N°
......................... , con domicilio en lacalle ................. Mantiene en la casa central del Banco la cuenta
corriente N° ... , encontrandose la misma operativa a la fecha y sin poseer cheques

rechazados ni denunciados.
Hay un compromiso firme por parte del Banco para asistir a la empresa

crediticiamente, hasta la sumade $ ..................... a lo largo del plazo de vigencia de la obra, para la
Licitacion Privada N° .......... Expediente N° ..................... denominada “ ”

Sin otro particular,
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ANEXO IX
ESPECIFICACIONES TECNICAS

SEGURIDAD E HIGIENE

La Contratista sera responsable por la Seguridad e Higiene de la Obra. Para ello, debera designar a un
Responsable de Seguridad e Higiene.

El GCBA fiscalizard su cumplimiento a través de un Asesor de Seguridad e Higiene quien sera designado
por la D.G.O.R.U. dependiente de la SSUEP del Ministerio de Ambiente y Espacio Publico.

Toda cuestion relacionada con la seguridad de higiene en la obra sera notificada al Contratista en forma
fehaciente por la DGORU a través del libro de Higiene y Seguridad.

NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD PARA TODACLASE DE TRABAJOS CIVILES MECANICOS Y
ELECTRICOS

1,- Higiene, buen orden y limpieza de los lugares de trabajo, circulaciones y dependencias sanitarias. P.
Ej. Tablas o maderas sueltas con clavos salientes.

2.- Equipos de proteccion personal:

Se deberd garantizar la entrega de equipos de proteccion personal a los trabajadores, acorde al riesgo de
las tareas a ejecutar, la cual serd asentada en las correspondientes planillas de entrega de EPP,
conforme lo estipula la Resol. SRT 299/11.

El EPP basico a utilizar en Obra consta de calzado de seguridad, anteojos o proteccién ocular y casco.
En funcion del riesgo de la tarea, el mismo se complementara con guantes, ropa de trabajo y proteccién
auditiva.

. Casco de seguridad. Para uso industrial, segun norma IRAM 3620 tipo 1 Clase B

. Botines de seguridad c/puntera de acero. De cuero flor, con puntera de acero tratada y fosfatada.
Modelo tipo prusiano de media cafia, con suela vulcanizada y PVC inyectado, antideslizante, segun
norma IRAM 3610. Botas de goma para tareas de hormigonado.

. Anteojos de seguridad. De policarbonato, con proteccion lateral.

. Ropa de trabajo. Confeccionados en tela tipo “Grafa”. Pantalones sin botamangas, triple costura
con atraque. Camisas de mangas largas con pufios abotonados, de doble costura con atraque.

. Protector auditivo. Apto para uso con o sin caso, con sostén de ajuste regulable, con atenuacion

de sonido acorde al ruido necesario de proteger, segun norma IRAM 4060. Se recomienda utilizar
protector de copa para tareas con nivel de ruido mayos a 80dBA (tareas con martillo neumético y cuando
esté encendido el compresor).

. Proteccion facial. Con cabezal regulable a todas las medidas, con visor de acrilico de 3mm de
espesory 200mm de largo.

. Ropa de lluvia, para tareas a la intemperie. Botas de lluvia y capa.

. Arnés de seguridad. Para uso industrial de fibra sintética, segun norma IRAM 3622.

. Guantes de cuero. De descarne curtido al cromo, clase peso mediano, modelo 1, tamafio grande,

pufio corto, segun norma IRAM 3600 para tareas relacionadag, GREHgHRS 1ee5kaRtageyKeyantes de
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algoddn con antideslizante para tareas varias. Guantes de nitrilo para tareas de manipulacion de
productos quimicos. Guantes dieléctricos para tareas con corriente eléctrica.

Los trabajadores utilizaran los equipos y elementos de proteccion personal, de acuerdo al tipo de tarea
gue deban realizar, y a los riesgos emergentes de la misma. Queda prohibido la utilizacion de elementos
y accesorios tales como: bufandas, pulseras, cadenas, corbatas, etc., que puedan significar un riesgo
adicional en la ejecucion de las tareas. El cabello se usara recogido o cubierto (art. 99 Dec. 911/96).

Los equipos y elementos de proteccion personal seran de uso individual y no intercambiable cuando
razones de higiene y practicidad asilo aconsejen. Los equipos y elementos de proteccion personal seran
destruidos al término de suvida util (art. 102 Dec. 911/96).

Nota: Para todo elemento de seguridad y/o proteccion personal que no cuente con la norma IRAM
correspondiente se respetara lo indicado en normas internacionales reconocidas.

3.- Luz de Obra: Tomado a la red a través de:

Tablero modular portatil con proteccién adecuada.

a.- Llaves térmicas.

b.- Interruptor diferencial en 220 V. y 380 V.

c.- Fusibles adecuados.

d.- Jabalina toma de tierra o toma a tierra ldentificada.
e.- Tomacorrientes bipolares vy tripolares con tierra.

Una vez instalada la jabalina de puesta a tierra, se debera efectuar la medicion de puesta a tierra,
conforme lo estipulado en la resol. SRT 900/15

Se deberéa garantizar la correcta iluminacién de circulaciones y areas de trabajo, evitando conos de
sombray reflejos molestos.

4.- Equipos y méaquina eléctricas para elevacion, transporte y corte.

El personal afectado a tareas que utilicen aparatos elevadores debe ser adecuadamente adiestrado y
capacitado en los riesgos de las tareas especfificas a las que ha sido asignado.

El montaje y desmontaje aparatos de izar se debe hacer bajo la supervision directa de personal
competente debiendo ser examinados periédicamente, por personal competente, todos los elementos del
armazon, del mecanismoy de los accesorios de fijacién de las guias, cabrestantes, tornos y restantes
dispositivos de elevacion.

Los elementos de los aparatos elevadores se deben construir y montar con los coeficientes de seguridad
siguientes:

- TRES (3) para ganchos empleados en los aparatos accionados a mano.

- CUATRO (4) para ganchos empleados en los aparatos accionados con fuerza motriz.

- CINCO (5) para aquellos que se empleen en el izado o transporte de materiales peligrosos.

- CUATRO (4) para las partes estructurales.

- SEIS (6) para los cables izadores. PLIEG-2017-17359983- -DGRU
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- OCHO (8) para transporte de personas.

En el caso de las cubetas basculantes deben estar provistas de un dispositivo que impida de manera
efectiva suvuelco accidental.

Las entradas del material a los distintos niveles donde éste se eleve, deben estar dispuestas de forma tal
gue los trabajadores no deban asomarse al vacio para efectuar las operaciones de carga y descarga. Uso
obligatorio de arnés para dichos trabajadores.

Los aparatos elevadores accionados manualmente deberan contar con dispositivos que corten
automaticamente la fuerza motriz cuando se sobrepase la altura, el desplazamiento o la carga maxima.

5.- Equipos y herramientas eléctricas portatiles con ficha de conexion y puesta a tierra adecuada,
estaran terminantemente prohibidos los cables pelados con “palitos” de traba en las tomas.

Las herramientas de mano seran seguras y adecuadas a la operacion a realizar y no presentaran
defectos ni desgastes que dificulten su correcta utilizacion. Deberan contar con protecciones adecuadas,
las que no podran ser modificadas ni retiradas cuando ello signifique aumentar el riesgo.

Las maquinas de obra reuniran las condiciones de seguridad adecuadas a las tareas que deban realizar.
Siempre que sea posible los cables de las herramientas y/o maquinas eléctricas, se suspenderan a una
altura suficiente para permitir el libre paso por debajo de ellos.

Los cables de alimentacion y sus conexiones estaran en Optimas condiciones de funcionamiento. Las
herramientas se conectaran a tableros con llave termo magnético, proteccion diferencial y puesta a tierra.
Las herramientas manuales a utilizar serdn apropiadas para el trabajo en el cual seran empleadas. Las
herramientas averiadas seran inmediatamente reparadas o retiradas de servicio.

Se usaran las herramientas eléctricas con todos los resguardos, no se permitira retirar o trabajar sin las
protecciones de las mismas. Cuando se utilicen herramientas eléctricas portatiles se evitara el uso de
ropas sueltas, anillos, reloj y guantes.

Las herramientas seran depositadas, antes y después de su utilizacion en lugares apropiados para evitar
riesgos de accidentes por caida de las mismas.

Los trabajadores seran adecuadamente capacitados con relacion a los riesgos inherentes al uso de las
herramientas que utilicen y también de los correspondientes elementos de proteccion.

En las herramientas neumaticas e hidraulicas, las valvulas cerraran automaticamente al dejar de ser
presionadas. Las mangueras y sus acoplamientos estaran firmemente fijados entre siy estaran provistos
de abrazaderas estandares que eviten el desprendimiento accidental.

PLIEG-2017-17359983- -DGRU
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6.- Escaleras simples, dobles, extensibles, con plataforma y caballetes adecuados y en condiciones de
uso.

Material:
e Madera
o Fibra trabajos eléctricos
e Aluminio albafiileria.

Las escaleras moviles solo se utilizaran para ascenso y descenso, hacia y desde los puestos de trabajo,
guedando totalmente prohibido el uso de las mismas como puntos de apoyo para realizar las tareas (art.
210 Dec. 911/96). Las mismas deberan cumplir con las siguientes pautas:

. Previo al uso de las mismas, se verificara el estado de conservacion y limpieza para evitar
accidentes por deformacion, rotura, corrosion o deslizamiento (art. 211 Dec. 911/96).

. Tanto en el ascenso como en el descenso el trabajador se asira con ambas manos. Todos los
elementos o materiales se subiran por medio de cuerdas y/o elementos eficaces.

. Las escaleras de madera no estaran pintadas, para evitar de esta manera que queden ocultos sus
posibles defectos (art. 213 Dec. 911/96).

. Se apoyara sobre un plano firme y nivelado, impidiendo que se desplacen sus puntos de apoyo

superiores e inferiores mediante abrazaderas de sujecion u otro método similar. Debera disponer de
zapatas antideslizantes en todos sus apoyos.

7.- Medicina Laboral y Asistencia.
Servicio médico o clinica para atencion en caso de lesiones.

Botiquin de 1° Auxilios.

El contratista debera disponer de un botiquin de 1° auxilios en el obrador, el cual debera estar siempre
completo y con insumos acordes a la cantidad de personal asignado a la obra. El personal debera estar
capacitado en el uso de los insumos y en la temética de primeros auxilios.

8 — Proteccién contra Incendio.

Los equipos e instalaciones de extincién de incendios se mantendran libres de obstaculos y seran
accesibles en todo momento. Estaran sefializados y su ubicacion sera tal que resulten facilmente visibles

Cada empresa debera disponer en obras, como minimo, de un extintor de 10KG, triclase, el cual sera
complementado con otros extintores, conforme a la carga de fuego y riesgo de incendio de los diferentes
sectores de trabajo, el responsable de Seguridad e Higiene del Contratista sera el responsable de decidir
la cantidad y tipo de matafuegos a instalar en las areas de trabajo.

Se colocaran avisos visibles que indicardn los niameros de teléfonos y direcciones de los puestos de
ayuda mas proximos (bomberos, asistencia médica y ambulancia, sean éstos publicos o los
correspondientes al Comitente) junto a los aparatos telefénicos y areas de salida (art. 93 Dec. 911/96).

PLIEG-2017-17359983- -DGRU
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El responsable de Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Contratista inspeccionara, al menos una vez al
mes, las instalaciones, los equipos y materiales de prevencion y extincion de incendios, para asegurar su
correcto funcionamiento (art. 90 Dec. 911/96).

9.- Liquidos, gases invariables, toxicos o &cidos.

- Manejo
- Almacenamiento
- Rétulos visibles.

El manejo de liquidos, gases invariables, toxicos o acidos debera ser efectuado por personal competente
en la materia, debidamente capacitado. Se debera disponer en obra de la hoja de seguridad de cada uno
de los elementos y el personal debera estar informado de las caracteristicas y acciones a tomar en caso
de fugas o derrames.

En los depésitos de combustibles soélidos, minerales, liquidos y gaseosos debe cumplirse con lo
establecido en la Ley N° 13.660 y su reglamentacion y con los arts. 94 a 97 del DR 911/96.

Los liquidos inflamables se deben almacenar, transportar, manipular y emplear de acuerdo con las
siguientes disposiciones:

a) Deben almacenarse separadamente del resto de los materiales en lugares con acceso restringido y
preferentemente a nivel del piso.

b) Los edificios y construcciones destinadas al almacenamiento de liquidos inflamables deben ser
ventilados. Tendran cubierta para evitar la radiacion solar directa, se ubicarén en la cota mas baja del
terreno.

c) Los lugares destinados al almacenamiento de liquidos inflamables a granel deben estar rodeados de
un muro o terraplén estanco al agua o por una zanja, de manera que en caso de escape del liquido
almacenado, este puede ser retenido en su totalidad por la zanja o terraplén.

d) Los depodsitos de inflamables deberan poseer instalacion eléctrica antiexplosiva e instalacion de
extintores.

En todos los lugares en que se depositen, acumulen o manipulen explosivos o materiales combustibles e
inflamables, queda terminantemente prohibido fumar, encender o llevar fésforos, encendedores de
cigarrillos o todo otro artefacto que produzca llama. Se contara con dispositivos que permitan eliminar los
riesgos de la electricidad estatica.

Las sustancias propensas a calentamiento espontaneo, deben almacenarse conforme a sus
caracteristicas particulares para evitar su ignicion.

10.- Herramientas manuales en condiciones seguras de uso.
Las herramientas de mano seran seguras y adecuadas a la operacion a realizar y no presentaran

defectos ni desgastes que dificulten su correcta utilizacion. Deberan contar con protecciones adecuadas,
las que no podran ser modificadas ni retiradas cuando ello sigriifig@ 201T¢nBH90BResSHIGRU
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11.- Aparejos a cadenay polipastos.

Carga maxima
Ganchos
Cadenay roldanas
Sogas

Los cables metdlicos y las sogas de uso general deberan ser de una sola pieza, no aceptadndose uniones
longitudinales, no tendran fallas visibles, nudos o cocas, quebraduras, etc., ni estaran deshilachados. Las
terminales y sujetadores que constituyen la gaza asi como el apriete de bridas y abrazaderas deben ser
examinados antes de su uso. Los cables 0 sogas que presenten desgaste, corrosion, alargamiento e hilos
rotos deben ser desechados.

Los cables deben ser lubricados periddicamente, de acuerdo al uso y a las condiciones ambientales del
lugar donde se los utiliza o donde se los almacena. El lubricante usado no debe contener acidos y alcalis.
El diametro de las poleas o de los carreteles en los que se enrolle un cable no debe ser inferior al fijado
en la recomendacion escrita del fabricante de dicho cable o en las normas pertinentes.

Todo terminal de cable debe estar constituido por elementos que tengan una resistencia superior a la del
cable en UNA CON CINCO (1, 5) veces la resistencia del mismo.

En el almacenamiento de las cuerdas de fibra debe tenerse en cuenta que no deben estar en contacto
con superficies asperas, tierra, grada o arena y que deben protegerse de los roedores.

Solo pueden utilizarse cadenas que se encuentren en su condicion original y que la deformacion méaxima
de cualquiera de sus eslabones no presente alargamientos superiores al CINCO POR CIENTO (5 %) de
su longitud inicial. Asimismo, no debe usarse ninguna cadena que presente algun eslabén con un
desgaste mayor al QUINCE POR CIENTO (15 %) de su diametro inicial.

Las eslingas deben estar construidas con cadenas, cables, cuerdas de fibra o fajas de resistencia
adecuada para soportar los esfuerzos a los que serdn sometidos. Se deberan respetar las
recomendaciones del fabricante para su correcto uso.

Los anillos, ganchos, eslabones giratorios y eslabones terminales, montados en las cadenas de izado
deben ser de material de por lo menos igual a la resistencia que la cadena.

Los ganchos, anillos, grilletes y accesorios deben tener una resistencia minima de UNA CON CINCO
(1,5) veces la resistencia de la eslinga, excepto en aquellos casos en los que el conjunto (todos los
elementos que constituyen la eslinga completa) cuente con certificacion técnica.

Los ganchos deben ser de acero forjado y poseeran un pestillo de seguridad que evite la caida accidental
de las cargas. La parte de los ganchos que entre en contacto con cables, cuerdas y cadenas no debe
tener aristas vivas.

El personal afectado a tareas que utilicen eslingas deberd ser adecuadamente adiestrado en las
respectivas operaciones y capacitado en relaciéon a los riesgos especificos de esa actividad y del uso de
estos accesorios. El responsable de Higiene y Seguridad intervendra en la determinacion de los métodos
de trabajo y de los requerimientos de caracteristicas, capacidad, almacenamiento y manipulacion de las
fajas.

Todas las lingas de acero, sogas de cafiamo, grilletes, cancamos, ganchos, cadenas de eslabones deben

ser inspeccionadas antes de su uso en obra, por la supervision y/o profesional idoneo. En todos los casos
posibles deben tener indicado la carga admisible para elevar Rentie@iatdata.7359983- -DGRU
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12.- Andamios

Verificar armado y cumplimiento de las condiciones indispensables de montaje y anclaje.

1.-. Base asegurada contra hundimiento y/o ruedas de goma segun el caso.
2.- Plataforma cubierta totalmente.

3.- Guardapié colocado.

4.- Barandas a 0,50 mts, y 1,00 mts. Y zocalo.

5.- Tablones fijados a la base.

6.- Anclado contra vuelco.

7.- Los escalones a distancia a 30 cms. Ancho minimo de 50 cms.

8.- Distancia maxima entre parantes: 2,40 mts.

9.- idem entre largueros: 1,90 mts.

10.- Altura maxima 4 veces el lado menor.

El montaje de los andamios sera efectuado por personal competente bajo la supervision del Capataz de
Obra (art. 221 Dec. 911/96).

Todos los andamios que superen los 6 m. de altura, a excepcion de los colgantes o suspendidos, seran
dimensionados en base a calculos (art. 221 Dec. 911/96):

Los montantes de los andamios cumpliran las siguientes condiciones (art. 228 Dec. 911/96):

. Ser verticales o estar ligeramente inclinados hacia el edifico.

. Estar colocados a una distancia méxima de 3 m. entre si.

. Cuando la distancia entre dos montantes contiguos supere los 3 m., deben avalarse mediante
célculo técnico.

. Estaran sdlidamente empotrados en el suelo o bien sustentados sobre calces apropiados que
eviten el deslizamiento accidental.

. La prolongacion de los montantes serd hecha de modo que la unién garantice una resistencia por

lo menos igual a la de sus partes.

Andamios Metélicos Tubulares

Ademas de las pautas establecidas en el punto anterior, en el caso de que correspondan, se aplicaran las
siguientes medidas:

. El material utilizado para el armado de este tipo de andamios sera tubo de cafio negro, con
costura de acero normalizado o equivalente, u otro material de caracteristica igual o superior. Si se
utilizaran andamios de materiales alternativos al descrito, estos deben ser aprobados por el responsable
de la tarea (art. 234 Dec. 911/96).

. Los elementos constitutivos de estos andamios seran rigidamente unidos entre si, mediante
accesorios especfificamente disefiados para este tipo de estructura. Estas piezas de unién seran de acero
estampado o material de similar resistencia, y se ajustaran perfectamente a los elementos a unir (art. 235
Dec. 911/96).

. Estardan reforzados en sentido diagonal y a intervalos adecuados en sentido longitudinal y
transversal (art. 237 Dec. 911/96). PLIEG-2017-17359983- -DGRU
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Andamios Suspendidos: Balancin

El piso del balancin se conformara con dos tablones de espesor minimo equivalente a 2 pulgadas, los
cuales no tendran nudos ni rajaduras y estaran firmemente sujetos a los soportes de los malacates.

Los laterales del balancin contendran doble baranda, a 0,5 y 1m. y zécalo. Para la confeccion de las
barandas se utilizaran tablas de 4’x1” de espesor o cafio cuadrado de hierro de 3"x1”. En todo caso las
barandas estaran sujetas desde dentro de la estructura del balancin.

Los malacates estaran limpios y engrasados, teniendo las trabas de seguridad en perfectas condiciones,
verificandose que los resortes de las mismas tengan la tension correspondiente.

Los cables de acero que sujetan el balancin no presentaran aplastamientos ni estiramiento, no pudiendo
tener més del 10% de sus hilos cortados. Estaran libres de 6xido y perfectamente lubricados.

Los cables de acero se sujetaran por medio de prensa cables, en un minimo de tres por sujecion. Cuando
los cables deban pasar por bordes filosos, se utilizaran guardacabos, grilletes u otro tipo de elemento
apropiado para salvar la situacion. Se evitaran los nudos u otro tipo de atadura, ya que estos dafian el
cable y disminuyen la seguridad del sistema.

Para los soportes en voladizo, de donde cuelga el balancin, se utilizaran perfiles doble T de 10" como
minimo. Estaran firmemente sujetos y arriostrados. Si las ataduras son de alambre, el didmetro minimo
sera de 6mm, realizandose un minimo de dos ataduras de dos alambres cada una.

Los perfiles tendran en el extremo que toma el cable, un dispositivo que no permita el desplazamiento
accidental de éste. Los accesos a los balancines seran seguros y no presentaran riesgos de accidente
Solamente se ubicaran en los balancines los materiales minimos para realizar las tareas, evitandose las
sobrecargas.

El personal utilizara arnés sujeto a cabo de vida unido a una cuerda con sistema de salva caidas. Esta
cuerda estara sujeta a un punto fijo por encima del balancin. Cuando deban pasar por bordes filosos, se
utilizaran los medios apropiados para salvar la situacion.

Previo al inicio de las tareas, los trabajadores seran debidamente capacitados por el responsable de HyS.
Se delimitard y sefalizara la zona donde exista riesgo de caida de materiales desde el balancin.
Andamios Suspendidos: Silletas

Las silletas deberan estar provistas de asientos de aproximadamente 60 cm. de largo por 30 cm. de
ancho y contar con topes eficaces para evitar que el trabajador se golpee contra el muro. Se verificara el
correcto estado de la misma previo al inicio de las tareas. La misma no podra contener rajaduras y/o
signos de deterioro.

Se verificara la totalidad de las sogas a utilizar, minuciosamente, en forma visual, en toda su extension.
Se rechazaran las sogas que presenten desgastes, estiramientos, méas del 10% de sus hilos cortados o
cualquier otra anormalidad que se sospeche pueda provocar riesgos. Las sogas rechazadas seran
cortadas en tramos no mayores a 10m. para evitar cualquier error y/o posterior utilizacion. Esta
verificacion se realizara previo al comienzo de cada tarea, durante el transcurso de la misma (cada 15 o
20 dias) y al finalizar la misma.

El equipo de bajada y salvajadas se verificara antes de cada utilizacion. Se deberd mantener en perfecto
estado de limpieza para asi poder verificarlo fehacientemente.

No esta permitido utilizar sogas con empalmes y/o nudos.

El personal utilizara ropa de trabajo, arnés sujeto a cabo de vida unido a una cuerda con sistema de salva
caidas, casco, proteccion ocular, guantes y botines de seguridad. La soga de vida estara sujeta a un
punto fijo por encima de la silleta. Cuando deban pasar por bordes filosos, se utilizaran los medios
apropiados para salvar la situacion. El operario enganchara sBLd&is 2 Vida3b%es3de-Bubiia la silleta.
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El trabajador que oficie de ayudante, si debe acceder a la zona con riesgo de caida en altura, también
deberd usar arnés con linea de vida sujeta a punto fijo, y ésta seré independiente de la que utiliza el
operario que trabaja en la silleta.

Previo al inicio de las tareas, los trabajadores seran debidamente capacitados por el responsable de HyS.
No esté permitido utilizar bolsas de cemento como contrapeso, deberan utilizarse sistemas adecuados y
debidamente sujetos a estructura resistente, en funcion de la carga a soportar.

13.- Trabajos de altura.

. Se considera altura todo lugar de trabajo superior a 2 mts., medidos desde el suelo.

. En lugares altos se puede trabajar sin cinturén de seguridad cuando exista plataforma totalmente
cubierta con tablones y con barandas dobles a 0,50 mts. Y 1 m. de altura y con zOcalo guardapiés en los
cuatro costados.

. Si el trabajo exige apoyarse en las barandas SE DEBE USAR CINTURON DE SEGURIDAD, aun
en los lugares donde normalmente no se usa.

. Cuando se saca una parte de la baranda para subir o bajar material se debe utilizar CINTURON
DE SEGURIDAD en dicha éarea.

. El area donde se haya retirado la baranda, debe ser, no sélo marcada con una cinta de seguridad
sino también cerrada con sogas.

Los trabajos en altura se desarrollaran sobre la estructura existente si éstas se encuentran en
condiciones de seguridad, sobre andamios, sobre plataforma mecanica movil y/o con gria y guindola. La
seleccion de la modalidad de trabajo quedara bajo la responsabilidad del encargado de la obra, quien
deberd decidir sobre la estrategia de trabajo en funcion de asegurar la integridad fisica de los
trabajadores. Todos los trabajos en altura se desarrollaran con personal provisto de arnés completo, con
doble cabo de vida y/o soga con mosqueton con salva caidas. Los cabos de vida y/o sogas con
mosqueton se amarraran a instalaciones fijas y resistentes, excluida la instalacion eléctrica, cafierias con
temperatura y toda situacion que puedan dafiar los elementos.

Se deberan vallar las zonas inferiores para no permitir el paso de personas mientras dure el trabajo.

Los trabajos se desarrollaran solamente en areas iluminadas adecuadamente mediante luz artificial o luz
solar.

No se desarrollaran trabajos en altura a la intemperie en momentos de tormentas eléctricas, lluvia,
vientos fuertes o condiciones meteoroldgicas adversas.

14.-  Prohibicion total, absoluta y terminante del uso, tenencia, distribucion o venta de bebidas
alcohdlicas y drogas en el lugar de trabajo. Aquel operario que fuese encontrado transgrediendo tales
prohibiciones seré retirado de la obra en forma definitiva.

15.-  Vigas y voladizos
Deberan contar con armaduras y barandillas adecuadas.

16.- Demoalicion, apuntalamiento, cufias y refuerzos.
Cercar el lugar, colocar cintas de seguridad y carteles de aviso PELIGRO.

Antes de iniciar una demolicion se debera: PLIEG-2017-17359983- -DGRU
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- Formular un programa definido para la ejecucion del trabajo, que contemple en cada etapa las
medidas de prevencion correspondiente, conforme lo estipulado en la Resol. SRT 550/11.
- Se deberan afianzar las partes inestables de la construccion y se eliminaran o retiraran los objetos
punzantes, restos de vidrios y elementos que puedan producir dafio a los trabajadores.
- Examinar, previa y periddicamente, las construcciones que pudieran verse afectadas por los
trabajos.
- Se interrumpira el suministro de los servicios de energia eléctrica, agua, gas, vapor, etc. De ser
necesarios algunos de estos suministros para las tareas, los mismos deben efectuarse adoptando las
medidas de prevencion necesarias de acuerdo a los riesgos emergentes.
. El Responsable de Higiene y Seguridad establecera las condiciones, zonas de exclusion y
restantes precauciones a adoptar de acuerdo a las caracteristicas, métodos de trabajo y equipos
utilizados. El responsable de la tarea, que participara en la determinacion de dichas medidas, debera
verificar su estricta observancia. El acceso a la zona de seguridad debera estar reservado
exclusivamente al personal afectado a la demolicion.
. En los trabajos de demolicién se deberan adoptar las siguientes precauciones minimas:
- En caso de demolicion por traccion todos los trabajadores deberan encontrarse a una distancia de
seguridad fijada por el responsable de Higiene y Seguridad.
- Cuando la demolicion se efectlie en altura, sera obligatorio utilizar andamios de las caracteristicas
descriptas, separados de la construccion a demoler, autoportantes o anclados a estructura resistente. Si
por razones térmicas, resultase impracticable la colocacién de andamios el responsable habilitado
arbitrard los medios necesarios para evitar el riesgo de caida para los trabajadores.
- El acceso a la zona de seguridad debera estar reservado exclusivamente al personal afectado a
las tareas de demolicion.
- Se realizaran los apuntalamientos necesarios para evitar el derrumbe de los muros linderos.
- Nunca habréa trabajadores en diferentes niveles de trabajo, fundamentalmente cuando se
demuelan elementos estructurales. Esto se marcara como zona de exclusion y estara a cargo el Servicio
de Higiene y Seguridad y/o el técnico presente en obra.
- Se trazardn caminos seguros de circulacion libres de obstaculos para el personal dentro de la
obra.
- Se planificara y prevera el retiro parcial de escombros a efectos de facilitar la circulacion del
personal en las areas de trabajo.
- Los escombros producidos se regaran para evitar y/o minimizar la propagacion de polvo.
- Ante la presencia de polvo y habiendo disminuido su propagacion mojando las superficies de
trabajo, se proveera a los trabajadores de barbijos y méscaras con filtro para la proteccion de sus vias
respiratorias.
- Ante la presencia de polvo de silice en particulas menores a 5 micrones SERA OBLIGATORIO EL
USO DE MASCARAS.
- Las tareas se interrumpiran si las condiciones del clima son adversas y resulta riesgoso para los
trabajadores realizar las tareas en esas condiciones. Esto quedara a criterio del técnico presente en obra
y sera él quien dispondra el momento en que se suspendan las tareas.
- Se conservaran las escaleras estructurales el mayor tiempo posible y no se quitaran las barandas
de las mismas o se proveeran barandas de obra acorde a la normativa vigente.
- Posteriormente a la demolicion se realizara el azotado hidrofugo de muros linderos a efectos de
evitar dafios a terceros.

PLIEG-2017-17359983- -DGRU
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17.- Sefalizacion de obra

Se sefializaran y demarcaran adecuadamente la presencia de obstaculos de acuerdo a la norma IRAM
10.005; colocandose carteles, cintas o sefiales que indiquen los riesgos presentes.

Se verificara la existencia de indicadores de advertencia en lugares de buena visibilidad para el personal
(como ser USO OBLIGATORIO DE CASCO, USO OBLIGATORIO DE CALZADO DE SEGURIDAD, USO
OBLIGATORIO DE CINTURON DE SEGURIDAD, PELIGRO CONTACTO CON LA CORRIENTE
ELECTRICA, PELIGRO CAIDA DE OBJETOS).

Las sefalizaciones (carteles, vallas, balizas, cadenas, sirenas, tarjetas, etc.), se mantendran, modificaran
y adecuaran segun la evolucién de los trabajos y sus riesgos emergentes, de acuerdo a normas
nacionales o internacionales reconocidas (art. 66 Dec. 911/96). El Contratista ser& el responsable de
mantener las areas sefializadas y de hacer cumplir las indicaciones impartidas en las mismas.

Solo se utilizaran leyendas en idioma espafiol, pictogramas, ideogramas, etc., que no ofrezcan dudas en
su interpretacion y usando colores contrastantes con el fondo (art. 68 Dec. 911/96).

La sefalizacion de los lugares de acceso, caminos, salidas y rutas de escape se adecuaran al avance de
la obra (art. 69 Dec. 911/96).

Sefializacién en via publica.

Se tendra especial cuidado en el vallado y sefializacién en la calzada. Durante la entrada y salida de
vehiculos se asignara una persona que actuard como “sefialero” a quien se le proveeran los EPP
identificatorios obligatorios e indicados para dicha tarea con materiales “reflexivos” y colores
fluorescentes de facil visualizacion (art 61 y 62 Dec. 911/96).

También se utilizaran carteles, vallado, balizas, cadenas, y de ser necesario sirenas. Se mantendran,
modificaran y adecuaran segun la evolucion de los trabajos y sus riesgos emergentes, de acuerdo a
normas nacionales o internacionales reconocidas (art. 66 Dec. 911/96). Al mismo tiempo se armara una
pasarela (desvio peatonal) para seguridad de los transeuntes, el que contard en un todo con lo normado
por el Cédigo de Edificacion de la GCBA en los siguientes articulos:

5.5.2.3 “Peligro para el transito: En caso que una demolicion ofrezca peligro al transito se usaran todos
los recursos técnicos aconsejables para evitarlo, colocando sefales visibles de precaucion, y ademas a
cada costado de la obra personas que avisen del peligro a los transelntes”.

5.5.2.4 “Medidas adicionales de proteccién: La Direccion puede imponer el cumplimiento de cualquier
medida de proteccion que la circunstancia del caso demande, como por ejemplo: cobertura sobre aceras,
puente para pasajes de peatones”.

18.- Encofrados.

Tiranteria y entablonado horizontales y de cierre lateral.
Distribucién adecuada de puntales, chequeo de las cufias.
Clavos, tiretas y puntales laterales.

Se debera cumplir como minimo, con lo estipulado en los arts. 167 a 176 del DR 911/11.

Los materiales utilizados en los encofrados deben ser de buena calidad, estar exentos de defectos
visibles y tener la resistencia adecuada a los esfuerzos que deban soportar. Asimismo, los
apuntalamientos de acero no deben usarse en combinacion con apuntalamientos de madera ajustable.
No debera usarse madera no estacionada suficientemente.

Todas las operaciones, asi como el estado del equipamiento seran supervisados por el responsable de la
tarea. Se verificara en todos los casos, después de montar la estructura basica, que todas y cada una de

PLIEG-2017-17359983- -DGRU

pagina 98 de 109



Gobierno de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires
Ministerio de Ambiente y Espacio Publico
Subsecretaria de Uso del Espacio Publico

Direccion General de Regeneracion Urbana
“2016-Afio del Bicentenario de la Declaracion de Independencia de la Republica Argentina”

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

las partes componentes se encuentren en condiciones de seguridad hasta el momento de su remocion o
sustitucion por la estructura permanente.

En el caso de utilizar apuntalamiento de madera empalmados, éstos deberan estar distribuidos y cada
puntal no deber4 poseer mas de un empalme. Los empalmes deben ser reforzados para impedir la
deformacion.

La remocién de apuntalamientos, cimbras, elementos de sostén y equipamiento so6lo podra realizarse
cuando la Jefatura de Obra haya dado las instrucciones necesarias para el comienzo de los trabajos, los
que deben ser programados y supervisados por el responsable de la tarea.

19.- Equipo para soldar y/o corte oxiacetilénico o garrafas.
Deben poseer instalados todos los resguardos y protecciones de seguridad adecuados en tubos,
mangueray picos.

Véalvulas de seguridad

Vélvulas arrestallamas.

Vélvulas reguladoras de gas

Mandmetros, etc.

Asimismo deberan usarse las mascaras y/o antiparras adecuadas segun el caso.
Esta terminantemente prohibido cortar con electrodo.

Se contara en la zona de trabajo con matafuegos de 10 kg. del tipo ABC, de agua presurizada, o del tipo
gue el responsable de Higiene y Seguridad considere adecuado a la tarea.

Se colocaréan, en caso de ser necesario, pantallas para sectorizar las zonas de trabajos en caliente.
Previo al inicio de las tareas, se limpiara la zona de trabajo de materiales combustibles e inflamables.

El personal afectado a la tarea estara debidamente capacitado en relacion a los riesgos especificos que
implica la tarea. Se le proveeran los equipos de proteccién personal (EPP) adecuados a dichos riesgos y
Su uso sera controlado y registrado por el técnico presente en la obra y el servicio externo de higiene y
seguridad (Dec. 911/96 art. 341)

En el caso especifico de trabajos de soldadura, el encargado de la tarea debera contar con proteccion
facial especifica para tareas de soldadura, guantes y delantal de soldador. El ayudante contara con
proteccién ocular y guantes.

Se deberan contemplar como minimo las siguientes recomendaciones:

Los tubos de gases se ubicaran juntos, atados con cadenas contra columnas y muros.

Nunca se almacenaran en proximidad de sustancias inflamables o fuentes de calor.

Se los protegera del sol y de la humedad extrema.

Deberan almacenarse separadamente los cilindros de oxigeno y los de acetileno.

Evitar en todo momento el contacto de sustancias grasas con los cilindros de oxigeno.

No se utilizara cobre para ninglin elemento que pueda estar en contacto con el acetileno.

Los picos de los sopletes se mantendran limpios y se verificaran una vez por semana.

Todos los reguladores estaran equipados con mandémetros de alta presion para verificar el
contenldo y de baja presién para regular el trabajo.

0. Las mangueras de acetileno seran de diferente color que las de oxigeno.

10. Estara prohibido reparar las mangueras o utilizar alargues. Siempre deben ser de un solo tramoy
ajustadas con abrazaderas. PLIEG-2017-17359983- -DGRU
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11. Se deben instalar dispositivos para evitar el retroceso de la llama en ambas mangueras.

12. Para apagar un soplete se accionara primero la valvula de oxigeno.

13. Las maquinas de soldar tendran proteccion de P.A.T. independiente.

14. Los transformadores no deben acoplarse a los circuitos de iluminacion.

15. Para los cables de alimentacion de las pinzas porta electrodos, se recomienda utilizar conectores
perfectamente aislados, con capacidad de carga equivalente a la del cable.

16. Debe evitarse que los cables de soldar estén en contacto con agua u otros liquidos que los pueda
deteriorar.

17. Los porta electrodos y pinzas estaran aislados totalmente. Si presentan calentamiento excesivo
deberan reemplazarse.

18. Cuando los trabajos de soldadura se realicen en locales muy hiumedos, el equipo de soldar se
colocara en el exterior o en otro local distinto al que opera el trabajador.

Para cada una de las tareas, el responsable de Seguridad e Higiene deberd recomendar el EPP
especfifico a utilizar y dictara la capacitacién correspondiente al personal asignado a dichas tareas.,
adjuntando el certificado al legajo técnico de la obra.

20.-  Control del nivel de ruido de la obra

Se dispondran barreras acusticas con el fin de reducir las molestias ocasionadas por los ruidos
provocados por las diferentes tareas de la obra, minimizando su impacto en las zonas aledafas.

Se prestaréa especial atencion en aquellas tareas que generan mayores niveles de ruido, como ser, los
movimientos de suelos, demoliciones, el hormigonado y las terminaciones.

Se utilizarda maquinaria y equipos que se encuentren en buen estado, privilegiando los motores eléctricos.
Se dispondran las fuentes de ruido, como ser compresores y generadores, lo mas alejados posible de la
zona de trabajo.

Barreras acusticas a utilizar:

Tanel para camién Cierre de aberturas: Refugio para Cortinas acusticas
hormigonero: matrtilleros
Se realizara con Se cubriran las Se realizara una Se utilizaran paneles
placas fendlicas ventanas conmadera | pantalla y refugio de polimetro de alta
0 chapa antes de acusticade 2.00m de | densidad dentro de
realizar tareas ancho por 2.70m de una lona
ruidosas en el interior. | altura. Sera revestido | impermeable.
con material
absorbente en su cara
interior.
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TUNEL PARA CAMION HORMIGONERO CIERRE DE ABERTURAS REFUGIO PARA MARTILLOS CORTINAS ACUSTICAS
(’/

ANEXO X

SEGURO AMBIENTAL DE INCIDENCIA COLECTIVA

La Ley 25.675, "Ley General de Ambiente", establece los presupuestos minimos para el logro de una
gestion sustentable y adecuada del ambiente, la preservacion y proteccion de la diversidad biologica y la
implementacién del desarrollo sustentable, e instaura en nuestro régimen legal el seguro ambiental al
decir en su Art. 22 'Toda persona fisica o juridica, publica o privada, que realice actividades riesgosas
para el ambiente, los ecosistemas y sus elementos constitutivos, debera contratar un seguro de cobertura
con entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la recomposicion del dafio que en su tipo
pudiera producir". Esta Ley rige en todo el territorio de la Nacion y es de Orden Publico (Art. 3°).

Por la Resolucion N° 177/2007 de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo sustentable se aprueban las
normas operativas para la contratacion del seguro previsto por el Art. 22 de la Ley 25.675, indicando las
actividades que se consideran riesgosas para el ambiente en su Anexo 1.
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Por la Resolucion Conjunta N° 98/2007 Y 1973/2007 de la Secretaria de Finanzas y Secretaria de
Ambiente y Desarrollo sustentable, se establecen las pautas basicas para las Condiciones contractuales
de las Pdlizas de Seguro de dafio Ambiental de Incidencia Colectiva.

Conforme la Resolucién N° 1398/2008 de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo sustentable se
establecen los montos minimos asegurables de entidad suficiente, en funcién de lo previsto en el Art. 22
de la Ley 25.675 y en el Art.3 de la Resolucién N° 177/2007.

Conforme los principios establecidos en materia de politica ambiental, la legislacién referida a lo
ambiental en la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires debera ser adecuada a los principios y normas fijadas
en la Ley 25.675.

El Capitulo 4° de la Constitucién de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires bajo el titulo "Ambiente"
establece que el ambiente es un patrimonio comun y que "El dafio ambiental conlleva prioritariamente la
obligacion de recomponer.” (Art. 26)

En cumplimiento de las previsiones de la Constitucion en materia ambiental, para la prevencion y mejora
de la calidad ambiental de la Ciudad se han dictado: la Ley N° 123 (texto consolidado por Ley N° 5666)
"Procedimiento de evaluacion de Impacto Ambiental, su Decreto Reglamentario N° 1352102 Y
modificatorios, en cuyo cuadro de usos se establece las actividades con relevante efecto ambiental, que
en lo que nos compete, seran objeto del seguro ambiental.

A mayor abundamiento, se destaca que la ley local N° 2.214 (texto consolidado por Ley N° 5666) de
residuos peligrosos prevé expresamente, en sus articulos 23 y 32 inc. k), la obligatoriedad de la
contratacion de seguros de caucion ambiental para los generadores de tales residuos.

La obligatoriedad del seguro ambiental, en el &mbito que nos ocupa, corresponde a toda actividad, obra 6
emprendimiento que pretenda desarrollarse 0 se encuentre en ejecucion por personas fisicas o juridicas,
publicas o privadas, en jurisdiccion de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires, siempre que sea susceptible
de producir un relevante impacto ambiental o que detente un riesgo ambiental.

Como corolario de lo expuesto, la Direccion General de Seguros asume que siempre que estemos ante
actividades riesgosas para el ambiente por su relevante efecto ambiental, es dable exigir a todas las
personas fisicas o juridicas con quienes contrata el GCBA, un Seguro Ambiental con cobertura de entidad
suficiente para recomponer el dafio, debiendo propiciar la toma de medidas al respecto.

Por ello, en el particular, ante la constatacion de contrataciones que en su ejecucién importen actividades
riesgosas para el ambiente, en el marco de la Ley 25.675 "Ley General del Ambiente", la Resolucién N°
177/2007 de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, la Ley 123 (texto consolidado por Ley
N° 5666) GCBA, el Oto. 132/GCBA/2002, y la Resolucion 554/MMAGC/2007, siendo exigible a terceros
contratados contar con el seguro ambiental e involucrando la responsabilidad del GCBA, entendemos
necesaria la incorporacion de la exigencia de la contratacion del Seguro Ambiental por el Adjudicatario en
los pliegos de bases y Condiciones de las compras y contrataciones del Gobierno de la Ciudad y
propugnamos su implementacion.

Se detalla a continuacién, en anexo 1, el Articulado para la exigencia de Pdliza de Seguro Ambiental de
incidencia Colectiva en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares para procesos de compras y
contrataciones de bienes y servicios. Resulta fundamental destacar que dicho articulado debera incluirse
en todas aquellas contrataciones de servicios u obras consideradas como actividades con relevante
efecto ambiental. A los fines indicativos se adjunta corno Anexo Il un listado de actividades con relevante
efecto,
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ANEXO 1-ARTICULADO SEGURO AMBIENTAL
ACTIVIDAD RIESGOSA PARA EL AMBIENTE

Las actividades que demanda la prestacion del servicio objeto de la presente licitaciéon encuadran en el
marco de la Ley 25.675 "Ley General del Ambiente"”, la Resolucion N° 177/2007 de la Secretaria de
Ambiente y Desarrollo Sustentable, la Ley 123 (texto consolidado por Ley N° 5666) GCBA, el Oto.
132/GCABA/2002, y la Resolucion 554/MMAGC/2007, motivo por el cual el oferente deberd presentar
junto con su Oferta una Declaracién Jurada de su capacidad para contratar el seguro ambiental exigible
en el particular y de su compromiso a adoptar y desplegar en la prestacion del servicio, todas las medidas
preventivas, recaudos ambientales y acciones necesarias para disminuir el riesgo, de forma tal de
asegurar la vigencia de la cobertura.

SEGURO AMBIENTAL

a) Generalidades

El Adjudicatario deberd contratar el seguro ambiental que aqui se detalla. El oferente que resulte
adjudicado, debera contratar una la pdliza del Seguro Ambiental con entidad suficiente para garantizar el
financiamiento de la recomposicion del dafio que la prestacion pudiera producir conforme lo normado por
el Art. 22 de la Ley 25.675. La acreditacion de la contratacion de los seguros es condicion ineludible para
el inicio de la prestacion contratada. La Compafiia Aseguradora con la que contrate el adjudicatario las
coberturas establecidas en este articulo debera estar autorizada a funcionar y a comercializar Seguros
Ambientales por la Autoridad competente en materia de seguros, la Superintendencia de Seguros de la
Nacion y por la Autoridad competente en materia ambiental, la Secretaria de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nacion, lo que debera ser debidamente acreditado por el Adjudicatario. Una vez por
afo, o cada vez que modifigue o cambie de compafiia aseguradora, siempre con previa autorizacion del
GCABA, o cada vez que el GCABA lo solicite, se presentara copia autenticada de la poliza.

b) Vigencia PLIEG-2017-17359983- -DGRU
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El Seguro Ambiental debera encontrarse vigente durante todo el periodo contractual, incluidas sus
posibles prorrogas. Se encontraréan cubiertos todos los siniestros cuya causa haya acontecido y se haya
denunciado durante la vigencia de la pdliza. El adjudicatario deber& acreditar la constitucion del mismo y
su vigencia durante todo el periodo contractual, y sus posibles prérrogas, mediante la presentacion de la
péliza. Ante la falta de presentacion mensual de los comprobantes que acrediten en forma fehaciente el
pago de la prima del seguro contratado no se dard conformidad a las obras o servicios prestados. e)
Particularidades de la Pdliza. En la péliza debera indicarse que el Adjudicatario reviste el caracter de
"Tomador”, y que el "Asegurado" es el GCBA y/o el Organismo descentralizado de Gobierno
correspondiente. d) Responsabilidad del Adjudicatario En orden a determinar la suficiencia de la garantia
prevista en la citada norma para la recomposicion del dafio se contemplan situaciones generales de
riesgo, casos tipo y costos de remediacion locales, sin considerar situaciones particulares que podran
originar aumento de los mismos, motivo por el cual, en el caso de superar niveles minimos obligados en
la pdliza seran responsabilidad unica del titular. El adjudicatario sera el Unico responsable de los
perjuicios que ocasionare al medioambiente y/o a terceros por la inobservancia o deficiencia del seguro
ambiental exigido en este articulo, y por las acciones u omisiones que pongan en riesgo la vigencia de la
cobertura, quedando el GCABA exento de toda responsabilidad respecto de cualquier siniestro que se
produjere en este caso. El incumplimiento por parte del adjudicatario de las exigencias establecidas en
materia de seguro ambiental, causa de pleno derecho la rescisién del contrato.
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ANEXO 2-LISTADO INDICATIVO DE ACTIVIDADES CON RELEVANTE EFECTO

Actividades con Relevante Efecto Ambiental (AREA)

Aserradero y cepillado de madera

Fabricacion de carpinteria metalica

Fabricacion de estructuras metalicas para la construccion

Fabricacion de herramientas manuales y sus accesorios

Fabricacion de productos metélicos de torneria y/o matriceria

Generacién de energia térmica convencional (incluye produccién de energia eléctrica mediante maquinas
turbo diesel)

Captacion, depuracion y distribucién de aguas subterraneas

Captacion, depuracion y distribucion de fuentes superficiales

Recoleccidn, reduccién y eliminacion de desperdicios

Servicio de depuracion de aguas residuales, alcantarillado y cloacas

Servicio de saneamiento publico

Depdsito de gases, hidrocarburos y sus derivados, y productos quimicos

Construccion de grandes obras de infraestructura

Toda otra actividad que elabore o manipule sustancias inflamables, toxicas, corrosivas, de alta reactividad
guimica, infecciosas, teratogénicas, mutagénicas, carcindégenas o radiactivas. Materiales de construccion
Clase 111 (sin exclusiones)

Centro de Compras

Supermercado total

Gas envasado

Estacion de servicio -Combustibles liquidos, lubricantes, refrigerantes y otros aditivos

Estacion de servicio -Gas Natural Comprimido

Empresade Servicio de Seguridad (con depdsito de municiones, armas o con poligono de tiro)

Penitenciaria, Reformatorio

Policia (Departamento Central)

Hospital. (Definidos segun Res. SEC W 2385/80 -Res. M. W 423/87 del Ministerio de Salud y Accion
Social -Secretaria de Salud)

Campus universitario

Centro de Exposiciones

Centro de Eventos

Local de baile Clase "c" 11: Mas de 1000 m2 de superficie cubierta.

Auto-cine

Autodromo

Hipédromo

Velédromo
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Cartodromo

Kartédromo

Biblioteca Central

Parque de diversiones

Estadio

Campamento

Tiro (Club de)

Jardin Botanico

Jardin Zool6gico

Acuario

Planetario

Imprenta

Talleres

Garaje y/o taller de subterraneo

Estacion intermedia de subterraneos

Estacion intermedia de tren suburbano

Estacion intermedia de transporte de larga distancia

Estacion terminal de ferrocarril de larga distancia

Estacion terminal de subterraneo

Estacion terminal de tren suburbano

Terminal de 6mnibus de larga distancia

Centro de transferencia de pasajeros

Plataforma de transferencia (carga)

Terminal de carga por automotor

Fraccionamiento de gases licuados

Fabricacion de productos quimicos n.c.p.

Industrias basicas de hierro y acero

Generacién de energia eléctrica

Transporte de energia eléctrica

Plantas fraccionamiento gases licuados

Suministro de vapor y agua caliente

Captacion, depuracion y distribucion de agua de fuentes superficiales

Recoleccion, reduccion y eliminacion de desperdicios

Servicios de depuracion de aguas residuales, alcantarillado y cloacas

Planta de Tratamiento de residuos peligrosos

Las autopistas, autovias y lineas de ferrocarril y subterraneas y sus estaciones
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Los puertos comerciales y deportivos y los sistemas de recepcion, manejo y/o control de los desechos de
los barcos

Los aeropuertos y helipuertos._Los supermercados totales, supertiendas, centros de compras. Los
mercados concentradores en funcionamiento.

Las obras proyectadas sobre parcelas de mas de 2.500 metros cuadrados que requieran el dictado de
normas urbanisticas particulares.

Las centrales de produccion de energia eléctrica.

Los depdsitos y expendedores de petréleo y sus derivados en gran escala.

Las plantas siderurgicas, elaboradoras y/o fraccionadoras de productos quimicos, depositos y molinos de
cereales, parques industriales, incluidos los proyectos de su correspondiente infraestructura

La ocupacion o maodificacion de la costa y de las formaciones insulares que acrecieren, natural o
artificialmente, en la porcién del Rio de la Plata de jurisdiccion de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires v
del Riachuelo.

Las obras de infraestructura que desarrollen entes publicos o privados que presten servicios publicos

Las plantas de tratamiento de aguas servidas. Las plantas destinadas al tratamiento, manipuleo,
transporte y disposicion final de residuos domiciliarios, patogénicos, patoldégicos, quimioterapicos,
peligrosos y de los radiactivos provenientes de actividad medicinal, cualquiera sea el sistema empleado.
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Ministerio de Ambiente y Espacio Publico
Subsecretaria de Uso del Espacio Publico

Direccion General de Regeneracion Urbana
“2016-Afio del Bicentenario de la Declaracion de Independencia de la Republica Argentina”

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

ANEXO XI
LEY N°1.747

Sancién: 28/07/2005

Promulgacion: De Hecho del 02/09/2005

Publicacion: BOCBA N° 2272 del 09/09/2005

Buenos Aires, 28 de julio de 2005.-

La Legislaturade la Ciudad Auténoma de Buenos Aires

sanciona con fuerza de Ley

Articulo 1°.- Modificase el art. 2.1.2.7 del Cddigo de la Edificacion el cual quedara redactado de la
siguiente forma:
Documentaciéon relacionada con la realizacion de obras gubernamentales, de representaciones
diplomaticas extranjeras y organismos gubernamentales internacionales:

a.

"Las reparticiones del Gobierno de la Nacion y/o de las Provincias, los Entes autarquicos del
Estado y de las Provincias, y del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires para la realizacion
de obras dentro de la Ciudad cualquiera sea su caracter y destino deberan cumplir con todas las
tramitaciones y disposiciones establecidas en los codigos de Planeamiento Urbano y de la
Edificacion, asi como con los estudios de evaluacién de impacto ambiental cuando la normativa
vigente lo requiera”.

"Cuando se practiguen mensuras, parcelamientos o unificaciones, deberdn ajustarse a la
reglamentacion establecida en el Cédigo de Planeamiento Urbano".

“Las obras a efectuarse en jurisdiccion de la Ciudad de Buenos Aires por empresas prestatarias
de Servicios Publicos deberan ajustarse en un todo a las disposiciones de este Codigo y del
Cdédigo de Planeamiento Urbano".

"Las obras realizadas por representaciones diplométicas extranjeras u organismos
gubernamentales internacionales dentro del dmbito de la Ciudad de Buenos Aires deberan
ajustarse a lo dispuesto en la Seccién 4 (Normas Generales de Tejido Urbano) de la Ley N° 449",
"Las obras enunciadas en los incisos anteriores deberan presentar planos de volumetria,
ajustandose a las normas del Caodigo vigente™. PLIEG-2017-17359983- -DGRU
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Articulo 2°.- Comuniquese, etc.
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