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2.1. DISPOSICIONES GENERALES

2.1.1. OBJETO

La intervencion proyectada forma parte de la Puesta en Valor y Regeneracion Urbana del
Area Ambiental Tribunales.

Dentro de estas tareas, se incluye la provision e instalacion de puestos de libros en la
Plaza Lavalle, asi como el retiro de la totalidad de elementos en desuso que no se adapten
a las necesidades del proyecto.

La obra consiste en la ejecucion de un edificio pabellon de estructura metalica que
albergara 20 puestos a los fines de alojar la Feria de Libros de Plaza Lavalle.

Los mismos se ubicaran debajo de una cubierta metélica de 29m de largo por 8m de
ancho, en un grupo de 20 puestos.

Los puestos seran confeccionados integramente en estructura metalica, siendo sus
cerramientos realizados en placas cementicias formando un panel de doble placa mas
aislacion térmica con poliestireno expandido de 20mm de espesor. Las puertas que cierran
el puesto seran metélicas plegadizas y en su estructura poseeran anaqueles para la
exhibicion y guardado de libros.

Las tres caras ciegas que componen el puesto tendran estantes metalicos para el
guardado y exposicién de libros.

Cada puesto contard con un medidor de electricidad, un tablero con llave de corte y
protecciones, tomas eléctricas. La iluminacién del mismo sera mediante tres artefactos led.
La circulacion exterior que rodea los puestos se encontrara semicubierta lo que permite la
protecciéon de los puestos y del publico que visita la feria. Dicha circulacién peatonal se
hallaré iluminada por artefactos lineales con tecnologia led.

2.1.2. NORMATIVA APLICABLE
Ser& de aplicacion a la presente obra el numeral 1.1.3. del P.C.G.

ORDEN DE PRELACION

En caso de discrepancias o contradicciones entre las diferentes partes del contrato se
procedera conforme al siguiente orden de prelacion:

1) Pliego de Condiciones Generales y Circulares aclaratorias de todo tipo
2) Pliego de Condiciones Particulares y Circulares aclaratorias de todo tipo
3) Pliegos de Especificaciones Técnicas Generales

4) Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares

5) Planos Generales y Planillas

6) Planos de Detalles

7) Oferta

8) Contrata

2.1.3. TERMINOLOGIA

El numeral 1.1.2. del Pliego de Condiciones Generales queda complementado con la
siguiente terminologia, que se emplea en el presente pliego y en la documentacion
contractual, con el significado que aqui se indica:

PLIEG-2018-10733759- -SSAGUEP
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Inspeccién: todo funcionario autorizado por el Gobierno de la Ciudad para
fiscalizar los trabajos en ejecucion.

Oferente: la persona humana o juridica que presenta una propuesta en una
licitacion.
Oferta: la propuesta presentada por el oferente en una licitacion.

Adjudicatario: el oferente al que se ha comunicado la adjudicacion de la obra en
su favor, hasta la firma de la contrata.

Contrato: convenio que rige las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad vy el
Contratista y cuyas condiciones se estipulan en todos los documentos técnicos y
legales que integran y complementan la contrata.

Contrata: el instrumento legal escrito que, firmado por un representante del
Gobierno de la Ciudad y por el adjudicatario, encabeza toda la documentacion del
contrato y donde se estipulan sus puntos fundamentales.

Contratista: el adjudicatario después que ha firmado la contrata y sus
complementos.

al/el/por el Contratista: salvo expresa indicacion en contrario, significa por su
cuentay cargo.

dia/s: salvo especial indicacion en contrario, se entenderan por dias habiles.

dia/s habiles: los dias en que funcionan las oficinas de la Administracion del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

dia/s laborable/s: todos los dias excepto medio dia de los sabados, comprendida
dicha jornada hasta las 13hs, los domingos y los comprendidos dentro del régimen
de feriados nacionales, de acuerdo a las normas en vigencia y dias no laborables.

semana: periodo de siete dias que se contabiliza en dias corridos de calendario.

mes: periodo de dias consecutivos desde uno sefialado hasta otro de igual fecha
en el mes siguiente.

afo: periodo de doce meses.

documentacion: todos los elementos del contrato detallados en el P.C.G. de
Obras Mayores y en el P.C.P. de la obra.

Sub-Contratista: la persona humana o juridica con la cual el Contratista celebre un
contrato para la ejecucién de una parte de los trabajos a su cargo.

Proveedor: la persona humana o juridica que vende al Contratista materiales a
utilizar en la obra.

B.O.: Boletin Oficial.
U.T.: Unién Transitoria.

Registro Nacional: Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas.
PLIEG-2018-10733759- -SSAGUEP
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D.G.R.U.: Direccion General de Regeneracion Urbana, dependiente del Ministerio
de Ambiente y Espacio Publico.

D.G.O.R.U.: Direccion General Obras de Regeneracion Urbana, dependiente del
Ministerio de Ambiente y Espacio Publico.

MAYEP.: Ministerio de Ambiente y Espacio Publico
GCBA.: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

A.P.R.A: Agencia de Proteccion Ambiental.

Adjudicacion: Es el acto administrativo por el cual se establece la Empresa
Contratista que realizara la obra objeto de la presente licitacion.

Garantia de la Oferta: Constituye el deposito o seguro de caucion obligatorio, para
el mantenimiento de la Oferta de la presente licitacion.

Garantia de la Adjudicacién: Constituye el depdsito o seguro de caucion
obligatorio, que asegura el cumplimiento fiel del contrato en cabeza del
adjudicatario.

Pliego de Condiciones Generales o PCG: Documento que contiene las reglas
juridicas vélidas para todas las licitaciones de obra publica mayor (Decreto N°
1.254/GCBA/08).

Pliego de Condiciones Particulares o PCP: El presente documento, resulta
complementario del Pliego de Condiciones Generales para obras mayores
aprobado por el Decreto N° 1.254/GCBA/O8, tiene por objeto especificar las
condiciones de la contratacion, las obligaciones de las partes, el procedimiento de
la Licitacion Publica, asi como también el trdmite de perfeccionamiento de la
Adjudicacion y del contrato.

Pliego de Especificaciones Técnicas Generales o PETG: Documento Técnico
gue tiene por objeto establecer los lineamientos técnicos de las especificaciones de
aplicacién para la construccién y/o tareas que integren las obras a realizarse,
motivo de la presente licitacion.

Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares o PETP: Documento en el
cual se establecen las condiciones técnicas y especificas de la presente licitacion.

Adquirente: persona humana o juridica que retira la documentacion de la presente
licitacion.

Representante Técnico (Profesional Responsable): Persona humana que
ejercerd la representacion técnica del Oferente / Contratista durante la ejecucioén del
contrato objeto de la presente licitacion, de conformidad con las atribuciones y
obligaciones establecidas en el presente Pliego y las propias de su incumbencia
profesional. Es el responsable técnico del cumplimiento de todos y cada uno de los
términos que se establezcan en el presente pliego. Es el responsable de suscribir
con su firma los Libros de Ordenes de Servicios, Notas de Pedido, Seguridad e
Higiene y Parte Diario, notificando con ello a la contratista.

PLIEG-2018-10733759- -SSAGUEP
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e Responsable en Obra: Persona humana responsable de supervisar las obras
objeto de la presente contratacion durante todo el proceso y etapas de las mismas.
Debe estar en forma permanente en el lugar donde se realizan las obras y tareas
contratadas.

e Responsable de Seguridad e Higiene: Persona humana responsable de
supervisar la seguridad e higiene de la Obra por parte de la contratista. Es el
responsable de elaborar, presentar y actualizar toda la documentacion referente a
la seguridad e higiene de la obra. Debe encontrarse presente en obra cada vez que
la Inspeccion de Obra asi lo requiera, y periédicamente, con el objeto de cumplir
sus funciones. Es el responsable, junto con el representante técnico, de suscribir
con su firma el Libro de Seguridad e Higiene.

e Orden de comienzo: es el documento mediante el cual la DGORU fija fecha y hora
para la suscripcion del Acta de Inicio.

e Acta de inicio: Es el documento firmado entre la DGORU y el Contratista mediante
el cual se da inicio a la obra.

Todo otro término empleado en la documentacion y no mencionado en este apartado
tendra el significado de acuerdo a la interpretacion que realice el GCBA, y al sentido que
otorguen alos mismos los usos y costumbres.

2.1.4. PRESUPUESTO

2.1.4.1. Presupuesto oficial

El presupuesto oficial de la obra “Puestos de Libros Plaza Lavalle” asciende a la suma
de PESOS SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTAMIL SETECIENTOS NOVENTAY
SIETE CON OCHO CENTAVOS ($6.260.797,08-).

2.1.4.2. Anticipo financiero

El Contratista podra solicitar un treinta por ciento (30%) del monto del contrato en concepto
de anticipo financiero, debiendo formalizar dicha solicitud dentro de los diez (10) dias de
firmada la Contrata.

El Contratista debera presentar el Certificado de Anticipo Financiero, que tramitara como el
Certificado de obra.

El Contratista deberé ofrecer y presentar una garantia equivalente a la totalidad del monto
gue reciba en concepto de anticipo, bajo la modalidad de fianza expedida por una
institucion bancaria o seguro de caucion.

De cada Certificado de Obra se descontard una suma que resulta de afectar al monto

anticipado por el porcentaje de avance correspondiente a ese mes de acuerdo a la curva
de inversiones aprobada por la inspeccion de obra. PLIEG-2018-10733759- -SSAGUEP
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No correspondera aplicar el régimen de redeterminacion de precios al monto
correspondiente al anticipo financiero a partir de la fecha de su efectivo pago (conf.
ANEXO | - articulo 3° Decreto N° 127/GCBA/14).

2.1.5. CONSULTAS Y ACLARACIONES
Las consultas y aclaraciones se rigen segun el numeral 1.1.5. del PCG.

Todas las consultas relacionadas a los pliegos y demas documentacion, deberan ser
presentadas por escrito, en la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones
dependiente de la Direccion General Técnica Administrativa y Legal dependiente del
Ministerio de Ambiente y Espacio Publico del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sita
en Av. Martin Garcia 346, piso 3°, hasta cuatro (4) dias previos a contar desde la fecha de
la apertura de las Ofertas.

La aclaracion que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires emita a tal efecto debera ser
remitida hasta dos (2) dias antes de la fecha de la apertura de las Ofertas.

Las circulares emitidas formaran parte de los documentos contractuales que rigen la
presente licitacién. Seran notificadas a los adquirentes de los Pliegos en el domicilio que
denunciaren al momento de su retiro. No obstante, las mismas seran publicadas en la
pagina de internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Los adquirentes de los pliegos deberan constatar en la sede del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, hasta dos (2) dias antes del Acto de Apertura, todas las Circulares que se
hubiesen emitido, sin que puedan excusarse de su aplicacion y vigencia.

En consecuencia, los oferentes no podran alegar ninguna causa basada en el
desconocimiento del contenido de dichas Circulares.

Se deja constancia que deberd consultarse periédicamente la pagina de internet del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
(http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/) a los efectos de
constatar la emision de circulares.

2.1.6. COMPUTO DE PLAZOS

El Cémputo de plazos se efectuard en dias habiles salvo que expresamente se contemple
lo contrario en los Pliegos que rigen la presente contratacion (conforme: Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada por Decreto de
Necesidad y Urgencia N° 1.510/GCBA/97 (texto consolidado por Ley N° 5666), ratificado
por Resolucion N° 41/LCABA/98).

2.1.6.1. Plazo de ejecucion de obra
Para la ejecucion de la obra objeto del presente pliego, se fija un plazo total de CUATRO
(4) meses, contados a partir de la suscripcion del Acta de Inicio.

PLIEG-2018-10733759- -SSAGUEP
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El Contratista entrara automaticamente en mora si, a la expiracion del plazo y las
eventuales prorrogas otorgadas, no estuviera la obra completamente terminada.

Si por cualquier circunstancia se demoraran los trabajos, el Contratista arbitrara los medios
para recuperar tiempos y cumplir los plazos contractuales. La Administracion podra aplicar
las multas pertinentes o bien solicitar la rescision del contrato (conforme lo previsto en el
art. 35 de la Ley Nacional de Obra Publica N° 13.064).

Se hace expresa mencion que con relacion al numeral 1.10.1. del PCG, en el sentido que
deben preverse como normales los dias de lluvia comprendidos en la media mensual
conforme la informacién suministrada por el Servicio Meteorolégico Nacional, no
procediendo el reconocimiento de prérrogas por este concepto.

2.1.7. VISITA DE OBRA
El interesado en realizar una Oferta debera visitar la obra antes de cotizar.

Es obligacion del interesado recoger del lugar en que vaya a realizarse la obra toda la
informacion complementaria que pueda obtenerse de la observacion del terreno y sus
adyacencias, como asi también por referencias de terceros; sobre aprovisionamiento de
materiales, personal, provisibn de agua y energia, vandalismo y cuantos otros
antecedentes puedan permitir una exacta apreciacion de las caracteristicas de los trabajos,
sus dificultades y su costo.

Asimismo, deberan informarse respecto de la naturaleza del terreno y del subsuelo, sin que
estas informaciones limiten la responsabilidad del proyecto realizado por el organismo
comitente; ello de acuerdo a los articulos 4° y 39 de la Ley Nacional N° 13.064. Sélo en los
casos que determine el PET, el contratista asumira la responsabilidad absoluta y exclusiva
por vicio del suelo.

De la visita de obra debera dejarse constancia en un Acta, que se extendera por duplicado,
la que sera firmada por el interesado o su representante, debidamente acreditado, y el
veedor del GCBA designado al efecto. Dicha acta deber4 acompafiarse junto con la
documentacién que debe presentarse al momento de realizar la Oferta.

En consecuencia, no se aceptard bajo ningun pretexto desconocimiento de la obra, su
estado y caracteristicas particulares, por lo que se considerara que su Oferta incluye todas
las reparaciones y trabajos necesarios de acuerdo con las reglas del arte, aunque éstos no
se mencionen en la documentacion del presente pliego y/o el PET.

La oferente podra mediante circular aclaratoria solicitar informacion adicional, aclaracion y
todo otro dato necesario para el entendimiento absoluto de la obra.

2.2. OFERENTES
2.2.1. CAPACIDAD LEGAL
2.2.1.1. Requisitos generales

Los Oferentes deberan tener capacidad legal para obligarse conforme a lo establecido en
el numeral 1.2.1. del PCG, concordantes y en el Anexo Il Aspectos Legales del presente

proceso licitatorio. PLIEG-2018-10733759- -SSAGUEP
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Las personas humanas, personas juridicas y/o U.T., para ser admitidos deberan cumplir
con los siguientes requisitos basicos:

1) Satisfacer las exigencias del presente proceso licitatorio.

2) Poseer experiencia en obras de caracteristicas similares, organizacion,
disponibilidad de personal idoneo, equipos Yy maquinarias, capacidad técnica,
administrativa y financiera para llevar a cabo las obras y servicios requeridos dentro de los
plazos previstos en el presente pliego licitatorio.

2.2.1.2. Requisitos adicionales para Unién Transitoria
La U.T., ademés de los requisitos anteriormente sefialados deberd ajustarse a lo
establecido en el numeral 1.2.4. PCG, complementado con los siguientes requisitos:

1) Constituir un tnico domicilio especial en Ciudad Autbnoma de Buenos
Aires.

2) Designar por instrumento publico a un Unico representante, quien
estara facultado para actuar en nombre de la Unidn Transitoria, representando a cada uno
de sus integrantes, con plenas facultades para tomar decisiones en su nombre, y para
representarlo ante la Direccion General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Ambiente y Espacio Publico durante el presente proceso licitatorio, contratacién y/o ante la
autoridad de aplicacién durante la ejecucion de la obra.

3) Tener un Estatuto por una duracion superior al tiempo que demande la
ejecucioén del contrato, el mismo deberd cumplir con los recaudos legales exigidos en el
articulo 1463 y subsiguientes del Caodigo Civil y Comercial de la Nacion.

4) Las empresas que integren una U.T., a los efectos del presente
proceso licitatorio, no podran participar en forma individual o formando parte de otra Unidn
Transitoria para un mismo llamado.

2.2.1.3. Inhabilidades
No podran concurrir como oferentes:

1) Los que tengan vinculacion directa o indirecta con las empresas
consultoras, sus directivos y/o socios, que el GCBA hubiere contratado para producir el
proyecto objeto de la presente licitacion o estuvieren relacionados con él.

2) Quienes estén en situacion de interdiccion judicial o estuvieren
apremiados como deudores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires u otros
organismos nacionales, provinciales o municipales.

3) Los fallidos, mientras no obtengan su rehabilitacion.

4) Toda persona a la que se le hubiere rescindido un contrato por su
culpa con cualquier organismo del GCBA, dentro de los ultimos tres (3) afios.

5) Toda persona que resulte inhabilitada conforme a los regimenes
especiales.

PLIEG-2018-10733759- -SSAGUEP
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2.2.2. IDONEIDAD TECNICA

Sera condicion determinante para la adjudicacion, que la Oferente acredite en forma
documentada sus antecedentes en ejecucion de obra/s del mismo tipo y/o de similar/es
caracteristica/s y envergadura a la del objeto de la presente licitacion.

A tal efecto, la Oferente debera acompafiar a la Oferta toda la documentacion que acredite
los antecedentes a que se refiere el parrafo anterior.

2.2.3. CONSTITUCION DE DOMICILIOS
De acuerdo al articulo 1.2.3. del PCG.

El GCBA, constituye domicilio legal a los efectos de toda notificacion judicial, conforme lo
establecido en la Resolucion N° 77/PG/2006, en la Procuracion General de la Ciudad,
Departamento Oficios Judiciales y Cédulas, sito en la calle Uruguay N° 458 de la Ciudad
de Buenos Aires. Para el caso de notificaciones extrajudiciales, se fija domicilio especial en
Av. Martin Garcia 346, piso 3° de esta Ciudad.

Los oferentes y eventualmente el adjudicatario, seran notificados:

a) En el domicilio que hubieran declarado al obtener los pliegos para el caso de los
oferentes.

b) En el domicilio que hubieran constituido con la presentacion de la Oferta para el
adjudicatario y/o Contratista.

Todo cambio de domicilio debera ser comunicado fehacientemente a la autoridad de
aplicacion y surtira efecto una vez transcurridos diez (10) dias de su notificacion.

2.2.4. CAPACIDAD DE CONTRATACION

El saldo de capacidad de contratacion anual exigido en el articulo 1.2.2. del PCG sera
determinado a partir de la certificacion presentada conforme las pautas sefialadas en el
Anexo Il b.

Dicho saldo debera ser igual o superior al resultante de la aplicacion de las férmulas
establecidas por el Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas dependiente la
Subsecretaria de Obras Publicas de la Presidencia Nacion en los certificados de capacidad
de contratacion.

En el caso de firmas que se presentaren constituidas en U.T., la capacidad de contratacion
sera la sumatoria de las capacidades de contratacion anual de sus integrantes, afectadas
por el porcentaje de participacion que les corresponda en la Union Transitoria que han
conformado.

La capacidad de contratacion sera la que surja de la siguiente formula:

CCA=Po+ Po (12 - PE)

12 PLIEG-2018-10733759- -SSAGUEP
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CCA: Capacidad de contratacion anual.
Po: Presupuesto Oficial
PE: Plazo de ejecucion de la obra expresado en meses.

La capacidad de contratacion debera actualizarse al mes correspondiente a la firma del
contrato calculandose el monto minimo exigible, conforme al procedimiento antes indicado,
pero con respecto a la Oferta adjudicada.

En caso de no cumplirse éste requisito, el adjudicatario perderd la garantia de la propuesta
y quedara descalificado automaticamente.

2.2.5. CAPACIDAD FANANCIERA

a. El oferente debera presentar para avalar la capacidad de financiacion un
compromiso firme —con fecha de emisién y plazo de vigencia, no inferior al plazo de
ejecucion de la obra— de una entidad bancaria o financiera por el sesenta por ciento (60 %)
del importe total del Presupuesto Oficial, para el cumplimiento de la obra objeto de la
presente Licitacion.

Como alternativa a ésta, el oferente podra presentar una certificacion contable expedida
por contador publico matriculado, con su firma autenticada por el Consejo Profesional de
Ciencias Econdmicas que corresponda, de la facturacién mensual efectuada en los dltimos
doce meses, cuya antigiiedad no sea mayor de dos meses con respecto al mes de la fecha
de apertura de Ofertas.

Del promedio mensual de la referenciada certificacion, debera surgir que el oferente realiza
operaciones habituales por un importe igual o superior al equivalente a una certificacion
mensual del Presupuesto Oficial, calculadas como el resultante de dividir el Presupuesto
Oficial por el plazo, en meses, de la obra.

b. Estados contables de los ultimos dos ejercicios econdémicos anuales y copia legalizada
del Acta de Asamblea de Accionistas y Acta de Directorio (S.A); y Acta de Reunion de
Socios (SRL) aprobatoria de dichos estados. Los mismos deberan contar con dictamen
sobre su razonabilidad emitido por un profesional en Ciencias Econdmicas, con la firma
certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Econémicas.

C. La evaluaciéon econdmica — financiera de las Ofertas se hara en base a los
indicadores detallados a continuacion:

Al momento de presentar la documentacion requerida en el numeral 1.3.5. PCG, el
oferente deberd cumplir con los siguientes indices econdémicos financieros, que deberan
surgir del ultimo Estado Contable anual:

indices Financieros (en valores absolutos)

Rangos Normales
PLIEG-2018-10733759- -SSAGUEP
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1. Liquidez: ACTIVO CORRIENTE>a1l
PASIVO CORRIENTE

2. Endeudamiento: PASIVO TOTAL< al 100 %
PATRIMONIO NETO

3. Solvencia: PATRIMONIO NETO>a1l
PASIVO TOTAL

indices Econémicos:

4. Inmovilizaciones: ACTIVO FIJO 6 BIENES DE USO 6 ACTIVO NO CORRIENTE< a1l
PATRIMONIO NETO

5. Rentabilidad (%): Utilidad Neta
Patrimonio Neto

Los valores de las formulas definidas precedentemente se extraeran de los rubros
correspondientes (activo corriente, pasivo corriente, patrimonio neto, etc.) de los estados
contables presentados por el oferente.

d. Sociedades Andnimas Unipersonales

Cuando el oferente sea una Sociedad Anénima Unipersonal debera adjuntar la siguiente
documentacion:

- Estado de Situacion Patrimonial y de Resultados, emitido por contador
publico con su firma autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias Econdmicas

- Certificacién Contable de la facturacion acumulada en los ultimos doce
meses, con la firma del Contador Publico autenticada por el Consejo Profesional de
Ciencias Econémicas que corresponda.

- Ultima Declaracion Jurada de Impuesto a las Ganancias.

La documentacién detallada precedentemente no debera diferir en mas de dos meses del
mes de apertura de las Ofertas.

Dichos indices deberan ser calculados a la fecha de cierre del Estado de Situacion
Patrimonial presentado.

e. En caso de U.T. cada una de las sociedades que la integran debera presentar su propia
informacion contable (balances, estados contables intermedios, etc.) y en base a esa
informaciéon se han de determinar los indices pertinentes. En cuanto a la facturacion
acumulada, se considerara la suma de cada facturacion afectada por su porcentaje de
participaciéon. En cuanto al compromiso bancario, se computara para su analisis la sumade
los compromisos en firme en cada uno de los integrantes de la U.T.

2.2.6. REPRESENTANTE TECNICO Y RESPONSABLE EN OBRA
PLIEG-2018-10733759- -SSAGUEP
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El Oferente debera designar como Representante Técnico a un profesional responsable,
quien debera cumplir con los siguientes requisitos:

1) Ser Profesional Constructor de Primera Categoria matriculado.

2) Estar inscripto en el Consejo Profesional correspondiente, conforme la
normativa en la materia.

3) Contar con antecedentes en obras de similares caracteristicas a la
presente obra publica.

La designacion del Representante Técnico debera ser presentada por el Oferente junto a
toda la documentacién a acompafiar en la Oferta.

El Representante Técnico sera el responsable, en los términos que establezca la
documentacién contractual, de la perfecta ejecucion de los trabajos en lo que a la firma se
refiere. Sera ademas el encargado de suministrar todos los datos que estén establecidos
en la presente licitacion y todos aquellos que le sean solicitados.

Asimismo, dicho Representante Técnico debera concurrir a diario al lugar en que se realice
la obra, asi como también, a todos los actos de replanteo y mediciones para la certificacion
de la misma. En caso de que el Profesional responsable no concurriere a ellos, dichos
actos se consideraran aceptados implicitamente por el Contratista.

Las citaciones al Representante Técnico se llevardn a cabo con un (1) dia habil de
anticipacion, mediante Orden de Servicio.

La negligencia demostrada de los trabajos, el incumplimiento de las resoluciones
pertinentes o la incomparecencia reiterada a las citaciones que se formularen por parte de
la autoridad de aplicacion, podran dar lugar a la remocién del Representante Técnico.

En caso de producirse la remocion del Representante Técnico por parte del Contratista o
de la autoridad de aplicacion, el Contratista, debera proponer un reemplazante capacitado
para el desemperiio de tales funciones, conforme las exigencias del presente pliego, dentro
de los dos (2) dias de producida la vacante, debiendo comunicar tal circunstancia al GCBA.

La Inspeccién de Obra podr4 aceptar o rechazar al profesional propuesto como
Representante Técnico y en su caso, el Contratista debera proponer otro cumpliendo los
mMismos requisitos y mecanismos mencionados en el presente numeral.

El Contratista deberé designar un Responsable de Obra, técnico o profesional capacitado
para dirigir los trabajos y realizar el correcto seguimiento de los mismos, en concordancia
con el numeral 1.6.22. PCG.

El Responsable de Obra, sin perjuicio de las responsabilidades propias del Representante
Técnico, sera el responsable del cumplimiento de todos y cada uno de los términos que se
establezca en el presente pliego.

Asimismo, serd encargado de suministrar toda la informacion que se requiere en el
presente pliego licitatorio, como asi también la requerida por la autoridad de aplicacion.

PLIEG-2018-10733759- -SSAGUEP
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2.3. OFERTAS
2.3.1. SISTEMAS DE CONTRATACION
A todos los efectos, el sistema de contratacion de los trabajos serd de AJUSTE ALZADO.

La Obra debera ejecutarse conforme a los Planos y Especificaciones Técnicas del
proyecto, de modo tal que resulte completa y responda a su fin, siendo a cargo exclusivo
del Contratista la ejecucion y/o provision de cualquier trabajo y/o elemento que, aunque no
esté indicado especificamente, resulte indispensable para la correcta funcionalidad de la
Obray el cumplimiento de lo previsto.

A titulo de ejemplo y sin que esta enumeracion se constituya en taxativa, se advierte que
no se considerard mayor cantidad de obra adicional: a la reubicacién o extension de
servicios publicos para ejecutar las correspondientes conexiones.

2.3.1.1. Sistema de Contrataciony Forma de Cotizar

Ser& por medio del sistema de AJUSTE ALZADO.

El régimen de contratacién adoptado para esta obra es el de “Ajuste Alzado”, que significa
que:

a) Se consideran incluidos en el monto contractual todos los trabajos
necesarios hasta su completa terminacion y funcionamiento, aunque no estén
especificados en la documentacion del contrato.

b) El Contratista esta obligado a estudiar la naturaleza de estos trabajos
en los lugares donde seran ejecutados y proveera el total de los materiales y la mano de
obra, incluso todos los implementos y maquinarias para llevar a cabo las tareas de acuerdo
a las indicaciones y los fines que sefala la documentacion.

c) Entiéndase que el oferente realizé su propio estudio y en
consecuencia, los trabajos indicados en los planos, planillas, pliegos de condiciones y otras
piezas contractuales que no figuren indicados en las partes o rubros del presupuesto
oficial, se consideraran incluidos dentro del monto total contratado y deberan ser
ejecutados por el Contratista como incluidos en su Oferta.

d) Si a juicio exclusivo de la autoridad de aplicacion existiera algun error
de significacion en el Presupuesto Oficial de esta obra o en el del oferente, el monto de
dicho error se prorrateara entre todos los rubros del presupuesto manteniéndose invariable
el monto de la Oferta y modificAndose consecuentemente el plan de trabajos e inversiones.
Dicha operacion podra realizarse en cualquier momento, aun durante la ejecucion de la
obra.

e) No se reconocera diferencia entre la cantidad ejecutada en obra y la
consignada en el presupuesto oficial o en el presupuesto de la Oferta aceptada, salvo que
las diferencias provengan de ampliaciones o modificaciones de proyecto debidamente
autorizadas.

La obra deberéa ejecutarse conforme a los planos, las Especificaciones Técnicas y Anexos
del proyecto, de modo tal que resulte completa y responda a su fin.

2.3.2. FORMA DE COTIZAR
2.3.2.1. Disposiciones generales

PLIEG-2018-10733759- -SSAGUEP
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Los oferentes deberan presentar el analisis de precios de todos los items que integran la
planilla de computo y cotizacion.

Las Ofertas seran presentadas de acuerdo al Formulario N° 7 que se adjunta al presente
pliego.

Asimismo, cabe resaltar que no debe modificarse el listado de tareas, las unidades de
medidas y las cantidades y/o cualquiera de los items descriptos en dicho formulario.

Caso contrario se procedera a desestimar la Oferta. Por lo tanto, los computos de cada
ftem expresados en el Formulario N° 7 formaran parte de la documentacién contractual.

A todo evento, la certificacién se hara en funcion del porcentaje de avance de cada item,
con total independencia del cémputo que, a modo ilustrativo, y con el objeto de unificar el
anadlisis de las diferentes ofertas, se incluye en el referido Formulario.

No obstante ello, toda vez que la obra se rige por el sistema de ajuste alzado el oferente
deberd realizar sus propios computos a los efectos de presentar su oferta econémica. En
caso de que la oferente constatare a través de sus computos una diferencia con el
computo oficial, debera presentar la correspondiente consulta conforme numeral 2.5.1.

Finalizado el plazo para presentar consultas, se interpretara que las oferentes validan el
computo oficial contenido en el Formulario N° 7, no pudiendo con posterioridad alegar
ninguna diferencia a ningun efecto.

Si dentro de las setenta y dos (72) horas posteriores a la adquisicion de los pliegos
licitatorios, el oferente no hubiese realizado cuestionamientos sobre cualquier diferencia
habida entre los presentes pliegos licitatorios y los planos de la obra a licitar, respecto del
listado de tareas, unidades de medidas, cantidades y/o cualquier otra diferencia, no dara
derecho a reclamo alguno por parte del Contratista durante la ejecucion de la Obra.

“Las ofertas deberan ser en pesos ($) moneda de curso legal en la Republica Argentina. A
los efectos del Impuesto al Valor Agregado, el GCABA reviste calidad de exento. Por tal
motivo, las propuestas econémicas presentadas dentro de la oferta no deberan discriminar
el importe correspondiente a la incidencia del impuesto, debiendo incluir el mismo en el
precio cotizado.”

2.3.2.2. Cotizacion

El Oferente debera presentar junto con la Oferta la estructura integral de costos que
respalda el precio Ofertado. De ella debe surgir el detalle de los costos directos e indirectos
gue la componen, la incidencia impositiva y la utilidad prevista. También, se debera indicar
el precio de referencia asociado a cada uno de los conceptos que componen la estructura
real de costos.

Los precios de referencia a utilizar seran los informados por el Instituto Nacional de
Estadistica y Censos (INDEC), la Direccion de Estadistica dependiente de la
Administracion Gubernamental de Ingresos Publicos del GCBA o el organismo que la

reemplace o por otros organismos publicos especializados, aBHE%Q—%f@FLSJI:?%&-en-t%AGUEP
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Estos precios o indices de referencia, aprobados por el Comitente al momento de la
adjudicacion, seran los considerados en caso de aplicacion del régimen de
redeterminacion de precios del contrato.

La falta de algunos de los elementos sefialados precedentemente, implicara la inmediata
descalificacion de la Oferta.

El GCBA podra requerir analisis de precios adicionales si asi lo juzgase necesario. Si se
consignasen precios que permitan suponer error evidente, el GCBA requerira su
aclaracion, reservandose el derecho de desechar la Oferta a su solo juicio, si dicho precio
no fuese ratificado con fundamentacién satisfactoria.

La estructura presupuestaria y la metodologia de analisis de precios deberan adecuarse a
las siguientes pautas:

a. El presupuesto desagregado por item, indicando volimenes o
cantidades respectivas y precios unitarios, o su incidencia en el precio total, cuando
corresponda.

b. Los andlisis de precios de cada uno de los items, desagregados en
todos sus componentes, incluidos cargas sociales y tributarias.

c. Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los
analisis de precios, de conformidad con lo establecido en el articulo 5° de la Ley N° 2.809
(texto consolidado por Ley N° 5666)

d) El presupuesto desagregado por item y los andlisis de precios o
estructuras de costos de cada uno de los items en soporte magnético, en formato EXCEL.

El Oferente debera considerar el conjunto de los items indicados en la planilla de cémputo
y presupuesto como representativo de la totalidad de los trabajos objeto del contrato, por lo
gue al estudiar sus precios debera incluir en los mismos no sélo la incidencia directa de los
gastos que represente la ejecucion del item, sino también la incidencia de los costos de
aquellos trabajos y servicios exigidos en la documentacion y que no estén especificamente
detallados como item en la planilla de cédmputo y presupuesto.

A titulo de ejemplo y sin que esta enumeracion sea taxativa, no se considerard mayor
cantidad de obra adicional a la reubicacion o extension de servicios publicos para ejecutar
las correspondientes conexiones, modificaciones y/o cambios en el recorrido de las
cafierias, etc.

2.3.3. TIPO DE PROCEDIMIENTO

La presente Licitacion Publica es de etapa Unica. Es decir, la presentacion de las Ofertas
en sus aspectos econdémicos, de calidad o técnicos se efectia en un mismo acto, mediante
la presentacion de un sobre Unico.

2.3.4. DOCUMENTACION QUE INTEGRARA LA OFERTA

2.3.4.1. Requisitos generales

De acuerdo y en forma complementaria a lo estipulado en el numeral 1.3.5. del PCG las
personas juridicas deberan presentar la siguiente documentagl_é[EG_2018_1O733759_ -SSAGUEP
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1. Carta de presentacion y propuesta segun modelo en Anexo |.

2. Garantia de Oferta segun numeral 1.3.6. del PCG.

3. Pliego de Bases y Condiciones Generales, de Condiciones
Particulares, de Especificaciones Técnicas, documentacion gréfica, Planos, Formularios,
Anexos Yy Circulares con y sin consulta que se hubieran efectuado, firmados en todos sus
folios por los Representantes: 1) Legal y; 2) Técnico. Dicha documentacion debera integrar
el “original”.

4. Documentacion requerida en el Anexo II: a) Estatuto social autenticado
por Escribano Publico; b) Acta de directorio certificada ante Escribano Publico que autoriza
a la empresa a presentarse a Licitacion; ¢) Poder especial o copia certificada por Escribano
Publico otorgado al Representante Legal; d) Domicilio especial; €) En caso de tratarse de
U.T., Poder que otorga representacion legal unificada; f) Compromiso de constitucion de
Unién Transitoria; g) Compromiso de cada Empresa a integrar la Union Transitoria.

5. Estado Contable de los dos (2) ultimos ejercicios anuales segun lo
indicado en el presente pliego.

6. Estado Contable parcial segun lo indicado en el presente pliego.

7. Carta Modelo Indicativa de Compromiso Bancario de acuerdo a lo
requerido en el Anexo VI

8. Referencias comerciales, industriales o financieras: El oferente debera
acompafar por lo menos cinco (5) notas en las que dichas entidades suministren
informacioén del concepto y antecedentes. Las notas deberan estar actualizadas al mes de
apertura de las Ofertas y debera presentar entre las cinco (5) al menos una de cada tipo de
entidad (comercial, bancaria y/o financiera).

9. Documentacion requerida en el Anexo lll: a) Certificado de Capacidad
de Contratacion Anual expedido por el Registro Nacional de Constructores de Obras
Pulblicas dependiente de la Subsecretaria de Obras Publicas de la Nacion o copia
autenticada por Escribano Publico del mismo; b) Declaracién jurada del saldo de capacidad
de contratacion disponible; c) Listado de todas las obras realizadas en los Ultimos cinco
aflos (Formulario 1). ElI Oferente podra incluir obras ejecutadas en caracter de
Subcontratista. En tal caso debera demostrar tal condicion de manera fehaciente; d)
Listado de obras similares a la licitada, realizadas en los ultimos cinco (5) afios (Formulario
N° 2). El Oferente podra incluir obras ejecutadas en caracter de Subcontratista. En tal caso
debera demostrar tal condicion de manera fehaciente; e) Listado de obras en ejecucion o a
ejecutar en los préximos 24 meses (Formulario N° 3). El Oferente podra incluir obras
ejecutadas en caracter de Subcontratista. En tal caso debera demostrar tal condicion de
manera fehaciente; f) Equipamiento y maquinaria a afectar a la obra (Formulario N° 4); g)
Plan de trabajo y Curva de Inversion (Formulario 5 y 6); h) Nomina del Personal Superior
propuesto para la obra; i) Némina del personal propuesto para la Obra; j) Antecedentes
(CV) y designacién de Representante Técnico. k) Antecedentes (CV) que den cuenta de la
idoneidad técnica y profesional y designacion del Responsable de Seguridad e Higiene.

10. Constancia de la visita de Obra.

11. Certificado Fiscal para Contratar emitido por la Administracion Federal
de Ingresos Publicos (AFIP) o fotocopia autenticada por Escribano Publico. Asi también, se
podra presentar la constancia de solicitud de dicho certificado, pero éste mismo debera ser
presentado al momento de la eventual adjudicacion de la Oferta. En todos los casos el

respectivo certificado fiscal debera estar vigente al momento BE IlééﬂU?g%%SQ- -SSAGUEP
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12. Declaracion jurada de mantenimiento de Oferta.

13. Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos, 0
constancia de su solicitud, conforme lo requerido en el Anexo V.

14. Certificacion contable de los pagos por los ultimos doce (12) meses
de los Impuestos sobre los Ingresos Brutos, Valor Agregado, Ganancias y Aportes
Previsionales, con la firma del Contador Publico autenticada por el Consejo Profesional de
Ciencias Economicas. Ademas, en la respectiva certificacion debera constar el siguiente
detalle: periodo, base imponible, monto pagado, fechay lugar de pago.

15. Compromiso bancario o financiero y/o Certificacién Contable de
Facturacion Acumulada.

16. Declaracion Jurada de aceptacion de la jurisdiccion de los Tribunales
en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires
conforme el numeral 2.22 del presente pliego.

17. Declaracion jurada en la que conste expresamente que el Oferente no
se encuentra incurso en ninguna de las inhabilitaciones previstas por la Ley N° 2.095 (texto
consolidado por Ley N° 5666).

18. Archivo digital que contenga el presupuesto Ofertado, con sus
correspondientes analisis de precios, la curva de inversiones y el plan de trabajos que se
han presentado en la Oferta.

19. Declaracion jurada en la que se compromete a contratar un seguro
ambiental y de su compromiso a adoptar y desplegar en la prestacion del servicio, todas
las medidas preventivas, recaudos ambientales y acciones necesarias para disminuir el
riesgo, de forma tal de asegurar la vigencia de la cobertura.

20. La propuesta u Oferta segin Anexo N° IV.

21. Planilla de cotizacion (Formulario N° 7).

22. Andlisis de Precios (Formulario N° 8 - Los valores, indices, unidades y
tareas son a modo ilustrativo).

23. Planilla de indices asociados (Formulario N° 9 - Los indices
expresados en el mismo son a modo ilustrativo).

24. Coeficiente de pase (Formulario N° 10 - Los porcentajes utilizados en
la columna tercera son a modo ilustrativo).

25. Documentacion solicitada en el PET.

26. Indice referido a la presentacién de la Oferta siguiendo el orden
establecido en el presente numeral y detallando los puntos segun la foliatura realizada por
la empresa Oferente.

27. Constancia de inscripcion en el RIUPP o constancia de haber iniciado
el tramite de inscripcion al momento de apertura de las Ofertas. Es condicién para la
preadjudicacion que el Oferente se encuentre inscripto en dicho registro.

28. Acreditar capacidad financiera conforme al numeral 2.2.5 del presente

pliego.

2.3.4.2. Documentacién a presentar por Personas Humanas

De acuerdo y en forma complementaria a lo estipulado en el numeral 1.3.5. del PCG las
personas humanas deberan presentar la documentacion detallada en el numeral 2.3.4.1. a
excepcion de lo establecido en los incisos 4 (punto a, b, c, e, f,y g), 5y 6.

Por otra parte, las personas humanas deberan presentar en fﬂ%%&@%@%ﬁ@ -SSAGUEP
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1. Constancia original o fotocopia autenticada por Escribano Publico de
Inscripcion en la Administracion Federal de Ingresos Publicos (AFIP), de Ingresos Brutos y
de Sistema Previsional.

2. Comprobante original o fotocopia autenticada por Escribano Publico de
las tres (3) ultimas declaraciones juradas correspondientes a Ingresos Brutos, Ganancias,
Impuesto al Valor Agregado (IVA).

3. Referencias Bancarias: se debe indicar la nébmina de bancos con que
opera, indicando sucursal, tipo y nimero de cuenta, saldo al cierre del Ultimo mes y al
treinta y uno (31) de diciembre de cada uno de los ultimos tres (3) afios.

2.3.4.3. Documentacion Inexcusable

La falta de presentacion de la documentacion conforme al numeral 2.3.4.1 Incisos 2, 9
(puntos a, g vy j), 10, 20, 21, 22, 23 y 24 y numeral 2.3.4.2 Incisos 1, 2 y 3 seran
inexcusables, siendo su falta causal de desestimacioén de la Oferta.

La Comisién de Evaluacion de Ofertas podra solicitar la documentacion faltante, en tanto
Su integracién, con posterioridad al Acto de Apertura de Ofertas, no afecte el Principio de
Ilgualdad entre los Oferentes.

2.3.5. FORMA DE PRESENTACION DE LA OFERTA

Las propuestas deberdn ser presentadas en original, una (1) copia impresa y soporte
digital, en idioma castellano, firmada y sellada en cada una de sus hojas por el Oferente y
el Representante Técnico.

La firma debera encontrarse aclarada indicando el caracter del firmante, acreditando la
documentacioén respaldatoria del mismo.

El incumplimiento de estos requisitos dara lugar al descarte de las mismas in limine segun
numeral 2.3.7. del presente pliego.

La foliatura debera constar en el extremo inferior derecho y sera independiente para cada
uno de los ejemplares.

No se consideraran las propuestas que presenten enmiendas entre lineas, raspaduras o
errores que no hubieran sido debidamente salvados al pie de aquellas.

El oferente formulara su propuesta indicando precios unitarios y globales cuando
corresponda, con los cuales propone realizar cada uno de todos los items de las obras.
Cuando exista discordancia en la consignacion de un mismo precio siempre se dara
prioridad al precio escrito en letras.

Ante cualquier duda que se presente respecto de la interpretacion de la documentacion
técnica licitatoria previo a realizar la Oferta, el interesado debera realizar la consulta
respectiva, por escrito, en el domicilio que se indiqgue en la publicacion del llamado a
licitacion.

PLIEG-2018-10733759- -SSAGUEP
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2.3.6. APERTURA DE LAS OFERTAS
De acuerdo al numeral 1.3.8. del PCG.

2.3.7. VICIOS EXCLUYENTES
Sin perjuicio de las causales establecidas en el presente pliego licitatorio, serd excluida
toda Oferta que adolezca de uno o mas de los siguientes vicios:

1. Que se presente después de la hora limite fijada para la Apertura de
las Ofertas y/o en lugar distinto del que se sefiala en el llamado.

2. Que el oferente se hallare comprendido en alguna de las
inhabilitaciones contempladas en el articulo 98 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por
Ley N° 5666).

3. Que no esté cumplimentada la Garantia de mantenimiento de Oferta
en cualquiera de las formas establecidas en este pliego licitatorio.

4. Que se presente la Oferta sin firma, aclaracion de firma, no se fije
domicilio o no fuese posible identificar al Oferente.

5. Que se presente firmada por persona(s), sin capacidad suficiente para
obligar al Oferente.

6. Que no indique claramente los precios cotizados, o el monto total de la
propuesta, y/o que no fuere posible interpretarla.

7. Que contenga correcciones, raspaduras, enmiendas o0 agregados que
no estén debidamente salvados y firmados por la misma persona que firmé la Oferta.

8. Que existan falsedades en cualquiera de las disposiciones
establecidas en el presente pliego licitatorio.

2.3.8. AMPLIACION DE INFORMACION

El GCBA podra requerir la ampliacion de la informacion suministrada o cualquier otra que
sea necesaria para el mejor estudio de los antecedentes, dentro del plazo que a tal efecto
se sefiale, siempre que ello no implicare alterar sustancialmente la propuesta original, ni
modificar la Oferta econémica.

El GCBA se reserva el derecho de efectuar las verificaciones que fueren necesarias a
efectos de comprobar la veracidad de la informacién suministrada en la propuesta. De
establecerse la falsedad de dicha informacion, se desestimara la propuesta y en
consecuencia se ejecutara la garantia mantenimiento de Oferta.

El personal que determine el GCBA, podra visitar las oficinas, depésitos, equipos, obras
realizadas entre otros, que los Oferentes declaren en su propuesta a efectos de comprobar
en el lugar, su capacidad para la ejecucion de la obra.

2.3.9. GARANTIA DE OFERTA
El monto de la Garantia de Oferta seréa del uno por ciento (1%) del Presupuesto Oficial
segun lo establecido por el numeral 1.3.6. del PCG.

2.3.10. ERROR EN EL MONTO DE LA GARANTIA
No seran rechazadas las Ofertas cuando, por error, la garantia fuera de un importe inferior
a la que corresponda, no superando el error un veinte por ciento (20%) del importe

correcto. PLIEG-2018-10733759- -SSAGUEP
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El error en la garantia igual o inferior al veinte por ciento (20%) del importe correcto debera
ser subsanado por el oferente dentro de las 48 horas, bajo apercibimiento de considerar
gue existe desistimiento de la Oferta, con las penalidades correspondientes.

2.3.11. PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

Los oferentes se obligan a mantener sus Ofertas por el término de noventa (90) dias a
partir de la fecha de apertura de las Ofertas. Los mismos son prorrogables
autométicamente por igual plazo, salvo manifestacién en contrario por parte del Oferente
dentro de los quince dias previos al vencimiento original, caso contrario se procedera
conforme lo dispuesto en el numeral 1.3.7. del PCG.

2.3.12. EFECTOS DE LA PRESENTACION DE LA OFERTA
La presentacion de la Oferta, implica por parte del Oferente el pleno conocimiento y
aceptacion de los PCG, PCP, PETG, PETP, planos y demas documentacion que integra el
presente proceso licitatorio, no pudiendo alegar causa alguna con fundamento en el
desconocimiento sobre el contenido de los mismos.

2.3.13. VISTA DE LAS OFERTAS

Los Oferentes podran tener acceso para su consulta a las Ofertas recibidas por el GCBA.
Los Oferentes podran tomar vista de las Ofertas dentro de los tres (3) dias de apertura de
las propuestas. A tal fin, una copia de las mismas estara a disposicion de los Oferentes en
la dependencia del Organismo donde se efectud el Acto de Apertura.

2.4. PREADJUDICACION

2.4.1. ANALISIS DE LAS OFERTAS

La Comisién Evaluadora de Ofertas procedera al estudio y andlisis de las Ofertas
presentadas y podra requerir la informacion complementaria siempre que no implique
modificacion de la Oferta y que no vulnere el principio de igualdad de los oferentes.

2.4.2. ACTA DE PREADJUDICACION

La Comision Evaluadora de Ofertas labrara un acta en la cual recomendara la Oferta mas
conveniente y el orden de mérito alcanzado por todos los Oferentes conforme al numeral
1.4.2. del PCG. Dicha acta no tendra caracter vinculante y proporcionara a la autoridad
competente los fundamentos para el dictado del acto administrativo de adjudicacion.

La preadjudicacion debera ser notificada a cada uno de los oferentes y publicada en la
Cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones dependiente del
Ministerio de Ambiente y Espacio Publico, pagina web del GCBA, Boletin Oficial, pudiendo
estar sujeta, a impugnaciones conforme al numeral 2.4.3. del PCP y conforme al Decreto
N° 1.013/GCBA/08, las cuales seran resueltas, previa intervencién de la Procuracion
General de la Ciudad de Buenos Aires.

La Comision Evaluadora de Ofertas examinara todas las propuestas recibidas y descartara
aquellas que no posean la totalidad de los elementos detallados en el numeral 2.3.4. 0 no
cumplieran lo determinado en el numeral 1.4.2. del PCG.

2.4.3. IMPUGNACIONES AL ACTA DE PREADJUDICACION PLIEG-2018-10733759- -SSAGUEP
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Las impugnaciones que efectuare el Oferente respecto al Acta de Preadjudicacion,
deberan estar avaladas mediante deposito conforme lo ordenado por el Decreto N°
1.013/GCBA/08 y/o pdliza de seguro de cauciéon. Dicha suma no devengara interés ni
actualizacion de ningun tipo. De no presentarse la garantia, la impugnacion sera
desestimada.

Esta garantia serd devuelta al impugnante Unicamente en el caso que prosperare
integramente su impugnacién. La garantia sera ejecutada a favor del GCBA en caso de
rechazo total o parcial de la impugnacion.

Las impugnaciones a la preadjudicacion deberan deducirse dentro de los tres (3) dias de
notificada la misma. Seran resueltas previa intervencion de la Procuracién General de la
Ciudad de Buenos Aires, la que también intervendra con caracter previo al dictado del acto
administrativo de adjudicacion.

El acto administrativo de adjudicacion podra ser recurrido en los términos de la Ley de
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, aprobado por el Decreto de
Necesidad y Urgencia N° 1.510/GCBA/97 (texto consolidado por Ley N° 5666) ratificado
por Resolucion N° 41/LCABA/98.

2.5. ADJUDICACION

2.5.1. CUESTIONES GENERALES

La adjudicacion se efectuara en la forma prevista en el numeral 1.4.3. del PCG, basandose
en el andlisis de la Oferta méas conveniente.

2.5.2. DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE OFERTA

El numeral 1.3.10. del PCG queda complementado de la siguiente forma: En dicha
oportunidad, el GCBA notificar4 a los oferentes no adjudicatarios, la fecha, hora y lugar en
gue les seran devueltas las correspondientes garantias de Oferta.

2.5.3. GARANTIA DE ADJUDICACION

La garantia de adjudicacion sera devuelta dentro de los treinta (30) dias corridos contados
a partir de la fecha de aprobacion de la recepcion definitiva de la obra. Previamente a la
devolucion debera cumplirse con lo dispuesto para la recepcion definitiva dispuesto por el
numeral 1.15.4. del PCG. Si el GCBA ordenara modificaciones de obra que implicaren
aumentos del monto contratado, el Contratista debera adicionar al fondo de la garantia de
adjudicacion el 5% (cinco por ciento) del importe de las nuevas obras dentro, de los diez
(10) dias de recibir la respectiva notificaciéon de la inspeccion.

La garantia de adjudicacién debera constituirse de acuerdo a las disposiciones
establecidas en el numeral 1.4.4. del PCG.

2.5.4. DECISION DE DEJAR SIN EFECTO LA LICITACION
El GCBA se reserva el derecho de dejar sin efecto la licitacion en todo o en parte, sin que
ello genere a favor del proponente derecho a reclamo o indemnizacion alguna.

PLIEG-2018-10733759- -SSAGUEP
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2.6. LACONTRATA

2.6.1 FIRMA DE LA CONTRATA

El GCBA fijard dia y hora en que se procedera a la firma de la Contrata y sus
complementos, la que tendra lugar luego de integrada la Garantia de Adjudicacion
conforme lo estipulado en el PCG.

Si el Adjudicatario no se presentare a la firma de la Contrata, el GCBA podra anular la
Adjudicacion, en cuyo caso el Adjudicatario perdera la Garantia constituida a tales efectos.

Si el GCBA no firmase la contrata antes de los sesenta (60) dias de notificada la
adjudicacion por causas no imputables al adjudicatario, éste podra solicitar que la
adjudicacion quede sin efecto, en cuyo caso se le devolvera la garantia de Oferta, sin que
ello importe el reconocimiento de indemnizacion alguna.

2.6.2 REQUISITOS A CUMPLIR PARA EL INICIO DE LA OBRA:
Una vez firmada la contrata y previo a la firma del Acta de Inicio, el Contratista debera
presentar los requisitos para el inicio de la obra que se detallan a continuacion:

1- SEGUROS

- Pdliza original Seguro contra Accidentes Personales para la Inspeccion de Obra,
Asesores Eléctricos, Asesores de Seguridad e Higiene, Gerente Operativo de Obra de la
D.G.0.R.U. y Subgerentes Operativos de la D.G.O.R.U. Monto minimo $400.000. El mismo
debera incluir prestaciones medico farmacéuticas por $15.000.

- Comprobante de pago del Seguro de Accidentes Personales, el cual debera actualizarse
mensualmente.

- Pdliza original Seguro contra Incendio.

- Comprobante de pago del Seguro contra Incendio.

- Pdliza original de Seguro contra Robo y Hurto.

- Comprobante de pago de Seguro contra Robo y Hurto.

- Pdliza original del Seguro de Responsabilidad Civil.

- Comprobante de pago del Seguro de Responsabilidad Civil.

- Seguro de méaquinas viales y vehiculos afectados a la obra.

2-AR.T

- Contrato de Afiliacion con ART.

- Constancia de Pago de ART, que debera actualizarse mensualmente.

- Inscripcién de la Contratista y eventuales Subcontratistas en la Superintendencia de
Riesgos de Trabajo.

- Formulario 931 de AFIP con los correspondientes pagos.

- Programa de Higiene y Seguridad con ndomina del personal aprobado por ART.

- Constancia de Aviso de Inicio de Obra recibido por ART.

3 —Higiene y Seguridad

Se debera presentar el legajo técnico de higiene y seguridad, conforme lo estipulado en el
art. 3 de la resolucion SRT 231/96 y el mismo debera mantenerse actualizado en el tiempo
gue la empresa efectle trabajos en obra.

El mismo debera contar como minimo de: PLIEG-2018-10733759- -SSAGUEP
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a) Memoria descriptiva de la obra.

b) Programa de prevencion de accidentes y enfermedades profesionales de acuerdo a
los riesgos previstos en cada etapa de obra (se lo completara con planos o esquemas si
fuera necesario).

c) Programa de capacitacion al personal en materia de Higiene y Seguridad.

d) Registro de evaluaciones efectuadas por el servicio de Higiene y Seguridad, donde
se asentaran las visitas y las mediciones de contaminantes.

e) Organigrama del Servicio de Higiene y Seguridad.

f) Plano o esquema del obrador y servicios auxiliares. Se debera cumplir con lo

estipulado en el item 2.7.15 Instalacion del Obrador

- Independientemente de la confeccion del legajo técnico, se debera dar cumplimiento a los
requisitos requeridos en el Anexo IX del presente pliego.

4 - Subcontrataciones

- Documentacion contractual con Subcontratista/s.

- Aprobacion por la Inspeccion de Obra.

- Péliza de Garantia de la/s Subcontratista/s.

Cada empresa subcontratatista debera cumplir con la documentacion requeria en el punto
3. A la cual debera adjuntar una nota que avale la ejecucion de las tareas de la
empresa subcontratada.

5- Libros

- Libro de Ordenes de Servicio (OS) - (tamafio grande, 50 hojas x tripl.)
- Libro de Notas de Pedido (NP) — (tamafio grande, 50 hojas x tripl.)

- Libro de Higiene y Seguridad - (tamafio grande, 50 hojas x tripl.)

- Libro de Partes Diarios — (tamafio grande, 50 hojas x tripl.)

6 — Impacto Ambiental
- Plan de Gestién Ambiental, incluyendo Medidas de Mitigacion.

7 — Planificacion de la obra.

- Plan de Trabajo con Camino Critico (MS Project) aprobado.

- Proyecto ejecutivo aprobado

- Curva de Inversion.

- Logistica de Obra.

- Plan de Sefalizacion.

- Diagrama de Cortes de calles y desvios y designacion de personal afectado a dicha
sefalizacion, con la capacitacion correspondiente en la materia.

- Plano de Obrador.

- Listado completo y definitivo de equipos, herramientas y materiales a utilizar en la obra.
- Listado de productos quimicos a utilizarse con los recaudos a tomar.

- Obrador construido y aprobado.
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Si el Contratista no hubiera cumplimentado la presentacion de los requisitos descriptos, el
Comitente podrd aplicar las sanciones correspondientes conforme lo establecido en el
numeral 2.13. del presente pliego.

En caso de rescision se tendra por decaida la adjudicacion pudiendo seguir la adjudicacion
de la obra en orden de mérito de conveniencia de las restantes Ofertas presentadas.

2.7. ORGANIZACION DE LA OBRA

2.7.1. RELEVAMIENTO

El numeral 1.6.5. del PCG queda complementado de acuerdo a las siguientes
estipulaciones:

Para cuestiones de la implementacion del Proyecto Ejecutivo -habilitadas técnica y
legalmente por el GCBA- el Contratista o su Representante Técnico deberé constituirse en
la obra objeto de la presente licitacion a fin de realizar el relevamiento de la misma.

Los gastos en concepto de jornales de peones, movilidad, Utiles y materiales que ocasiona
el relevamiento, son por cuenta del Contratista.

2.7.2. PROYECTO EJECUTIVO Y PLAN DE TRABAJO

El Contratista debera presentar su Proyecto Ejecutivo y Plan de Trabajo, dentro del plazo
maximo de quince (15) dias contados desde la suscripcion de la Contrata para su
correspondiente aprobaciéon. Dicha documentacion sera presentada ante la D.G.O.R.U.
dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Publico. Esta Ultima, tendra cinco (5)
dias para su andlisis y posterior aprobacion y/u observacion. La falta de presentacion del
mismo dard lugar a que el Comitente de por decaida la adjudicacién y pudiendo seguir la
adjudicacion de la obra en orden de mérito de conveniencia de las restantes ofertas
presentadas.

En caso de rechazo u observacion, se le comunicara al Contratista para que, en el plazo
de cinco (5) dias de notificada, subsane las observaciones realizadas, que deberan ser
resueltas por la D.G.O.R.U. en el mismo plazo.

Si en esta Ultima oportunidad la D.G.O.R.U. rechazara nuevamente las modificaciones
propuestas, quedara sin efecto la Contrata por culpa del contratista, pudiendo la Comitente
continuar el procedimiento con el Oferente propuesto en segundo orden de mérito.

La presentacion del Proyecto Ejecutivo y del Plan de Trabajo, asi como también las
modificaciones que pudieran ser requeridas por la D.G.O.R.U., deberan ser acreditadas en
el expediente perteneciente a la presente licitacion.

El Contratista debera realizar el relevamiento correspondiente a los fines de confeccionar
el Proyecto Ejecutivo y Plan de Trabajo.

El plan de trabajos debera ser detallado, abriendo los rubros tarea por tarea acorde con el
listado de items incluidos en el cOmputo y presupuesto que conformaron su Oferta.

Durante el transcurso de la obra, el incumplimiento del Plan de Trabajos hara pasible al
Contratista de la aplicacion de las sanciones o multas correwq%g%eig_&g%?]g&vi_ségﬁguEP
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el articulo 35 Ley Nacional N° 13.064, el numeral 1.11.4., 1.11.5. y 1.11.6. del PCG y 2.13.
del PCP).

2.7.3. ORDEN DE COMIENZO Y ACTA DE INICIO

Luego de la firma de la Contrata y una vez aprobado el Proyecto Ejecutivo y el Plan de
Trabajo, la DGORU impartira la Orden de Comienzo de los trabajos, fijando, dentro de los
diez (10) dias de impartida esta Ultima, la fecha y hora para la suscripcion del Acta de Inicio
Si a los diez (10) dias de suscripta el Acta de inicio, el Contratista no hubiese iniciado
efectivamente los trabajos, el GCBA podra rescindir el contrato por culpa del Contratista,
sin resultar necesaria intimacién fehaciente previa. En virtud de ello, se procedera de
manera automatica a la rescision y consecuentemente perderd la garantia de adjudicacion,
siendo responsable por los dafios y perjuicios ocasionados.

La reparticion contratante podra disponer, por razones operativas, la postergacion de la
fecha de comienzo de las obras, la cual podra extenderse por un término no mayor de
noventa (90) dias corridos, contados desde la suscripcion de la Contrata. La toma de esta
decisién no daréa derecho a reclamos de ninguna naturaleza por parte del Contratista.

El procedimiento posterior sera de acuerdo al numeral 1.6.1. del PCG.

Previo al inicio de las tareas, la empresa debera presentar un aviso de obra, recibido por
ART y el programa de seguridad aprobado por dicha ART.

2.7.4. INFRAESTRUCTURA DE OBRA.

Se deberd cumplir con lo estipulado en el anexo | de la resolucion 231/SRT/96:

ARTICULO 1°- (Reglamentario Del Articulo 9°, Capitulo 1 Del Decreto Reglamentario N°
911/96) Las condiciones basicas de Higiene y Seguridad que se deben cumplir en una
obra en construccion desde el comienzo de la misma, seran las siguientes:

a. Instalacion de bafios y vestuarios adecuados.

b. Provision de agua potable.

c. Construccion de la infraestructura de campamento (en caso de ser necesario).

d. Disponer de vehiculos apropiados para el transporte de personal (en caso de ser
necesario).

e. Entrega de todos los elementos de proteccion personal para el momento de la obra que
se trate, de acuerdo a los riesgos existentes, con la excepcion de la ropa de trabajo.

f. Implementacion del Servicio de Higiene y Seguridad y la confeccion del Legajo Técnico.
g. Elaboracién de un programa de Capacitacién de Higiene y Seguridad y realizacién de la
instruccién basica inicial para el personal en la materia.

h. Ejecucién de las medidas preventivas de proteccion de caidas de personas o de
derrumbes, tales como colocacion de barandas, vallas, sefializacion, pantallas,
subamurado o tablestacado, segun corresponda.

i. Disponer de disyuntores eléctricos o puestas a tierra, de acuerdo al riesgo a cubrir, en los
tableros y la maquinaria instalada. Asimismo, los cableados se ejecutaran con cables de
doble aislacion.

j. Instalacion de un extinguidor de polvo quimico triclase ABC, cuya capacidad sea DIEZ
KILOGRAMOS (10 Kg.).

k. Proteccién de los accionamientos y sistemas de tfansmiﬂ%ﬁ’&éﬁ%’f&%%g&talgg%UEp
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|. Disponer de un botiquin de primeros auxilios.

Luego, y a medida que se ejecutan las etapas de obra, se debera cumplir con lo que
establece el Decreto N° 911/96, y en especial se cumpliran los siguientes plazos:

A los siete (7) dias:

m. Entrega de la ropa de trabajo.

A los quince (15) dias:

n. Completar la capacitacién basica en Higiene y Seguridad al personal y capacitacion
especfifica en primeros auxilios y accion ante emergencias.

0. Instalar carteles de seguridad en obra.

p. Destinar un sitio adecuado para su utilizacion como comedor del personal.

g. Completar la proteccion de incendio. g. Adecuar el orden y la limpieza de la obra,
destinando sectores de acceso, circulacion y ascenso en caso de corresponder, seguros y
libres de obstaculos.

2.7.5. LUCES DE PELIGRO Y SENALAMIENTO

El numeral.1.6.13 del PCG se complementa con: La sefializacion y colocacion de luces de
peligro alcanzara tanto a las obras y/o instalaciones conexas (cualquiera sea su ubicacién
en las obras), asi como también a complementos, equipos Yy/0 magquinarias
transitoriamente depositados en las inmediaciones de la obra.

En la zona de construccion, el Contratista debera impedir que el publico pueda transitar por
zonas que presenten cortes, obstaculos peligrosos o etapas constructivas no terminadas,
gue puedan ser motivo de accidentes. Para ello, proveerd pasarelas provistas de barandas
y/o techados que mantendré en perfectas condiciones durante su uso, resultando bajo su
exclusiva responsabilidad mantener las condiciones de seguridad y habitabilidad
requeridas en el presente pliego, durante todo el plazo de ejecucién de la obra.

Carteleria de prevencion: le empresa deberd disponer de Carteleria de prevencion en
aquellos lugares donde se desarrollen los diversos trabajos, la misma contard con
Carteleria de obligacion de uso de EPP, sefializacion de riesgos y peligros y demarcacion
de sectores de trabajo, en funcion de los riesgos derivados de los mismos.

2.7.6. EQUIPOS A UTILIZAR POR EL CONTRATISTA

La conformidad que otorgue el GCBA por intermedio de la Inspeccién de Obra respecto al
personal, equipo y/o maquinarias que proponga el Contratista en su Oferta, no implica
responsabilidad alguna por parte del GCBA en el caso de que dicho personal, equipo y/o
maquinarias deban ser aumentados, modificados o cambiados, total o parcialmente, antes
o durante los trabajos para cumplir con el Plan de Trabajos previsto y aprobado. Cualquier
modificacion que resulte necesario efectuar en tales rubros para satisfacer los
requerimientos del Contrato seré a exclusivo costo del Contratista.

2.7.7. RETIRO DE MATERIALES, MAQUINAS E IMPLEMENTOS DE TRABAJO
El Contratista no podra retirar materiales, maquinas e implementos de trabajo que hubieran
ingresado a la obra o hubieran sido elaborados en la misma, sin una autorizacion expresa

de la Inspeccién, cualquiera fuera el destino de esos eb'ﬂﬁ'ﬁ&?z&é‘fﬂ%?}%@; Q@éUEP
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establecido que todos los equipos y materiales que ingresen a la obra estaran afectados
exclusivamente a las necesidades de la misma.

2.7.8. AGUA DE CONSTRUCCION

Sera por cuenta del Contratista la gestion y pago de derechos que correspondiere segun el
trabajo y las normas de Agua y Saneamientos Argentino Sociedad Andénima (AYSA). El
GCBA podra exigir la exhibicion de comprobantes del cumplimiento de esta obligacion.

2.7.9. CONEXIONES, DESCONEXIONES Y TRASLADOS

Los trabajos incluyen las desconexiones, conexiones y rehabilitacion de cualquier
instalacion provisoria o definitiva, las que deberan ser gestionadas por el Contratista, con la
debida anticipacion y corriendo por cuenta del mismo, los gastos, tramites, derechos, etc.,
gue éstos eventos demanden.

En caso de que los trabajos a realizar implicaran tareas de apertura y cierre de calzadas en
la via publica, el Contratista deberd cumplir con la Ley N° 2.634 (texto consolidado por Ley
N° 5666) y su Decreto Reglamentario N° 238/GCBA/08.

No se procedera a efectuar la Recepcion Provisoria de las obras, hasta tanto el Contratista
no presente la aprobacion final de las instalaciones correspondientes de acuerdo al tipo de
obra por parte de las respectivas empresas, sin perjuicio de las sanciones que pudieren
corresponder de acuerdo al contrato.

2.7.10. REPRESENTANTE DE OBRA
El numeral 1.6.22. del PCG se complementa con lo siguiente: En ausencia del
Representante Técnico en obra, quedara siempre en ella, un técnico capacitado para
reemplazarlo en las funciones gue le competen, denominado Representante en Obra, cuya
identificacion debera ser aprobada por la Inspeccién de Obra, de forma tal que no se
disminuya la ejecucion de la obra.

2.7.11. INASISTENCIA DEL CONTRATISTA O REPRESENTANTE EN OBRA

Toda justificacion de inasistencia del Contratista 0 de su Representante en Obra debera
hacerse por escrito ante la Inspeccion de Obra, la que podra aceptar o rechazar las
causales, mediante su asentamiento en el Libro de Ordenes de Servicio.

En su ausencia, quedara siempre en obra un técnico capacitado para reemplazarlo en las
funciones que le competen, de su mismo nivel de forma que no resienta la marcha en la
obra.

En ningln caso dicho sustituto podra observar érdenes impartidas por la Inspeccion, todo
lo cual sera exclusivo del Contratista o de su Representante en Obra. Toda ausencia del
Contratista 0 su Representante en Obra que no obedezca a razones justificadas, a juicio
de la Inspeccion, dara motivo a la aplicacion de una multa igual al incumplimiento de una
Orden de Servicio.

2.7.12. INSPECCION DE OBRA

El articulo 1.6.23. del PCG queda complementado de la Sigm%ﬂfﬁEE‘-%ﬁ@lO?SS?SQ— _SSAGUEP
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La supervision técnica de los trabajos contratados por el GCBA, seran realizados a través
del personal designado como Inspeccién de Obra por la D.G.O.R.U.

Toda cuestion relacionada con la Inspeccion de Obra sera notificada al Contratista en
forma fehaciente por la Direccion General Obras Regeneracion Urbana a través del Libro
de Ordenes de Servicio.

A los efectos de atender las observaciones y evacuar las dudas de la Inspeccion con
respecto a la ejecucién de la obra deberd hallarse en ésta permanentemente el
Representante en Obra del Contratista.

No obstante, las observaciones realizadas por la Inspeccién de Obra, a través del Libro de
Ordenes de Servicios, deberan ser contestadas por el Representante Técnico de la
Empresa Contratista.

La Inspeccion de Obra tendra a su cargo las tareas de medicion y control de los trabajos
contratados, encontrandose facultada para exigir el cumplimiento de todas las
disposiciones que conforman la Documentacién del Contrato a fin de asegurar la fiel
aplicaciéon de las normas del contrato, especificaciones técnicas y la buena ejecucion de
los trabajos.

La Inspeccion de Obra fiscalizard ademas la calidad de los materiales y de la mano de
obra, la marcha de los trabajos y el cumplimiento de las demas obligaciones contractuales.

Ademés, conjuntamente con el Contratista y/o profesional responsable efectuard las
mediciones que serviran de base para la confeccion de los certificados de obra.

La actuacion de la Inspeccion y la certificacion de obras no eximen al Contratista de su
responsabilidad directa por la correcta ejecucion de los trabajos conforme a las reglas de
Su ciencia, arte u especializacion.

Los Inspectores de Obra tendran libre acceso sin aviso previo a las plantas centrales y
depositos del Contratista.

2.7.13. ERRORES EN LA DOCUMENTACION Y DISCREPANCIAS TECNICAS

De acuerdo al numeral 1.6.27. del PCG queda complementado de la siguiente manera:

En caso de discrepancias en Planos, entre la dimension apreciada a escala y la expresada
en cifras o letras, prevalecera ésta Ultima. En cuanto a las discrepancias entre las diversas
especificaciones técnicas se adoptaran siempre las mas exigentes.

2.7.14. NOTIFICACIONES AL CONTRATISTA
De acuerdo al numeral 1.6.24. del PCG queda complementado de la siguiente manera:

Todas las comunicaciones que se cursen entre el Comitente y la Contratista se realizan
mediante Ordenes de Servicios y toda orden de servicio no observada dentro de las
cuarenta y ocho (48) horas de extendida se da por aceptada y entra a formar parte del
contrato sin implicar retribucion adicional, salvo expresa |nd|c%|%b_2018_10733759_ _SSAGUEP
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2.7.15. TRABAJO EN LA ViA PUBLICA.

El Contratista deberd cumplir con lo dispuesto en la Ley N° 24.449, y su reglamentacion, la
Ordenanza N° 32.999 y el Anexo de sefiales para obra en la via publica del GCBA, en
cuanto a sefialamiento y demarcacion de la zona de trabajos.

2.7.16. IMPACTO AMBIENTAL DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA:

Serd responsabilidad de quien resulte adjudicatario cumplir con todas las normas que
impliguen medidas de mitigacion del impacto ambiental previstas para la etapa de
construccion de las obras. Asimismo, de acuerdo a lo establecido por el articulo 8 de la ley
123 (texto consolidado por Ley N° 5666) "LEY DE EVALUACION DE IMPACTO
AMBIENTAL", para aquellas actividades, emprendimientos, proyectos y programas de
impacto ambiental sin relevante efecto, se deberd cumplir con las etapas a) y b) del
Procedimiento Técnico Administrativo de EIA mediante una declaracion jurada, y recibiran
una constancia de inscripcion automatica de parte de la Autoridad de Aplicacion.

Normativa

Sin perjuicio de lo definido a continuacién en este documento, seran de aplicacion en el
caso de esta obra, la Ley N° 11843, la Ley N° 2214 (texto consolidado por Ley N° 5666) y
la Ley N° 1540 (texto consolidado por Ley N° 5666) y Dictamenes que emita la Autoridad
del GCBA como resultado del proceso de Evaluacion de Impacto Ambiental del proyecto.

Responsable Ambiental

La Contratista debera designar una persona humana como Responsable Ambiental
especializado en Manejo Ambiental de Obras y estudios de Evaluacién de Impacto
Ambiental, cuyos antecedentes deberan ser comunicados a la Inspeccion de Obra, al inicio
de la ejecucion del Contrato. Dicho profesional, que podra ser la misma persona a cargo de
la Higiene y la Seguridad de la obra siempre y cuando cumpla con los requisitos, debera
tener una experiencia minima de tres (3) afios en el control ambiental de obras y
encontrase inscripto en el Registro de la Agencia de Proteccion Ambiental del GCBA.

El Responsable Ambiental actuard como interlocutor en todos los aspectos ambientales
entre la Contratista, Autoridades Competentes y Comunidades Locales.

El Responsable Ambiental debera tener en cuenta que todo evento, que por la generacion
de accidentes pueda afectar a la salud, tanto de la poblacién como de los operarios de la
Contratista, es de su competencia.

El Responsable Ambiental deber& elaborar un informe mensual que elevara a la Inspeccion
mencionando las actividades realizadas en materia de gestion ambiental, estado de la obra
en relacion a los aspectos ambientales y dar4 adecuada respuesta a los pasivos
ambientales que la Inspeccion sefiale en los informes que realizara, como asi también, a
las Ordenes de Servicio que sobre temas ambientales se hayan emitido.

PLIEG-2018-10733759- -SSAGUEP
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Permisos Ambientales

La Contratista obtendrd los permisos ambientales y los permisos de utilizacion,
aprovechamiento o afectacién de recursos correspondientes. Estara facultado para
contactar a las autoridades ambientales para obtener los permisos ambientales, o de ser
necesaria una modificacion a cualquiera de los permisos o autorizaciones requeridos para
la ejecucion del proyecto.

La Contratista debera presentar a la Inspeccion un programa detallado y un plan de
manejo de todos los permisos Yy licencias requeridos para la obra que no sean
suministrados por el GCBAy que se requieran para ejecutar el trabajo. Los costos de todas
las acciones, permisos y declaraciones, deberan ser incluidos dentro de los gastos
generales de la obra, no recibiendo pago directo alguno por parte del Comitente.

Los permisos que debe obtener la Contratista son los siguientes, no obstante, no estaran
limitados a los permisos operacionales:

Permisos de utilizacion de agua.

Disposicion de materiales de excavaciones y demoliciones. Se deberan presentar los
procedimientos de trabajo y certificados de disposicion final de los residuos en caso que
corresponda, efectuados por empresas habilitadas.

Localizacion del Obrador.

Localizacion del Obrador.

Disposicion de residuos sélidos.

Disposicion de efluentes.

Permisos de transporte: incluyendo el transporte de residuos peligrosos como
combustibles, aceites usados y otros insumos de obra, sélidos y liquidos.

Permisos para la realizacion de desvios, cierre temporal de accesos a propiedades
privadas, etc.

Permiso para la colocacion de volquetes.

La Contratista debe acatar todas las estipulaciones y debe cumplir con todos los requisitos
para cada permiso procesado, sujetando la ejecucion de las obras a las resoluciones y
dicthimenes que emitan las autoridades del GCBA competentes.

Conservacion del Medio Ambiente

La Contratista debera producir el menor impacto posible sobre la poblacion residente en el
area, sobretodo aquella frentista a las obras, derivada de la afectacion del aire, generacion
de ruidos, desvios de transito, accesos a las viviendas, etc. durante la etapa de ejecucion.

Responsabilidad

Los dafios causados al medio ambiente y a terceros, como resultado de las actividades de
construccion, seran responsabilidad de la Contratista, quien debera remediarlos a su
exclusivo costo.

La Contratista debera designar una persona 0 grupo de personas competentes,
responsables de la implementacion de éstas Especificaciones Técnicas.

El Responsable de medio ambiente de la Contratista serd la persona asignada para
mantener las comunicaciones con la comunidad, las Autoridades Competentes y la
Inspeccion, en materia de medio ambiente.

PLIEG-2018-10733759- -SSAGUEP
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Medidas de Mitigacion

El Contratista debera tomar las medidas necesarias tendientes fundamentales para evitar,
mitigar y controlar las situaciones indeseadas para el medio ambiente y para las
actividades cotidianas de la poblacion del area de influencia, como consecuencia de la
ejecucion de las Obras.

El Contratista deberd cumplir con la normativa ambiental vigente al momento del inicio de
las obras.

Informacién alas comunidades

Se deber4d mantener permanente y apropiadamente informada a los pobladores y
comerciantes del area sobre las caracteristicas de las actividades vinculadas a las
construcciones que habran de ocasionarle inconvenientes y molestias para el desarrollo de
su normal vida cotidiana. Los aspectos principales a tener en cuenta en este sentido son:
las interrupciones de transito, la rotura de calles y calzadas y la posibilidad de interrupcion
de diversas prestaciones de servicios por rotura o remocion de ductos subterraneos.

Los trabajadores de la Contratista y los Subcontratistas deberan respetar la forma de vida
de la poblacion afectada por las obras.

Instalacién del obrador

Las instalaciones deberan mantenerse en perfectas condiciones de funcionamiento
durante todo el desarrollo de la obra.

La Contratista debera tener en la salida del obrador una carteleria. EI obrador deberéa ser
ubicado en funcion de las actividades que desarrollaran en la obra, permitiendo su
accesibilidad tanto por los operarios como por los transportes que descarguen materiales
para su acopio. La ubicacion del obrador debera dar respuesta estratégica al
funcionamiento de la obra.

Previo a la instalacion del obrador, la Contratista presentard para aprobacién de la
Inspeccidn, la localizacion finalmente elegida, fundamentando dicha eleccion del lugar, en
funcién de no afectar, en la medida de lo posible, a la poblacién circundante.

La Contratista deberd presentar un croquis detallado del obrador donde se muestre la
localizacion de las diferentes instalaciones, el que debera ser aprobado por la Inspeccién.
El disefio del obrador debera efectuarse en un plano de planta, que sea claro para los
usuarios, con caminos peatonales y vehiculares claramente diferenciados, ademas de la
localizacion de estacionamientos de maquinarias, camiones y vehiculos.

Para depositar escombros o materiales no utilizados y para retirar de la vista todos los
residuos inertes de tamafo considerable hasta dejar todas las zonas de obra limpias y
despejadas, la Contratista debera contratar a una empresa, debidamente autorizada para
retirar dichos residuos del obrador y de la obra, o realizarlo por su propia cuenta.

El obrador contendra equipos de extincién de incendios, sala de primeros auxilios con un
responsable con el material médico necesario.

La Contratista debera tener en las oficinas del obrador copia de toda la legislacion citada
en las presentes especificaciones y de las normas vinculadas a la tematica ambiental que
emita el GCBA, posteriores al inicio de las obras.

Una vez terminados los trabajos se deberan retirar de las areas del obrador, todas las
instalaciones fijas o desmontables que la Contratista hubiera instalado para la ejecucion de

la obra, como asi también eliminar las chatarras, escombrﬁlg%g%é_jm?%,_ r?@\aéUEP
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pozos, desarmar o rellenar las rampas para carga y descarga de materiales, maquinarias,
equipos, etc. No se recepcionaran las obras si no se ha dado cumplimiento a lo establecido
precedentemente.

Equipamiento suficiente para la inspeccion en obrador:

Celulares.

Computadoras con conexion a internet.

Dispenser de agua.

Aspectos relativos ala maquinariay equipos

El equipo movil incluyendo maquinaria pesada, debera estar en buen estado mecanico y
de carburacién, de tal manera que se queme el minimo necesario de combustible
reduciendo asilas emisiones atmosféricas. Asimismo, el estado de los silenciadores de los
motores debera ser bueno, para evitar los excesos de ruidos. Igualmente deberan tomarse
medidas para evitar derrames de combustible o lubricantes que puedan afectar los suelos
y/o al escurrimiento de aguas de lluvia.

En el aprovisionamiento de combustible y el mantenimiento del equipo mévil y maquinaria,
incluyendo lavado y cambios de aceite, se debera evitar que estas actividades contaminen
los suelos, para lo cual deberéa preverse la disposicion en obra de una batea anti derrame,
de capacidad acorde a los liquidos a trasvasar.

Los cambios de aceites de las maquinarias deberan ser cuidadosos, disponiéndose el
aceite de desecho en bidones o tambores y su disposicion final debera ser aprobado por la
Inspeccion de la obra. Por ninglin motivo estos aceites seran vertidos en el suelo.

Los aceites usados deberan estar contenidos en bidones o tambores localizados sobre una
platea de hormigon, el lugar debera estar techado y con un cerco perimetral y con candado
para que solo pueda acceder el personal autorizado. En ningun caso dichos bidones o
tambores podran estar depositados en un lugar que carezca de ventilacion.

Las maquinas viales y/o equipamiento movil que se ingrese a obra, debera contar con un
certificado de mantenimiento firmado por profesional competente, el cual tendr& como
maximo una vigencia anual. Los trabajadores que manipulen dicha maquinaria deberan
contar con carnet habilitante al uso de la misma.

Contaminacion

Los contaminantes como productos quimicos, combustibles, lubricantes, bitimenes, aguas
servidas, pinturas y otros desechos nocivos, no seran descargados en zonas donde si se
producen precipitaciones puedan ser arrastrados al sistema de desagues pluviales, siendo
la Contratista la responsable de su eliminacion final en condiciones ambientalmente
adecuadas.

En el caso de que la Contratista en forma accidental vierta, descargue o derrame cualquier
combustible o productos quimicos, notificara inmediatamente a la Inspeccion y a todos los
organismos jurisdiccionales correspondientes, y tomara las medidas para contener y
eliminar el combustible o los productos quimicos.

La Contratista tomara las medidas necesarias para garantizar que cemento 0 concreto
fresco no tengan como receptor el sistema pluvial del area. La Contratista evitara el vertido
de aguas de lavado o de enjuague de hormigones al sistema de desagies pluviales, como
también de cualquier otro residuo proveniente de las operaciones de mezclado de los
hormigones.
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Como los suelos provenientes de las excavaciones para los conductos pluviales y cAmaras
podrian estar contaminados tanto por pérdidas eventuales de establecimientos
(desactivados 0 no) y depdsitos localizados en el area, por el contacto con napas
contaminadas o por las filtraciones de los conductos de desagtie, el Contratista debera en
primer lugar determinar las caracteristicas y niveles que podria revestir dicha
contaminacion.

Para mitigar la contaminacion con dichos suelos, el Contratista deberéa tener en cuenta dos
aspectos fundamentales: por un lado, todo lo referente a la prevencion del contacto
humano con esos lodos contaminantes y, por el otro, todas aquellas acciones vinculadas a
su tratamiento y su disposicion final.

Control de derrames

Se determinard el origen del derrame y se impedira que se continle derramando el
contaminante.

Se informard inmediatamente al Responsable de Seguridad e Higiene y al Responsable
Ambiental de la obra.

Se interrumpiran otras actividades.

Se obtendra toda la informacion necesaria sobre el tamafio, extension y los contaminantes
derramados.

El Responsable de Seguridad e Higiene y el Responsable Ambiental determinaran si es
necesaria la contratacion de una empresa especializada en control y remediacion de
derrames. Se asegurara el cumplimiento de la legislacion vigente en todo momento.

Remocion del pavimento existente

La Contratista al ejecutar la remocion del pavimento existente deberé extraer de la zona el
material removido y debera trasladarlo al obrador u otro destino final a los efectos de no
afectar el area de trabajo. En ningln caso este podra ser depositado sobre las veredas.

La Contratista utilizar4 solamente los lugares de depésitos aprobados por la Inspeccién. La
Contratista no depositara ningiin material en terrenos de propiedad privada sin la previa
autorizacion del duefio, debidamente ejecutada, protocolizada y con el visto bueno de la
Inspeccion.

Los adoquines extraidos en la remocién del pavimento existente quedaran de propiedad
del GCBA. La Contratista informara a la Inspeccién el lugar en que se depositaran para
gue ésta informe al organismo competente del GCBA para que estos sean retirados para
Su uso posterior en obras que requieran este tipo de material.

Reconstruccion de veredas

En el caso de la reconstruccion de veredas debera implementar un sistema de sefializacion
y demarcacion de circulacion alternativa adecuado para que los peatones puedan
desplazarse con absoluta seguridad y garantizard a los vecinos frentistas a la obra el
acceso seguro a sus viviendas. En ningln caso un vecino frentista se vera impedido del
ingreso a su propiedad.

Proteccion de la vegetacion existente
Se debera conservar y proteger toda la vegetacion existente (arboles, arbustos, plantas)
contra el corte y/o la destruccion que pueda causar el personal del Contratista y contra los
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la acumulacion de materiales, desechos y escombros. El Contratista debera restaurar y
reponer a su cargo la vegetacion que se haya destruido o dafiado por los trabajadores de
excavacion, construccion de los conductos, pavimentos, etc.

La Contratista deber& evitar dafios al arbolado existente tanto en la zona operativa como
en las calles laterales, salvo en el caso que en el pliego de forestacion se establezca la
extraccion de algun ejemplar arbéreo.

La Contratista tomard todas las precauciones razonables para impedir y eliminar los
incendios, evitando que los trabajadores enciendan fuegos. Identificara un responsable del
manejo de equipos e instalaciones de extincién de fuego y en caso de ser necesario
avisara con celeridad a la autoridad local competente colaborando con la misma en el
informe, prevencion y eliminacion de los incendios.

Queda expresamente prohibido que los trabajadores efectien actividades predatorias
sobre el arbolado existente no pudiendo colocar clavos en los arboles, cuerdas, cables o
cadenas; manipular combustibles, lubricantes o productos quimicos en las zonas de raices;
apilar material contra los troncos, cortar ramas, seccionar raices importantes y dejar raices
sin cubrir.

Disposicion final y traslado de Residuos

Se debera planificar una rapida disposicion final de los escombros y basuras generadas, a
fin de impedir problemas innecesarios de creacibn de ambientes propicios para la
proliferacion de vectores y roedores. La empresa contratista estara a cargo de proveer los
medios de transporte y programar el traslado de los residuos, prestando especial atencion
al transito y usos del espacio.

Si el residuo a transportar es del tipo “especial”, el Contratista debera coordinar el retiro de
los mismos por una empresa habilitada y debera presentar el certificado de disposicion
final de los mismos.

Minimizacion de la contaminacion atmosférica y de los ruidos

Durante la fase de construccién, la Contratista controlard las emisiones de polvo
procedentes de las operaciones de carga y descarga de camiones, plantas de aridos y
otras instalaciones de obra. Las tolvas de carga de materiales deberan estar protegidas
con pantallas contra el polvo y los camiones que circulen con materiales aridos o
pulverulentos, deberan llevar su carga tapada con un plastico o lonas para evitar fugas de
los mismos. Asimismo, controlara el correcto estado de la maquinaria para evitar emisiones
contaminantes superiores a las permitidas.

Los equipos no seran alterados de ninguna forma como para que los niveles de ruido sean
mas altos que los producidos por los equipos originales.

A criterio de la Inspeccién y cuando sea factible, la Contratista establecera vias de
transporte que alejen a sus vehiculos como al de sus proveedores de zonas con
congestion de transito y aseguren que las molestias ocasionadas por las operaciones de
transporte se reduzcan al minimo.

La Inspeccion se reserva el derecho a prohibir o restringir cualquier trabajo cercano a
receptores sensibles que produzca niveles de ruido superiores a 65 dB (A) en horas
nocturnas, de 22 a 06 hs., a menos que las ordenanzas locales establezcan otros limites u
horarios, en cuyo caso prevaleceran las mas exigentes.
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Dependencias sanitarias en lazona de obra

En todos los sitios donde se desarrollen obras se instalaran bafios quimicos portétiles,
contenedores para residuos solidos domiciliarios y habra agua potable disponible conforme
la normativa vigente.

Los bafios portétiles funcionaran a base de un compuesto quimico liquido que degradaran
las materias que se depositen, formando un residuo no contaminante biodegradable y libre
de olores. EIl producto quimico se cargara en los bafios mediante camiones cisterna con
equipo especial de bombeo. Los residuos generados en los bafios quimicos seran
evacuados mediante transportes especiales cuando su capacidad fuera colmada.

Cuando se efectie el traslado de los bafios quimicos desde una ubicacion a otra, se
comprobara que los recipientes contenedores estén perfectamente cerrados, a fin de no
provocar ningun derrame accidental durante el transporte.

Todas las dependencias sanitarias, cualquiera sea su tipo, seran higienizadas diariamente,
a fin de evitar la generacion de probables focos de enfermedades infecciosas.

La dotacion del sistema sanitario de obra debera cumplir como minimo, la dotacion
estipulada en el art. 24 cap. 5 DR 911/96, a saber: cada 15 trabajadores se debera
disponer de 1 inodoro. 1 mingitorio, 2 lavamanos y 5 duchas con agua caliente.

Hallazgos arqueoldgicos, paleontolégicos y de minerales de interés cientifico

Al proceder al levantamiento del pavimento existente, en el caso de algin descubrimiento
de material arqueoldgico, sitios de asentamiento u otros objetos de interés arqueoldgico,
paleontolégico o de raro interés mineralégico durante la realizacion de las obras, la
Contratista tomara de inmediato medidas para suspender transitoriamente los trabajos en
el sitio de descubrimiento, colocara un vallado perimetral para delimitar la zona en cuestion
y dejard personal de custodia con el fin de evitar los posibles sagueos. Dara aviso a la
Inspeccion, la cual notificara de inmediato a la Autoridad Estatal a cargo de la
responsabilidad de investigar y evaluar dicho hallazgo.

La Contratista cooperara, y a pedido de la Inspeccion ayudara a la proteccion,
relevamiento y traslado de esos hallazgos.

Patrimonio Historico

El Contratista deberd comunicar fehacientemente y con adecuada anticipacion a los
responsables directos de aquellos sitios donde se hallen elementos ornamentales y de
patrimonio a fin que estos adopten en tiempo y forma los recaudos necesarios para
asegurar la apropiada preservacion durante la etapa de construccion, particularmente
durante las excavaciones, movimiento de maquinaria pesada, rotura de pavimentos y todas
aquellas actividades que generen polvos.

Penalidades

En caso que la Contratista no cumpla con alguna de las consideraciones y requerimientos
de esta especificacion, sera advertido por la Inspeccién mediante Orden de Servicio, la que
dard un plazo para su concrecion. Si la Contratista no cumple con lo solicitado en la
advertencia dentro del plazo establecido en la notificacion de la Inspeccion, se le aplicara
una multa equivalente al dos por ciento (2%) de la Certificacion mensual correspondiente al
mes de incumplimiento, o la correspondiente a incumplimiento de Ordenes de Servicio, lo
gue sea mayor.
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No se realizara la recepcion provisional de la obra hasta tanto no se haya dado
cumplimiento a la totalidad de los Aspectos Ambientales citados en ésta Especificaciony a
todos los requerimientos de las Autoridades Competentes.

Documentacion conforme a obra

Una vez aprobada la documentacion conforme a obra presentada por el Contratista ante la
Inspeccion de Obra, el Contratista debera tramitar, la autorizacion de obra de conformidad
con el art. 2.1.2.7. del Codigo de Edificacién (de acuerdo al texto modificado por la Ley
1.747, publicado en B.O.C.B.A. N° 2272 de fecha 9/9/05). Se adjunta copia del texto de la
Ley 1.747.

2.8. PERSONAL

2.8.1. SALARIOS

El numeral 1.7.1. del PCG queda complementado con las siguientes estipulaciones:

El Contratista deberd mantener al dia el pago del personal que emplee en la obra y dara
estricto cumplimiento a las disposiciones sobre legislacion del trabajo existente, debiendo
adjuntar junto al Plan de Trabajo la nédmina del Personal afectado a la Obra con sus
correspondientes datos identificatorios de modo que se permita su individualizacion por
parte del Comitente y la Inspeccién de Obra.

El Contratista sera el Unico responsable por el pago de los salarios y cargas sociales del
personal afectado a la obra sin excepcién alguna, respondiendo, ademas, por los dafios y
perjuicios en los casos de posibles reclamaciones judiciales o extrajudiciales que produjere
tal incumplimiento, no existiendo vinculo juridico alguno entre el personal y el GCBA, no
teniendo el GCBA responsabilidad alguna por los hechos, actos u omisiones del
Contratista y/o de su personal afectado a la obra.

El Contratista sera responsable de cualquier accidente que ocurra al personal que de él
depende, como asi también del incumplimiento de las obligaciones que establece la Ley
Nacional N° 24.557 (BO N° 28.242) y sus modificatorias, quedando el GCBA liberado de
toda responsabilidad referida a las situaciones descriptas anteriormente.

El Contratista asume cualquier obligacion que surja de las modificaciones en las relaciones
laborales con sus dependientes durante el término del contrato, desligando al GCBA de
toda responsabilidad y/o intervencidén en todas las cuestiones que, al respecto, pudieran
ocurrir.

El Contratista debera proveer a su personal de las prendas de vestir y accesorios
necesarios para el correcto y seguro cumplimiento de sus tareas, con leyenda o tarjeta
identificadora de la empresa de modo que lo diferencie del personal del GCBA'y publico en
general. Eventualmente, el GCBA podra solicitar a la empresa contratista la provision, a su
exclusivo costo, de una pechera identificadora para el personal de obra.

2.8.2. HORARIO DE TRABAJO
Al labrarse la Orden de Comienzo se dejara constancia en la misma del horario en que el
Contratista desarrollara sus tareas vy, si deseare modificar dicho horario, debera solicitarlo
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por intermedio del Libro de Notas de Pedido exponiendo las razones y demas argumentos
gue considere conveniente.

El GCBA podra acceder a dicho requerimiento, sin necesidad de fundamentacion alguna
en cualquiera de los casos y comunicara al Contratista su decision por intermedio de la
Inspeccién de Obra mediante el Libro de Ordenes de Servicios.

En caso de acceder al requerimiento formulado por el Contratista, el nuevo horario debera
quedar asentado en el Libro de Ordenes de Servicio para su efectivo control por parte de la
Inspeccion.

Dadas las caracteristicas y el entorno de la obra, el Contratista debera prever la realizacion
de trabajos en dias y horarios no convencionales, a fin de alterar lo menos posible el
habitual desenvolvimiento de los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires.

Los horarios de dichos trabajos deberan ser aprobados por el GCBA, y esto no dara
derecho a compensaciones econémicas ni de ningun tipo a favor del Contratista, quien
deberd incluir estas demasias en el precio de su Oferta.

2.9. MATERIALES

2.9.1. CALIDAD DE LOS MATERIALES

El numeral 1.8.1.del PCG queda complementado con:

Los materiales a proveer responderan a las normas IRAM, salvo que por razones
especiales de orden técnico o notoria escasez en plaza ello no fuera posible, debiendo
documentar tal circunstancia y comunicarla a la inspeccion de obra, quien debera expresar
Su consentimiento o rechazo.

Todos los materiales a emplear en la obra deberan ser aprobados previamente por la
Inspeccién. Esta aprobacion requerira la intervencion del laboratorio del GCBA o aquel que
éste Gobierno disponga a tal efecto para todos aquellos materiales cuyo analisis no pueda
ser efectuado en la obra.

El Contratista presentara presupuesto de tres (3) laboratorios reconocidos en plaza, y sera
atributo de la Inspeccion decidir con cual de ellos se ejecutara el ensayo.

El oferente considerara incluido en los precios Ofertados el costo de los ensayos que
indique la Inspeccion, hasta un monto maximo del cero punto veinticinco por ciento (0.25%)
del valor total Ofertado. Para esta clase de materiales el Contratista presentara muestras
de acuerdo a lo que establezcan los PETG y/o PETP, y como lo indique la Inspeccién de
Obra en los casos no previstos en aquél.

Los gastos de provision, extraccion, envase y transporte de las muestras hasta donde
deben realizarse los ensayos y la ejecucion de los mismos, seran por cuenta del
Contratista. Cuando las especificaciones no establezcan plazo para la comunicacion de la
aceptacion o rechazo, éste sera de cinco (5) dias para los materiales e inspeccion en las
obras y diez (10) dias en el caso de materiales que deben ser estudiados en laboratorio.
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En casos en que los ensayos demoren mas tiempo se consideraran dos (2) dias desde la
recepcion de los ensayos efectuados.

Las demoras motivadas por rechazo de materiales presentados son imputables al
Contratista, el que es responsable de cualquier reclamo o denuncia que pudieren originar
la provision o el uso indebido de materiales patentados. Los materiales rechazados seran
retirados de la obra por el Contratista dentro del plazo de veinticuatro (24) horas de
notificarse el mismo. Cuando el Contratista no cumpliere esta orden, la Inspeccion podra
hacer retirar los materiales rechazados y seran por cuenta del Contratista los gastos que
se originen, no responsabilizandose el GCBA por pérdidas, sustracciones u otros perjuicios
gue esta medida pudiera causar al Contratista, previa notificacion del lugar de depésito.

2.9.2. MATERIALES Y OBJETOS PROVENIENTES DE EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES

El Contratista hard entrega al GCBA de todos los objetos de valor material, cientifico,
artistico o arqueoldgico que hallare al ejecutar los trabajos encomendados, debiendo
trasladar los mismos al depdsito que establezca la Inspeccion de Obra.

2.10. SUBCONTRATACIONES

El Contratista solamente podra subcontratar parte de sus trabajos si media la previa
conformidad escrita del GCBA y su aprobacién del subcontrato. Lo antedicho no exime al
Contratista de sus obligaciones para con el GCBA.

El GCBA podra denegar la conformidad a la subcontratacion, sin necesidad de invocar
causa o fundamento alguno y sin que tal negativa otorgue algin derecho al Contratista ni
justifique atrasos en el plan de obra.

Sin perjuicio de ello, el Comitente no reconocera ninguna obligacion contractual entre él y
ningun Subcontratista y la subcontratacién de obras y servicios no eximira al Contratista de
la responsabilidad de ejecutar la Obra de acuerdo con los Documentos Contractuales, ni el
Comitente asumira ninguna responsabilidad por la aprobacion de cualquier Subcontratista
0 subcontrato. Si durante la construccion de la Obra, el comitente considerase que un
Subcontratista es incompetente para la ejecucién del trabajo subcontratado, lo notificara al
Contratista, quien debera tomar las medidas necesarias para la cancelacién de dicho
Subcontrato.

Queda entendido que cualquier trabajo subcontratado estara sujeto a las disposiciones
pertinentes de los Documentos Contractuales.

2.11. RESPONSABILIDAD

2.11.1. PERJUICIO POR INCENDIO

El Contratista debera extremar las medidas de precaucién para evitar incendios en la obra
durante los periodos de ejecuciéon y de conservacion, debiendo a tal fin disponer de los
elementos apropiados, segun la naturaleza de las obras o trabajos. Sera responsabilidad
exclusiva del Contratista todos aquellos perjuicios ocasionados a la obra como los que
pudieran ocasionarse a personas o cosas en caso de incendio.

Se debera disponer como minimo, en cada obrador, de un matafuego de 10kg, triclase.

2.11.2. SEGUROS
De conformidad con lo que expresa 1.16.5. del PCG se complementa con las siguientes
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2.11.2.1 Seguros a contratar

a) Generalidades

El Adjudicatario debera contratar los seguros que se detallan en el presente articulo y
acreditar la constitucién de los mismos y su vigencia durante todo el periodo contractual,
mediante la presentacion de copias de sus respectivas polizas y comprobantes de pago del
premio, excepto para el supuesto de la cobertura de dafio ambiental, la cual se acreditara
mediante presentacion del original en la Gerencia Operativa Asuntos Legales de Seguros
(DGCyQC).

Asimismo, es de sefialar que, deberan acreditarse las coberturas, como minimo una vez
por afio o cada vez que modifique y/o cambie de compafia aseguradora, siempre con
previa autorizacion del GCABA, o cada vez que el GCABA lo solicite, se presentaran
copias de las polizas y de sus comprobantes de pago del premio.

La contratacion de los seguros que aqui se refiere es independiente de aquellos otros que
le sean legalmente exigibles al Adjudicatario por su actividad a fin de brindar cobertura a
los posibles dafios que afecten a terceros, como consecuencia de otras cuestiones
atinentes a su actividad.

El Adjudicatario deberd mantener actualizadas todas las polizas de los seguros exigidos
con antelacion no menor a cuarenta y ocho (48) horas a que opere la fecha de vencimiento
de las mismas, que deberan tener vigencia hasta la efectiva finalizacion de los trabajos
encomendados conforme el contrato y/o contratos celebrados, incluidas las posibles
prorrogas.

Si durante la prestacion de la ejecucion contractual se produjera el vencimiento de las
pélizas, el Adjudicatario estard obligado a constituir nuevos seguros hasta la finalizacion
efectiva de la relacion contractual, con una antelacion no menos de cuarenta y ocho (48)
horas a que opere la fecha de vencimiento de las mismas. La no actualizacién de las
pélizas darad lugar a las sanciones que por ello correspondan, de acuerdo a las
convenciones contractuales.

El adjudicatario sera el Unico responsable de los perjuicios que ocasionare la inobservancia
de los seguros exigidos en el presente Pliego, en las formas y con la vigencia estipulada,
guedando el GCABA exento de toda responsabilidad respecto de cualquier siniestro que se
produjera en este caso.

Queda entendido que, sin perjuicio de su responsabilidad general por los siniestros que
pudieran ocurrir durante los trabajos contratados, el Contratista asume el importe de las
franquicias obligatorias impuestas por las Compafiias Aseguradoras.

Quedara a criterio del GCABA conforme los trabajos a efectuar objeto de la presente
contratacion la inclusién/incorporacion/exclusion de clausulas de cobertura, medida de la
prestacion y modificacion de sumas aseguradas, durante la vigencia de las podlizas
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b) De las compafiias aseguradoras.

Las coberturas de seguros deberan ser contratadas en una empresa aseguradora
habilitada por la Superintendencia de Seguros de la Nacion, con domicilio en la Ciudad de
Buenos Aires y que al menos cuente con un Patrimonio Neto superior a los $ 500.000.000
(pesos quinientos millones), de acuerdo al ultimo balance anual presentado ante la citada
Superintendencia y publicado por la misma.

Deberan también acreditar una calificacion establecida por una calificadora de Riesgo
autorizada a operar en la Republica Argentina.

Lo antedicho y enumerado en materia de patrimonio no sera requerido en los supuestos de
coberturas del ramo Riesgos del Trabajo, Dafio Ambiental de Incidencia Colectiva y/6
Caucion (Garantias de cumplimiento).

c) De los seguros en particular.

1) Laborales:

Los exigidos por las leyes laborales vigentes para proteger al personal en relacién de
dependencia, mediante seguro suscripto con una Aseguradora de Riesgo del Trabajo
(ART) autorizada para brindar ese tipo de cobertura, incluyendo especificamente las
contingencias derivadas de los accidentes de trabajo, de muerte, invalidez total o parcial.

Seguro de Riesgos del Trabajo

En el supuesto de la cobertura de riesgos de trabajo, para trabajadores en relacion de
dependencia:

- Se debera acompanar junto con la poliza, certificados de cobertura de los trabajadores,
en los cuales se detalle el siguiente texto:

Por la presente, la A.R.T, renuncia en forma expresa a reclamar o iniciar toda accion de
repeticion o de regreso contra el Gobierno de la Ciudad de Autbnoma de Buenos Aires, sus
funcionarios y/6 empleados, sea con fundamento en el art. 39 ap. 5 de la Ley 24.557 y
modificatorias, 0 en cualquier otra norma juridica, con motivo de las prestaciones en
especie o0 dinerarias que se vea obligada a abonar, contratar u otorgar al personal
dependiente o ex dependiente del Adjudicatario/Contratista, amparados por la cobertura
del contrato de afiliacion N° XXXX, por accidentes del trabajo o enfermedades
profesionales, ocurridos o contraidas por el hecho o en ocasion de trabajo.

2) Seguro de Accidentes Personales (en caso de corresponder)

En el supuesto de la cobertura de Seguro de Accidentes Personales, para quienes prestan
servicios bajo las distintas modalidades de contratacion y no revistan relacion de
dependencia:

-Se debera acompafiar junto con la péliza, certificados de cobertura de los trabajadores, en
los cuales se detalle el siguiente texto:

Por la presente, la “Aseguradora’, renuncia en forma expresa a reclamar o iniciar toda
accion de repeticion o de regreso contra el Gobierno de la Ciudad de Autonoma de Buenos

Aires, sus funcionarios y/6 empleados, con motivo de la%’LHE&%@%?%BPQS-p%&gUEP
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dinerarias que se vea obligada a abonar, contratar u otorgar a los prestadores de servicios
que haya contratado el Adjudicatario/Contratista, amparados por la péliza N° XXXX y por
accidentes ocurridos por el hecho o en ocasion de trabajo.

Las condiciones de cobertura minimas seran las siguientes:

Seguro de Accidentes Personales:

La aseguradora se obligard a indemnizar a los asegurados, ante el fallecimiento accidental
e invalidez total y/o parcial permanente derivados de accidentes acaecidos, como asi
también en concepto de las erogaciones en que se incurran por asistencia médica y/o
farmacéutica segun topes indemnizatorios determinados en poliza.

Alcance de las coberturas: Jornada de servicio incluyendo cobertura in-itinere.

Sumas a Asegurar (Monto Minimo):

- Muerte: Pesos Cuatrocientos Mil ($ 400.000)

- Invalidez Total y/o parcial permanente por accidente: Pesos Cuatrocientos Mil ($ 400.000)
- Asistencia Médico Farmacéutica (AMF): Pesos Quince mil ($ 15.000)

3) Seguro de Todo Riesgo Construccion:

La contratista deberd contratar una cobertura de seguros que ampare los riesgos
inherentes a la obra asegurando toda pérdida o dafio a los bienes asegurados por
cualquier causa. En tal sentido, se detallan de manera enunciativa y no taxativa los riesgos
a incluirse dentro de la cobertura:

1) Incendio, rayo y explosion.

2) Terremoto, maremoto, temblor o erupcion volcanica.

3) Ciclon, huracan, tempestad, granizo, inundacion, enfangamiento, derrumbes,
hundimiento o deslizamiento del terreno, etc.

4) Caida de aviones o partes de ellos.

5) Robo.

6) Derrumbes, caidas de objetos, fracturas, fisuras, roturas, desmoronamiento de la obra
y/o equipos y otros dafios analogos, tipicos de la construccion.

7) Huelga

8) Periodo de mantenimiento

9) Campamento y construcciones temporarias.

10) Remocion de escombros.

11) Error de disefio/falla de materiales

12) Gastos adicionales por horas extras y de aceleracion.

13) Responsabilidad Civil: con el objeto de amparar todos los dafios que se ocasionen a
personas o cosas de terceros y/o del GCABA, como consecuencia, directa o indirecta de la
prestacion del objeto de la presente Licitacién Publica, por un monto minimo de suma
asegurada de pesos un millon quinientos mil ($1.500.000).

La cobertura incluird los dafios que se ocasionen por el uso y desplazamiento de los
automotores 0 maquinarias y equipos viales afectados a los servicios contratados y/o los
gue provogquen o involucren a la carga transportada, asi como aquellos que sean
ocasionados por el personal a su cargo y/o subcontratado. También estaran cubiertos por
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estas pdlizas los eventos producidos como consecuencia de cualquier accidente que se
produzca como consecuencia directa o indirecta de los trabajos en ejecucion.

De corresponder, formaran parte de esta cobertura los eventuales accidentes que se
produzcan a consecuencia de conexiones eléctricas provisorias o definitivas defectuosas,
zanjas abiertas (con o sin proteccion), solados (pavimentos y/o Veredas) deteriorados o sin
reparar como consecuencia del desarrollo de la prestacion contratada, entendiéndose
comprendidos aquellas situaciones conexas como zanjas, pozos abiertos, etc.

Estaran incluidos dentro de la cobertura los accidentes ocasionados en restos de viejas
instalaciones que con motivo de la prestacién contratada puedan existir y deban ser
removidos y retirados por las Contratistas. En virtud de la diversidad de riesgos y los
distintos escenarios de perdida que permite incluir la presente cobertura, quedara a criterio
del GCABA conforme los trabajos a efectuar objeto de la presente contratacion la
inclusién/incorporacion/exclusion de clausulas de cobertura, medida de la prestacion y
modificacién de sumas aseguradas, durante la vigencia de las pdlizas contratadas por el
adjudicatario.

En caso de que el monto de la pdliza no alcanzare a cubrir los dafios provocados, la
diferencia resultante es asumida por el contratista.

Las polizas deberan contener:

- Un endoso sin restriccion de ninguna especie o naturaleza a favor del Gobierno de la
Ciudad de Autbnoma de Buenos Aires.

- Una clausula por medio de la cual la adjudicataria se compromete a comunicar
fehacientemente al Gobierno de la Ciudad de Autonoma de Buenos Aires con treinta (30)
dias de anticipacién de cualquier cambio en las condiciones de la pdliza, o de la
cancelacion y/o vencimiento de la misma y/o de reducciones en los montos de las
coberturas.

Valor asegurable

El valor asegurable total sera el valor final de la obra.

De corresponder, se aceptaran sumas de menor monto al valor final de obra en adicionales
especificos. El adjudicatario debera procurar la actualizacién permanente de las sumas
aseguradas.

Vigencia de la cobertura

La cobertura comenzara a operar desde el momento en que se inicien las primeras tareas
y/o el envio de los primeros materiales y finalizara con la fecha prevista de entrega
provisoria y/o definitiva, mas su periodo de prueba de corresponder.

4) Seguro Técnico Equipamiento/Maquinaria:
El adjudicatario debera cubrir sus maquinas y equipos a partir del momento en que se
encuentra efectuando la obra objeto de la presente contratacion.

Cobertura General:
PLIEG-2018-10733759- -SSAGUEP

pagina 48 de 107



Gobierno de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires
Ministerio de Ambiente y Espacio Publico
Direccion General de Regeneraciéon Urbana

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Cobertura contra pérdidas y/o dafios materiales externos, siempre que tales pérdidas y/o
dafios se produzcan en forma accidental, subita e imprevista y que se haga necesaria una
reparacion y/o reposicion.

Cobertura Bésica:
Dafos totales por Incendio, Accidente, Robo y/o Hurto, a prorrata hasta el valor individual
de cada equipo.

Cobertura Adicional:
Responsabilidad Civil por lesiones y/o muerte y dafios materiales a cosas de terceros
hasta el valor del equipo, con un minimo de pesos cien mil ($ 100.000).

5) Seguro de Dafio Ambiental de Incidencia Colectiva: (De corresponder)

El adjudicatario deberd contratar la pdliza de Seguro por Dafio Ambiental emitidas a
efectos de cumplir las exigencias del art. 22° de la Ley General del Ambiente N° 25.675.
Asimismo, dicha pdliza deberd remitirse en original ante la Gerencia Operativa Asuntos
Legales de Seguros (DGCyC), de conformidad con lo dispuesto en la Resolucion Conjunta
N° 2/SSFIN-APRA/15.

2.11.2.2. Requisitos de los seguros

Todos los seguros deberan ser contratados en Compafiias Aseguradoras con domicilio en
la Ciudad de Buenos Aires y de reconocida solvencia y seriedad, a juicio exclusivo de la
Inspeccion de Obra. Esta contratacion debera incluir al GCBA como cotitular y/o
beneficiario segun corresponda y debera contener el mismo una clausula de “no repeticion”
contra el GCBA.

Todos los seguros deberan presentarse en originales y con copias a la Inspeccion de Obra
previo a la suscripcion del Acta de inicio de los trabajos hasta la Recepcion Definitiva de
los trabajos. El seguro de incendio debera constituirse mediante una pdliza de valor
progresivo por el monto total de la obra. Debe preverse la renovacion de los seguros en
caso de prorroga del plazo de obra y el periodo de garantia de la obra.

Los seguros deberan tener vigencia hasta la Recepciéon Definitiva Total de la obra. No se
admitirdn contrataciones por lapsos menores, debiendo presentarse el comprobante de
pago hasta el mismo dia de su vencimiento. A los efectos del computo del plazo para la
contratacion del seguro se debera contratar por un periodo igual al plazo de obra, teniendo
en cuenta que, de existir prérrogas, el seguro debera renovarse y cubrir hasta la Recepcion
Definitiva Total.

Los gastos que origine la contratacion de los seguros, seran a cargo del Contratista y el
costo estard incluido en los gastos generales.

Cada uno de los seguros debera contar con el recibo de cancelacion del premio respectivo.
Si tal premio se abona en cuotas ello deberd ser comunicado oficialmente a la Inspeccion
de Obra, conjuntamente con el plan de pagos, debiendo consecuentemente presentar los
compromisos de cancelacion de cada una de ellas, en las fechas previstas en el
mencionado plan y mediante recibo oficial de la Compaiiia. PLIEG-2018-10733759- -SSAGUEP
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No se conformara ningun certificado de obra y/o no se autorizara ningin pago mientras no
se cuenten con los seguros requeridos en la documentacion licitatoria. Igual criterio se
seguira ante la falta de presentacion tanto de los comprobantes de cancelacion del premio
respectivo, como de los recibos que acrediten el pago de las cuotas si existiese plan de
pagos.

El GCBA no reconocera intereses por pago fuera de término de los certificados ante la falta
de alguno de los requisitos indicados.

De no obtener las pdlizas definitivas en el plazo establecido, podrd presentarse un
Certificado de Cobertura, el que tendra una vigencia de cinco (5) dias, desde la fecha de
su presentacion en la Mesa de Entradas de la D.G.O.R.U, el mismo debera cumplimentar
todas las disposiciones contenidas en éste articulo.

El Contratista sera el Unico responsable de los perjuicios que ocasionaren la falta de
cumplimiento en los seguros quedando el GCBA, exento de responsabilidad respecto de
cualquier siniestro que se produjera.

El Contratista adoptara los recaudos necesarios a fin de mantener actualizadas las
vigencias de las pdlizas, sus montos, las cuotas de cancelacion del premio, etc. quedando
exento el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de tal circunstancia.

En cualquier momento durante el transcurso de la obra y a través de la Inspeccion de Obra
podra solicitar a la Contratista el cambio de la Compafiia Aseguradora, siempre que la
misma no satisfaga los intereses de la Inspeccion de Obra de la D.G.O.R.U.

Todas las presentaciones deberan ser efectuadas en la Mesa de Entradas la D.G.O.R.U,
sita en Av. Martin Garcia 346, piso 3° de la Ciudad de Buenos Aires en el horario de 9:30 a
15:00 horas con anterioridad a la iniciacion de los trabajos.

2.12. COMUNICACIONES

2.12.1. LIBRO DE ORDENES DE SERVICIO

El Libro de Ordenes de Servicio es el instrumento de comunicacién a través del cual se
dejan sentadas por escrito las Ordenes de Servicios impartidas por el GCBA y/o la
Inspeccién de Obra. Las mismas seran firmadas por el GCBA y/o el Inspector de Obra y
por el Profesional Responsable, y constituiran constancia fehaciente de haberse notificado.

El Contratista podra impugnar la Orden de Servicio dentro de las cuarenta y ocho (48)
horas contados a partir de su notificacion, y en ese caso, se suspendera la obligatoriedad
del cumplimiento de la Orden de Servicio por el mismo plazo.

Si luego de la impugnacion realizada, el Inspector de Obra reiterara la misma Orden de
Servicio, entonces el Contratista debera cumplir la orden sin mas dilaciones.

El Libro de Ordenes de Servicio debera tener hojas numeradas por triplicado y sera
provisto por la Contratista. PLIEG-2018-10733759- -SSAGUEP
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2.12.2. LIBRO DE NOTAS DE PEDIDO

El libro de Notas de Pedido del Contratista asentard los pedidos de aprobaciéon de las
distintas etapas de la obra, otras observaciones que desee efectuar o pedidos de
aclaracion y todo lo indicado en el numeral 1.6.25 del PCG.

El Representante Técnico firmara las Notas de Pedido emitidas, y el Inspector de Obra
procederd a su aceptacion o rechazo, indicando las causas del mismo, firmando al pie.

El libro de Notas de Pedido debera tener hojas numeradas por triplicado y sera provisto por
la Empresa Contratista.

2.12.3. BIBLIORATO DE CERTIACADOS
En este bibliorato se debera archivar un duplicado de los certificados de la obra.

2.12.4. LIBRO DE PARTES DIARIOS
El Contratista estard obligado a entregar diariamente a la Inspeccion de Obra el parte
diario donde se consigne:

1) Nimero de personal ocupado: presentes y ausentes.

2) Gremios que trabajan, con indicacién del numero del personal
ocupado.

3) Materiales ingresados a la obra; detalle, cantidad y fecha.

4) Trabajos realizados.

5) Condiciones atmosféricas.

6) Equipos en obra: caracteristicas, cantidad y calidad.

Estos partes se confeccionaran por triplicado y quedaran dos ejemplares en poder del
Inspector de Obra. Los formularios seran numerados correlativamente y provistos por el
Contratista, previa aprobacion por la Inspeccion de su texto.

2.12.5. REGISTRO FOTOGRAFICO
El Contratista deberé llevar en obra un registro fotografico de todas las secuencias de los
trabajos efectuados en la misma y de cada uno de sus avances.

Las fotografias deberan ser adjuntadas a los certificados de avance de obra a efectos de
acreditar los mismos.

Asimismo, la Inspeccién de Obra podra solicitar la ampliaciéon de los registros fotograficos
gue considere necesario para controlar la ejecucion de los trabajos efectuados.

A tal fin, las fotografias deberan tener como minimo las siguientes caracteristicas:
a) deberan ser a color;

b) de una medida de once (11) cm x quince (15) cm;

c) con una resolucién de 3264x2448.

2.13. SANCIONES

2-13.1. TIPODE SANCIONES PLIEG-2018-10733759- -SSAGUEP
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El GCBA de conformidad con lo establecido en el numeral 1.11.6. del PCG, previa
constatacion de la Inspeccion de Obra, podrd imponer sanciones y otras medidas al
Contratista y/o su Representante Técnico y/o Representante en Obra, en caso de
incumplimiento de las condiciones contractuales, a saber:

1. AL CONTRATISTA
A- Multas.
B- Descuentos por trabajos mal ejecutados y/o cargos.
C- Reconstruccion de las obras.
D- Solicitud de suspensioén al Registro Nacional de Obras Publicas.

2. AL PROFESIONAL RESPONSABLE Y/O REPRESENTANTE EN OBRA
A- Llamado de atencion.
B- Apercibimiento.
C- Suspension.
D- Sustitucion.

2.13.2. FORMA DE APLICACION

Las penalidades se aplicaran segun se especifica en los numerales 1.11.6. y 1.11.8. del
PCG.

La aplicacion de penalidades al Profesional Responsable y/o Representante en obra no
releva al Contratista de las penalidades que le pudieren corresponder por mala ejecucion
de trabajos 0 mala calidad de los materiales.

2.13.3. APLICACION DE SANCIONES
De acuerdo al numeral 1.11.6. del PCG.

Las penalidades seran aplicables en los siguientes casos:

1. AL CONTRATISTA

A- Multa

A.l.- Cuando el Contratista no cumpliera con el Plan de Trabajos aprobado por la
Inspeccién de Obra, o por mora en cumplimiento de una Orden de Servicio.

A.2.- Cuando, a la fecha fijada para la suscripcion del Acta de Inicio, el Contratista no
hubiere presentado la documentacion exigida para el inicio de la obra conforme a lo
requerido en el numeral 2.6.2 y numeral 2.11.2.

A.3.-Cuando, una vez suscripta el Acta de Inicio el Contratista no iniciare efectivamente las
tareas conforme a lo establecido en el numeral 2.7.3.

Sin perjuicio de lo manifestado en los puntos A.2, A.3, si dentro de los diez (10) dias de la
fecha estipulada para el inicio de las tareas el contratista no hubiere acompafnado la
documentaciéon requerida o no hubiere iniciado efectivamente las tareas, el Comitente
podr& optar por la rescision contractual.

B- Descuentos por trabajos mal ejecutados

En los casos en que se compruebe la carencia en cualquier lugar de la obra del dosaje,

materiales exigidos, resistencia o espesores. PLIEG-2018-10733759- -SSAGUEP
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Este descuento es de caracter penal y no serd necesariamente proporcional al valor
econdémico del material o elemento ausente sino al de disminucion de la calidad de
resistencia o durabilidad que ese hecho es susceptible de producir.

Su aplicacion esta regulada por lo que establezcan las respectivas especificaciones
técnicas y sus complementarias. Ello sera determinado por la Reparticion cuya decision
sera inapelable y de no ser aceptado, correspondera la reconstruccion de las obras.

C- Reconstruccion de las obras

I. Cuando se comprueba fehacientemente que el Contratista ha realizado actos dolosos
con el objeto de beneficiarse ilicitamente (empleo de materiales prohibidos, elaboracion de
mezclas sin debidas proporciones, empleo de materiales que no cumplan con lo
especificado, etc.).

Il. Cuando las estructuras constituidas no respondan a las condiciones establecidas en las
correspondientes especificaciones.

D- Solicitud de suspensién al Registro Nacional de Obras Puablicas
I. En caso de resolucion del contrato por culpa del Contratista en los términos de lo previsto
por los articulos 50, 51 y 52 de la Ley Nacional N° 13.064.

Il. Cuando cualquier obra constituida adolezca de defectos o vicios imputables al mismo y
el Contratista no se allanare a cumplir las resoluciones del GCBA.

lll. Cuando reiteradamente violare las estipulaciones del contrato.
IV. Cuando carezca de aptitudes técnicas para la ejecucion de los trabajos encomendados.

V. Cuando haya tenido que reemplazar a su Profesional Responsable y/o Representante
en Obra, suspendidos o sustituidos por faltas graves.

2. AL REPRESENTANTE EN OBRA Y/O REPRESENTANTE TECNICO:

A- Llamado de atencion

I. Por no concurrir a citacion debidamente efectuada.

Il. Por desobediencia en ejecutar trabajos no autorizados sujetos a inspeccion.

B- Apercibimiento
. Cuando se produzca un segundo motivo para llamado de atencion se aplicara
apercibimiento.

C- Suspension
I. Al cumplirse dos apercibimientos correspondera suspension automatica de un (1) mes.

Il. La reiteracion de estos hechos que puedan comprometer la calidad de las obras.
Suspension por seis (6) meses.

PLIEG-2018-10733759- -SSAGUEP
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D- Sustitucién
I. Cuando por reiteracion de hechos punibles se haga pasible de nueva suspension,
habiendo sido antes suspendido por dos (2) veces.

Il. Por faltas graves o comprobacion de dolo.
La sustitucion del Representante Técnico y/o Representante de Obra, es una sancion que
alcanza a sus titulares en la totalidad de las obras en que desempefien sus funciones.

2.13.4. PENALIDADES A UNIONES TRANSITORIAS (U.T.)

En los casos en que el Contratista fuera una Union Transitoria, segun se estipula en el
numeral 2.2.1.1. del presente pliego, la sancién que eventualmente pudiera serles aplicada
debera ser afrontada en forma solidaria y mancomunada cuando se tratare de multas o
cargos especificados en numeral 1.11.3.y 1.11.4. del PCG.

Cuando corresponda la solicitud de suspension al Registro Nacional de Obras Publicas, la
misma se hara extensiva a todas las empresas integrantes de la Union Transitoria
contratista.

2.13.5. MULTAS
FORMULA

M= multa

(%) = porcentaje establecido por el GCBA
C= monto del contrato

P= plazo de ejecucion

M=9%* (C:P)

1. Incumplimiento de érdenes de servicio

En caso de incumplimiento de las Ordenes de Servicio impartidas por la Inspeccion de
Obra se procederd a la aplicacion de una multa diaria igual a 0,1 multiplicado por el
resultante de la division entre monto del contrato y plazo de ejecucion de la obra.

2.- Cuando, a la fecha de suscripcién del Acta de Inicio, el Contratista no hubiere
presentado la documentacion exigida para el inicio de la obra se procederd a la aplicacion
de una multa diaria igual a 0,07 multiplicado por el resultante de la divisién entre el monto
del contrato y plazo de ejecucion de la obra.

3.- Cuando, una vez suscripta el Acta de Inicio el Contratista no iniciare efectivamente las
tareas se procedera a la aplicacion de una multa diaria igual a 0,1 multiplicado por el
resultante de la division entre el monto del contrato y plazo de ejecucion de la obra.

4. Incumplimiento de plazos parciales y finales:
PLIEG-2018-10733759- -SSAGUEP
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Por cada dia de atraso en el cumplimiento de los plazos parciales o finales se procedera a
la aplicacion de una multa diaria igual 0,15 multiplicado por el resultante de la division entre
el monto del contrato y el plazo de ejecucion de la obra, incluidas las ampliaciones.

Las multas diarias seran aplicadas hasta el momento de subsanarse el incumplimiento
origen de las mismas o hasta sumar el monto méaximo a aplicar. Estas seran progresivas y
acumulativas.

Cuando el importe de las multas por cualquier concepto alcance al diez por ciento (10%)
del monto del contrato, el GCBA podra optar por su rescision, o bien decidir la continuacion
del mismo, sin que en el periodo restante hasta la terminacion de la obra pueda hacérsele
pasible de nuevas penalidades en virtud de la demora.

Este limite en la sancion por retraso no libera al Contratista de su responsabilidad por los
dafios y perjuicios a terceros o al GCBA emergente de la demora correspondiente al lapso
sin multa.

En caso que el incumplimiento del plazo se generara por retraso en la ejecucion de un
Unico item que no impidiera el uso de la obra en la fecha prevista para su finalizacién, se
aplicara una multa diaria igual a 0,15 multiplicado por el resultante de la division entre el
monto del item y el plazo de ejecucion del item. En tal caso sera procedente la siguiente
formula.

M= multa

(%) = porcentaje establecido por el GCBA
I= monto del item

PI= plazo de ejecucion del item

M=9%* (I:PI)

5. Ausencia de Personal:

Ante la comprobacién por parte del Inspector de Obra de la ausencia o falta de personal en
relacion a la némina de personal declarado por el Oferente en el Plan de Trabajo, para la
obra en cuestion en los términos de lo previsto por el numeral 2.8. del presente pliego, el
Contratista sera pasible de la aplicacion de la multa igual a la del incumplimiento de una
Orden de Servicio por cada dia comprobado.

2.14. CERTIFICACION, PAGOS Y GARANTIAS

2.14.1. MEDICION DE OBRAS

Las obras ejecutadas, de conformidad se mediran mensualmente para confeccionar el
certificado de obra que estipula el numeral 1.12.1. del PCG.

Dentro de los ultimos cinco (5) dias de cada mes se mediran los trabajos ejecutados por el
Contratista, en conjunto con la Inspeccion de Obra. Se entendera por trabajos ejecutados a
los fines de la medicion, a aquellos cuyos elementos constitutivos se hallaren colocados en

la obra, en el lugar y la forma que ocuparan definitivamente. %ﬂfﬁc&‘@ﬁ%ﬂ%ﬁ%ﬁ&d@@&éuep
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se volcaréa en los formularios preparados por el Contratista, que deberan ser aprobados por
la Inspeccién de Obra.

El Contratista 0 su Representante Técnico estaran obligados a asistir a todas las
mediciones de las obras ejecutadas, asi como a las recepciones de las mismas. En las
actas y computos de estas mediciones debe constar la conformidad del Contratista o de su
Representante Técnico.

En caso de que el Contratista no estuviese conforme con las clasificaciones o mediciones
de obra debera manifestarlo por el acta en las fojas de medicion.

La reserva debera ser clara y precisa. Dentro del término de dos (2) dias, justificara su
disconformidad, detallando las razones que le asisten, sin cuyo requisito sus
observaciones quedaran sin efecto, perdiendo todo derecho a reclamacion ulterior.

La observacion o falta de conformidad que se refieran a la medicion o clasificacion de
obras cubiertas o trabajos cuyas medidas, caracteristicas, etc., pudieran alterarse con el
transcurso del tiempo, por el uso o por otra causa o que resulte dificultoso o imposible de
verificar posteriormente, deberda ser formulado en la primera oportunidad en que tales
obras se clasifiquen o midan. No tendra ningan derecho el Contratista de reclamacion de
ninguna especie, si las observaciones no fuesen formuladas en la oportunidad que se
menciona en el parrafo precedente.

El silencio de la Contratista significard su conformidad con la medicion que practique el
GCBA.

En las mediciones parciales o finales, provisorias o definitivas, si el Contratista se negase a
presenciarlas o no concurriese a la citacion por escrito que se le formulase al efecto se le
tendra por conforme con el resultado de la operacion practicada por la Inspeccién de Obra.

2.14.2. CERTIFICACION
Se rige por lo regulado en el numeral 1.12.1 del PCG complementado con lo siguiente:

1) El certificado mensual de avance de obra sera preparado por el Contratista segun
formulario aprobado por la Inspeccion de Obra.

2) Cada certificado mensual de avance de obra debera ser acumulativo, es decir, que
comprendera la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la obra hasta la
fecha de la ultima medicion y su valor parcial estara dado por su excedente sobre el total
del certificado anterior.

3) Aln en caso de disconformidad del Contratista con el resultado de las mediciones,
el certificado se debera confeccionar con el criterio sustentado por la Inspeccion de Obra,

haciéndose posteriormente, si correspondiera, la rectificacion pertinente o difiriéndose para
la liquidacion final el ajuste de las diferencias sobre las que no hubiera acuerdo.
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4) Los certificados constituirdn en todos los casos, documentos provisionales para el
pago a cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la medicién y
liguidacion final y ésta sea aprobada por la D.G.O.R.U.

5) El Contratista debe elevar a la Inspeccion de Obra que designa la D.G.O.R.U,
dentro de los primeros cinco (5) dias del mes siguiente al que correspondan los trabajos,
cinco ejemplares de los certificados por él confeccionados para la aprobacion de la
Inspeccién de Obra. Estos certificados deberan ser presentados conforme el numeral 2.14.
del presente pliego.

6) De no presentar los certificados en tiempo y forma, conforme el numeral 1.12.6. del
PCG, dentro de los diez (10) dias subsiguientes, la Inspeccion de Obra podra bajo
apercibimiento, certificar de oficio, sin recurso alguno la cantidad que se considere
conveniente.

2.14.3. APROBACION DE LOS CERTIFICADOS
Previo a la tramitacién del pago de los certificados, los mismos deberan contar con la
expresa aprobacion de la Inspeccion de Obra que designe la D.G.O.R.U.

2.14.4. PAGO DE LOS CERTIFICADOS
Segun numeral 1.12.6. del PCG que queda complementado de la siguiente manera:

El Contratista debera obligatoriamente abrir una Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en la
Casa Central o en cualquier sucursal del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, a los
efectos de poder acreditar en la misma los pagos que le correspondan (conf., Decreto N°
34/GCBA/98).

2.14.5. DEMORA EN LOS PAGOS

En caso que el GCBA tenga una demora en el pago de los certificados aprobados, el
Contratista tendra derecho a reclamar intereses a Tasa Pasiva del Banco de la Ciudad de
Buenos Aires para operaciones de plazo fijo a treinta (30) dias.

En ningln caso la demora en los pagos acordara al Contratista el derecho de obtener una
prorroga de plazo en la ejecucion de la obra.

2.14.6. RETENCIONES SOBRE LOS CERTIFCADOS Y FONDO DE REPARO
De acuerdo a los numerales 1.12.2. y 1.12.3. del PCG que quedan complementados de la
siguiente manera:

El GCBA tendra derecho a exigir el cumplimiento de la fianza precedentemente citada, no
so6lo en el caso que el Fondo de Reparo deba ser efectuado por vicios o defectos en la
ejecucion de las obras, sino también cuando se rescinda el contrato por culpa del
Contratista a los efectos de la retencion prevista en el articulo 51 inciso c) de la Ley
Nacional N° 13.064 o cuando la liquidacion final de los trabajos resulte en saldo deudor en
contra de aquel.
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Hecha efectiva la fianza que aqui se trata, su importe podra aplicarse al pago de cualquier
crédito que la Reparticion tenga con el Contratista, asi como a cubrir los cargos que
correspondan en virtud de la Ley Nacional N° 13.064 o del contrato (jornales de obreros,
creditos correspondidos en el articulo 47, etc.)

2.14.7. RETENCION SOBRE LOS PAGOS
En los certificados de obra se podran deducir las sumas que por cualquier concepto debe
reintegrar la Contratista.

Cuando corresponda el pago de intereses los mismos se determinaran sobre la suma
liguida a pagar al Contratista de acuerdo con el resultado final que arroje la liquidacion del
certificado y previa la deduccion de las sumas que se retengan por concepto de multas,
fletes y todo otro concepto que se debite al Contratista, originado en cualquier clase de
retencion que se efectuara con arreglo a las clausulas contractuales.

2.14.8. COMISIONES BANCARIAS PARA EL PAGO DE LOS CERTIFICADOS
Las comisiones bancarias que se originen por transferencias de fondos seran por cuenta
de quién las solicite.

Si fuese imprescindible transferir fondos a percibir por el Contratista por el pago de las
obligaciones del mismo, de caracter perentorio, el GCBA le deducira el importe de las
comisiones bancarias que resulten.

2.14.9. GASTOS Y DERECHOS

Todos los pagos de gastos y derechos que deriven de la ejecucion de la obra seran
abonados por el Contratista, incluso los derechos correspondientes al pago de agua de la
construccion.

Asimismo, los tramites, derechos, aranceles y gastos que demande la instalacién, provision
y consumo de energia eléctrica, fuerza motriz, gas, etc., correran por cuenta del
Contratista.

2.15. PRESENTACION DE FACTURAS

Las facturas deberan ser confeccionadas conforme los términos establecidos por la
Administracion Federal de Ingresos Publicos (AFIP) y presentadas en el area de la
Direccion General de Contaduria dependiente del Ministerio de Hacienda, conjuntamente
con:

a) Copia del Certificado de Obra con el sello de recepciéon del area
especificada en el Pliego de Condiciones de la obra o del area que la jurisdiccion
determine y nUmero de actuacion por el cual tramita.

b) Fotocopia autenticada del comprobante de pago del Impuesto sobre
los Ingresos Brutos del Ultimo vencimiento operado al momento de presentar la factura.

c) Fotocopia autenticada de la declaracion jurada de cargas sociales
(formulario 931) correspondiente al mes anterior al momento de presentacion de la factura
y constancia de su pago.

PLIEG-2018-10733759- -SSAGUEP

pagina 58 de 107



Gobierno de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires
Ministerio de Ambiente y Espacio Publico
Direccion General de Regeneraciéon Urbana

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

d) Otra documentacion que exija el PCG, el presente Pliego o la

normativa aplicable.

No se aceptaran facturas que no estén acompafadas de la totalidad de la documentacion
mencionada precedentemente.

2.16. MODIFICACION DE OBRAY FIJACION DE PRECIOS NUEVOS
De acuerdo al numeral 1.13. del PCG o de la ultima redeterminacion segun corresponda.

El Art. 1.13.2 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

Los precios nuevos que se convengan se estableceran sobre la base de precios idénticos
a los presentados con la Oferta original o de la Ultima redeterminacion segun corresponda,
segun el Art. 2.3.2 del presente Pliego.

No podra ejecutarse item nuevo alguno sin que previamente se haya aprobado el precio a
reconocer por dicho item, responsabilizandose el GCBA de imprimir al tramite
correspondiente la mayor celeridad posible.

2.17. RESCISION DEL CONTRATO
De acuerdo al numeral 1.14. del PCG.

2.18. APROBACION DE LOS TRABAJOS, PLAZOS DE GARANTIA Y RECEPCION DE
LA OBRA

1)

2)

3)

Fiscalizacion durante el periodo de garantia: el GCBA fiscalizara la ejecucion de los
trabajos de conservacion y a tal efecto, el Contratista debera suministrar en todos los
casos con dos (2) dias de anticipacion, las fechas en que procedera a ejecutarlos. La
falta de cumplimiento de ésta disposicidn, determinard considerar tales trabajos como
faltos de fiscalizaciéon. Establecido que los trabajos fueron mal ejecutados, sea por el
empleo de distintos materiales o por defectos constructivos, el Contratista debera
rehacer en un todo o en parte la obra observada, segun se le ordene y a su costa.
Reparaciones por el GCBA: en el caso que el Contratista no procediera a efectuar las
reparaciones, tal cual se indica en el presente PCP, el GCBA dispondra su ejecucion
por administracién en cualquier momento. El importe del trabajo, cuando se trate de
reparaciones, serd cobrado al Contratista al precio efectivo que resultare,
independientemente de la multa que le correspondiere.

El plazo de garantia por todos los trabajos de obra sera de trescientos sesenta y cinco
(365) dias corridos a contar desde la recepcion provisoria de la obra. Durante este
periodo el Contratista deberd mantener en perfecto estado la obra, procediendo a
efectuar todas las reparaciones o subsanar los inconvenientes que surgieren por
deficiencias, tanto del material como del trabajo. Se debera elaborar en conjunto con la
Inspeccién de Obra un acta mensual, consignando los problemas detectados. Los
mismos deberdn subsanarse de inmediato librando la Inspeccion de Obra el
correspondiente certificado de correccion de las fallas detectadas. Las actas con sus
correspondientes certificados de correccion expedidos por la Inspeccion de Obra,
deberan presentarse para obtener la Recepcion Definitiva. PLIEG-2018-10733759- -SSAGUEP
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4) Recepcion Provisoria y Definitiva: A los efectos de la aprobacion y recepcion de la obra
se procedera de acuerdo a lo establecido en el PCG. Sin perjuicio de ello, cabe aclarar
gue el acta de recepciéon provisoria sera suscripta por la Inspeccion y aprobada
mediante la emision de un acto administrativo emanado del sefior Director General
Obras de Regeneracion Urbana. Por otra parte, el acta de Recepcion Definitiva, sera
suscripta por la Inspeccion y la D.G.O.R.U y aprobada mediante la emision de un acto
administrativo emanado del funcionario competente del Ministerio de Ambiente y
Espacio Publico.

2.19. LIQUIDACION FINAL Y DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE ADJUDICACION
Luego de la Recepcion Provisoria, y con anterioridad a la Recepcion Definitiva, el
Contratista preparara una Liquidaciéon Final. Constaran en la misma los montos de los
trabajos, incluso adicionales y deductivos, u otros conceptos si los hubiere, determinando
el monto total al que ascendieron los trabajos ejecutados. Se indicaran ademas los datos
principales de la obra, decretos, resoluciones o disposiciones de aprobacion, fechas de
terminacion, recepciones, prorrogas, reajustes y su aprobacion, etcétera. La Liquidacion
Final serd conformada en su caso por la autoridad de aplicacion del contrato, el que
impulsara su aprobacién una vez producida la Recepcién Definitiva. Los remanentes que
hubiere de la Garantia de Adjudicacién o los saldos que hubiera de la misma, les seran
devueltos al Contratista después de aprobada la Liquidacion Final de las obras, y una vez
satisfechas las indemnizaciones por dafos y perjuicios o cualquier otra deuda que corra
por su cuenta y que surja de la Liquidacion final.

2.20. AUTORIDAD DE APLICACION.

Se designa como Autoridad de Aplicacion a la DIRECCION GENERAL OBRAS DE
REGENERACION URBANA, la cual tendr4 a su cargo la inspeccion y fiscalizacion de los
trabajos objeto del presente.

2.21. REDETERMINACION DE PRECIOS

El régimen de redeterminacion de los precios pactados en el contrato objeto de la presente
Licitacion Publica se rige por la Ley N° 2809 (texto consolidado por Ley N° 5666) y su
reglamentacion.

La Estructura de Ponderacion se agrega en el Anexo VIl del Presente Pliego.

2.22. TRIBUNALES COMPETENTES
Ante cualquier divergencia que pudiera suscitarse, ambas partes quedan sometidas a la
competencia de los Tribunales en lo Contencioso Administrativo y Tributario del Poder
Judicial de la Ciudad de Buenos Aires.

2.23. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
En lo que fuere pertinente se aplicara lo dispuesto en el numeral 1.16. del PCG.

Responsabilidad del Contratista
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La totalidad de la documentacion anexa debe tomarse como anteproyecto. Los planos
definitivos, replanteos, calculos estructurales y/o de instalaciones finales deberan ser
ejecutados en su totalidad por el Contratista.

a) Estudio de la Obra: Debera estudiar todos los aspectos que influyen en la ejecucion de
los trabajos, asi como también toda la documentacion referida a ella, que integra esta
licitacion. Asume, por lo tanto, plenamente su responsabilidad y en consecuencia no podra
manifestar ignorancia ni disconformidad con ninguna de las condiciones inherentes al
proyecto o a la naturaleza de la obra, ni efectuar reclamos extracontractuales de ninguna
especie.

De manera alguna podra eximirse de su responsabilidad técnica en funcién de realizar los
trabajos de acuerdo a estas especificaciones y/o a la documentacion adjunta y/o a las
instrucciones que le imparta la Inspeccion de Obra. Deber4 realizar los trabajos de acuerdo
a las reglas del arte, de manera tal que resulten completos y adecuados, aunque en los
planos y especificaciones no figuren todos los detalles necesarios.

b) Interpretacion de la Documentacion: El Contratista es responsable por la correcta
interpretacion de los planos y la totalidad de la documentacién técnica de la obra. Los
errores que eventualmente pudiese contener la documentacién técnica de contratacion que
no hubieren merecido consultas o aclaraciones en su oportunidad por parte del Contratista,
no seran motivo de reconocimiento adicional alguno, ni de circunstancia liberatoria de sus
responsabilidades.

En toda la documentacion contractual o complementaria que reciba el Contratista durante
el desarrollo de los trabajos, se deja establecido que primaran las acotaciones o las
cantidades expresadas en letras, sobre las indicadas en nameros, y estas sobre las
apreciadas en escala.

c) Presentacion de Documentaciéon: El Contratista debera exhibir tantas veces como
reclame la Inspeccion de Obra, la documentacion referida a seguros del personal y
terceros, como asitambién los correspondientes a los aportes de las leyes previsionales.

d) Gestiones ante Empresas de Servicios: Debera gestionar ante cada una de las
empresas de servicios (agua - gas - luz - cloacas - cable, etc.), los permisos,
documentacion pertinente y solicitar las inspecciones de obras, para poder coordinar los
trabajos previstos por las mismas y no ocasionar roturas posteriores a la terminacion del
proyecto. Cada vez que sea necesario el cierre de calles, se debera pedir con la debida
anticipacion. Asimismo, les debera informar de: 1) fecha de inicio de los trabajos con treinta
(30) dias de anticipacién, 2) cambios en el proyecto que puedan afectar las instalaciones
de las empresas, 3) plano con la delimitacion exacta del area de intervencion.

e) Plan de Trabajos: El Contratista propondra un Plan de Trabajos de acuerdo a lo
especificado en el Pliego de Condiciones Generales y el Pliego de Condiciones
Particulares, detallando cada una de las tareas comprendidas en la realizacion de las
obras a desarrollar, en forma cronoldgica indicando fecha de inicio y fin de cada una de
ellas, previendo y contemplando la posibilidad de superposicion o no, entre las mismas,
ajustado al plazo final indicado en el pliego para su aprobacion por la Inspeccion de Obra.

Tendra en cuenta por ello, el estado de conservacién de las ﬂa{éf‘é.é’ﬁﬁ%%%%.e'.%@&&uep
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de las tareas de modo de garantizar la salvaguarda de las partes originales, evitando su
alteracion o deterioro.

Las tareas se iniciaran una vez que la Inspeccion de Obra apruebe este Plan de Trabajos
con las modificaciones y correcciones que crea oportuno.

El Plan de Trabajos formard parte de la Oferta, el cual deberd ajustarse al Proyecto
Ejecutivo, previamente al comienzo de las tareas.

f) Reuniones de Coordinacion: El Contratista debera considerar entre sus obligaciones,
la de asistir con participacién de su Representante Técnico y la eventual de los técnicos
responsables de la obra, por las distintas empresas a cargo de subcontratos
especializados, a reuniones periodicas promovidas y presididas por la Inspeccién de Obra,
y con la participacion de la D.G.R.U., a los efectos de obtener la necesaria coordinacion
entre las empresas participantes, suministrar aclaraciones de las prescripciones de pliegos,
evacuar cuestiones de interés comun, facilitar y acelerar todo tipo de intercomunicacion en
beneficio de la obra, y del normal desarrollo del Plan de Trabajos. La periodicidad de estas
reuniones la establecera la Inspeccion de Obra de acuerdo a las necesidades.

Para asegurar el cumplimiento de esta obligacion, el Contratista debera comunicar y
transferir el contenido de esta disposiciébn a conocimiento de los Subcontratistas que
fuesen expresamente autorizados por el organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que
el Ministerio de Ambiente y Espacio Publico indique.

g) Aprobacién de los Trabajos: Al iniciar cada trabajo el Contratista debera pedir la
presencia de la Inspeccién de Obra, la que verificard el estado del material, y los
elementos que seran empleados en las tareas que se traten. La Inspeccion de Obra hace
reserva de su derecho a efectuar toda inspeccion en taller, deposito y/u oficina del
Contratista, que estime oportuna, a efecto de tomar conocimiento de los materiales
empleados y condiciones de deposito y/o de la marcha y el estado de los trabajos
realizados para si 0 a través de empresas subcontratadas.

El Contratista se compromete a avisar a la Inspeccion de Obra antes de proceder a
desarmar andamios o retirar plataformas de trabajo, para que se efectie cualquier tipo de
inspeccion general. Asimismo, durante la marcha de los trabajos, el Contratista facilitara el
acceso de la Inspeccion de Obra al area correspondiente tantas veces como le sea
requerido por ésta.

Una vez que éstos hayan finalizado, el Contratista debera solicitar la inspeccion final de los
trabajos y su aprobacion.

h) Registro de los Trabajos: El Contratista llevara a cabo un adecuado registro de la
marcha de las obras, el resultado de los trabajos realizados y la informaciéon que obtenga
como consecuencia de los mismos, el que a dia vencido presentara por Nota de Pedido, a
la Inspeccion de Obra, la que verificara su contenido con la realidad conformandose éste
informe en documento fehaciente. ElI Contratista se compromete a entregar copia de la
documentacién correspondiente (notas, croquis, fotografias, etc.) a la Inspeccion de Obra,
al solicitar la aprobacion de los trabajos.

i) Planos ejecutivos de Obra: El Contratista debera presentar para aprobacion del
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Organismo a cargo de la Inspeccién de Obra que el Ministerio de Ambiente y Espacio
Publico indique, los planos que a continuacion se detallan:

Relevamiento: Planos generales

Demolicion: Planos generales

Arquitectura: Planos generales - replanteos, cortes, y planos de detalles
Arbolado: Planos generales

Alumbrado: Plano general

Hidraulica: Planos generales

Instalacion eléctrica: Planos generales

Este listado podra ser alterado segun lo indicado en el PET.

Los planos seran dibujados en las siguientes escalas; de acuerdo a las Normas I.R.A.M.-
1: 200 planos generales

1: 200 planos de replanteo

1:20, 1:10 - Planos de detalles

Las caratulas se ajustaran al modelo que acompania la presente documentacion.

El Contratista presentara al Organismo a cargo de la Inspeccién de Obra que el Ministerio
de Ambiente y Espacio Publico indique cuatro juegos de copias de cada plano (en soporte
papel y digital), en un plazo méaximo de quince (15) dias, a partir de la firma de la contrata y
como condicién para la firma del Acta de Inicio. Para las instalaciones que requieran la
intervencion de las distintas Reparticiones oficiales, se exigird su aprobacion previa a la
iniciacion de los trabajos respectivos.

Queda expresamente aclarado que el Contratista no podra ejecutar trabajo alguno sin
tener la aprobacion de los correspondientes planos, calculos, memorias, etc.

) Planos conforme a obra: El Contratista debera confeccionar y entregar al Organismo a
cargo de la Inspeccion de Obra que el Ministerio de Ambiente y Espacio Publico indique, a
partir de la fecha efectiva de terminacion de la obra y dentro de los treinta (30) dias
corridos los Planos Conforme a Obra, en un todo de acuerdo con las reglamentaciones
vigentes del GCBA y las Reparticiones Oficiales intervinientes, con el respectivo certificado
final. De la documentacion presentada, un juego en soporte digital de la misma debera ser
entregado a la D.G.R.U para su archivo.

La Empresa debera presentar un original y tres (3) copias, los que seran firmados por el
Representante Técnico del Contratista, de cada uno de los planos indicados en el punto i).
Este listado podra ser alterado segun lo indicado en el PET.

El Contratista debera presentar al organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el
Ministerio de Ambiente y Espacio Publico indique, Planos Conforme a Obra de todas las
instalaciones eléctricas, sanitarias, de riego, etc., en original y tres (3) copias segun
normas municipales y nacionales vigentes, dentro de los trefitédE@QR0dRL GxI3EE a PBAGUEP
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de la recepcion provisoria junto con la constancia de haber iniciado el tramite de
aprobacion correspondiente ante los organismos pertinentes, cuya finalizacion sera
condicién para realizar la recepcion definitiva de la obra.

No obstante, la aprobacion de los planos por parte del Organismo a cargo de la Inspeccion
de Obra que el Ministerio de Ambiente y Espacio Publico indique, la misma quedara
condicionada a la aprobacién que otorgue el ente prestatario correspondiente y del GCBA.
Cualquier modificacion ordenada por estas reparticiones, sera ejecutada por el Contratista
por su cuenta y cargo.

2.24. MOVILIDAD TELEFONIAY OTROS ELEMENTOS

El Contratista debera garantizar al Comitente la provision de movilidad, dentro de los DIEZ
(10) dias de firmada la contrata y hasta la recepcion provisoria de la obra. Dicha provision
permitir facilitar la movilidad del personal afectado a la Inspeccién, para lo cual debera
proveer un (1) vehiculo nuevo o con no mas de dos (2) afios de antigiiedad, con no méas de
20.000 Km, capacidad para cuatro (4) personas, con un mil ochocientos (1.800) cm3 de
cilindrada minima, aire acondicionado y direccion hidraulica, ABS, doble airbag y
apoyacabezas en la plaza trasera de serie, dando asi cumplimiento al articulo 29 de la Ley
N° 26.363.

Se deja establecido que todos los gastos de mantenimiento, estacionamiento, combustible,
repuestos, seguros, patentes, etc. estaran a cargo exclusivo del Contratista durante la
ejecucion de la obra y hasta su efectiva recepcién provisoria por parte de la Administracion.

Tramitacion de cedula azul anombre del Inspector de Obra designado

Asimismo, el Contratista facilitara sin cargo, DE USO EXCLUSIVO para oficina de
inspeccion, un espacio fisico de no menos doce (12.00) m2 de superficie cubierta, que
cuente con dependencia sanitaria adecuada. Si la obra se lleva a cabo en la via publica, se
facilitara un trailer movil que funcionara como oficina de inspeccion.

Para la oficina se requerira lo siguiente:

- Una (1) notebook o PC de escritorio, a decision del Gobierno de la Ciudad, de marca
reconocida, no genérica, como, por ejemplo, Bangho, Lenovo, MAC o HP, a decision del
Gobierno de la Ciudad. Procesador Intel Corei7, 8 GB de RAM, y una (1) Tera de disco
rigido o superior.

- Una impresora laser color, no doméstica tamafio de hoja A3 marca Hewlett Packard,
Xerox, Brother o similar, con los cartuchos para su reposicion en cantidad de tres (3)
juegos como minimo.

- Un (1) equipo de telefonia Smartphone, marca Samsung, LG, Nokia o similar (a decision
del Gobierno de la Ciudad). Con camara de fotos de 8 Mpixels o superior, con memoria
interna igual o superior a 8Gb con un minimo de 400 minutos libres por mes y plan de
datos para internet ilimitado.

PLIEG-2018-10733759- -SSAGUEP
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Formulario N° 1. Obras realizadas en los Ultimos cinco afios

Obra:
Licitacion Publica N°

Fecha Plazo (4)

o | @ © Observ
— © L O

Elo8|l=5|%cg|e2 |2€sS|o0 2 |, | — :
) S|(@o|8 O c|T = I= ©

= | 5 2 065 = (ORNS} ) =
E|lEg|38|8¢s5|25 |2€3|6°% |E |8 |O o
Qo= 0[S Q - ~ [

O |= ho] <= O ®) o o

Monto total de los Contratos

(1) Tipo de Obra: Descripciony datos técnicos principales.

(2) Proyecto, construccién, montaje de instalaciones.
(3) Si actu6 como empresa unicao en UTy, en este caso, su grado de participaciéon

porcentual en funciéon del monto del Contrato.
(4) Senalar en su caso el plazo previsto originalmente para la construcciony el realmente

utilizado.
(5) Indicar las razones por las cuales difieren el plazo contractual del real.
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Formulario N° 2 Obras similares realizadas en los ultimos cinco afos

Obra:
Licitacion Publica N°
Fecha o
IL
o
(—U © -CCGO E 8
() = &S® | 2 N ™ :
E: |es |59 [=5 |2a|exs |Bsg | |E |5 |8 |ge
G2 |80 |37 |29 |g oS O ® £ |o o =18
S =] 5L |2 2= o
pd S - =

(1) Tipo de Obra: Descripcion y datos técnicos principales.

(2) Proyecto, construccion, montaje de instalaciones.
(3) Si actu6 como empresa Unicao en U.T.y, en este caso, su grado de participacion

porcentual en funcién del monto del Contrato.
(4) Sefalar en su caso el plazo previsto originalmente para la construccion y el realmente

utilizado.
(5) Indicar las razones por las cuales difieren el plazo contractual del real.
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Formulario N° 3
Obras en ejecucion o a ejecutar en los proximos 24 meses

Obra:
Licitacion Publica

Comitente
Nombre de
la Obra
Lugar
de la Obra
Monto a
fecha de
Contrato
Tipo de
Obra
1)
Tipo de
Tarea
realiz. (2)

—_ O ®©
o & _‘:‘Sg Qou T2
5 . o O c O o O
s3I e o E 7 T o<
o OB w = o c
O & s g

IS S =

o <o

(%)

MONTO TOTAL DE LOS CONTRATOS

(1) Tipo de Obra: Descripcion y datos técnicos principales.
(2) Proyecto, construccion, montaje de instalaciones.

(3) Si actu6 como empresa Unica o en Unién Transitoria y, en este caso, su grado de

participaciéon porcentual en funciéon del monto del Contrato.
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Formulario N° 4
Equipamiento y maquinaria a afectar a las funciones, actividadesy tareas

Equipamiento y maquinaria afectada a la obra

T ®© D) — <

c 2 © S I c

° % = o °c 5 2

O = — ®© c O .= Q

3 23 =5 | 2 ° 8 c3 9 g

=) S5 S @© G o — L%g c

E o 8 < N c o 5 CUQ_Q_ ()

o o — gh/\ _O:,\q) o o (o)) ) (2]
- T N < 5, = = SO 2

(1) Ndmero de equipos 0 maquinarias.

(2) Detallar principales caracteristicas, marcay modelo.

(3) Sino es nuevo indicar en la columna “utilizada” el tiempo utilizado y el remanente
de vida util.
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Formulario N°5
Plan de Trabajos e Inversiones

Con la Oferta se presentara un diagrama de barras indicativo del ordenamiento de las
tareas en el tiempo, que podran estar agrupadas por rubro, afinidad o ejecucion
simultanea. Se establecera la ejecucion en periodos quincenales, utilizando los computos y
precios de la Oferta.

El Plan de Trabajos presentado no tendra caracter definitivo, y a indicacion del GCBA
podra ser reajustado después de la firma del contrato, cuidando que se mantenga la linea
esencial de la estructura técnico-econémica de la propuesta.
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Formulario N°6 Curvade inversiény avance fisico
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FORMULARIO N°7 )
PLANILLA DE COTIZACION

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
SUBSECRETARIA DE USO DEL ESPACIO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE REGENERACION URBANA
PRESUPUESTO OFICIAL
COMUNA 1 EXP.
OBRA Puestos de libros Plaza Lavalle
Ubicacion: Plaza Lavalle - Lavalle entre Talcahuano y Libertad
Superficie: 230 m2
Perimetro:
Plazo obra 4 meses
Fecha de confeccion nov-17
ITEM DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS UNIDAD CANTIDAD P.UNITARIO P. PARCIAL PRESUPUESTO
4.1.0 Trabajos Preliminares
411 DocumentaciOQ graﬁca, proyecto ejecutivo y presentaci(?n' ante
Organismos Oficiales y Empresas Prestadoras de Servicios GL 1
4.1.2 Obrador, Dep6sito y Sanitarios GL 1
413 Cartel de obra UN 1
414 Valla de seguridad ML 150,00
4.1.5 Replanteo de obra DIA 3
416 Vigilancia y seguridad de obra GL 1
4.2.0 Demoliciones
421 Demolicién de piso y contrapiso existente M2 230,00
422 Retiro de excedentes (incluye carga de volquetes y traslados) M3 113,36
4.3.0 Movimiento de Suelos
431 Zanjeo a mano, tapado,compactacion y retiro de sobrante M3 23,36
432 Excavacion para fundaciones M3 16,00
4.4.0 Hormigon Armado
4.4.1 Ejecucion de zapata corrida (incluye colocacion de platina de anclaje) M3 16,00
4.5.0 Albaiiileria
PLIEG-2018-10733759- -SSAGUEP
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451 Banquina de nivelacion de 15cm de hormigon H21 M2 84,00
Provisién y colocacion de losetas graniticas 40x40cm 64 panes tipo
blangino o calidad superior color gris plomo (incluye compactado,
452 contrapiso armado h21 con malla q188 esp. 12cm. Y juntas de dilatacion) M2 146,00
4.5.3 Retiro, nivelacion y recolocacion tapas servicios GL 1
4.6.0 Pintura
Provision y aplicacién de pintura sobre estructura y placas cementicias y
4.6.1 de yeso de puestos. M2 340,00
Provision y aplicacién de pintura sobre estructura y placas cementicias
4.6.2 de cubierta M2 230,00
4.7.0 Instalaciones Electricas
471 Provision y colocacion de buzoén para conexionado provisorio y definitivo. GL 1
Provision, colocacion de instalacion electrica subterranea (incluye
provision y colocacion de cafio de pvc de diam.110 mm, cable tipo ML 35,00
4.7.2 sintenax de 3x6 mm y proteccion mecanica)
473 Tablero principal UN 2
474 Gabinete general UN 2
475 Tendido de instalacion, bocas y tomas para puestos conforme a proyecto| UN 120
476 Tendido de instalacion y bocas para cubierta conforme proyecto UN 70
Provision de artefactos de iluminacion tipo BAEL FOX LED F4 SER UN 60
4.7.7 23cm diametro o calidad superior
478 Provision de artefactos de iluminacion en semicubierto (incluye backlight)| ML 186,00
479 Revision general puesta tierra del sistema GL 1
4.8.0 Instalacion Sanitaria
Ejecucion de instalacion pluvial (incluye bocas de acceso por cada
4.8.1 acometida y conexion a red existente) GL 1
4.9.0 Paisajismo
4.9.1 No Cotiza
4.10.0 Sistema de Riego
4.10.1 No Cotiza
4.11.0 Rejas y Herreria
4.11.1 No Cotiza
4.12.0 Equipamiento
4.12.1 No Cotiza
4.13.0 Varios
4.13.1 Locales Comerciales UN 20
Estructura Metalica y Cubierta (incluye cubierta de chapa prepintada, M2 230,00
4.13.2 aislaciones y cielorraso en semicubierto) !
4133 Limpieza periodica y final de obra GL 1
Total Presupuesto
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FORMULARIO N° 8
Andlisis de Precios

Los valores, indices, unidades y tareas son a modo ilustrativo.

ANALISIS DE PRECIOS
ANALISIS DE PRECIOS
Mano de Obray Cargas Sociales Materiales y equipos Costo Costo Coef. De Precio
Pase Unitario
item DESCRIPCION UN. espe:"eﬁzf:;' ) b. Oficial (hs) c. Medio oficial (hs) d. Ayudante (hs) | caga| ) subtotal s i. Listén de madera (mi) ii. Cerco de obra (m) iii. Herramientas menores B subtotal (+| TAYB  [FeAnexoC| G=ExF
ial (% +h+C+d + Ajuste i +i
Cant. | Costounit. | Cant. | Costounit. | Cant. Costo unit. Cant. Costo._social (%)) (atbictdse) 181 1 cant. | costo unit. | Subtotal Cant. CO?‘O Subtotal Cant. Co§to Subtotal i i $ $
unit. Ajuste nit. Ajuste unit. Ajuste
1|TRABAJOS PRELIMINARES y TAREAS COMPLEMENTARIAS
T T T T T
1.1|Limpieza, replanteo y nivelacion del terreno | U i i | | | |
Gt~ -Fr-9------ -1 - — |- - — 1 — - | R P (P (RN U N S U A (i f——o
D et B el Bt B el e e e i r-——4-4-----~--F-1-49--"39--""1-1--F-—-t--~——p - - I
ML |
_ S I B A B E— | - __________I_____‘________I__‘__'__7‘__?'__ ______________ l__ _
1.4[Provision y colocacién de Defensas M2 | | | | |
ANALISIS DE PRECIOS
Mano de Obray Cargas Sociales Materiales y equipos Costo Costo Coef. De Precio
Pase Unitario
. a. Oficial
Item DESCRIPCION UN. b. Oficial (hs c. Medio oficial (hs; d. Ayudante (hs; Volquete (un] Bobcat (un] Herramientas menores =) =, =
especializado (hs) () ths) Y ) | ¢ caga| A)subtotal | cod quete (un) (un) B) subtotal (i +| FABCHD |FrAnexo C| G=ExF
social (%) atb+c+d+e Ajuste i +iii +.
cant. | Costounit. | cant. | Costounit.| cant | costounit | cant | S oo« )| A Cant.| Costo unit. | Subtotal cant.[ € | suptotal cant.| %% [ suprotal ) B $
unit. Ajuste unit. Ajuste unit. Ajuste
2|MOVIMENTO DE SUELOS
Demmolicion de piso y contrapiso existente I T T T | i
2.1|hasta terreno natural (incluye vigas de u | | | | | |
cazoleta) | | | | | |
_ 2.2|Demolicion de muros demamposteria_ _ | u | _ ) _ [ _ 1 __ _ |__ _ ____ R S A P R S S Al A S el AN S SR SR P SRR S I___
2 Denolicién de cantero de mamposteria ML | | | | ) |
_h2sem il FRN DR (S N B ] S N N P RS S W N A (SN U NN [ [ S SR SR A S N I _ _
2 Demolicion de pilar de mamposteria r M2 | | | | B r |
“"|25x25cm | | | | ! |
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FORMULARIO N°9
PLANILLA DE INDICES ASOCIADOS

Los indices son a modo ilustrativo.

CODIGO | FUENTE CAPITULO ITEM DESCRIPCION MES BASE | MES RDP 17 Coef
(mm -aa) (mm -aa)
EVOLUCION DEL COSTO SALARIAL DE LA ACTIVIDAD DE
Al BA |DIR ION GENERAL DE ESTADISTI( Y CEN: RA .
AL | 5B |PRECCONGENERAL DEESTADSTIGRS Y BSOS __ |’ o feoonsmrucoon_ | N
A2 SOM | SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA LIMPIEZA CATEGORIA OFICIAL, VIATICOS Y CONCEPTOS NO
REMUNERATIVOS (AMBITO SERVICIOS)
A3 INDEC |Indice de Salarios Sector Privado Registrado MANO DE OBRA |indices del Coeficiente de Variacion Salarial (CV'S)
A4 CCT |C.C.T. N° 653/12 - Oficial de espacios verdes MANO DE OBRA JARDINEROS PARQUISTAS, VIVERISTAS Y
FLORICULTORES
A5 CCT |C.C.T. N° 653/12 - Operario MANO DE OBRA JARDINEROS PARQUISTAS, VIVERISTAS Y
FLORICULTORES
MO1 CUADRO 7.3.2 IPIB 33 EQUIPOS PARA MEDICINA E INSTRUMENTOS DE MEDICION
M02 CUADRO 7.3.2 IPIB 251 PRODUCTOS DE CAUCHO
M03 CUADRO 7.3.2 IPIB 273 PRODUCTOS DE FUNDICION
M4 CUADRO 7.3.2 IPIB 321 COMPONENTES ELECTRONICOS
M05 CUADRO 8.1.1.1 NIVEL GENERAL Y CAPTULOS DEL ICC, BASE 1993=100 MATERIALES MATERIALES
_Mo6 | CAPITULO GASTOS GENERALES 1
_wor | ]
_ws | IR
w9 ] ___C[Z]
w0 | _C_CC[Z]
T ___C[Z]
M12 INDICES DE LOS COMPONENTES INCLUIDOS EN EL DECRETO 1295/2002. D
M13 INDICES DE LOS COMPONENTES INCLUIDOS EN EL DECRETO 1295/2002 F ANDAMIOS
M14 INDICES DE LOS COMPONENTES INCLUIDOS EN EL DECRETO 1295/2002 G ARTEFACTOS DE ILUMINACION Y CABLEADO
M15 INDICES DE LOS COMPONENTES INCLUIDOS EN EL DECRETO 1295/2002 H CANOS DE PVC PARA INSTALACIONES VARIAS
M16 INDICES DE LOS COMPONENTES INCLUIDOS EN EL DECRETO 1295/2002 P GASTOS GENERALES
M17 INDICES DE LOS COMPONENTES INCLUIDOS EN EL DECRETO 1295/2002 R ARTEFACTO PARA BANO Y SU GRIFERIA
M18 INDICES DE LOS COMPONENTES INCLUIDOS EN EL DECRETO 1295/2002 S HORMIGON
ML9 INDICE DE PRECIOS INTERNOS BASICOS AL POR MAY OR (IPIB). MAY OR DESAGREGACION 31100-1 MADERAS ASERRADAS
DISPONIBLE
M20 INDICE DE PRECIOS INTERNOS BASICOS AL POR MAY OR (IPIB). MAY OR DESAGREGACION 351103 PINTURAS AL LATEX
] OSPONBLE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ __________ > T ] ]
M1 INDICE DE PRECIOS INTERNOS BASICOS AL POR MAY OR (IPIB). MAY OR DESAGREGACION 371131 VIDRIO PLANO
o T eseongee o ___________ U0 T ] R
M2 INDEC INDICE DE PRECIOS INTERNOS BASICOS AL POR MAY OR (IPIB). MAY OR DESAGREGACION 374401 CEMENTO PORTLAND
o T oseongee o ______________ "~ T T ] R
23 INDEC ::V)\IIEEOENEIJBELF;RECDS INTERNOS BASICOS AL POR MAY OR (IPIB). MAY OR DESAGREGACION 37910-1 ABRASNOS (EN RUEDA, DISCOS Y HOJAS)
M4 INDEC g:::(,ZOENITgLF;RECIOS INTERNOS BASICOS AL POR MAY OR (IPIB). MAY OR DESAGREGACION 41261-1 BARRAS DE HEERRO Y ACERO
M5 INDEC INDICE DE PRECIOS INTERNOS BASICOS AL POR MAY OR (IPIB). MAY OR DESAGREGACION 42999-2 CHAPAS METALICAS
DISPONIBLE
M26 INDEC :V)\::L?;NI?ETLF;RECIOS INTERNOS BASICOS AL POR MAY OR (IPIB). MAY OR DESAGREGACION 43230-1 COMPRESORES Y SUS RESPUESTOS
27 INDEC INDICE DE PRECIOS INTERNOS BASICOS AL POR MAY OR (IPIB). MAY OR DESAGREGACION 46113-1 GRUPOS ELECTROGENOS
DISPONIBLE
M28 INDEC [INDICE DE PRECIOS INTERNOS BASICOS AL POR MAY OR (IPIB) E PRODUCTOS QUIMICOS
A - MOTORES ELECTRICOS Y EQUIPOS DE AIRE
B R R B A e L ] acowcowwo L] I
M30 INDEC |CAPITULO MATERIALES. INDICES ELEMENTALES 37540-11 MOSAICO GRANITICO
M37 INDEC [CAPITULO MATERIALES. INDICES ELEMENTALES 43923-21 HIDRANTE COMPLETO, CON MANGUERA Y GABINETE
M38 INDEC [CAPITULO MATERIALES. INDICES ELEMENTALES 44826-21 TERMOTANQUE A GAS
M39 | INDEC |CAPITULO MATERIALES. iNDICES ELEMENTALES 46340-11 CABLE TELEFONICO DE 1 PAR
M40 INDEC [INDICE DE PRECIOS INTERNOS BASICOS AL POR MAYOR (IPIB) 33360-1 GAS OIL
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FORMULARIO N° 10

Coeficiente de Pase

Costo Costo

Gastos Generales ( .......... % de 1)

Subtotal (1 +2)

Beneficio (.......... % de 3)

Gasto financiero ( .......... % de 3)

Subtotal (3 +4 +5)

Impuestos ( ........... % de 6)

Olo|N|[OO|O|BR|lWIN|F

Coeficiente antes de VA (6 +7)

VA (oo % de 8)

Juny
o

COEFICIENTE DE PASE (8 +9)
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ANEXO | ,
MODELO DE CARTA DE PRESENTACION

Buenos Aires,......ceeeeeeeenn. de 20.....

Sefiores Gobierno de laCiudad de Buenos Aires,
Ministerio de Ambiente y Espacio Publico
GerenciaOperativaCompras y Contrataciones
Av. Martin Garcia N° 346 Piso 3°

Ciudad Autbnoma de Buenos Aires

La Empresa ylo Unidn TranSitoria. .......ccceevveeeiiiee e
................................................................................................... en adelante el Oferente,
representada legalmente por el  SEAOr i —————
................................................................................ presenta su Oferta de conformidad con lo
establecido en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES de la obra denominada
ettt ettt " y que es objeto de la LICITACION PUBLICA

Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales,
equipos y demas elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos Ofertados, a
los precios cotizados.

El Oferente declara expresamente que:

La Oferta se ajusta integramente a los documentos de la licitacion, a las
disposiciones establecidas y a los documentos suministrados por el G.C.B.A. a los Oferentes.

La presentacibn no estd impedida o afectada por ninguna de las
incompatibilidades que se establecen en los Documentos de Licitacion.

La Oferta es valida y permanecera vigente por el lapso y en los términos
establecidos en el Pliego de Condiciones Particulares.

Ha examinado y acepta sin reserva todas las estipulaciones de los
Documentos Licitatorios y sus Circulares; que ha estudiado con cuidado todos los items y
cantidades mostradas en "Planillas de Cdmputo y Cotizacion”; ha revisado con cuidado la
exactitud de cada frase y palabra incluida en la Oferta y sus Anexos y después de un examen
cuidadoso de los Documentos licitatorios y sus circulares y examen de las condiciones generales
y locales que podran ser encontradas durante la ejecucion de cualquier parte de la obra y de
recoger la informacién necesaria para la elaboracion del plan general de operaciones, el plan
detallado de los trabajos, el plan de inversiones, el de equipos afectados a obra, el cronograma de
necesidades del personal y de cualquier otro elemento que pudiese en alguna forma afectar el
plazo o costo de la obra.

Declara la veracidad y exactitud de toda la informacion proporcionada y
autoriza, mediante la presente, para que cualquier persona humana o juridica suministre al
G.C.B.A. 0 a sus representantes autorizados, toda la informacion que ese organismo considere
necesaria para verificar la documentacion que se presenta y en caso de comprobarse cualquier
incorreccion en la misma se da por notificado que el G.C.B.A. tiene el derecho de invalidar su
participacion.
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Se compromete a proporcionar cualquier informacién adicional que le fuera
requerida, entendiendo que se refiere Unica y exclusivamente a aclaraciones sobre la
documentacién presentada y en ningln caso permite suministrar documentos adicionales o
informacion que hubiera sido omitida, y en caso de no hacerlo puede ser motivo suficiente para
eliminar su participacion.

En caso de divergencias, errores o incompatibilidad entre los distintos
documentos de la Oferta presentada puede ser motivo suficiente para eliminar su participacion.

En caso de ser invalidada su participacién por las causales precedentes o
por incumplimiento de las condiciones estipuladas en los Documentos Licitatorios, renuncia a
cualquier reclamo o indemnizacion, reconociendo derecho al G.C.B.A. a realizar la eliminacién de
su participacion a su exclusivo juicio.

Renuncia a cualquier reclamo o indemnizacion en caso de error en la
interpretacion de los Documentos Licitatorios del llamado y demas documentos del Contrato.

No tiene relacion de dependencia ni vinculacion directa o indirecta con el
G.C.B.A. ni con sus directivos o funcionarios.

En el caso que el Contrato le fuera adjudicado, se compromete a presentar,
la garantia de Adjudicacion del Contrato, asi como también a firmar la Contrata dentro del plazo
fijado por el G.C.B.A. momento en el cual se presentara la garantia de adjudicacion.

En el caso de que no mantuviera la Oferta por el plazo indicado, o que no se
presentase la garantia, dentro de los cinco (5) dias siguientes a la notificacion de la adjudicacion,
a satisfaccion del G.C.B.A. o que no firmase el Contrato dentro del plazo fijado por este Gobierno,
en dicha notificacion y presentase la garantia de adjudicacion, perdera la garantia de Oferta.

Atentamente

Firma del Representante Legal Firma de la Empresa o UT

Sello de la Empresa/ Unién Transitoria
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ANEXO Il
ASPECTOS LEGALES

A LOS EFECTOS DE ACREDITAR SU CAPACIDAD LEGAL, EL OFERENTE DEBERA
PRESENTAR

a.- Contrato social o estatuto como asi también reformas vigentes que se hubieran introducido
al mismo y constancias de sus respectivas inscripciones en los Registros Publicos
correspondientes.

b.- Acta de directorio o acto similar donde surja la decisién social de presentarse a la
Licitacion.
C.- Poder especial, otorgado ante Escribano Publico, por el que se designa, a uno o mas

representantes con facultades amplias y suficientes para representar ante el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires al oferente sin limitacion alguna, y para obligar a los mandantes durante
el proceso licitatorio cuando se trate de una U.T., 0 en el supuesto que los firmantes no sean las
personas que figuran en los estatutos que se acompafian.

Si se tratare del representante legal, bastara que el acta de directorio contenga, de manera
expresa, las facultades requeridas anteriormente.

d.- Domicilio especial constituido en la Ciudad de Buenos Aires y su numero de teléfono/fax.

CUANDO SE TRATE DE UNIONES TRANSITORIAS, ADEMAS DEBERA PRESENTAR

e.- Representacion legal unificada mediante poder y con los mismos alcances establecidos en
el apartado precedente.

f.- Documentacion que acredite el compromiso (acta de acuerdo o convenio) de constitucion y
modalidades de la Union Transitoria, en la que debera establecerse como minimo lo siguiente:
- Domicilio especial Unico en la Ciudad de Buenos Aires (Teléfono y Fax).
- Grado de participacion de cada integrante.
- Compromiso expreso de asumir la responsabilidad solidaria de todas las obligaciones
contractuales emergentes del contrato en todos sus aspectos, como asi también el compromiso
irrevocable de constituir en forma definitiva e inscribir en el organismo registral competente la
Unién Transitoria o la sociedad anénima en caso de resultar adjudicatarios, previo a la firma de
la contrata.

g.- Copia de las actas de cada una de las empresas autorizando la formacion de la Union
Transitoria, con el compromiso de mantenerlo en vigencia por un plazo no menor del fijado para la
terminacién de las obras y la extincién de las obligaciones emergentes del contrato.

h.- Declaraciéon Jurada en la que conste expresamente gue no Se encuentran incursas en
ninguna de las inhabilitaciones previstas por la ley.

Nota: La Documentacion indicada en los items a, b, c, e, y g deberé ser legalizada por escribano
publico.
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ANEXO Ill
ASPECTOS TECNICOS

A LOS EFECTOS DE ACREDITAR SU CAPACIDAD TECNICA EL OFERENTE DEBERA
PRESENTAR

a.- Certificado de capacidad de contratacion anual expedido por el Registro Nacional de
Constructores de Obras Publicas.

b.- Declaracion jurada del saldo de capacidad de contratacién disponible a la fecha de la
Oferta para obras de Arquitectura y/o Ingenieria y/o Especialidad afin.

C.- Lista de las obras realizadas durante los Ultimos cinco (5) afios en que la empresa

haya sido contratista Unico o miembro de una Union Transitoria con intervencion
significativa en la misma, indicando ubicacién, costo y tipo de contrato (Formulario N° 1). En el
listado se destacaran las obras de similares caracteristicas a la licitada. Asimismo, debera
informar aquellas cuyo contrato hubiera sido rescindido, indicando el acto administrativo
correspondiente; destacandose que la omision o falsedad de informacion sobre éste particular
dara lugar a la desestimacion de la Oferta.

d.- Lista de obras similares a la licitada, realizadas durante los ultimos cinco (5) afios
(Formulario N° 2).

e.- Obras en ejecucion o a ejecutar en los proximos veinticuatro (24) meses (Formulario N° 3).
f.- Equipamiento y maquinarias a afectar a la ejecucion de la obra, con indicacion de sus

caracteristicas, estado de conservacion, tiempo de uso, vida Util remanente y lugar en que se
encuentra para eventual inspeccion (Formulario N° 4).

o- Plan de trabajo y curva de inversion, ambos expresados en forma porcentual (Formularios
N° 5y N° 6).
h.- Nomina del personal superior propuesto para la obra.

i.- Nomina del personal a afectar a la obra indicando sus caracteristicas profesionales y
técnicas.

J- Representante técnico, con acreditacion de antecedentes y la conformidad expresa de la
aceptacion del mismo, segun numeral 2.2.6.

NOTA: En relacion a los incisos c), d) y e) los oferentes deberan presentar junto al listado de
obras que acrediten haber realizado tanto en caracter de Contratista como de Subcontratistas, un
certificado emitido por el Comitente de cada obra que se declare o por copia autenticada del
contrato de locaciéon de obra y de la recepcion definitiva de las misma (Acta de Recepcion, y
Decreto o Resolucion que apruebe el acta).
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ANEXO IV
Modelo de formula de la propuesta

BUEBNOS AINES, .ovveeeie ettt e e e eeananas de 20.....

Sefiores Gobierno de laCiudad de Buenos Aires,
Ministerio de Ambiente y Espacio Publico
GerenciaOperativa Comprasy Contrataciones
Av. Martin Garcia N° 346 Piso 3°

Ciudad Autonoma de Buenos Aires

La Empresa y/o union tranSItoria.......ocvvveeeecieeee e

............................................................................................................................. presenta su Oferta
de conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES de la obra
AdenomMINAA "......ooveeeeeee e "

y que es objeto de la LICITACION PUBLICA

Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales,
equipos y demés elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos Ofertados y
su mantenimiento en buen estado de conservacion hasta la recepcién definitiva.

El Monto Total cotizado €S  dE  PESOS...ccoo e
.................. (Beoeeeeeecee)
Atentamente
"Firma del Representante Legal " Firma de la Empresa o UT
(Aclaracion)

Sello de la Empresa/ Union Transitoria

PLIEG-2018-10733759- -SSAGUEP

pagina 80 de 107



Gobierno de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires
Ministerio de Ambiente y Espacio Publico
Direccion General de Regeneracion Urbana

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

ANEXO V
Ley 269 (texto consolidado por Ley N° 5666)

Buenos Aires, 11 de noviembre de 1999.-
La Legislatura de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de Ley

Articulo 1°- Créase en el ambito de la Ciudad Autébnoma de Buenos Aires el Registro de
Deudores/as Alimentarios/as Morosos/as que funcionara en el area de la Secretaria de Justicia y
Seguridad.
(Conforme texto Articulo 1° de la Ley N° 510 BOCBA 1073 del 20/11/2000).
Articulo 2°.-Las funciones del Registro son:

a. Llevar un listado de todos/as aquellos/as que adeuden total o parcialmente tres cuotas
alimentarias consecutivas o cinco alternadas, ya sean alimentos provisorios o definitivos
fijados u homologados por sentencia firme.

b. Expedir certificados ante requerimiento simple de persona humana o juridica, publica o
privada, en forma gratuita.

Articulo 3°.- La inscripcion en el Registro o su baja se hara s6lo por orden judicial, ya sea de
oficio 0 a peticion de parte.

Articulo 4°.- Las Instituciones y los Organismos Publicos de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires
no pueden abrir cuentas corrientes, otorgar tarjetas de crédito, habilitaciones, concesiones,
licencias o permisos a quienes se encuentren incluidos en el Registro de Deudores Alimentarios
Morosos. En caso de tener que designar como personal de planta permanente, transitoria o
personal contratado, la Direccion de Recursos Humanos debe notificar detalladamente la nueva
relacion laboral o contractual al Registro a fin de que éste lo comunique al Juez, si correspondiere.
(Conforme texto Art. 1°de la Ley N° 3.223, BOCBA N° 3306 del 23/11/2009)

Articulo 5°.- Es requisito para otorgar o renovar un crédito en el Banco de la Ciudad de Buenos
Aires el certificado mencionado en el articulo anterior. Si del mismo surgiere la existencia de una
deuda alimentaria, la entidad otorgante debe retener el importe respectivo y depositarlo a la orden
del juez interviniente.

Articulo 6°.- Se exceptla de lo normado en el articulo 4° a quien solicite licencia de conductor
para trabajar. En este caso se le otorgara una licencia provisoria por Unica vez que caducara al
afo de otorgada, soOlo podra ser renovada en caso de acreditar la baja en el Registro de
conformidad con lo establecido en articulo 3°.

(Conforme texto Articulo 2° de la Ley N° 1.993 BOCBA 2489 del 27/07/2006).

Articulo 7°.- Los proveedores de todos los organismos del Gobierno de la Ciudad deben, como
condicién para su inscripcion como tales, adjuntar a sus antecedentes una certificacion en la que
conste que no se encuentran incluidos en el Registro. En el caso de las personas juridicas tal
requisito debe ser cumplimentado por la totalidad de sus directivos.

Articulo 8°.- Cuando la explotacion de un negocio, actividad, instalacién, industria o local con
habilitacién acordada cambie de titularidad, debe requerirse al Registro de Deudores Alimentarios
la certificacion respectiva del enajenante y adquirente, ya sean personas humanas o los maximos
responsables, en el caso de tratarse de personas juridicas. De comprobarse la existencia de
deuda alimentaria, la transferencia no quedard perfeccionada hasta tanto se regularice la
situacion.

Articulo 9°.- El Tribunal con competencia electoral debe requerir al Registro la certificacion
mencionada en el Articulo 5° respecto de todos los/las postulantes a cargos electivos de la
Ciudad. Tal certificacién es requisito para su habilitacion como candidato/a.
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Articulo 9° bis.- La Direccion de Recursos Humanos del GCBA debera requerir al Registro la
certificacion mencionada en el art. 5°respecto de las designaciones de Ministros/as del Poder
Ejecutivo, Directores/as de Agencia, Secretarios/as, Subsecretarios/as, Directores/as Generales,
Directores/as Generales Adjuntos/as, Plantas de Gabinete y todo aquel funcionario/a propuesto/a
por el Gobierno de la Ciudad para ocupar cargos con responsabilidad funcional. En su caso, debe
notificar detalladamente la nueva relacion laboral o contractual al Registro, a fin de que este lo
comunique al Juez, si correspondiere.
(Incorporado por el Art. 2°de la Ley N° 3.223, BOCBA N° 3306 del 23/11/2009).
Articulo 10.- El Consejo de la Magistratura debe requerir al Registro la certificacion mencionada
en el articulo. 4° respecto de todos los postulantes a desempefiarse como magistrados o
funcionarios del Poder Judicial. En caso de comprobarse la existencia de deuda alimentaria, el
postulante no podréa participar del concurso o ser designado en el ambito judicial mientras no se
reciba la comunicacion judicial de cancelacion de la deuda. Similar requisito se exigira a los
postulantes a integrar el Superior Tribunal de Justicia y sus funcionarios.
Articulo 11.- El Gobierno de la Ciudad invitara a empresas e instituciones privadas con sede o
gue desarrollen su actividad en la Ciudad, a requerir informes al Registro segun lo prescripto en la
presente ley.
Articulo 12.- Los gastos que demande la implementacion de la presente ley se imputaran a la
partida correspondiente al Presupuesto de Calculos y Recursos del afio 2000.
Articulo 13.- Comuniquese, etc.
CRISTIAN CARAM

MIGUEL ORLANDO GRILLO
LEY N° 269 (texto consolidado por Ley N° 5666)
Sancién: 11/11/1999
Promulgacion: De Hecho del 16/12/1999
Publicacion: BOCBA N° 852 del 05/01/2000
Reglamentacién: Decreto N° 230/GCBA/00 del 07/03/2000
Publicacion: BOCBA N° 910 del 27/03/2000
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ANEXO VI
MODELO DE CONTRATA

Entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que en adelante se denominara EL
COMITENTE, representado en este acto por ...................... del Ministerio de Ambiente y
Espacio Pdblico, con domiciio en Av. Martin Garcia N° 346 3° piso, y la firma
........................... , CUT N°....................... con domicilio legal en ..................... de la
Ciudad de Buenos Aires representada en este acto por .................. CONDNIN® ..o,

en su caracterde .................. de la firma que en adelante se denominara EL CONTRATISTA, se
celebra contenida en las clausulas siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: En vista que EL COMITENTE adjudic6 a EL CONTRATISTA, la Licitacion
Publica N° , que tramit6 por Expediente N° ............ , lamada para ejecutar los trabajos de
........................ , encomendadas conforme a Pliegos en los plazos, condiciones y precios fijados
en la Oferta por EL CONTRATISTA, ambas partes proceden a formalizar el Contrato que ha
guedado celebrado en virtud de los hechos expuestos. -------------=--=-=--=-=----

CLAUSULA SEGUNDA: EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar para EL COMITENTE, a su costo
y por su exclusiva cuenta, los ya indicados trabajos en los términos que se expresan en los
Pliegos de Condiciones del llamado.
CLAUSULA TERCERA: Dichos trabajos seran ejecutados por EL CONTRATISTA de acuerdo con
los documentos que se inician a continuacion y prevalecen en el orden en que se indican:

1) Pliego de Condiciones Generales y Circulares aclaratorias de todo tipo

2) Pliego de Condiciones Particulares y Circulares aclaratorias de todo tipo

3) Pliegos de Especificaciones Técnicas Generales

4) Pliego de Especificaciones Téecnicas Particulares

5) Planos Generales y Planillas

6) Planos de Detalles

7) Oferta

8) Contrata

Se deja constancia que en caso de discrepancias en los planos ente la dimensién apreciada a
escalay la expresada en cifras o letras, prevalecera esta ultima.

CLAUSULA CUARTA: EIl precio de los trabajos es el que surge de la planilla de cotizacion,
presentada por EL CONTRATISTA, que Ofertard un monto total de Oferta de Pesos (%
...) que se adjunta como Anexo a esta Contrata.

CLAUSULA QUINTA: EL CONTRATISTA se compromete a ejecutar la totalidad de los trabajos
encomendados dentro del plazo de obra, que se fijaen ............... (...) MESES contados a partir
de la fecha de comienzo de los trabajos fijados en la Orden de Inicio.

CLAUSULA SEXTA: Las controversias de cualquier naturaleza que pudieren suscitarse con
motivo de la presente Contrata, seran resueltas por los Juzgados en lo Contencioso Administrativo
y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, aceptando expresamente EL CONTRATISTA, la
competencia de estos, con renuncia a cualquier otra jurisdiccion o competencia.

Se otorgan y firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de
Buenos Aires, alos ........ dias del mes de ............. del afio PLIEG.2018-10733759- -SSAGUEP
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ESTRUCTURA DE PONDERACION DE INSUMOS PRINCIPALES (CONF. Ley N° 2809 REGIMEN DE

REDETERMINACION DE PRECIOS APLICABLE A CONTRATOS DE OBRA PUBLICA)

GOBIERNO DE LA CI1UDAD DE BUENOS A1RES
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
SUBSECRETARIA DE USO DEL ESPACIO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE REGENERACION URBANA
Estructura de Ponderacion
COMUNA 1
OBRA Puestos de libros Plaza Lavalle
UBICACION Plaza Lavalle - Lavalle entre Talcahuano y Libertad
ITEM DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS INCIDENCIA INDICES ASOCIADOS
1 TAREAS PRELIMINARES 1,38% Cuadro 8.1.2 ICC-Otros Trabajos y Gastos
2 DEMOLICION 1,38% Cuadro 8.1.2 ICC-Otros Trabajos y Gastos
3 MOVIMIENTO DE SUELOS 0,42% Cuadro 8.1.2 ICC-Movimiento de tierra
4 o | Indice de los componentes incluidos en el Decreto
& HORMIGON ARMADO 1,15% 1295/2002. Art 15, Item s) del Anexo
) i o | Indice de los componentes incluidos en el Decreto
> ALBANILERIA 2,98% 1295/2002. Art 15, Item b) del Anexo
6 PINTURAS 2,16% Cuadro 8.1.2 ICC - Pintura
4 = oz | Indice de los componentes incluidos en el Decreto
4 INSTALACION ELECTRICA 7,69% 1295/2002. Art 15, Item g) del Anexo
oz | Indice de los componentes incluidos en el Decreto
= INSTALACION SANITARIA 0.37% 1295/2002. Art 15, Item r) del Anexo
DGESYC Indice de Insumos de la Construccion -
0,
o PAISAJISMO 0,00% Varios - Cédiao de producto 181611122
Indice de los componentes incluidos en el Decreto
0,
10 SISTEMA DE RIEGO 0,00% 1295/2002. Art 15, Item r) del Anexo
11 REJAS Y HERRERIA 19,44%0 | Cuadro 8.1.2 ICC - Carpinteria Metalica y Herrerria
12 EQUIPAMIENTO 16,91% Cuadro 8.1.2 ICC-Otros Trabajos y Gastos
13 VARIOS 0,12% Cuadro 8.1.2 ICC-Otros Trabajos y Gastos
Indice de Evolucién del Costo Salarial de la
14 MANO DE OBRA 34,00% Actividad de la Construccién de DGEyC-GCBA
Indice de los componentes incluidos en el Decreto
0,
15 GASTOS GENERALES 10,00% 1295/2002. Art 15, Item p) del Anexo
16 TASA FINANCIERA 2,00% T.N.A. del B.N.A.
100,00%0
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ANEXO VI
CARTA MODELO INDICATIVA DE COMPROMISO BANCARIO

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Por la presente se informa que la empresa ................c..ooeeeeis
CUIT N° s , con domicilio enla calle ................. Mantiene en la casa central del
Banco la cuenta corriente N° ...................... , encontrandose la misma operativa a la fecha y sin
poseer cheques rechazados ni denunciados.

Hay un compromiso firme por parte del Banco para asistir a la
empresa crediticiamente, hasta la sumade$..................... alo largo del plazo de vigencia de la
obra, para la Licitacion Publica N° .......... Expediente N° .............coeee. denominada

Sin otro particular,
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ANEXO IX
ESPECIFICACIONES TECNICAS

SEGURIDAD E HIGIENE
La Contratista sera responsable por la Seguridad e Higiene de la Obra. Para ello, debera designar

a un Responsable de Seguridad e Higiene.
El GCBA fiscalizara su cumplimiento a través de un Asesor de Seguridad e Higiene quien sera

designado por la D.G.O.R.U.
Toda cuestion relacionada con la seguridad de higiene en la obra sera notificada al Contratista en

forma fehaciente por la DGORU a través del libro de Higiene y Seguridad.

NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD PARA TODACLASE DE TRABAJOS CIVILES
MECANICOS Y ELECTRICOS

1,- Higiene, buen orden y limpieza de los lugares de trabajo, circulaciones y dependencias
sanitarias. P. Ej. Tablas o maderas sueltas con clavos salientes.

2.- Equipos de proteccién personal:

Se deberéa garantizar la entrega de equipos de proteccién personal a los trabajadores, acorde al
riesgo de las tareas a ejecutar, la cual sera asentada en las correspondientes planillas de entrega
de EPP, conforme lo estipula la Resol. SRT 299/11.

El EPP basico a utilizar en Obra consta de calzado de seguridad, anteojos o proteccién ocular y
casco. En funcion del riesgo de la tarea, el mismo se complementara con guantes, ropa de trabajo
y proteccion auditiva.

. Casco de seguridad. Para uso industrial, segun norma IRAM 3620 tipo 1 Clase B

. Botines de seguridad c/puntera de acero. De cuero flor, con puntera de acero tratada y
fosfatada. Modelo tipo prusiano de media cafa, con suela vulcanizada y PVC inyectado,
antideslizante, segun norma IRAM 3610. Botas de goma para tareas de hormigonado.

. Anteojos de seguridad. De policarbonato, con proteccion lateral.

. Ropa de trabajo. Confeccionados en tela tipo “Grafa”. Pantalones sin botamangas, triple
costura con atraque. Camisas de mangas largas con pufios abotonados, de doble costura con
atraque.

. Protector auditivo. Apto para uso con o sin caso, con sostén de ajuste regulable, con
atenuacion de sonido acorde al ruido necesario de proteger, segin norma IRAM 4060. Se
recomienda utilizar protector de copa para tareas con nivel de ruido mayos a 80dBA (tareas con
martillo neumético y cuando esté encendido el compresor).

. Proteccion facial. Con cabezal regulable a todas las medidas, con visor de acrilico de 3mm
de espesor y 200mm de largo.

. Ropa de lluvia, para tareas a la intemperie. Botas de lluvia y capa.

. Arnés de seguridad. Para uso industrial de fibra sintética, segin norma IRAM 3622.

. Guantes de cuero. De descarne curtido al cromo, clase peso mediano, modelo 1, tamafio

grande, pufio corto, segun norma IRAM 3600 para tareas relacionadas con hierros (corte, atado).
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Guantes de algodon con antideslizante para tareas varias. Guantes de nitrilo para tareas de
manipulaciéon de productos quimicos. Guantes dieléctricos para tareas con corriente eléctrica.
Los trabajadores utilizaran los equipos y elementos de proteccion personal, de acuerdo al tipo de
tarea que deban realizar, y a los riesgos emergentes de la misma. Queda prohibido la utilizacion
de elementos y accesorios tales como: bufandas, pulseras, cadenas, corbatas, etc., que puedan
significar un riesgo adicional en la ejecucion de las tareas. El cabello se usara recogido o cubierto
(art. 99 Dec. 911/96).

Los equipos y elementos de proteccion personal seran de uso individual y no intercambiable
cuando razones de higiene y practicidad asilo aconsejen. Los equipos y elementos de proteccion
personal seran destruidos al término de suvida util (art. 102 Dec. 911/96).

Nota: Para todo elemento de seguridad y/o proteccion personal que no cuente con la norma IRAM
correspondiente se respetara lo indicado en normas internacionales reconocidas.

3.- Luz de Obra: Tomado a la red a través de:

Tablero modular portétil con proteccion adecuada.

a.- Llaves térmicas.

b.- Interruptor diferencial en 220 V. y 380 V.

c.- Fusibles adecuados.

d.- Jabalina toma de tierra o toma a tierra ldentificada.
e.- Tomacorrientes bipolares y tripolares con tierra.

Una vez instalada la jabalina de puesta a tierra, se debera efectuar la medicion de puesta a tierra,
conforme lo estipulado en la resol. SRT 900/15

Se deberéd garantizar la correcta iluminacion de circulaciones y areas de trabajo, evitando conos
de sombray reflejos molestos.

4.- Equipos y maquina eléctricas para elevacion, transporte y corte.

El personal afectado a tareas que utilicen aparatos elevadores debe ser adecuadamente
adiestrado y capacitado en los riesgos de las tareas especfificas a las que ha sido asignado.

El montaje y desmontaje aparatos de izar se debe hacer bajo la supervision directa de personal
competente debiendo ser examinados periddicamente, por personal competente, todos los
elementos del armazon, del mecanismoy de los accesorios de fijacion de las guias, cabrestantes,
tornos y restantes dispositivos de elevacion.

Los elementos de los aparatos elevadores se deben construir y montar con los coeficientes de
seguridad siguientes:

- TRES (3) para ganchos empleados en los aparatos accionados a mano.

- CUATRO (4) para ganchos empleados en los aparatos accionados con fuerza motriz.

- CINCO (5) para aquellos que se empleen en el izado o transporte de materiales peligrosos.

- CUATRO (4) para las partes estructurales.

- SEIS (6) para los cables izadores.

- OCHO (8) para transporte de personas. PLIEG-2018-10733759- -SSAGUEP
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En el caso de las cubetas basculantes deben estar provistas de un dispositivo que impida de
manera efectiva su vuelco accidental.

Las entradas del material a los distintos niveles donde éste se eleve, deben estar dispuestas de
forma tal que los trabajadores no deban asomarse al vacio para efectuar las operaciones de carga
y descarga. Uso obligatorio de arnés para dichos trabajadores.

Los aparatos elevadores accionados manualmente deberan contar con dispositivos que corten
automaticamente la fuerza motriz cuando se sobrepase la altura, el desplazamiento o la carga
maxima.

5.- Equipos y herramientas eléctricas portatiles con ficha de conexidon y puesta a tierra
adecuada, estaran terminantemente prohibidos los cables pelados con “palitos” de traba en las
tomas.

Las herramientas de mano seran seguras y adecuadas a la operacion a realizar y no presentaran
defectos ni desgastes que dificulten su correcta utilizacion. Deberan contar con protecciones
adecuadas, las que no podran ser modificadas ni retiradas cuando ello signifique aumentar el
riesgo.

Las maquinas de obra reuniran las condiciones de seguridad adecuadas a las tareas que deban
realizar. Siempre que sea posible los cables de las herramientas y/o maquinas eléctricas, se
suspenderan a una altura suficiente para permitir el libre paso por debajo de ellos.

Los cables de alimentacion y sus conexiones estaran en éptimas condiciones de funcionamiento.
Las herramientas se conectaran a tableros con llave termo magnético, proteccion diferencial y
puesta a tierra.

Las herramientas manuales a utilizar seran apropiadas para el trabajo en el cual seran empleadas.
Las herramientas averiadas seran inmediatamente reparadas o retiradas de servicio.

Se usaréan las herramientas eléctricas con todos los resguardos, no se permitira retirar o trabajar
sin las protecciones de las mismas. Cuando se utilicen herramientas eléctricas portatiles se evitara
el uso de ropas sueltas, anillos, reloj y guantes.

Las herramientas seran depositadas, antes y después de su utilizacion en lugares apropiados
para evitar riesgos de accidentes por caida de las mismas.

Los trabajadores seran adecuadamente capacitados con relacién a los riesgos inherentes al uso
de las herramientas que utilicen y también de los correspondientes elementos de proteccion.

En las herramientas neuméticas e hidraulicas, las valvulas cerraran automaticamente al dejar de
ser presionadas. Las mangueras y sus acoplamientos estaran firmemente fijados entre siy
estaran provistos de abrazaderas estandares que eviten el desprendimiento accidental.
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6.- Escaleras simples, dobles, extensibles, con plataforma y caballetes adecuados y en
condiciones de uso.

Material:
e Madera
e Fibra trabajos eléctricos
e Aluminio albaiiileria.

Las escaleras moviles sélo se utilizaran para ascenso y descenso, hacia y desde los puestos de
trabajo, quedando totalmente prohibido el uso de las mismas como puntos de apoyo para realizar
las tareas (art. 210 Dec. 911/96). Las mismas deberan cumplir con las siguientes pautas:

. Previo al uso de las mismas, se verificara el estado de conservacion y limpieza para evitar
accidentes por deformacion, rotura, corrosion o deslizamiento (art. 211 Dec. 911/96).

. Tanto en el ascenso como en el descenso el trabajador se asira con ambas manos. Todos
los elementos o materiales se subiran por medio de cuerdas y/o elementos eficaces.

. Las escaleras de madera no estaran pintadas, para evitar de esta manera que queden
ocultos sus posibles defectos (art. 213 Dec. 911/96).

. Se apoyara sobre un plano firme y nivelado, impidiendo que se desplacen sus puntos de

apoyo superiores e inferiores mediante abrazaderas de sujecion u otro método similar. Debera
disponer de zapatas antideslizantes en todos sus apoyos.

7.- Medicina Laboral y Asistencia.
Servicio médico o clinica para atencion en caso de lesiones.

Botiquin de 1° Auxilios.

El contratista debera disponer de un botiquin de 1° auxilios en el obrador, el cual debera estar
siempre completo y con insumos acordes a la cantidad de personal asignado a la obra. El
personal debera estar capacitado en el uso de los insumos y en la tematica de primeros auxilios.

8 — Proteccion contra Incendio.

Los equipos e instalaciones de extincion de incendios se mantendran libres de obstaculos y seran
accesibles en todo momento. Estaran sefalizados y su ubicacion sera tal que resulten facilmente
visibles

Cada empresa debera disponer en obras, como minimo, de un extintor de 10KG, triclase, el cual
sera complementado con otros extintores, conforme a la carga de fuego y riesgo de incendio de
los diferentes sectores de trabajo, el responsable de Seguridad e Higiene del Contratista sera el
responsable de decidir la cantidad y tipo de matafuegos a instalar en las areas de trabajo.

Se colocaran avisos visibles que indicaran los nimeros de teléfonos y direcciones de los puestos
de ayuda mas proximos (bomberos, asistencia médica y ambulancia, sean éstos publicos o los
correspondientes al Comitente) junto a los aparatos telefénicos y areas de salida (art. 93 Dec.
911/96).

El responsable de Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Contratista inspeccionard, al menos
una vez al mes, las instalaciones, los equipos y materiales de prevencion y extincion de incendios,
para asegurar su correcto funcionamiento (art. 90 Dec. 911/9¢). |EG-2018-10733759- -SSAGUEP
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9.- Liquidos, gases invariables, toxicos o acidos.

- Manejo
- Almacenamiento
- Rétulos visibles.

El manejo de liquidos, gases invariables, téxicos o &cidos debera ser efectuado por personal
competente en la materia, debidamente capacitado. Se debera disponer en obra de la hoja de
seguridad de cada uno de los elementos y el personal debera estar informado de las
caracteristicas y acciones a tomar en caso de fugas o derrames.

En los depdsitos de combustibles sélidos, minerales, liquidos y gaseosos debe cumplirse con lo
establecido en la Ley N° 13.660 y su reglamentacion y con los arts. 94 a 97 del DR 911/96.

Los liquidos inflamables se deben almacenar, transportar, manipular y emplear de acuerdo con las
siguientes disposiciones:

a) Deben almacenarse separadamente del resto de los materiales en lugares con acceso
restringido y preferentemente a nivel del piso.

b) Los edificios y construcciones destinadas al almacenamiento de liquidos inflamables deben ser
ventilados. Tendran cubierta para evitar la radiacion solar directa, se ubicaran en la cota mas baja
del terreno.

c) Los lugares destinados al almacenamiento de liquidos inflamables a granel deben estar
rodeados de un muro o terraplén estanco al agua o por una zanja, de manera que, en caso de
escape del liquido almacenado, este puede ser retenido en su totalidad por la zanja o terraplén.

d) Los depdsitos de inflamables deberan poseer instalacion eléctrica antiexplosiva e instalacion de
extintores.

En todos los lugares en que se depositen, acumulen o manipulen explosivos 0 materiales
combustibles e inflamables, queda terminantemente prohibido fumar, encender o llevar fésforos,
encendedores de cigarrillos o todo otro artefacto que produzca llama. Se contara con dispositivos
gue permitan eliminar los riesgos de la electricidad estatica.

Las sustancias propensas a calentamiento espontaneo, deben almacenarse conforme a sus
caracteristicas particulares para evitar su ignicion.

10.- Herramientas manuales en condiciones seguras de uso.

Las herramientas de mano seran seguras y adecuadas a la operacién a realizar y no
presentaran defectos ni desgastes que dificulten su correcta utilizacién. Deberan contar con
protecciones adecuadas, las que no podran ser modificadas ni retiradas cuando ello signifique
aumentar el riesgo.

11.- Aparejos a cadenay polipastos.
Carga maxima PLIEG-2018-10733759- -SSAGUEP
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Ganchos
Cadenay roldanas
Sogas

Los cables metalicos y las sogas de uso general deberén ser de una sola pieza, no aceptandose
uniones longitudinales, no tendran fallas visibles, nudos o cocas, quebraduras, etc., ni estaran
deshilachados. Las terminales y sujetadores que constituyen la gaza, asi como el apriete de
bridas y abrazaderas deben ser examinados antes de su uso. Los cables 0 sogas que presenten
desgaste, corrosion, alargamiento e hilos rotos deben ser desechados.

Los cables deben ser lubricados periédicamente, de acuerdo al uso y a las condiciones
ambientales del lugar donde se los utiliza o donde se los almacena. El lubricante usado no debe
contener acidos y alcalis.

El diametro de las poleas o de los carreteles en los que se enrolle un cable no debe ser inferior al
fijlado en la recomendacioén escrita del fabricante de dicho cable o en las normas pertinentes.

Todo terminal de cable debe estar constituido por elementos que tengan una resistencia superior
a la del cable en UNA CON CINCO (1, 5) veces la resistencia del mismo.

En el almacenamiento de las cuerdas de fibra debe tenerse en cuenta que no deben estar en
contacto con superficies asperas, tierra, grada o arena y que deben protegerse de los roedores.
Solo pueden utilizarse cadenas que se encuentren en su condicion original y que la deformacion
maxima de cualquiera de sus eslabones no presente alargamientos superiores al CINCO POR
CIENTO (5 %) de su longitud inicial. Asimismo, no debe usarse ninguna cadena que presente
algun eslabon con un desgaste mayor al QUINCE POR CIENTO (15 %) de su diametro inicial.

Las eslingas deben estar construidas con cadenas, cables, cuerdas de fibra o fajas de resistencia
adecuada para soportar los esfuerzos a los que seran sometidos. Se deberan respetar las
recomendaciones del fabricante para su correcto uso.

Los anillos, ganchos, eslabones giratorios y eslabones terminales, montados en las cadenas de
izado deben ser de material de por lo menos igual a la resistencia que la cadena.

Los ganchos, anillos, grilletes y accesorios deben tener una resistencia minima de UNA CON
CINCO (1,5) veces la resistencia de la eslinga, excepto en aquellos casos en los que el conjunto
(todos los elementos que constituyen la eslinga completa) cuente con certificacion técnica.

Los ganchos deben ser de acero forjado y poseeran un pestillo de seguridad que evite la caida
accidental de las cargas. La parte de los ganchos que entre en contacto con cables, cuerdas y
cadenas no debe tener aristas vivas.

El personal afectado a tareas que utilicen eslingas debera ser adecuadamente adiestrado en las
respectivas operaciones y capacitado en relacion a los riesgos especificos de esa actividad y del
uso de estos accesorios. El responsable de Higiene y Seguridad intervendra en la determinacion
de los métodos de trabajo y de los requerimientos de caracteristicas, capacidad, almacenamiento
y manipulacion de las fajas.

Todas las lingas de acero, sogas de cafamo, grilletes, cancamos, ganchos, cadenas de
eslabones deben ser inspeccionadas antes de su uso en obra, por la supervision y/o profesional
idéneo. En todos los casos posibles deben tener indicado la carga admisible para elevar
verticalmente.

12.- Andamios

Verificar armado y cumplimiento de las condiciones indispensaE,E%%%Q%;;B@jCI?é%A GUEP
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1.-. Base asegurada contra hundimiento y/o ruedas de goma segun el caso.
2.- Plataforma cubierta totalmente.

3.- Guardapié colocado.

4.- Barandas a 0,50 mts, y 1,00 mts. Y zocalo.

5.- Tablones fijados a la base.

6.- Anclado contra vuelco.

7.- Los escalones a distancia a 30 cms. Ancho minimo de 50 cms.

8.- Distancia maxima entre parantes: 2,40 mts.

9.- idem entre largueros: 1,90 mts.

10.- Altura maxima 4 veces el lado menor.

El montaje de los andamios serd efectuado por personal competente bajo la supervision del
Capataz de Obra (art. 221 Dec. 911/96).

Todos los andamios que superen los 6 m. de altura, a excepcion de los colgantes o suspendidos,
seran dimensionados en base a célculos (art. 221 Dec. 911/96):

Los montantes de los andamios cumpliran las siguientes condiciones (art. 228 Dec. 911/96):

. Ser verticales o estar ligeramente inclinados hacia el edifico.

. Estar colocados a una distancia méxima de 3 m. entre si.

. Cuando la distancia entre dos montantes contiguos supere los 3 m., deben avalarse
mediante célculo técnico.

. Estaran sélidamente empotrados en el suelo o bien sustentados sobre calces apropiados
gue eviten el deslizamiento accidental.

. La prolongacion de los montantes sera hecha de modo que la union garantice una

resistencia por lo menos igual a la de sus partes.

Andamios Metélicos Tubulares

Ademds de las pautas establecidas en el punto anterior, en el caso de que correspondan, se
aplicaran las siguientes medidas:

. El material utilizado para el armado de este tipo de andamios seré tubo de cafio negro, con
costura de acero normalizado o equivalente, u otro material de caracteristica igual o superior. Si
se utilizaran andamios de materiales alternativos al descrito, estos deben ser aprobados por el
responsable de la tarea (art. 234 Dec. 911/96).

. Los elementos constitutivos de estos andamios seran rigidamente unidos entre si,
mediante accesorios especificamente disefiados para este tipo de estructura. Estas piezas de
unién seran de acero estampado o material de similar resistencia, y se ajustaran perfectamente a
los elementos a unir (art. 235 Dec. 911/96).

. Estaran reforzados en sentido diagonal y a intervalos adecuados en sentido longitudinal y
transversal (art. 237 Dec. 911/96).

L]

Andamios Suspendidos: Balancin

El piso del balancin se conformara con dos tablones de espesor minimo equivalente a 2 pulgadas,
los cuales no tendran nudos ni rajaduras y estaran firmemente sujetos a los soportes de los
malacates.
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Los laterales del balancin contendran doble baranda, a 0,5y 1m. y zécalo. Para la confeccion de
las barandas se utilizaran tablas de 4’x1” de espesor o cafio cuadrado de hierro de 3"x1". En todo
caso las barandas estaran sujetas desde dentro de la estructura del balancin.

Los malacates estaran limpios y engrasados, teniendo las trabas de seguridad en perfectas
condiciones, verificandose que los resortes de las mismas tengan la tension correspondiente.

Los cables de acero que sujetan el balancin no presentaran aplastamientos ni estiramiento, no
pudiendo tener mas del 10% de sus hilos cortados. Estaran libres de oxido y perfectamente
lubricados.

Los cables de acero se sujetaran por medio de prensa cables, en un minimo de tres por sujecion.
Cuando los cables deban pasar por bordes filosos, se utilizaran guardacabos, grilletes u otro tipo
de elemento apropiado para salvar la situacion. Se evitaran los nudos u otro tipo de atadura, ya
gue estos dafian el cable y disminuyen la seguridad del sistema.

Para los soportes en voladizo, de donde cuelga el balancin, se utilizaran perfiles doble T de 10”
como minimo. Estaran firmemente sujetos y arriostrados. Si las ataduras son de alambre, el
diametro minimo serd de 6mm, realizandose un minimo de dos ataduras de dos alambres cada
una.

Los perfiles tendran en el extremo que toma el cable, un dispositivo que no permita el
desplazamiento accidental de éste. Los accesos a los balancines seran seguros y no presentaran
riesgos de accidente

Solamente se ubicaran en los balancines los materiales minimos para realizar las tareas,
evitdndose las sobrecargas.

El personal utilizara arnés sujeto a cabo de vida unido a una cuerda con sistema de salva caidas.
Esta cuerda estara sujeta a un punto fijo por encima del balancin. Cuando deban pasar por bordes
filosos, se utilizaran los medios apropiados para salvar la situacion.

Previo al inicio de las tareas, los trabajadores seran debidamente capacitados por el responsable
de HyS.

Se delimitard y sefalizara la zona donde exista riesgo de caida de materiales desde el balancin.
Andamios Suspendidos: Silletas

Las silletas deberan estar provistas de asientos de aproximadamente 60 cm. de largo por 30 cm.
de ancho y contar con topes eficaces para evitar que el trabajador se golpee contra el muro. Se
verificara el correcto estado de la misma previo al inicio de las tareas. La misma no podra
contener rajaduras y/o signos de deterioro.

Se verificara la totalidad de las sogas a utilizar, minuciosamente, en forma visual, en toda su
extension. Se rechazaran las sogas que presenten desgastes, estiramientos, mas del 10% de sus
hilos cortados o cualquier otra anormalidad que se sospeche pueda provocar riesgos. Las sogas
rechazadas seran cortadas en tramos no mayores a 10m. para evitar cualquier error y/o posterior
utilizacién. Esta verificacion se realizara previo al comienzo de cada tarea, durante el transcurso
de la misma (cada 15 o 20 dias) y al finalizar la misma.

El equipo de bajada y salvajadas se verificar4 antes de cada utilizacién. Se debera mantener en
perfecto estado de limpieza para asi poder verificarlo fehacientemente.

No esta permitido utilizar sogas con empalmes y/o nudos.

El personal utilizara ropa de trabajo, arnés sujeto a cabo de vida unido a una cuerda con sistema
de salva caidas, casco, proteccion ocular, guantes y botines de seguridad. La soga de vida estara
sujeta a un punto fijo por encima de la silleta. Cuando deban pasar por bordes filosos, se utilizaran
los medios apropiados para salvar la situacion. El operario enganchara su cabo de vida antes de
subir a la silleta.
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El trabajador que oficie de ayudante, si debe acceder a la zona con riesgo de caida en altura,
también debera usar arnés con linea de vida sujeta a punto fijo, y ésta sera independiente de la
gue utiliza el operario que trabaja en la silleta.

Previo al inicio de las tareas, los trabajadores seran debidamente capacitados por el responsable
de HyS.

No estd permitido utllizar bolsas de cemento como contrapeso, deberan utilizarse sistemas
adecuados y debidamente sujetos a estructura resistente, en funcién de la carga a soportar.

13.- Trabajos de altura.

. Se considera altura todo lugar de trabajo superior a 2 mts., medidos desde el suelo.

. En lugares altos se puede trabajar sin cinturén de seguridad cuando exista plataforma
totalmente cubierta con tablones y con barandas dobles a 0,50 mts. Y 1 m. de alturay con zécalo
guardapiés en los cuatro costados.

. Si el trabajo exige apoyarse en las barandas SE DEBE USAR CINTURON DE
SEGURIDAD, aun en los lugares donde normalmente no se usa.

. Cuando se saca una parte de la baranda para subir o bajar material se debe utilizar
CINTURON DE SEGURIDAD en dicha éarea.

. El area donde se haya retirado la baranda, debe ser, no sélo marcada con una cinta de
seguridad sino también cerrada con sogas.

Los trabajos en altura se desarrollaran sobre la estructura existente si éstas se encuentran en
condiciones de seguridad, sobre andamios, sobre plataforma mecanica mévil y/o con gria y
guindola. La seleccién de la modalidad de trabajo quedara bajo la responsabilidad del encargado
de la obra, quien debera decidir sobre la estrategia de trabajo en funcion de asegurar la integridad
humana de los trabajadores. Todos los trabajos en altura se desarrollaran con personal provisto
de arnés completo, con doble cabo de vida y/o soga con mosqueton con salva caidas. Los cabos
de vida y/o sogas con mosquetdn se amarraran a instalaciones fijas y resistentes, excluida la
instalacion eléctrica, cafierias con temperatura y toda situacion que puedan dafiar los elementos.
Se deberén vallar las zonas inferiores para no permitir el paso de personas mientras dure el
trabajo.

Los trabajos se desarrollaran solamente en areas iluminadas adecuadamente mediante luz
artificial o luz solar.

No se desarrollaran trabajos en altura a la intemperie en momentos de tormentas eléctricas, lluvia,
vientos fuertes o condiciones meteoroldgicas adversas.

14.-  Prohibicion total, absoluta y terminante del uso, tenencia, distribucion o venta de bebidas
alcohdlicas y drogas en el lugar de trabajo. Aquel operario que fuese encontrado transgrediendo
tales prohibiciones sera retirado de la obra en forma definitiva.

15.-  Vigas y voladizos
Deberan contar con armaduras y barandillas adecuadas.

16.- Demolicion, apuntalamiento, cufas y refuerzos.
Cercar el lugar, colocar cintas de seguridad y carteles de aviso PELIGRO.

Antes de iniciar una demolicion se debera: PLIEG-2018-10733759- -SSAGUEP
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- Formular un programa definido para la ejecucién del trabajo, que contemple en cada etapa
las medidas de prevencién correspondiente, conforme lo estipulado en la Resol. SRT 550/11.

- Se deberan afianzar las partes inestables de la construccién y se eliminaran o retiraran los
objetos punzantes, restos de vidrios y elementos que puedan producir dafio a los trabajadores.

- Examinar, previa y periédicamente, las construcciones que pudieran verse afectadas por
los trabajos.

- Se interrumpird el suministro de los servicios de energia eléctrica, agua, gas, vapor, etc.
De ser necesarios algunos de estos suministros para las tareas, los mismos deben efectuarse
adoptando las medidas de prevencién necesarias de acuerdo a los riesgos emergentes.

. El Responsable de Higiene y Seguridad establecera las condiciones, zonas de exclusion y
restantes precauciones a adoptar de acuerdo a las caracteristicas, métodos de trabajo y equipos
utilizados. El responsable de la tarea, que participara en la determinacion de dichas medidas,
debera verificar su estricta observancia. El acceso a la zona de seguridad debera estar reservado
exclusivamente al personal afectado a la demolicion.

. En los trabajos de demolicion se deberan adoptar las siguientes precauciones minimas:

- En caso de demolicién por traccion todos los trabajadores deberan encontrarse a una
distancia de seguridad fijada por el responsable de Higiene y Seguridad.

- Cuando la demoliciébn se efectie en altura, sera obligatorio utilizar andamios de las
caracteristicas descriptas, separados de la construccion a demoler, autoportantes o anclados a
estructura resistente. Si por razones térmicas, resultase impracticable la colocacion de andamios
el responsable habilitado arbitrard4 los medios necesarios para evitar el riesgo de caida para los
trabajadores.

- El acceso a la zona de seguridad debera estar reservado exclusivamente al personal
afectado a las tareas de demolicion.

- Se realizardn los apuntalamientos necesarios para evitar el derrumbe de los muros
linderos.

- Nunca habra trabajadores en diferentes niveles de trabajo, fundamentalmente cuando se
demuelan elementos estructurales. Esto se marcara como zona de exclusion y estara a cargo el
Servicio de Higiene y Seguridad y/o el técnico presente en obra.

- Se trazaran caminos seguros de circulacion libres de obstaculos para el personal dentro de
la obra.

- Se planificara y prevera el retiro parcial de escombros a efectos de facilitar la circulacion
del personal en las areas de trabajo.

- Los escombros producidos se regaran para evitar y/o minimizar la propagacion de polvo.

- Ante la presencia de polvo y habiendo disminuido su propagacion mojando las superficies
de trabajo, se proveera a los trabajadores de barbijos y méscaras con filtro para la proteccion de
Sus vias respiratorias.

- Ante la presencia de polvo de silice en particulas menores a 5 micrones SERA
OBLIGATORIO EL USO DE MASCARAS.

- Las tareas se interrumpiran si las condiciones del clima son adversas y resulta riesgoso
para los trabajadores realizar las tareas en esas condiciones. Esto quedara a criterio del técnico
presente en obray serd €l quien dispondra el momento en que se suspendan las tareas.

- Se conservaran las escaleras estructurales el mayor tiempo posible y no se quitaran las
barandas de las mismas o se proveeran barandas de obra acorde a la normativa vigente.

- Posteriormente a la demolicion se realizara el azotado hidréfugo de muros linderos a
efectos de evitar dafios a terceros.

PLIEG-2018-10733759- -SSAGUEP
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17.- Sefializacion de obra

Se sefializaran y demarcaran adecuadamente la presencia de obstaculos de acuerdo a la norma
IRAM 10.005; colocandose carteles, cintas o sefiales que indiquen los riesgos presentes.

Se verificara la existencia de indicadores de advertencia en lugares de buena visibilidad para el
personal (como ser USO OBLIGATORIO DE CASCO, USO OBLIGATORIO DE CALZADO DE
SEGURIDAD, USO OBLIGATORIO DE CINTURON DE SEGURIDAD, PELIGRO CONTACTO
CON LA CORRIENTE ELECTRICA, PELIGRO CAIDA DE OBJETOS).

Las sefializaciones (carteles, vallas, balizas, cadenas, sirenas, tarjetas, etc.), se mantendran,
modificaran y adecuaran segun la evolucién de los trabajos y sus riesgos emergentes, de acuerdo
a normas nacionales o internacionales reconocidas (art. 66 Dec. 911/96). El Contratista sera el
responsable de mantener las areas sefializadas y de hacer cumplir las indicaciones impartidas en
las mismas.

Solo se utilizaran leyendas en idioma espafiol, pictogramas, ideogramas, etc., que no ofrezcan
dudas en su interpretacion y usando colores contrastantes con el fondo (art. 68 Dec. 911/96).

La sefializacion de los lugares de acceso, caminos, salidas y rutas de escape se adecuaran al
avance de la obra (art. 69 Dec. 911/96).

Senializacion en via publica.

Se tendréa especial cuidado en el vallado y sefializacion en la calzada. Durante la entrada y salida
de vehiculos se asignard una persona que actuara como “sefialero” a quien se le proveeran los
EPP identificatorios obligatorios e indicados para dicha tarea con materiales “reflexivos” y colores
fluorescentes de facil visualizacion (art 61 y 62 Dec. 911/96).

También se utilizardn carteles, vallado, balizas, cadenas, y de ser necesario sirenas. Se
mantendran, modificaran y adecuaran segun la evolucion de los trabajos y sus riesgos
emergentes, de acuerdo a normas nacionales o internacionales reconocidas (art. 66 Dec. 911/96).
Al mismo tiempo se armara una pasarela (desvio peatonal) para seguridad de los transeuntes, el
gue contard en un todo con lo normado por el Codigo de Edificacion de la GCBA en los siguientes
articulos:

5.5.2.3 “Peligro para el transito: En caso que una demolicion ofrezca peligro al transito se usaran
todos los recursos técnicos aconsejables para evitarlo, colocando sefiales visibles de precaucion,
y ademas a cada costado de la obra personas que avisen del peligro a los transeuntes”.

5.5.2.4 “Medidas adicionales de proteccion: La Direccion puede imponer el cumplimiento de
cualquier medida de proteccién que la circunstancia del caso demande, como, por ejemplo:
cobertura sobre aceras, puente para pasajes de peatones”.

18.- Encofrados.

Tiranteria y entablonado horizontales y de cierre lateral.
Distribucién adecuada de puntales, chequeo de las cufias.
Clavos, tiretas y puntales laterales.

Se debera cumplir como minimo, con lo estipulado en los arts. 167 a 176 del DR 911/11.

Los materiales utilizados en los encofrados deben ser de buena calidad, estar exentos de defectos
visibles y tener la resistencia adecuada a los esfuerzos que deban soportar. Asimismo, los
apuntalamientos de acero no deben usarse en combinacion con apuntalamientos de madera
ajustable. No debera usarse madera no estacionada suficientemente.

Todas las operaciones, asi como el estado del equipamiento seran supervisados por el
responsable de la tarea. Se verificara en todos los casos, después de montar la estructura basica,

PLIEG-2018-10733759- -SSAGUEP
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gue todas y cada una de las partes componentes se encuentren en condiciones de seguridad
hasta el momento de su remocién o sustitucion por la estructura permanente.

En el caso de utilizar apuntalamiento de madera empalmados, éstos deberan estar distribuidos y
cada puntal no deberd poseer mas de un empalme. Los empalmes deben ser reforzados para
impedir la deformacion.

La remocion de apuntalamientos, cimbras, elementos de sostén y equipamiento solo podra
realizarse cuando la Jefatura de Obra haya dado las instrucciones necesarias para el comienzo de
los trabajos, los que deben ser programados y supervisados por el responsable de la tarea.

19.- Equipo para soldar y/o corte oxiacetilénico o garrafas.
Deben poseer instalados todos los resguardos y protecciones de seguridad adecuados en tubos,
manguera y picos.

Vélvulas de seguridad

Véalvulas arrestallamas.

Valvulas reguladoras de gas

Manometros, etc.

Asimismo, deberan usarse las mascaras y/o antiparras adecuadas segun el caso.
Estéa terminantemente prohibido cortar con electrodo.

Se contara en la zona de trabajo con matafuegos de 10 kg. del tipo ABC, de agua presurizada, o
del tipo que el responsable de Higiene y Seguridad considere adecuado a la tarea.

Se colocaran, en caso de ser necesario, pantallas para sectorizar las zonas de trabajos en
caliente.

Previo al inicio de las tareas, se limpiard la zona de trabajo de materiales combustibles e
inflamables.

El personal afectado a la tarea estara debidamente capacitado en relaciébn a los riesgos
especificos que implica la tarea. Se le proveeran los equipos de proteccion personal (EPP)
adecuados a dichos riesgos y su uso sera controlado y registrado por el técnico presente en la
obray el servicio externo de higiene y seguridad (Dec. 911/96 art. 341)

En el caso especifico de trabajos de soldadura, el encargado de la tarea debera contar con
proteccién facial especifica para tareas de soldadura, guantes y delantal de soldador. El ayudante
contara con proteccion ocular y guantes.

Se deberan contemplar como minimo las siguientes recomendaciones:

Los tubos de gases se ubicaran juntos, atados con cadenas contra columnas y muros.
Nunca se almacenaran en proximidad de sustancias inflamables o fuentes de calor.

Se los protegera del sol y de la humedad extrema.

Deberan almacenarse separadamente los cilindros de oxigeno y los de acetileno.

Evitar en todo momento el contacto de sustancias grasas con los cilindros de oxigeno.

No se utilizara cobre para ningin elemento que pueda estar en contacto con el acetileno.
Los picos de los sopletes se mantendran limpios y se verificardn una vez por semana.
Todos los reguladores estaran equipados con manémetros de alta presion para verificar el
contenido y de baja presién para regular el trabajo.

0. Las mangueras de acetileno seran de diferente color que las de oxigeno.

10. Estara prohibido reparar las mangueras o utilizar alargues. Siempre deben ser de un solo

tramo y ajustadas con abrazaderas. PLIEG-2018-10733759- -SSAGUEP
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11. Se deben instalar dispositivos para evitar el retroceso de la llama en ambas mangueras.
12. Para apagar un soplete se accionara primero la valvula de oxigeno.

13. Las maquinas de soldar tendran proteccion de P.A.T. independiente.

14. Los transformadores no deben acoplarse a los circuitos de iluminacion.

15. Para los cables de alimentacion de las pinzas porta electrodos, se recomienda utilizar
conectores perfectamente aislados, con capacidad de carga equivalente a la del cable.

16. Debe evitarse que los cables de soldar estén en contacto con agua u otros liquidos que los
pueda deteriorar.

17. Los porta electrodos y pinzas estaran aislados totalmente. Si presentan calentamiento
excesivo deberan reemplazarse.

18. Cuando los trabajos de soldadura se realicen en locales muy humedos, el equipo de soldar
se colocara en el exterior o en otro local distinto al que opera el trabajador.

Para cada una de las tareas, el responsable de Seguridad e Higiene debera recomendar el EPP
especifico a utilizar y dictard la capacitacion correspondiente al personal asignado a dichas
tareas., adjuntando el certificado al legajo técnico de la obra.

20.-  Control del nivel de ruido de la obra

Se dispondran barreras acusticas con el fin de reducir las molestias ocasionadas por los ruidos
provocados por las diferentes tareas de la obra, minimizando su impacto en las zonas aledafas.
Se prestara especial atencién en aquellas tareas que generan mayores niveles de ruido, como
ser, los movimientos de suelos, demoliciones, el hormigonado y las terminaciones.

Se utilizara maquinaria y equipos que se encuentren en buen estado, privilegiando los motores
eléctricos. Se dispondran las fuentes de ruido, como ser compresores y generadores, lo mas
alejados posible de la zona de trabajo.

Barreras acusticas a utilizar:

Tunel para camion Cierre de aberturas: Cortinas acusticas

hormigonero:

Refugio para
matrtilleros

Se realizara con
placas fendlicas

Se cubriran las
ventanas con madera
o chapa antes de
realizar tareas

ruidosas en el interior.

Se realizara una
pantalla y refugio
acusticade 2.00m de
ancho por 2.70m de
altura. Sera revestido
con material
absorbente en su cara
interior.

Se utilizaran paneles
de polimetro de alta
densidad dentro de
una lona
impermeable.
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TUNEL PARA CAMION HORMIGONERO CIERRE DE ABERTURAS REFUGIO PARA MARTILLOS CORTINAS ACUSTICAS
L5505

PLIEG-2018-10733759- -SSAGUEP

pagina 99 de 107




Gobierno de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires
Ministerio de Ambiente y Espacio Publico
Direccion General de Regeneracion Urbana

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
ANEXO X
SEGURO AMBIENTAL DE INCIDENCIA COLECTIVA

La Ley 25.675, "Ley General de Ambiente", establece los presupuestos minimos para el logro de
una gestion sustentable y adecuada del ambiente, la preservacion y proteccion de la diversidad
biolégica y la implementacion del desarrollo sustentable, e instaura en nuestro régimen legal el
seguro ambiental al decir en su Art. 22 'Toda persona humana o juridica, publica o privada, que
realice actividades riesgosas para el ambiente, los ecosistemas y sus elementos constitutivos,
deber& contratar un seguro de cobertura con entidad suficiente para garantizar el financiamiento
de la recomposicion del dafio que en su tipo pudiera producir’. Esta Ley rige en todo el territorio
de la Nacion y es de Orden Publico (Art. 3°).

Por la Resolucién N° 177/2007 de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo sustentable se aprueban
las normas operativas para la contratacion del seguro previsto por el Art. 22 de la Ley 25.675,
indicando las actividades que se consideran riesgosas para el ambiente en su Anexo 1.

Por la Resolucién Conjunta N° 98/2007 Y 1973/2007 de la Secretaria de Finanzas y Secretaria de
Ambiente y Desarrollo sustentable, se establecen las pautas basicas para las Condiciones
contractuales de las Pélizas de Seguro de dafio Ambiental de Incidencia Colectiva.

Conforme la Resolucién N° 1398/2008 de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo sustentable se
establecen los montos minimos asegurables de entidad suficiente, en funcion de lo previsto en el
Art. 22 de la Ley 25.675 y en el Art.3 de la Resolucion N° 177/2007.

Conforme los principios establecidos en materia de politica ambiental, la legislacion referida a lo
ambiental en la Ciudad Autonoma de Buenos Aires debera ser adecuada a los principios y normas
fijadas en la Ley 25.675.

El Capitulo 4° de la Constitucién de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires bajo el titulo "Ambiente”
establece que el ambiente es un patrimonio comun y que "El dafio ambiental conlleva
prioritariamente la obligacion de recomponer.” (Art. 26)

En cumplimiento de las previsiones de la Constitucién en materia ambiental, para la prevencién y
mejora de la calidad ambiental de la Ciudad se han dictado: la Ley N° 123 (texto consolidado por
Ley N° 5666) "Procedimiento de evaluacién de Impacto Ambiental, su Decreto Reglamentario N°
1352102 Y modificatorios, en cuyo cuadro de usos se establece las actividades con relevante
efecto ambiental, que en lo que nos compete, seran objeto del seguro ambiental.

A mayor abundamiento, se destaca que la ley local N° 2.214 (texto consolidado por Ley N° 5666)
de residuos peligrosos prevé expresamente, en sus articulos 23 y 32 inc. k), la obligatoriedad de
la contratacion de seguros de caucion ambiental para los generadores de tales residuos.

La obligatoriedad del seguro ambiental, en el ambito que nos ocupa, corresponde a toda actividad,
obra 6 emprendimiento que pretenda desarrollarse 6 se encuentre en ejecucion por personas
humanas o juridicas, publicas o privadas, en jurisdicciéon de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires,
siempre que sea susceptible de producir un relevante impacto ambiental o que detente un riesgo
ambiental.

Como corolario de lo expuesto, la Direccion General de Seguros asume gue siempre que estemos
ante actividades riesgosas para el ambiente por su relevante efecto ambiental, es dable exigir a
todas las personas humanas o juridicas con quienes contrata el GCBA, un Seguro Ambiental con
cobertura de entidad suficiente para recomponer el dafio, debiendo propiciar la toma de medidas
al respecto.

Por ello, en el particular, ante la constatacion de contrataciones que en su ejecucion importen

actividades riesgosas para el ambiente, en el marco de la Ley 25677 1keyneeiem! deldNphigpe”,
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la Resolucién N° 177/2007 de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, la Ley 123
(texto consolidado por Ley N° 5666) GCBA, el Oto. 132/GCBA/2002, y la Resolucién
554/MMAGC/2007, siendo exigible a terceros contratados contar con el seguro ambiental e
involucrando la responsabilidad del GCBA, entendemos necesaria la incorporacion de la exigencia
de la contratacion del Seguro Ambiental por el Adjudicatario en los pliegos de bases y
Condiciones de las compras y contrataciones del Gobierno de la Ciudad y propugnamos su
implementacion.

Se detalla a continuaciéon, en anexo 1, el Articulado para la exigencia de Pdliza de Seguro
Ambiental de incidencia Colectiva en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares para
procesos de compras y contrataciones de bienes y servicios. Resulta fundamental destacar que
dicho articulado deberd incluirse en todas aquellas contrataciones de servicios u obras
consideradas como actividades con relevante efecto ambiental. A los fines indicativos se adjunta
corno Anexo Il un listado de actividades con relevante efecto,

PLIEG-2018-10733759- -SSAGUEP

pagina 101 de 107



Gobierno de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires
Ministerio de Ambiente y Espacio Publico
Direccion General de Regeneracion Urbana

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

ANEXO 1-ARTICULADO SEGURO AMBIENTAL
ACTIVIDAD RIESGOSA PARA EL AMBIENTE

Las actividades que demanda la prestacion del servicio objeto de la presente licitacion encuadran
en el marco de la Ley 25.675 "Ley General del Ambiente”, la Resolucion N° 177/2007 de la
Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, la Ley 123 (texto consolidado por Ley N° 5666)
GCBA, el Oto. 132/GCABA/2002, y la Resolucion 554/MMAGC/2007, motivo por el cual el
oferente deberd presentar junto con su Oferta una Declaracion Jurada de su capacidad para
contratar el seguro ambiental exigible en el particular y de su compromiso a adoptar y desplegar
en la prestacion del servicio, todas las medidas preventivas, recaudos ambientales y acciones
necesarias para disminuir el riesgo, de forma tal de asegurar la vigencia de la cobertura.

SEGURO AMBIENTAL

a) Generalidades

El Adjudicatario debera contratar el seguro ambiental que aqui se detalla. El oferente que resulte
adjudicado, deberd contratar una la poliza del Seguro Ambiental con entidad suficiente para
garantizar el financiamiento de la recomposicién del dafio que la prestacién pudiera producir
conforme lo normado por el Art. 22 de la Ley 25.675. La acreditacion de la contratacion de los
seguros es condicion ineludible para el inicio de la prestacion contratada. La Compafiia
Aseguradora con la que contrate el adjudicatario las coberturas establecidas en este articulo
debera estar autorizada a funcionar y a comercializar Seguros Ambientales por la Autoridad
competente en materia de seguros, la Superintendencia de Seguros de la Nacion y por la
Autoridad competente en materia ambiental, la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable
de la Nacion, lo que debera ser debidamente acreditado por el Adjudicatario. Una vez por afio, o
cada vez que modifigue o cambie de compafiia aseguradora, siempre con previa autorizacion del
GCABA, o cada vez que el GCABA lo solicite, se presentara copia autenticada de la poliza.

b) Vigencia

El Seguro Ambiental debera encontrarse vigente durante todo el periodo contractual, incluidas sus
posibles prorrogas. Se encontraran cubiertos todos los siniestros cuya causa haya acontecido y se
haya denunciado durante la vigencia de la pdliza. El adjudicatario debera acreditar la constitucion
del mismo y su vigencia durante todo el periodo contractual, y sus posibles prérrogas, mediante la
presentacion de la podliza. Ante la falta de presentacion mensual de los comprobantes que
acrediten en forma fehaciente el pago de la prima del seguro contratado no se dara conformidad a
las obras o servicios prestados. e) Particularidades de la Pdliza. En la pdliza debera indicarse que
el Adjudicatario reviste el caracter de "Tomador”", y que el "Asegurado” es el GCBA y/o el
Organismo descentralizado de Gobierno correspondiente. d) Responsabilidad del Adjudicatario En
orden a determinar la suficiencia de la garantia prevista en la citada norma para la recomposicion
del dafio se contemplan situaciones generales de riesgo, casos tipo y costos de remediacion
locales, sin considerar situaciones particulares que podran originar aumento de los mismos,
motivo por el cual, en el caso de superar niveles minimos obligados en la podliza seran
responsabilidad Unica del titular. El adjudicatario sera el Unico responsable de los perjuicios que
ocasionare al medioambiente y/o a terceros por la inobservancia o deficiencia del seguro
ambiental exigido en este articulo, y por las acciones u omisiones que pongan en riesgo la
vigencia de la cobertura, quedando el GCABA exento de toda responsabilidad respecto de

cualquier siniestro que se produjere en este caso. El incumpﬁmi@g{c&@g_gg.;%%_adjg@&g@&gde
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las exigencias establecidas en materia de seguro ambiental, causa de pleno derecho la rescision
del contrato.
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ANEXO 2-LISTADO INDICATIVO DE ACTIVIDADES CON RELEVANTE EFECTO

Actividades con Relevante Efecto Ambiental (AREA)

Aserradero y cepillado de madera

Fabricacion de carpinteria metalica

Fabricacion de estructuras metélicas para la construccion

Fabricacion de herramientas manuales y sus accesorios

Fabricacion de productos metalicos de torneria y/o matriceria

Generacién de energia térmica convencional (incluye produccion de energia eléctrica mediante
maquinas turbo diesel)

Captacion, depuracion y distribucion de aguas subterraneas

Captacion, depuracion y distribuciéon de fuentes superficiales

Recoleccion, reduccion y eliminacion de desperdicios

Servicio de depuracion de aguas residuales, alcantarillado y cloacas

Servicio de saneamiento publico

Depoésito de gases, hidrocarburos y sus derivados, y productos quimicos

Construccion de grandes obras de infraestructura

Toda otra actividad que elabore o manipule sustancias inflamables, toxicas, corrosivas, de alta
reactividad quimica, infecciosas, teratogénicas, mutagénicas, carcindégenas o radiactivas.
Materiales de construccion Clase 111 (sin exclusiones)

Centro de Compras

Supermercado total

Gas envasado

Estacion de servicio -Combustibles liquidos, lubricantes, refrigerantes y otros aditivos

Estacion de servicio -Gas Natural Comprimido

Empresade Servicio de Seguridad (con depdsito de municiones, armas o con poligono de tiro)

Penitenciaria, Reformatorio

Policia (Departamento Central)

Hospital. (Definidos segun Res. SEC W 2385/80 -Res. M. W 423/87 del Ministerio de Salud y
Accioén Social -Secretaria de Salud)

Campus universitario

Centro de Exposiciones

Centro de Eventos

Local de baile Clase "c" 11: Mas de 1000 m2 de superficie cubierta.

Auto-cine

Autodromo

Hipédromo

Velédromo

Cartodromo

Kartédromo

PLTEG-Z2Ul6-10/55/99- -SSAGUEF
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Biblioteca Central

Parque de diversiones

Estadio

Campamento

Tiro (Club de)

Jardin Botanico

Jardin Zool6gico

Acuario

Planetario

Imprenta

Talleres

Garaje y/o taller de subterraneo

Estacion intermedia de subterraneos

Estacion intermedia de tren suburbano

Estacion intermedia de transporte de larga distancia

Estacion terminal de ferrocarril de larga distancia

Estacion terminal de subterraneo

Estacion terminal de tren suburbano

Terminal de émnibus de larga distancia

Centro de transferencia de pasajeros

Plataforma de transferencia (carga)

Terminal de carga por automotor

Fraccionamiento de gases licuados

Fabricacion de productos quimicos n.c.p.

Industrias basicas de hierro y acero

Generacién de energia eléctrica

Transporte de energia eléctrica

Plantas fraccionamiento gases licuados

Suministro de vapor y agua caliente

Captacion, depuracion y distribucion de agua de fuentes superficiales

Recoleccién, reduccién y eliminacion de desperdicios

Servicios de depuracion de aguas residuales, alcantarillado y cloacas

Planta de Tratamiento de residuos peligrosos

Las autopistas, autovias y lineas de ferrocarril y subterraneas y sus estaciones

Los puertos comerciales y deportivos y los sistemas de recepcion, manejo y/o control de los

desechos de los barcos

Los aeropuertos y helipuertos. Los supermercados totales, supertiendas, centros de compras. Los

mercados concentradores en funcionamiento.

Las obras proyectadas sobre parcelas de mas de 2.500 metros cuadrados que requieran el
dictado de normas urbanisticas particulares. PLIEG-2018-10733759- -SSAGUEP
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Las centrales de produccion de energia eléctrica.

Los depdsitos y expendedores de petréleo y sus derivados en gran escala.

Las plantas siderurgicas, elaboradoras y/o fraccionadoras de productos quimicos, depoésitos y
molinos de cereales, parques industriales, incluidos los proyectos de su correspondiente

infraestructura

La ocupacion o modificacion de la costa y de las formaciones insulares que acrecieren, natural o
artificialmente, en la porcion del Rio de la Plata de jurisdiccion de la Ciudad Autbnoma de Buenos

Aires v del Riachuelo.

Las obras de infraestructura que desarrollen entes publicos o privados que presten servicios
publicos

Las plantas de tratamiento de aguas servidas. Las plantas destinadas al tratamiento, manipuleo,
transporte y disposicion final de residuos domiciliarios, patogénicos, patolégicos, quimioterapicos,
peligrosos y de los radiactivos provenientes de actividad medicinal, cualquiera sea el sistema
empleado.
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ANEXO XI
LEY N°1.747

Sancion: 28/07/2005
Promulgacion: De Hecho del 02/09/2005

Publicacion: BOCBA N° 2272 del 09/09/2005

Buenos Aires, 28 de julio de 2005.-

La Legislatura de la Ciudad Autébnoma de Buenos Aires

sanciona con fuerza de Ley

Articulo 1°.- Modificase el art. 2.1.2.7 del Cdédigo de la Edificacion el cual quedara redactado de
la siguiente forma:
Documentacion relacionada con la realizacion de obras gubernamentales, de representaciones
diplomaticas extranjeras y organismos gubernamentales internacionales:

a. "Las reparticiones del Gobierno de la Nacion y/o de las Provincias, los Entes autarquicos
del Estado y de las Provincias, y del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires para la
realizacion de obras dentro de la Ciudad cualquiera sea su caracter y destino deberan
cumplir con todas las tramitaciones y disposiciones establecidas en los codigos de
Planeamiento Urbano y de la Edificacion, asi como con los estudios de evaluacion de
impacto ambiental cuando la normativa vigente lo requiera”.

b. "Cuando se practiquen mensuras, parcelamientos o unificaciones, deberan ajustarse a la
reglamentacién establecida en el Cddigo de Planeamiento Urbano".

c. "Las obras a efectuarse en jurisdiccion de la Ciudad de Buenos Aires por empresas
prestatarias de Servicios Publicos deberan ajustarse en un todo a las disposiciones de este
Cadigo y del Cdédigo de Planeamiento Urbano".

d. "Las obras realizadas por representaciones diplomaticas extranjeras u organismos
gubernamentales internacionales dentro del ambito de la Ciudad de Buenos Aires deberan
ajustarse a lo dispuesto en la Seccion 4 (Normas Generales de Tejido Urbano) de la Ley
N° 449",

e. "Las obras enunciadas en los incisos anteriores deberan presentar planos de volumetria,
ajustandose a las normas del Cédigo vigente".

Articulo 2°.- Comuniquese, etc.
PLIEG-2018-10733759- -SSAGUEP
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